
 
 
 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00  Olomouc    
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419. 
IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523 

  
 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019 
Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou 
Věc: Návrh na Variaci 
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 23 dle Pod-čl. 13.3  
SO/PS – SO 02.1 – Architektonické řešení 
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) GARNETS – BETING – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 25.02.2021 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.23 – VSTUPNÍ DVEŘE, NEREZOVÝ NÁPIS A ZÁBRADLÍ 
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na 
ocenění Variace č. 23:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
-Dodávka a montáž vstupních dveří, nerezového nápisu „SERVISNÍ CENTRUM“ a 
zábradlí 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- bez časového nároku 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 304 695,49 Kč bez DPH. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace  
 
S pozdravem  
 

 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

,     Převzal: , 
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí   Správce stavby „Rekreační přístav Veselí 
nad Moravou“      nad Moravou“ 



DOPIS DÍLO 

Správce stavby Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“) 

 

 1/1  

 

 
Správce stavby 
Sdružení „Garnets – Beting“ 
(vedoucí sdružení): 
Garnets Consulting a.s. 
Čs. legií 445/4 
415 01 Teplice - Trnovany 

 
Objednatel: 
Ředitelství vodních cest ČR 
Nábřeží L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

IDS – inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc, a.s. 

  manažer projektu 
Albertova 229/21 
779 00 Olomouc – Nová Ulice 

 
 

váš dopis značky / ze 
dne 

naše značka vyřizuje místo odeslání / dne 

- / - SpS/VU/P23/2021 
 

   
 

Praha / 25. 2. 2021 

 
 
Smlouva: Smlouva o dílo – „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ – mezi Objednatelem (ŘVC 

ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019. 

Dílo:  Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Věc: Pokyn Správce stavby č. 23 k provedení Variace podle Pod-čl. 13.3 Smluvních 
podmínek SoD 

 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn: 
 
a) Popis navrhované práce 
Dodávka a montáž vstupních dveří, nerezového nápisu „SERVISNÍ CENTRUM“ a zábradlí. 
 
b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu 
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby. 
 
c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci 
stavby k odsouhlasení.  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby 
nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby. 
 
 
S pozdravem 
 

 
vedoucí týmu Správce stavby 
za Sdružení „Garnets – Beting“ 
 

adresát 



Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu kód pol.:
Měrná jednotka 

položky
množství 

97 767-105_R_1 soubor 1,000

Cena položky v Kč celkem v 
soupisu prací

Jednotková cena 
položky v Kč

48 185,00

Způsob 
ocenění 

P.č. Číslo položky
MJ 

položky

množství / MJ 
agreg.  
položky

cena v Kč/ MJ 
množství

celkem v Kč

1,00

Ostatní přímé náklady

Kč 0,00

soubor 1,0000

Režie

% 5,00

% 5,00

% 5,00

48 180,83

nerezový nápis "servisní centrum"

nabídka:  SIGNUM

Popis položky

Nápis "Servisní centrum", leštěná nerez ocel, výška 180mm - 
montáž a dodávka

Rekapitulace rozkladu kalkulace 48 185,00

Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.

Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:

Název položky

Měrná jednotka agregované položky

Materiál celkem

Mzdy

Mzdy celkem

Režie celkem

Materiál + mzdy + ostatní přímé 
náklady + režie celkem

Zisk

Cena celkem na jednotku množství:

Stroje celkem

Odvody z mezd

Ostatní přímé náklady celkem

Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady 
celkem

Výrobní režie

Správní režie
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Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu kód pol.:
Měrná jednotka 

položky
množství 

102 76766_R_1 soubor 1,000

Cena položky v Kč celkem v 

soupisu prací

Jednotková cena 

položky v Kč
167 325,69

Způsob 

ocenění 

P.č. Číslo položky
MJ 

položky

množství / MJ 

agreg.  

položky

cena v Kč/ MJ 

množství
celkem v Kč

1,00

THP Nh 1,2500

Ostatní přímé náklady

Kč 562,50

m 1,5000

m 1,9000

m 1,8800

Režie

% 5,00

% 5,00

% 5,00

167 325,53

Popis položky

Montáž a dodávka proskleného zábradlí u prosklené stěny (vnitřní a 

vnější) - podrobně viz výpis výrobků

Rekapitulace rozkladu kalkulace 167 325,69

Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.

Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:

Název položky

Měrná jednotka agregované položky

Materiál celkem

Mzdy

Mzdy celkem

Zisk

Cena celkem na jednotku množství:

Stroje celkem

Odvody z mezd

Ostatní přímé náklady celkem

Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady 

celkem

Výrobní režie

Správní režie

Prosklené zábradlí dvojité D+M

nabídka:  RI OKNA

Z1

Z2

Z3

Režie celkem

Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady 

+ režie celkem
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Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu kód pol.:
Měrná jednotka 

položky
množství 

103 76766_R_2 KUS 1,000

Cena položky v Kč celkem v 

soupisu prací

Jednotková cena 

položky v Kč
89 183,33

Způsob 

ocenění 

P.č. Číslo položky
MJ 

položky

množství / MJ 

agreg.  

položky

cena v Kč/ MJ 

množství
celkem v Kč

1,00

Ostatní přímé náklady

Kč 0,00

kus 1,00

Režie

% 5,00

% 5,00

% 5,00

89 183,33

Název položky

Měrná jednotka agregované položky

Popis položky

Montáž a dodávka hliníkových vstupních dveří š. 900mm, plné s 

kulatým oknem, kování, zámek, samozavírač - podrobně viz výpis 

výrobků AL2

Rekapitulace rozkladu kalkulace 89 183,33

Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.

Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:

Materiál celkem

Mzdy

Mzdy celkem

Režie celkem

Hliníkové vstupní dveře

nabídka:  RI OKNA

Materiál + mzdy + ostatní přímé 

náklady + režie celkem

Zisk

Cena celkem na jednotku množství:

Stroje celkem

Odvody z mezd

Ostatní přímé náklady celkem

Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady 

celkem

Výrobní režie

Správní režie
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ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 23

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 02.02.2021

Zadavatel: ŘVC ČR Projektant:

Zhotovitel: IDS - Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Typ kontraktu Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 304 695,49

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

97 K 767-105_R_1
Nápis "Servisní centrum", leštěná nerez ocel, výška 

180mm - montáž a dodávka
soubor 1,000 paušální R-položka

102 K 76766_R_1
Montáž a dodávka proskleného zábradlí u prosklené 

stěny (vnitřní i vnější) - podrobně viz výpis výrobků
soubor 1,000 měrný R-položka

PP
Montáž a dodávka proskleného zábradlí u prosklené stěny (vnitřní i 

vnější) - podrobně viz výpis výrobků

103 K 76766_R_2

Montáž a dodávka hliníkových vstupních dveří š. 

900mm, plné s kulatým oknem, kování, zámek, 

samozavírač - podrobně viz výpis výrobků AL2

kus 1,000 paušální R-položka

PP

Montáž a dodávka hliníkových vstupních dveří š. 900mm, plné s 

kulatým oknem, kování, zámek, samozavírač - podrobně viz výpis 

výrobků AL2

SO 02.1-Architektonické řešení

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 02 - Servisní centrum
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Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti 

oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční 

nároky.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření 

Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a

o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

0,00 Kč 304 695,49 Kč 304 695,49 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu
0 dnů 0 dnů

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Doplnění chybějících položek v rozpočtu. Typ dveří a zábradlí vybrán dle návrhu Arch.D. Styl a provedení nápisu "SERVISNÍ CENTRUM" rovněž proveden dle návrhu 

Arch.D. 

2 Zhotovitel

3 Projektant

Návrh na Variace č.23 - Vstupní dvěře, nerezový nápis a zábradlí

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Číslo projektu 562 553 0005

Název ZBV: Variace č. 23 - Vstupní dvěře, nerezový nápis a zábradlí

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

SO 02.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02.1.-Architektonické řešení

23

Zhotovitel:  SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900  Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09  Pardubice, IČO: 45538093)

Změnový list č. 23/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 



Číslo paré:

368 681,54 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém

listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

15.11.2021

Vyjádření: 

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Vyjádření: bez připomínek AD

PodpisProjektant (autorský dozor) datumjméno

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno




