
 
 
 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00  Olomouc    
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419. 
IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523 

  
 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019 
Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou 
Věc: Návrh na Variaci 
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 25 dle Pod-čl. 13.3  
SO/PS – SO 02.1 – Architektonické řešení 
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) GARNETS – BETING – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 25.02.2021 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.25 – DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA VYBAVENÍ PŘÍSTAVU 
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na 
ocenění Variace č. 25:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
-Dodávka a montáž prvků dle architektonického návrhu 
-Úprava vybavení dle požadavku Investora 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- bez časového nároku 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 256 977,85 Kč bez DPH. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace  
 
S pozdravem  
 

 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

     Převzal: , 
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí   Správce stavby „Rekreační přístav Veselí 
nad Moravou“      nad Moravou“ 



DOPIS DÍLO 

Správce stavby Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“) 

 

 1/1  

 

 
Správce stavby 
Sdružení „Garnets – Beting“ 
(vedoucí sdružení): 
Garnets Consulting a.s. 
Čs. legií 445/4 
415 01 Teplice - Trnovany 

 
Objednatel: 
Ředitelství vodních cest ČR 
Nábřeží L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

IDS – inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc, a.s. 

 – manažer projektu 
Albertova 229/21 
779 00 Olomouc – Nová Ulice 

 
 

váš dopis značky / ze 
dne 

naše značka vyřizuje místo odeslání / dne 

- / - SpS/VU/P25/2021 
 

   
 

Praha / 25. 2. 2021 

 
 
Smlouva: Smlouva o dílo – „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ – mezi Objednatelem (ŘVC 

ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019. 

Dílo:  Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Věc: Pokyn Správce stavby č. 25 k provedení Variace podle Pod-čl. 13.3 Smluvních 
podmínek SoD 

 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn: 
 
a) Popis navrhované práce 
Dodávka a montáž prvků dle architektonického návrhu. Úprava vybavení dle požadavku Investora. 
 
b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu 
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby. 
 
c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci 
stavby k odsouhlasení.  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby 
nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby. 
 
 
S pozdravem 
 

 
vedoucí týmu Správce stavby 
za Sdružení „Garnets – Beting“ 
 

adresát 



ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 25

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 02.02.2021

Zadavatel: ŘVC ČR Projektant:

Zhotovitel: IDS - Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Typ kontraktu Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 256 977,85

D OST Ostatní

73 K OST-021 Vybavení přístavu
soubo

r
1,000 paušální R-informační cena

PP vybavení budovy 

odečet: lekážní plachta -  
stůl kancelářský -  
závěsný držák na nářadí s háčky -  
obslužný pult -  
kancelářská židle -  
přístěnný obchodní regál -  
skříň policová modulová s dveřmi -  
skříň šatní -  
vestavná kuchyňská linka -  

změna: závěsný držák na nářadí s háčky                       
stůl s pultem                     
kancelářská židle 504SY                       
nábytek na míru (police, skříň, regál,…)                   
vestavná kuchyňská linka                     

chybějící položka: TV led panel                     
držák klávesnice                          

beze změny: ostatní vybavení dle TZ, kap. N                   
VV viz b.2.0_Technická zpráva, kap. N Vybavení centra

viz Architektonický návrh Provozní budovy
VV 1 1,000

SO 02.1-Architektonické řešení

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 02 - Servisní centrum
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Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu kód pol.:
Měrná jednotka 

položky
množství 

73 OST-021 soubor 1,000

Cena položky v Kč celkem v 
soupisu prací

Jednotková cena 
položky v Kč 394 122,85

Způsob 
ocenění 

P.č. Číslo položky
MJ 

položky

množství / MJ 
agreg.  

položky

cena v Kč/ MJ 
množství

celkem v Kč

1,00

soubor 1,0000

kus 1,0000

kus 1,0000

kus 1,0000

soubor 1,0000

kus 1,0000

soubor 1,0000

soubor 1,0000

kus 1,0000

soubor 1,0000

kus 1,0000

soubor 1,0000

kus 1,0000

soubor 1,0000

soubor 1,0000

soubor 1,0000

soubor 1,0000

Ostatní přímé náklady

Kč 0,00

Režie

% 5,00

% 5,00

% 5,00

394 122,23

Materiál + mzdy + ostatní přímé 
náklady + režie celkem

Zisk

Cena celkem na jednotku množství:

Odvody z mezd

Ostatní přímé náklady celkem

Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady 
celkem

Výrobní režie

Správní režie

Režie celkem

vestavná kuchyňská linka (dle ZD)

Materiál celkem

Mzdy

Mzdy celkem

Stroje celkem

závěsný držák na nářadí (dle ZD)

obslužný pult (dle ZD)

kancelářská židle (dle ZD)

přístěnný obchodní regál (dle ZD)

skříň policová modulová s dveřmi (dle 
ZD)

skříň šatní (dle ZD)

stůl s pultem (dle RDS)

kancelářská židle 504SY (dle RDS)

nábytek na míru (dle RDS)

vestavná kuchyňská linka (dle RDS)

lekážní plachta (dle ZD)

stůl kancelářský (dle ZD)

Název položky

Měrná jednotka agregované položky

Položky dle TZ, kap. N - beze změny

TV led panel 

držák klávesnice

závěsný držák na nářadí (dle RDS)

Popis položky

Vybavení přístavu

Rekapitulace rozkladu 
kalkulace

394 122,85

Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.

Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:
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Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti 

oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční 

nároky.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření 

Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a

o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

-102 005,00 Kč 358 982,85 Kč 256 977,85 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu
0 dnů 0 dnů

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Na základě požadavku Arch.D a provedéném architektonickém návrhu interiéru budovy servisního centra byla provedena úprava vybavení. Podstatná změna spočívá 

zejména v úpravě nábytku a kuchyňského koutu, které jsou tvořeny "na míru". Prvky v rámci položky, které nebyly Architektem měněny, zůstávají beze změny. Prvky v 

rámci položky, u kterých bude provedena dodávka ze strany Investora, jsou odečteny.

2 Zhotovitel

3 Projektant

Návrh na Variace č.25 - Doplnění a úprava vybavení přístavu

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Číslo projektu 562 553 0005

Název ZBV: Variace č. 25 - Doplnění a úprava vybavení přístavu

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

SO 02.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02.1.-Architektonické řešení

25

Zhotovitel:  SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900  Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09  Pardubice, IČO: 45538093)

Změnový list č. 25/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 



Číslo paré:

310 943,20 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém

listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

15.11.2021

Vyjádření: 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

PodpisProjektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Vyjádření: Úpravy dle přání investora bez vlivu na vydané SP. AD nemá námitek.

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno




