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D 525/2021/MG


DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S442/2021/MG (dále jen „Dodatek“)
kterou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Moravská galerie v Brně
Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno
Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

Na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo
Se sídlem Lípová 1242/ 2b, 683 01 Rousínov
IČ: 00030597
DIČ: CZ00030597
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka: DrXXXVIII 58/KSBR Krajský soud v Brně
Zastoupena panem Tomášem Šafaříkem, předsedou družstva

Na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

1. Odůvodnění dodatku 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla: Výroba, montáž a instalace boxů z laminované překližky pro expozici „JESKYNĚ“ v místnosti č. 110 a pro expozici „POSTMODERNA“ v místnosti č. 203, dále výroba, montáž a instalace portálu v místnosti č. 110 a dále výroba, montáž a instalace nábytku pro místnost č. 102 (dále jen jako „dílo“) do Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně (dále jen „Smlouva“).
1.2 V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nedostatečná stavební připravenost pro provádění díla. S ohledem k této skutečnosti se změnily podmínky pro realizaci ocelové konstrukce od jiného dodavatele a v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2 Smlouvy, není možno návazně realizovat dílo v původním termínu a je nutno na základě požadavku objednatele prodloužit termíny pro provedení díla. Tyto skutečnosti jsou důvodem pro změnu závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
1.3 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 

2. Změna Smlouvy
2.1 Smluvní strany se dohodly, že článek II. Doba plnění, odst. 1.), Smlouvy se mění následovně:
„1. 	Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání článku I. této smlouvy bude provedeno tak, že dílo bude předáno (viz článek I. odst. 4 smlouvy) v níže uvedeném termínu: 
	Termín provedení části díla A:  
	do 10. 11. 2021 

	Termín provedení části díla B:  
	do 19. 11. 2021


(Za provedené dílo se považuje v souladu s článkem I. odst. 4 této smlouvy dílo řádně ukončené a řádně předané objednateli.)“
 
3. Závěrečná ustanovení
3.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
3.2 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
3.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 


	V Brně, dne: 27.10.2021

objednatel: 





_______________________________
Moravská galerie v Brně
Mgr. Jan Press, ředitel 
	V Rousínově, dne: 27.10.2021

zhotovitel:





_______________________________
Dřevodílo Rousínov, v.d.
Tomáš Šafařík, předseda družstva




