
 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ Č. P/2019/10/02 o financování z Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 

(dále jen „Dodatek“) 

Euroregion Nisa 

se sídlem:  U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 3 

zastoupené: Bc. Martinem Půtou, předsedou české části Euroregionu Nisa 

IČ:  00832227 

bankovní spojení: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Zittau 

číslo účtu: 3100035711/85050100 

(dále jen „Poskytovatel dotace“ / „Správce Fondu“) 

na straně jedné 

 

a městem Dubá 

se sídlem: Masarykovo náměstí 138/1, 471 41 Dubá 

zastoupený: Ing. Irenou Žalovičovou, starostkou města Dubá 

IČ:  00260479 

pro projekt: Neplátce DPH 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-912421 /0710 

IBAN: CZ86 0710 0000 9400 0091 2421 

         SWIFT: CNBACZPP 

na straně druhé 

uzavřely dne 11. 12. 2019 „Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020“ (dále jen „Smlouva“) číslo v CES 11010432 a „Dodatek ke 

Smlouvě o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká 

republika-Polsko 2014-2020“ (dále jen „Dodatek“) číslo v CES 12558428, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí 

dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro mikroprojekt: 

Název mikroprojektu: Poznáváme se navzájem -  mladí i senioři v Dubé i Mirsku  

Registrační číslo z MS 2014+: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002064 

 

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

druhý Dodatek původní Smlouvy. 

 

Tento dodatek se týká: 

1) Zrušení klíčové aktivity č. 3 z důvodu pandemie COVID-19. 

2) Změny Rozpočtu v návaznosti na zrušení klíčové aktivity č. 3. 

3) Úpravy termínu projektu. 

4) Změna/doplnění bankovního účtu. 
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1) Zrušení klíčové aktivity č. 3 z důvodu pandemie COVID-19. 

 

 

Část F. Projektové žádosti- Klíčové aktivity, a dále s tím související kapitoly, kterých se týká změna v klíčových aktivitách 

projektu. 

 

Klíčová aktivita 3- Rozumíme si, poznáváme, hrajeme si spolu, společně tvoříme - mladí i senioři v Dubé i Mirsku 

 

Příjemce zažádal Žádostí o změnu o zrušení klíčové aktivity z objektivních důvodů, a to z nemožnosti uspořádat společné 

setkání v době pandemie COVID-19. Tato změna byla schválena oběžnou procedurou 3/2021 dne 01. 07. 2021. Zároveň 

s tím byl upraven Rozpočet projektu. 

 

 

2) Změny Rozpočtu v návaznosti na zrušení klíčové aktivity č. 3. 

 

Část M. Projektové žádosti- Financování projektu, a dále s tím související kapitoly, kterých se týká změna v rozpočtu 

projektu. 

 

Název subjektu: Město Dubá 

 

Přehled výdajů kapitol- původní: 

 

1 Náklady na zaměstnance 1 433,33€ 

2 Kancelářské a administrativní výdaje 215,00€ 

3 Náklady na cestování a ubytování 110,12€ 

4 Náklady na externí poradenství a služby 6 249,41€ 

5 Výdaje na vybavení 1 960,78€ 

6 Pořízení nemovitostí a stavební práce 0,00€ 

7 Výdaje na přípravu projektové žádosti 99,69€ 

 Způsobilé výdaje celkem 10 068,33€ 

 Nezpůsobilé výdaje 0,00€ 

 Výdaje za projekt 10 068,33€ 

 

 

Přehled výdajů klíčových aktivit- původní: 

 

0 Příprava projektu 99,69€ 

1 Řízení projektu a obecné výdaje 3 938,84€ 

2 Tradice spojené s časem ADVENTU v česko - polském příhraničí 3 513,33€ 

3 Rozumíme si, poznáváme, hrajeme si spolu, společně tvoříme - 

mladí i senioři v Dubé i Mirsku 

2 516,47€ 

  10 068,33€ 

 

 

Přehled výdajů kapitol- nový: 

 

1 Náklady na zaměstnance 596,08€ 
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2 Kancelářské a administrativní výdaje 89,41€ 

3 Náklady na cestování a ubytování 0,00€ 

4 Náklady na externí poradenství a služby 3 288,63€ 

5 Výdaje na vybavení 584,31€ 

6 Pořízení nemovitostí a stavební práce 0,00€ 

7 Výdaje na přípravu projektové žádosti 46,05€ 

 Způsobilé výdaje celkem 4 604,48€ 

 Nezpůsobilé výdaje 0,00€ 

 Výdaje za projekt 4 604,48€ 

 

Přehled výdajů klíčových aktivit- nový: 

 

0 Příprava projektu 46,05€ 

1 Řízení projektu a obecné výdaje 2 362,74€ 

2 Tradice spojené s časem ADVENTU v česko - polském příhraničí 2 195,69€ 

3 Rozumíme si, poznáváme, hrajeme si spolu, společně tvoříme - 

mladí i senioři v Dubé i Mirsku 

0,00€ 

  4 604,48€ 

 

 

Název subjektu: Gmina Mirsk 

 

Přehled výdajů kapitol- původní: 

 

1 Náklady na zaměstnance 0,00€ 

2 Kancelářské a administrativní výdaje 0,00€ 

3 Náklady na cestování a ubytování 232,71€ 

4 Náklady na externí poradenství a služby 4 021,70€ 

5 Výdaje na vybavení 2 736,66€ 

6 Pořízení nemovitostí a stavební práce 0,00€ 

7 Výdaje na přípravu projektové žádosti 69,91€ 

 Způsobilé výdaje celkem 7 060,98€ 

 Nezpůsobilé výdaje 0,00€ 

 Výdaje za projekt 7 060,98€ 

 

 

Přehled výdajů klíčových aktivit- původní: 

 

0 Příprava projektu 69,91€ 

1 Řízení projektu a obecné výdaje 1 848,05€ 

2 Tradice spojené s časem ADVENTU v česko - polském příhraničí 2 051,31€ 

3 Rozumíme si, poznáváme, hrajeme si spolu, společně tvoříme - 

mladí i senioři v Dubé i Mirsku 

3 091,71€ 

  7 060,98€ 

 

 

Přehled výdajů kapitol- nový: 

 

1 Náklady na zaměstnance 0,00€ 

2 Kancelářské a administrativní výdaje 0,00€ 
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3 Náklady na cestování a ubytování 172,29€ 

4 Náklady na externí poradenství a služby 2 309,74€ 

5 Výdaje na vybavení 232,54€ 

6 Pořízení nemovitostí a stavební práce 0,00€ 

7 Výdaje na přípravu projektové žádosti 27,15€ 

 Způsobilé výdaje celkem 2 741,72€ 

 Nezpůsobilé výdaje 0,00€ 

 Výdaje za projekt 2 741,72€ 

 

Přehled výdajů klíčových aktivit- nový: 

 

0 Příprava projektu 27,15€ 

1 Řízení projektu a obecné výdaje 811,48€ 

2 Tradice spojené s časem ADVENTU v česko - polském příhraničí 1 903,09€ 

3 Rozumíme si, poznáváme, hrajeme si spolu, společně tvoříme - 

mladí i senioři v Dubé i Mirsku 

0,00€ 

  2 741,72€ 

 

 

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU- PŮVODNÍ 

 

Partneři Celkový rozpočet EFRR % EFRR 

Dle partnerů: 17 129,31€ 14 559,91€ 85,00% 

Město Dubá 10 068,33€ 8 558,08€ 85,00% 

Gmina Mirsk 7 060,98€ 6 001,83€ 85,00% 

 

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU- NOVÝ 

 

Partneři Celkový rozpočet EFRR % EFRR 

Dle partnerů: 7 346,20€ 6 244,26€ 85,00% 

Město Dubá 4 604,48€ 3 913,80€ 85,00% 

Gmina Mirsk 2 741,72€ 2 330,46€ 85,00% 

 

Změny v Rozpočtu mají přímou návaznost na zrušenou klíčovou aktivitu 3, o což Příjemce zažádal prostřednictvím 

Žádosti o změnu v systému MS2014+ a která byla schválena během oběžné procedury 3/2021 dne 01. 07. 2021. 

 

 

3) Úprava termínu projektu 

 

Část A. Projektové žádosti- Fyzická realizace projektu, a dále s tím související kapitoly, kterých se týká změna termínu 

zahájení a ukončení fyzické realizace projektu: 

 

Původní termíny: 

Ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2020 

 

Nové termíny: 

Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 05. 2021 

Tímto se upravuje Dodatek č. 1, kde je chybně uveden nový termín ukončení fyzické realizace projektu 30. 06. 2021. 
Jedná se o administrativní chybu. O původní změnu žádal Příjemce v systému MS2014+ prostřednictvím Žádosti o 
změnu, která byla schválena během 12. EŘV dne 09. 07. 2020. 
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4) Změna/doplnění bankovního účtu. 

Na základě výzvy byly Příjemcem doplněny informace o bankovním spojení do záložky v systému MS2014+ a zároveň 
došlo ke změně uvedeného bankovního spojení na účet vedený u České národní banky. 

Původní bankovní spojení: 

Název banky: Československá obchodní banka 

Adresa pobočky: Česká Lípa- Barvířská, Barvířská 1607/3, 470 01 Česká Lípa 

Měna účtu: CZK 

Číslo účtu: 129470556    Kód banky: 300 

IBAN:  CZ48 0300 0000 0001 2947 0556 

 

Nové bankovní spojení: 

Název banky: Česká národní banka 

Adresa pobočky: Klášterní 3301/11, 400 01 Ústí nad Labem- centrum 

Měna účtu: CZK  

Číslo účtu: 94-912421    Kód banky: 0710 

IBAN:  CZ86 0710 0000 9400 0091 2421 

SWIFT:  CNBACZPP 

 

Tato změna byla schválena prostřednictvím Žádosti o změnu v systému MS2014+ dne 09. 11. 2021. 

 

Čl. 2 

Všechny ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

Čl. 3 
1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení 

budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy. 

3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 Zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru 
smluv (Zákon o registru smluv). 
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V Liberci dne: 

 

 

Za Poskytovatele dotace:   

 Bc. Martin Půta, předseda české části Euroregionu Nisa 

 

 

 

V  dne:  

 

Za Konečného uživatele:   

 Ing. Irena Žalovičová, starostka měst Dubá 


