
  

 

  

 

 
 

 

 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK 
Děčín Prostřední Žleb – Dolní Žleb“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 2839 ze dne 11. 12. 2019 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

Korespondenční adresa pro daňové doklady:  

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-2201/2020  

ISPROFOND: 500 312 0048 

 

a 

 

„Společnost Žleby“ 

společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 16. 04. 2020, 

kterou uzavřeli následující společníci: 

Správce společnosti 
STRABAG Rail a.s.  

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370  

bank. spojení: XXXX  

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Druhý společník 

MONZAS, spol. s r.o.  

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz
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IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka C 1713  

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem 

a Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem  

Třetí společník 

Elektrizace železnic Praha a.s.  
se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000  

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1809  

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva 

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa:  
STRABAG Rail a.s., 

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-20-011/DGGZ  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb – Dolní Žleb“, evid. č. 
65019217 uzavřely dne 29. 06. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně 
dne 29. 10. 2020 dodatek č. 1, dne 14. 12. 2020 dodatek č. 2, dne 21. 12. 2020 

dodatek č. 3 a dne 02. 07. 2021 dodatek č. 4 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 16 Smlouvy a v důsledku níže uvedených okolností 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“). 

  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Z důvodu vypořádání značného rozsahu změn během výstavby na trakčním vedení 
s dopadem na dobu potřebnou pro zpracování předmětného změnového listu a 

zejména pro zpracování dotčené části DSPS dochází k aktualizaci Přílohy č. 4 Smlouvy 
– Harmonogram postupu prací a tvoří přílohu č. 1 Dodatku. 

Aktualizace harmonogramu spočívá v prodloužení termínu o 4 měsíce na dokončení 
Díla s ohledem na dodání příslušné dokumentace. Doba pro uvedení do provozu 

(dokončení stavebních prací) tímto není dotčena a zůstává v platnosti stávajícího znění 
Smlouvy.  

2.2 Článek 21. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím 
znění: 

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací (aktualizace ze dne 15. 11. 2021) 

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na 
základě společné nabídky) 

 

Příloha č. 7 Změnový list stavby č. 1 

Příloha č. 8 Změnový list stavby č. 2 
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Příloha č. 9 Změnový list stavby č. 3 

Příloha č. 10 Změnový list stavby č. 4 

Příloha č. 11 Změnový list stavby č. 5 

Příloha č. 12 Změnový list stavby č. 6 

Příloha č. 13 Změnový list stavby č. 7“ 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 
uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední 
Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění 
dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nich dvě vyhotovení obdrží Objednatel 
a čtyři vyhotovení Zhotovitel. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním 
údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v 
registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku 

výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho 
přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):  Harmonogram postupu prací  

      (aktualizace ze dne 15. 11. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

4/4 
  DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2021    V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2021 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

       ……………………………………… 

       Ing. Luboš Tomášek 

       člen představenstva 

       STRABAG Rail a.s. 

 

 

       ……………………………………… 

       František Sobotka 

       jednatel 

       MONZAS, spol. s r.o. 

 

 

 

       ……………………………………… 

       Ing. Lukáš Babický, MBA 

       prokurista a ředitel 
       MONZAS, spol. s r.o. 

 

 

 

       ……………………………………… 

       Ing. Luděk Valtr 
       předseda představenstva 

       Elektrizace železnic Praha a.s. 
 

 

 

       ……………………………………… 

       Ing. Martin Janovský 

       místopředseda představenstva 

       Elektrizace železnic Praha a.s. 
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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO – Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) 

Harmonogram postupu prací (aktualizace ze dne 15. 11. 2021) 

 

 

 



Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb

Výkon / Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
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Výkon / Den

ETAPA 1a (24DNÍ)
Základy pro TV u 1.TK 1-11 den práce od ZÚ do km 6,706 od 12-24 den práce od 6,706 do KÚ

Ochrana základů - VÍCEPRÁCE
Stavění TP v rámci TV

Sanace mostů 5,838 až 9,914 u 1.TK
Rekonstrukce mostů 6,706 a 7,021 u 1.TK

Demont/mont mostu v km 6,706 a 7,021 u 1.TK DEN + NOC NOC + DEN

ETAPA 1b (23DNÍ)
Základy pro TV u 2.TK 1-10 den práce od ZÚ do km 6,706 od 12-24 den práce od 6,706 do KÚ
Stavění TP v rámci TV

Demont/mont mostu v km 6,706 a 7,021

Sanace mostů 5,838 až 9,914 u 2.TK
Rekonstrukce mostů 6,706 a 7,021 u 2.TK
Demont/mont mostu v km 6,706 a 7,021 DEN + NOC NOC + DEN

ETAPA 2a (33DNÍ)
Práce na TV   POŽADAVEK NA NOČNÍ VÝLUKY  (7x)    POŽADAVEK NA NOČNÍ VÝLUKY (7x)

Sanace mostů 5,838 až 9,914 u 1.TK
Ochrana základů - VÍCEPRÁCE

Výřez křovin u 1.TK
Rekonstrukce svršku u 1.TK :

Čištění odvodnění
Demont.nástupiště

Rozvoz a složení nových kolejnic
SVK + SVP

Svoz užitých kolejnic
SČ

ASP + štěrky
BK

Mont.nástupiště + stezky
Dokončovací práce dle potřeby

ETAPA 2b (30DNÍ)
Práce na TV

Sanace mostů 5,838 až 9,914 u 2.TK
Rekonstrukce svršku u 2.TK :

Kácení stromů a likvidace porostů
Čištění odvodnění 
Demont.nástupiště

Rozvoz a složení nových kolejnic
SVK + SVP

Svoz užitých kolejnic
SČ

ASP + štěrky
BK

Mont.nástupiště + stezky
Dokončovací práce dle potřeby
PROPRACOVÁNÍ 2021

Práce na TV pro 1.a 2.TK(Demontáž a montáž směrových lan vč .jejich 
upevnění.Demontáž pevných bodů )Montáž věšáků.Regulace Tv.

Práce na TV v 1.TK(Demontáž ocelových konstrukcí.Demontáž TV.Motáž 
závěsu konzol a siků vč.jejich upevnění.Tažení TV-Tažení ZV,Tažení TD+NL)

Následná úprava GPK v 1.TK
Dokončovací práce bez výluk v 1.TK

Práce na TV v 2.TK(Demontáž ocelových konstrukcí.Demontáž TV.Motáž 
závěsu konzol a siků vč.jejich upevnění.Tažení TV-Tažení ZV,Tažení 

TD+NL)Montáž věšáků.Regulace TV.
Následná úprava GPK v 2.TK

Dokončovací práce bez výluk V 2.TK
Dokončení díla včetně příslušné dokumentace

Harmonogram prací dle ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Termín stavebních prací:   červenec 2020 - listopad 2021
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   POŽADAVEK NA NOČNÍ VÝLUKY (7x)    POŽADAVEK NA NOČNÍ VÝLUKY (7x) 

Noční výluky dne 2.6-9.6 (od 0:15-4:40 hod.)

  10N (12.- 21.6.2021)   +  2x NOČNÍ 15/16 
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Harmonogram prací dle ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Termín stavebních prací:   červenec 2020 - listopad 2021

PŘEDPOKLAD pro rok 2021
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3 x NOČNÍ (SVRŠEK 17.- 20.8.)
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