Dodatek č. 1 
Smlouva o dílo – PD pro umístění stavby 
"DÚR – Multioborové výzkumné centrum NTC+FDULS"
Smluvní strany:
1.1 Objednatel:
Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem: 		Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň 
IČO: 			49777513	DIČ: 	CZ49777513
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 	č. 314/1991 Sb.
zastoupený: 		Ing. Petr Hofman, kvestor
datová schránka:	zqfj9hj
dále jen „objednatel“ 

1.2 Zhotovitel:
Fránek Architects s.r.o
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 79665/KSBR vedenou u Krajského soudu v Brně
se sídlem: 		Kamenná 13, Brno 639 00		
Zastoupený:		prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek		
IČO:			01870319	DIČ: 	CZ01870319
datová schránka:	n2rrg8
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 
dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
tento 

Dodatek č. 1 

Článek I.
Vzhledem k tomu, že:  
1. Objednatel se v průběhu provádění díla dle této smlouvy rozhodl pro koncepci realizace území kampusu ZČU v duchu budoucí maximální udržitelnosti všech budov i území, tj, realizaci výstavby, která uvádí v soulad environmentální, sociální a ekonomické aspekty při výstavbě a provozu budov, zadal u třetí osoby hydrogeologický průzkum pro oblast  vsakování a práce s černou a šedou vodou a hydrogeologie pro celé území kampusu ZČU.
2. Na základě souhlasné dohody obou smluvních stran dojde k rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro umístění stavby s názvem „Multioborové výzkumné centrum NTC+FDULS“ zpracuje i dokumentaci pro umístění stavby s názvem „Parkovací dům pro ZČU v Plzni“. 
3. Rozšířením předmětu plnění o parkovací dům s udržitelným řešením je nutné problematiku celkového projektového řešení i zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy obou dokumentací sladit s výsledky hydrogeologického průzkumu, který bude předán ze strany ZČU zhotoviteli jako podklad k realizaci díla po jejím obdržení od třetí osoby.

Cílem tohoto dodatku jsou tedy následující změny:  
4. Řešení doby mezi předáním podkladů o hydrogeologickém průzkumu - Do doby předání podkladů o hydrogeologickém průzkumu ze strany ZČU zhotoviteli díla se lhůta pro zhotovení díla přerušuje a zhotovitel se nedostává do prodlení. Doba provádění díla se přerušuje od podpisu tohoto dodatku do doby protokolárního písemného předání výsledků hydrogeologického průzkumu.
5. Následné řešení inženýrských sítí a jejich posuzování dotčenými orgány bude řešeno pro oba objekty (původní předmět plnění a rozšířený předmět plnění) dohromady jako celek.
 
6. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany také dohodly na prodloužení termínu pro realizaci díla v rozsahu dohodnutém tímto dodatkem a termínu pro získání územního rozhodnutí a nabytí jeho právní moci pro dílo v rozsahu dohodnutém tímto dodatkem. Termíny jsou prodlouženy s ohledem na nový udržitelný rozsah, složitost a množství dotčených orgánů, které se budou vyjadřovat k získání územního rozhodnutí.  
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě. 

II. Změna smlouvy
1.1. Rozsah díla se tímto dodatkem rozšiřuje o následující služby:
- Zpracování dokumentace pro umístění stavby s názvem „Parkovací dům pro ZČU v Plzni“
- Inženýrská činnost vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění stavby „Parkovací dům pro ZČU v Plzni“ nebo k vydání kladného stanoviska dotčených orgánů, příp. jiných právnických osob.
1.2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se nemění. 
1.3. Termín dokončení díla se tímto dodatkem prodlužuje s ohledem na časovou náročnost takto rozšířeného předmětu, a to takto:
1.3.1. Dokončení a odevzdání dokumentace pro umístění stavby „Multioborové výzkumné centrum NTC + FDULS“ a „Parkovací dům pro ZČU v Plzni“ se prodlužuje o 2 měsíce.
1.3.2. Inženýrská činnost vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k vydání kladného stanoviska dotčených orgánů, příp. jiných právnických osob se prodlužuje o 10 měsíců.

Článek III.
Ostatní ujednání
1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. 

2.  Smlouva  je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Objednatel: 						Zhotovitel:

Dne:				

__________________________			__________________________
Západočeská univerzita v Plzni			Fránek Architects s.r.o.
Ing. Petr Hofman					prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
kvestor							jednatel					


