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1. Shrnutí projektu 
Záměrem projektu je v obecné rovině podpořit socio-ekonomický rozvoj regionu Imereti a místních komunit prostřednictvím efektivnějšího a k přírodě šetrnějšího řízení jeskyní a rozvoje péče o zdraví obyvatel, zejména dětí (formou speleoterapie). Oblast Imereti má nejen vysoký přírodní potenciál k naplnění tohoto cíle, ale i kvalifikované lidské zdroje. 

V rámci projektu budou provedeny laboratorní práce na rozboru a monitoringu mikroklimatu. Na to navazuje zavedení stálého monitoringu mikroklimatu ve zpřístupněných jeskyních Sataplia a Prométheus, včetně výzkumu biospeleologické složky, z důvodu ochrany přírodního prostředí. Jako srovnávací vzorek vývoje monitorovaného mikroklimatu bude fungovat antropogenně nezatížená jeskyně Datvi v blízkosti komplexu Prometheus a Satsurblia. Dále budou navrženy stavební a technické úpravy a vypracována metodika léčby, speleoterapie. Aktivity budou ještě doplněny dalším komponentem, a to PR ke zvýšení obecného povědomí o jeskynní oblasti Imereti. Do všech aktivit bude zapojen partner projektu, gruzínská agentura chráněných území, APA. 
Tento projekt navazuje na úspěšný projekt ČRA realizovaný v letech 2012 – 2013 (více viz kpt. 2.3).

2. Popis výchozího stavu
2.1. Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země
Hospodářský vývoj země byl významně ovlivněn ozbrojeným rusko-gruzínským konfliktem (2008-09), který spolu s globální ekonomickou krizí zapříčinil prudký pokles ekonomického růstu z 9% (v r. 2005) na 2,3% (v r. 2008).
 Následně se však podařilo provést kroky k obnovení makroekonomické stability. Oživení ekonomiky bylo podpořeno vládní politikou upravující makroekonomický a fiskální systém v zemi. Zatímco ekonomická krize se v eurozóně podílela na zpomalení ekonomického růstu mnoha států, hospodářský růst Gruzie v roce 2011 dosahoval 7% a až 8,1%  o rok později, a to zejména díky exportu (zahrnujícímu kovy a z nich vyrobené výrobky, vozidla, hnojiva, ovoce, ořechy, víno a pochutiny), turismu a veřejným investicím.
  Domácí poptávka byla podpořena obnovením systému úvěrů. Nicméně, přímé zahraniční investice a tok soukromého kapitálu zůstal na nižší úrovni pokrizového období. 

I přes hospodářský růst, který přináší možnost zlepšení životní úrovně a vytvoření pracovních míst, dosahuje v roce 2012 míra nezaměstnanost v Gruzii 15%
.  Jako země s nižším středním příjmem
 se dle hodnocení indexu lidského rozvoje (HDI) země umístila v roce 2012 na 72. místě ze 187 zemí (HDI=0,745).
 Z celkového počtu 4,51 mil.
 obyvatel pak 10% žije pod hranicí chudoby
 a představuje tak pro gruzínskou vládu i nadále jeden z hlavních problémů, který si žádá náležité řešení.

2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru
Budoucnost Gruzie významně ovlivňuje výhledová integrace do EU. V návaznosti na tyto aspirace byla na konci roku 2013 parafována mezinárodní smlouva „Stabilization and Association Agreement", díky níž se Gruzie zavázala k postupnému plnění kriterií stanovených pro členy EU a k postupnému dosažení evropských standardů (zahrnující postupnou harmonizaci legislativy a politiky s "EU's Acquis Communautaire"). I proto se veškerá část donorů ve svých projektech zaměřuje na podporu harmonizace s legislativou EU. Projekt díky svému zaměření na zvyšování kapacit v oblasti jeskyňářství spadá do sektoru státní správa a občanská společnost. V tomto sektoru je převážná část projektů spojená s podporou procesu decentralizace státní správy. 
V letech 2008-2010 byla finanční pomoc poskytnutá Gruzii Evropskou komisí směřována do projektů vedoucích především k odstranění negativních následků válečného konfliktu, k obnovení infrastruktury a k ekonomické stabilizaci. V dubnu 2010 EU alokovala 180 milionů eur na období 2011-2013 za účelem rozvoje demokracie, zákonodárství, státní správy, obchodu a investic, k provedení vládních reforem, na regionální rozvoj, udržitelný ekonomický a sociální rozvoj a za účelem snížení chudoby.
 

Mezi projekty EU zaměřující se na sektor státní správy a občanské společnosti patří např.: „Support to regional policy implementation“ (rozpočet € 1,499,980.00, doba implementace 7/2012-07/2015). Jedná se o projekt s následujícími cíli: a) navýšit na národní, regionální a místní úrovni kapacity k plánování a k implementaci integrované regionální rozvojové politiky, jak bylo stanoveno ve „Státní strategii regionálního rozvoje Gruzie pro období 2010-2017“ a v „Akčním plánu pro období 2011-2014“; b) zvýšit efektivitu a transparentnost plánování a čerpání rozpočtu Gruzie určeného na regionální rozvoj a program reforem. 

Ratifikací Evropské charty místních samospráv se Gruzie spolu s Arménií a Ázerbajdžánem zavázala k posílení místní samosprávy a demokracie a k vytvoření nezbytného právního a institucionálního rámce. V souvislosti s tím Ministerstvo regionálního rozvoje a infrastruktury Gruzie představilo reformy směřující k posílení decentralizace a posílení místní samosprávy pro období 2013-2014. Ministerstvo se zavázalo připravit legislativní návrhy směřující k optimalizaci a posílení role místní samosprávy a ke zkvalitnění a modifikaci státních útvarů na regionální úrovni, koordinovat proces zavedení reforem a připravit a implementovat „Regional Development Strategy System“ pro jednotlivé regiony. Za tímto účelem budou Ministerstvem vytvořeny tematické pracovní skupiny se zastoupením vlády a relevantních expertů.

Za účasti Německého federálního ministerstva pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ) dále vznikl program „Local governance programme South Caucasus“, jehož hlavním realizátorem v Gruzii je rovněž Ministerstvo regionálního rozvoje a infrastruktury a dále Ministerstvo financí. Cílem programu, který probíhá v období 2011-2015, je zvýšit kooperaci jednotlivých aktérů zodpovědných za místní samosprávu v oblasti jižního Kavkazu.

Také UNDP podporuje instituce státní správy v možnostech plnění vládních reforem skrze projekt „Fostering Regional and Local Development in Georgia“ realizovaný v letech 2012-2017. 
Co se budování kapacit v oblasti jeskyňářství týče, za zmínku stojí donoři jako např. UNDP a FFI. K dalším hlavním dárcům se řadí USA (USAIDITAP), Německo (BMZ / BMU a KfW), Česká republika (díky předchozímu projektu), EU, Světová banka, atd. Je důležité zdůraznit, že většina projektů, na rozdíl od předchozího projektu ČRA, bylo nebo je zaměřeno na podporu a rozvoj infrastruktury. Příspěvky dárců umožnily např. rozvoj moderních standardů infrastruktury pro CHÚ Sataplia a jeskyni Prometheus. Co se rozvoje infrastruktury týče, současná administrativní budova s ​​kancelářskými prostorami zahrnuje návštěvnické centrum s 8 pokoji (pro 16 osob), kavárnu, muzeum, pavilon stop, skleněnou vyhlídkovou plošinu, dětský koutek a naučnou stezku kolchickými lesy. Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků jeskyně Sataplia byla rekonstruována návštěvní trasa, vyměněno zábradlí, osvětlení a byly instalovány audio-vizuální systémy. Co se týká oblasti správy jeskyní, nejsou informace o žádných dalších donorech, kteří by realizovali projekty zaměřené na podporu kapacit v oblasti správy jeskyní (tedy i monitoringu mikroklimatu) a jejich využití ke speleoterapii. Tento projekt tedy nejen že navazuje na projekt předchozí, ale je rovněž i doplňkem aktivit jiných donorů. 

Kromě toho projekt vhodně doplní i probíhající twinningový program, v jehož rámci má vzniknout plán péče (management plan) pro CHÚ Imereti (ICPAs). Twinning bude realizován ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny při Ministerstvu životního prostředí ČR) a Rakouskem. Plán péče bude zahrnovat dlouhodobé strategie rozvoje oblasti, zatímco v rámci tohoto projektu vznikne množství podrobných dílčích plánů, příruček a pokynů ve formě doporučení ze strany realizátora. 

2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Gruzii


Projekt naplňuje Plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2015, v sektoru státní správy a občanské společnosti. Podle koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017 je Gruzie zařazena mezi prioritní země bez programu spolupráce, pro které jsou ve střednědobém horizontu potřebné a žádoucí rozsáhlejší rozvojové aktivity ČR. Spolupráce probíhá formou inviduálních projektů, které spolu tvoří jeden celek a navazují na předchozí intervence v rámci poskytnutí mimořádných prostředků a rekonstrukční pomoci ČR po válce v roce 2008. 
V rámci ZRS ČR jsou realizovány projekty v mnoha sektorech, jmenovitě: zemědělství a lesnictví, obecná ochrana životního prostředí, zdravotnictví, státní správa a občanská společnost, sociální infrastruktura a jiné sociální služby. Regionálně se projekty ZRS ČR zaměřují především na regiony Megrelsko, Imereti a Tušsko. 
Projekt reaguje na výzvu gruzínské Agentury chráněných území, která je partnerem ČRA. Předkládaný projekt, jak je již v textu zmíněno, navazuje na spolupráci obou institucí v rámci předchozího projektu. Výstupů ukončeného projektu bylo úspěšně dosaženo, a to i díky aktivnímu přístupu partnera, který obdržená doporučení zavedl do praxe. Navazující projekt je tedy nadstavbou s konkrétním dopadem na místní populaci, který dále rozšiřuje možnosti socioekonomického rozvoje.

Projekt navazuje na výše zmíněný úspěšný projekt „Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti (ICPAs)“ realizovaný v letech 2012 – 2013 Správou jeskyní České republiky (SJČR). Projekt se zabýval zkvalitněním řízení provozů zpřístupněných jeskyní v oblasti Imereti, kroky ke zkvalitnění ochrany, údržby a zajištění bezpečnosti. Řada doporučení v těchto oblastech byla partnerem projektu implementována ještě v době realizace projektu, další pak v roce 2014 (zlepšení místní dopravy, prodej suvenýrů, organizace prohlídek jeskyní, propagace jeskyní na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu). V důsledku těchto opatření byl podle evidence návštěvnosti ICPAs zaznamenán meziroční nárůst návštěvnosti až o 30%.

Ještě v rámci předešlého projektu pracovníci SJČR označili jeskyni Satsurblia, ležící nedaleko turistického komplexu jeskyně Prométheus, za vhodné místo pro realizaci speleoterapie. Byla zde provedena orientační mikroklimatická měření, která poukázala na potenciál pro využití k účelům speleoterapie.

3.  Analýza problému

Jeskyňářství v Gruzii prochází neustálým rozvojem. Potýká se ale s hlavním problémem, a to s řádnou správou jeskyní. Gruzínští odborníci chtějí neustále zlepšovat využívání jeskynních komplexů, často ale nemají dostatečné znalosti k tomu, aby jejich zásahy byly šetrné k biodiverzitě v jeskynních oblastech. 

K řešení tohoto problému přispěje projekt ZRS ČR, díky němuž partner v zemi příjemce zavede nové postupy v řízení a využívání jeskyní v oblasti Imereti, případně po ukončení projektu i v jiných oblastech, a to tak, aby byl umožněn udržitelný socio-ekonomický rozvoj regionu a zároveň se zabránilo nevratnému poškození biodiverzity ve využívaných jeskyních. 

Pro zachování jeskyní v jejich přirozeném stavu je nezbytné trvale sledovat jejich prostředí, zejména mikroklimatické parametry (vlhkost, teplotu, proudění vzduchu, radon a záporné ionty) řádně vyškolenými a vybavenými specialisty, data vyhodnocovat a vhodným způsobem reagovat, což je zahrnuto v projektových aktivitách  K udržitelnému  využívání jeskyní přispěje i komponent projektu zaměřený na zavedení speleoterapie jako léčby zejména onemocnění horních cest dýchacích a alergií, která jsou častá jak u dospělých, tak u dětí.
Projekt bude řešit problém správného využívání jeskyní i aktivitami zaměřenými na PR. Díky letákům a jiným PR materiálům budou návštěvníci vědět, kde jsou jaké jeskynní komplexy přístupné a jak se v daných lokalitách chovat šetrně k životnímu prostředí.
4. Analýza zainteresovaných subjektů

4.1. Zainteresované subjekty/partneři projektu


Agentura chráněných území (APA) je právnickou osobou při Ministerstvu ochrany životního prostředí Gruzie. Hlavním cílem a úkolem APA je zachování biologické rozmanitosti prostřednictvím zřizování a správy chráněných území (PAs), vědecký výzkum, monitoring biodiverzity a přírodních zdrojů, podpora ekologických vzdělávacích aktivit a ekologického rozvoje cestovního ruchu v rámci PAs. Kromě toho APA podporuje zlepšení sociálně-ekonomických podmínek místních komunit žijících v přilehlých oblastech PA a vybízí je, aby se aktivně zapojili do rozhodovacích procesů na místní úrovni. 

Jeskynní chráněné území Imereti (ICPAs ) bylo právně zřízeno v roce 2007, jako „Sataplia Strict Nature Reserve“, gruzínským "Zákonem o Jeskynním chráněném území Imereti". Oblast se nachází v západní Gruzii, v kraji Imereti. Jeskynní CHÚ Imereti (ICPAs) pokrývá přibližně 505 ha a skládá se z přesně vymezené přírodní rezervace, řízené rezervace a 18 přírodních památek. Správa ICPAs má v současné době 30 zaměstnanců, kteří se podílejí na každodenním řízení jeskynního chráněného území Imereti. Správa a návštěvnická centra se nacházejí v obci Tskaltubo, ve vsi Banoja (Sataplia). Druhé návštěvnické centrum pro jeskyni Prometheus se nachází ve vesnici Kumistavi.

 Na české straně je implementátorem/realizátorem projektu Správa jeskyní České republiky, na gruzínské straně APA. Ze strany ICPAs a APA lze předpokládat věcné plnění zejména v oblasti technické podpory. Finanční plnění ze strany ICPAs a APA lze předpokládat v oblasti subdodávek, přímé podpory cílové skupiny a administrativních nákladů.

4.2. Cílové skupiny

Cílové skupiny lze rozlišovat na několika úrovních; vedle skupiny přímých příjemců pomoci, kterým jsou výstupy projektu přímo určeny, je to skupina koncových příjemců. Mezi koncové příjemce patří cílové skupiny, u kterých se předpokládá, že budou z výstupů projektu profitovat (zejména poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu, turisté a návštěvníci).

4.2.1 Přímé cílové skupiny

Hlavní přímou cílovou skupinu projektu představují administrativní správci chráněného území v ICPAs, odpovědní za správu a péči o území. Budou aktivně zapojeni do navrhování systému monitoringu mikroklimatu, budou se účastnit vybraných školících aktivit a budou profitovat ze zvýšení návštěvnosti jeskyní a generování příjmů využitelných pro další rozvoj imeretských chráněných území.

Druhou zásadní skupinu lze vymezit na úrovni zřizovatelů správ chráněných území – jedná se o samosprávu okresu Imereti a agenturu APA. APA současně zaujímá klíčovou roli v oblasti metodického vedení, jelikož je centrální institucí odpovědnou za agendu spojenou s chráněnými územími a s celou řadou pravomocí uložených ze zákona.

Projektové aktivity a výstupy úzce spojené s ICPAs (monitoring mikroklimatu, zavedení speleoterapeutické léčby) budou předloženy k veřejné diskusi s účastníky z řad dotčených jednotlivců i různých zájmových skupin. Podstatnou roli zde hrají místní obyvatelé a jejich zástupci, pracovníci v oblasti zdravotnictví a poskytovatelé služeb zejména v oblasti turistiky. 

Následující seznam představuje všechny identifikované přímé cílové instituce, skupiny a organizace, u kterých se předpokládá přímé ovlivnění projektem:

· Správci Jeskynního chráněného území Imereti  (Imereti Caves protected Areas);

· Místní samosprávy – okres Imereti (Kutaisi) a obce v Imereti (Tskaltubo);

· Populace osob, zejména dětí, s astmatickým onemocněním (pacienti speleoterapeutické léčby);

4.2.2 Koneční příjemci projektu


Konečnými příjemci výstupů projektu budou v první řadě místní komunity obyvatelstva profitující nejen na růstu cestovního ruchu, ale i na zkvalitnění života prostřednictvím zvýšení lokální dostupnosti léčebných metod. V druhé řadě bude konečným příjemcem stát, jehož přírodní bohatství a potenciál bude využíván nejen trvale využitelným způsobem, ale i jako léčebné zařízení. Přírodní hodnoty oblasti budou zachovány. Díky členství ICPAs v mezinárodní organizaci ISCA (International Show Caves Association) a tím celosvětové prezentaci lze tvrdit, že v přeneseném slova smyslu je cílovou skupinou celosvětová veřejnost (návštěvníci oblasti Imereti).

4.3.3 Podpora projektu ze strany země příjemce 

Předkládané řešení vychází z potřeb navržených gruzínskou stranou, konkrétně APA. Dílčí úpravy návrhu provedla Správa jeskyní České republiky společně s partnerem projektu. Díky výborné spolupráci na předchozím projektu a neustále aktivnímu přístupu ze strany partnera lze očekávat i nyní dobrý průběh plánovaných aktivit. 

Partnerská strana se bude aktivně podílet na realizaci aktivit, a to krom jiného i zajištěním 3 místních pracovníků z ICPAs, kteří se zúčastní instalace monitorovacích zařízení mikroklimatu a budou do budoucna vyškoleni k obsluze těchto zařízení a vyhodnocování dat.
Partner se aktivně podílel již na formulaci projektu a bude aktivně zapojen i do jednotlivých aktivit (diskuse nad doporučeními ze strany realizátora, provedení nutných kroků pro zavedení nových postupů do praxe apod.). Podpora ze strany příjemce je například patrná i z toho, že vyjednal pro realizátora slevu na ubytování v místě, zajišťuje v rámci možností dopravu na zájmové lokality a doprovod místních rangerů a konzultantů, jejichž činnost je plně hrazena ze strany příjemce. 
CPAs bude zajišťovat průběžně semináře a konzultace v konferenčním centru v jeskyni Prométheus, kterých se zúčastní i pracovníci SJČR a pracovníci ICPAs odpovědní za spolupráci na jednotlivých aktivitách. Na těchto setkáních se průběžně budou řešit případné problémy a průběžně monitorovat realizaci dle harmonogramu aktivit. Tato praxe se osvědčila již v předešlém projektu. 
ICPAs se zavázala k záchraně speleologického archivu a jeho roztřídění. Archiv byl nalezen českými experty v bývalé rozpadlé terénní stanici během předchozího projektu. Archiv bude sloužit jako podklad pro analýzy vztahující se k novému projektu. Gruzínská strana nabídla spolupráci s Geografickým ústavem Akademie věd Gruzie především na přípravě monitoringu mikroklimatu. Tato spolupráce bude obsahovat především zpřístupnění dokumentů a dat nutných k provedení analýz a konzultace při návrhu řešení monitoringu mikroklimatu. 
ICPAs se bude podílet rovněž na zajištění místní dopravy v průběhu projektu i zajištění komunikace s dalšími subjekty (medicínské organizace, Geografický institut Akademie věd Gruzie). Speleoterapie bude řízením podléhat ICPAs.
5. Logický rámec projektu 
(viz příloha 1)
5.1 Záměr


Záměrem projektu je přispět k socio-ekonomickému rozvoji regionu Imereti a místních komunit a to zlepšením řízení (monitoringu) jeskyní a zavedením speleoterapie. Očekávaným výsledkem je navýšení znalostí a lepší praktické dovednosti zaměstnanců ICPAs a APA v oblasti monitoringu mikroklimatu jeskyní jako základního elementu pro zdárné provozování speleoterapie a péče o jeskynní systémy v souladu s trvale udržitelným využíváním přírodních zdrojů.
5.2. Cíle

Cíl 1    Zvýšení efektivnosti řízení a využívání jeskyní chráněné oblasti Imereti

Cílem je zvýšení efektivnosti řízení a využívání jeskyní chráněné oblasti Imereti, čehož bude dosaženo díky realizaci níže uvedených aktivit a dosažení výstupů.
Výstup 1.1 Kontinuální monitoring mikroklimatu

V rámci tohoto výstupu bude definován soubor fyzikálních veličin nutných pro monitoring změn mikroklimatu, prostorové rozmístění detektorů včetně přenosu dat a jejich vyhodnocování. Zároveň partner zavede kontinuální monitoring do praxe.
Aktivita 1.1.1 Analýza současného stavu monitoringu mikroklimatu vybraných jeskyní 

 ICPAs

Tato aktivita zahrnuje zjištění stávajícího stavu monitoringu mikroklimatu vybraných jeskyní
 ICPAs, frekvenci sběru dat a jejich vyhodnocování. Zároveň předpokládá analýzu aktivit jiných projektů řešených partnerskými organizacemi v oblasti jeskyňářství v oblasti Imereti. Součástí analýzy bude i orientační monitoring biospeleologické složky pro posouzení vlivu zpřístupnění na biotu jeskyní. Analýza bude ve formě zprávy v českém jazyce a bude sloužit jako podklad pro projektové řešení monitoringu. Analýza bude přílohou průběžné zprávy pro ČRA. Zároveň shrnutí analýzy v angličtině nebo gruzínštině bude předáno partnerovi. Aktivita si vyžádá 1 cestu 3 expertů na dobu 8 dnů.

Odpovídá: RNDr. Petr zajíček.

Požadavky na partnera k aktivitě 1.1.1:

· ICPAs umožní přístup do vybraných jeskyní a poskytne podkladovou a mapovou 
dokumentaci, zajistí kontakt s místními odborníky, kteří se zabývali nebo zabývají monitoringem mikroklimatu v lokalitách Prométheus, Sataplia, Satsurblia a Datvi v oblasti Imereti.
Aktivita 1.1.2  Návrh řešení monitoringu mikroklimatu vybraných jeskyní ICPAs

Na základě analýzy, tedy předchozí aktivity, bude realizátorem navrženo řešení monitoringu mikroklimatu vybraných jeskyní ICPAs, zejména výběr monitorovaných veličin, způsoby měření, návrh přístrojového vybavení, sběru dat, jejich vyhodnocení a nakládání s výsledky. 
Návrh řešení bude formou zjednodušeného projektového dokumentu v českém a anglickém jazyce sloužit jako podklad nejen pro nákup a instalaci měřících přístrojů, ale hlavně pro zavedení monitoringu mikroklimatu do praxe. Realizátor draft dokumentu zkonzultuje nejen s partnerem, ale i s Geografickým institutem Akademie věd, a případné připomínky zapracuje do finální verze návrhu řešení. Dokument v angličtině bude předán partnerovi, který potvrdí schválení a převzetí dokumentu podpisem předávacího protokolu. Kopie v českém jazyce bude přílohou průběžné zprávy pro ČRA. Aktivita si vyžádá 1 cestu 3 expertů po dobu 8 dnů.

Odpovídá: RNDr. Petr Zajíček.


Požadavky na partnera k aktivitě 1.1.2:
· ICPAs provede nutné kroky k zavedení doporučení do praxe (navržený systém měření mikroklimatu ve vybraných jeskyní Prometheus, Sataplia, Satsurblia a Datvi) a pod metodickým vedením expertů SJ ČR začne měření mikroklimatu provádět. 
· Zajistí minimálně 3 pracovníky zabývající se praktickou ochranou jeskyní (rangery), kteří budou proškoleni v oblasti sběru a vyhodnocování dat.

· ICPAs zajistí konzultaci řešení monitoringu mikroklimatu s pracovištěm Geografického institutu Akademie věd v Gruzii.

Aktivita 1.1.3   Instalace měřící techniky mikroklimatu ve vybraných jeskyních ICPAs

Po vyhodnocení a návrhu řešení budou zakoupeny a instalovány měřicí přístroje 
nebo jejich část v hodnotě minimálně 370.000 Kč a doporučeno případné doplnění systému, které již bude hrazeno z prostředků partnera projektu do výše potřebné k zabezpečení komplexního monitoringu mikroklimatu. Přesná identifikace měřící techniky bude vycházet z výše uvedené analýzy a návrhu řešení monitoringu mikroklimatu, seznam techniky bude tedy upřesněn až během doby trvání projektu. 
Jen pro orientaci, v částce 300.000 Kč lze pořídit např. přenosný přístroj Dräger pro měření objemů plynů (O2, CO2) a 10 kusů datalogerů pro měření teploty. Měřicí přístroje budou instalovány postupně při jednotlivých cestách českých expertů v závislosti na dodávkách měřících přístrojů. U řady přístrojů jsou vzhledem k jejich unikátnosti poměrně dlouhé dodací lhůty z důvodu jejich kompletace výrobcem.

Dodávka přístrojového vybavení bude dokladována fakturami, bude pořízena fotodokumentace na místě instalace a bude dokladována předávacím protokolem v anglickém jazyce mezi ICPAs a SJ ČR. Dokumentace bude přílohou průběžné zprávy pro ČRA. 

Po uvedení monitorovacího systému do provozu budou vybraní pracovníci ICPAs zaškoleni v obsluze systému, údržbě, přenosu dat a jejich vyhodnocování. Školení bude trvat minimálně 1 den a proběhne přímo v terénu v jeskyních Prométheus, Sataplia, Satsurblia a Datvi. Vyhodnocování sebraných dat proběhne ve školící místnosti v areálu jeskyně Prométheus. Čeští experti seznámí pracovníky ICPAs s hodnocením dat a jejich interpretací. Předpokládaný počet účastníků školení ze strany ICPAs je minimálně 3 a školení bude dokladováno prezenční listinou, seznamem probraných témat, případně prezentacemi a fotodokumentací. Aktivita si vyžádá 3 cesty 3 expertů po dobu 8 dnů.

Odpovídá: RNDr. Petr Zajíček.

Požadavky na partnera k aktivitě 1.1.3:
· ICPAs umožní instalaci a zabezpečení měřících přístrojů ve vybraných jeskyních Prométheus, Sataplia, Satsurblia a Datvi v oblasti Imereti do bodů určených zjednodušeným projektovým dokumentem a přenos dat do PC. 
· ICPAs zajistí minimálně 3 pracovníky technické ochrany jeskyní (rangery), kteří pod vedením expertů SJ ČR provedou instalaci přístrojů.
· ICPAs zajistí prostory a účastníky školení, kterými budou pracovníci přímé obsluhy systému, vyhodnocování dat a odpovědní vedoucí ICPAs.
· ICPAs zajistí pravidelnou údržbu nainstalovaného zařízení.
Aktivita 1.1.4. Studijní cesta do ČR pro zaměstnance APA a ICPAs 

Tato výměna zkušeností přispěje k zavedení monitoringu do praxe, a to nejen v oblasti Imereti, ale díky účasti APA v Gruzii obecně.

Studijní pobyt je plánován v délce 8 dnů pro 4 osoby. Účastníci studijní cesty do ČR budou po konzultaci se SJ ČR vybráni APA. Studijní cesta proběhne  na jaře 2015. Cílem bude představení způsobů monitoringu mikroklimatu ve zpřístupněných jeskyních ČR, způsobů sběru a vyhodnocování dat, opatření vedoucí ke stabilizaci mikroklimatických poměrů v jeskyních a výsledky výzkumného úkolu „Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyních ČR“, evidenční označení  SP/2d5/05/07. Pracovníci ICPAs a APA se seznámí s typy přístrojů, frekvencí snímání dat, jejich přenosem a vyhodnocováním. Seznámí se s odlišnostmi monitoringu s ohledem na odlišné typy jeskyní a bude s nimi konzultován systém vhodný pro využití v jeskyních Gruzie. 
Jedním z témat bude i představení PR strategie SJ ČR. Účastníci studijní cesty budou seznámeni zejména s formami propagace jeskyní na místní, vnitrostátní i mezinárodní úrovni. PR strategie SJČR bude představena jednak ve vztahu k ochraně jeskyní jako předmětů ochrany přírody a jednak ve vztahu udržení a zvyšování návštěvnosti zpřístupněných jeskyní. Budou představeny formy cílené propagace prostřednictvím tištěných materiálů, elektronických médií, rozhlasových a televizních pořadů, vydáváním nosičů a působením prostřednictvím expozic, výstav a mimořádných PR akcí.
Ze studijní cesty bude vyhotovena zpráva s prezenční listinou, evaluace přínosu cesty ze strany gruzínských účastníků a fotodokumentací, která bude přílohou průběžné zprávy projektu a předána v českém jazyce ČRA. 

Odpovídá: Ing. Karel Drbal
Požadavky na partnera k aktivitě 1.1.4

· APA zajistí po konzultaci se SJ ČR výběr vhodných pracovníků, kteří se zúčastní studijní cesty s ohledem na zajišťování výše uvedených aktivit a zajistí pro ně víza a transport v Gruzii z/na letiště v Tbilisi.
· Vyškolení odborníci budou i nadále pracovat ve struktuře APA a nabyté zkušenosti budou předávat svým kolegům.
· Jedním z účastníků studijní cesty bude zaměstnanec APA, který bude mít v budoucnosti na starosti PR
Výstup 1.2 Zvýšení kapacit v oblasti speleoterapeutické léčby

V rámci tohoto výstupu budou definovány technické parametry pro zavedení speleoterapie. Na základě aktivit vedoucích k tomuto výstupu bude mít APA vyškolené pracovníky a zavedeny postupy k tomu, aby mohli upravovat jeskyně vhodné pro speleoterapii i po ukončení projektu. 

Aktivita 1.2.1 Analýza stávajícího stavu speleoterapie v Gruzii

Tato aktivita zahrnuje shromáždění všech dostupných materiálů o speleoterapii v dané oblasti a jejich porovnání s doporučeními vyplývajícími z předchozího projektu „Zvýšení efektivnosti řízení Jeskynní chráněné oblasti Imereti“ (Increased Efficiency of Management of Imereti Caves Protected Areas – ICPAs) a zkušenostmi v ČR. V rámci této aktivity realizátor shromáždí dostupné metodiky týkající se medicínských 
aspektů speleoterapie z České republiky i zahraničí. Budou osloveni experti zabývající se těmito metodami a vyhodnoceny nejnovější poznatky oboru. Seznam prostudovaných materiálů a kontaktovaných expertů bude společně s analýzou přílohou průběžné zprávy pro ČRA. Aktivita si vyžádá cestu 3 expertů po dobu 8 dnů.
Odpovídá: Ing. Karel Drbal.

Požadavky na partnera k aktivitě 1.2.1:

· APA a ICPAs zajistí a poskytne dostupnou dokumentaci o speleoterapii na území Gruzie a součinnost při terénních šetřeních poskytnutím kooperace rangerů.

Aktivita 1.2.2 Vypracování návrhu technických opatření nutných pro speleoterapii 

    v jeskyni Satsurblia
Na základě analýzy stávajícího stavu a zkušeností z ČR bude realizátorem vypracován materiál obsahující potřebná technická opatření k úspěšnému provozování speleoterapie v jeskyni Satsurblia v oblasti Imereti v Gruzii. Jedná se o dokument, který bude zaměřen na stavební úpravy (řešení přístupu, monitoring mikroklimatu, vybavení léčebny, opatření na ochranu biodiverzity a další), které budou zahrnovat i opatření proti narušení biodiverzity. Tento dokument pak bude pro partnera podkladem pro vypracování projektu zaměřeného na stavební úpravy v  jeskyni Satsurblia. Vypracovaný materiál bude konzultován s partnerem a jeho případné připomínky budou zapracovány do finální verze dokumentu. 
Konečná verze podkladového materiálu pro vypracování stavebního projektu bude v české a anglické verzi včetně grafické přílohy přílohou průběžné zprávy pro ČRA nebo závěrečné zprávy projektu předán APA, ICPAs, ČRA a ZÚ. Aktivita si vyžádá 2 cesty 3 expertů po dobu 8 dnů.
Odpovídá: Ing. Karel Drbal.


Požadavky na partnera k aktivitě 1.2.2:
· APA se bude aktivně podílet na zpracování návrhu stavebních opatření (formou diskusí, případně vytvořením pracovní skupiny), finální verzi dokumentu použije jako podklad pro stavební projekt. 

· Na základě tohoto realizačního projektu zajistí partner provedení stavebních prací v jeskyni Satsurblia tak, aby byla připravena k provozování speleoterapie nejpozději v roce 2018.

Aktivita 1.2.3 Vypracování metodického pokynu k provádění speleoterapie v cílové 

    oblasti

Na základě výsledků analýzy (Akt. 1.2.1) bude společně s partnerem vypracováno doporučení obsahující metodické pokyny k úspěšnému provozování speleoterapie v cílové oblasti. Základními body bude princip speleoterapie, způsob výběru klientely, medicínské metody, vyhodnocování efektivity léčby a potřebné personální obsazení pracovišť. Metodika bude na základě dokladu o převzetí předána v anglickém jazyce APA a ICPAs, v českém jazyce bude přílohou závěrečné zprávy projektu pro ČRA společně se zápisy z jednání. 

Odpovídá: Ing. Karel Drbal


Požadavky na partnera k aktivitě 1.2.3:
· APA bude spolupracovat na přípravě, připomínkovat, příp. upraví dle vlastních potřeb pro schválení, metodický pokyn k provádění speleoterapie a jeho implementaci zajistí s příslušnými zdravotnickými organizacemi.
Aktivita 1.2.4. Studijní cesta do ČR pro zaměstnance APA a ICPAs 


Na jaře 2016 se uskuteční druhá studijní cesta, tentokrát zaměřená na speleoterapii v délce 8 dní pro 4 osoby. Tato výměna zkušeností povede společně s předchozími aktivitami k zavedení speleoterapie, a to jak po technické, tak po lékařské stránce. Tomu bude uzpůsoben i výběr účastníků (viz. požadavky na partnera). 
Účastnící studijní cesty do ČR budou po konzultaci se SJ ČR vybráni APA. V rámci cesty pracovníci, kteří se budou podílet na zavedení a implementaci speleoterapie v Gruzii, budou seznámeni se způsobem vedení léčby v České republice, navštíví speleoterapeutická pracoviště a léčebny. Zejména budou řešena témata nutných stavebních úprav jeskyní, vybavení speleoterapeutické léčebny, monitoring mikroklimatických veličin, metodika léčby a doprovodný servis pro pacienty. 

V průběhu studijní cesty bude uspořádán seminář s experty z řad českých lékařů. Ze studijní cesty bude vyhotovena zpráva a evaluace přínosu cesty ze strany gruzínských účastníků, které budou společně s prezenční listinou a fotodokumentací přílohou průběžné zprávy projektu a bude předána v českém jazyce ČRA. 
Odpovídá: Ing. Karel Drbal


Požadavky na partnera k aktivitě 1.2.4
· APA zajistí po konzultaci se SJ ČR výběr pracovníků (manažer pro speleoterapii, lékař či zdravotník a technik obsluhy zařízení – ranger), kteří se zúčastní studijní cesty s ohledem na plánovaná témata a zajistí víza a transport v Gruzii z/na letiště v Tbilisi.
· Vyškolení odborníci budou i nadále pracovat ve struktuře APA a budou nabyté zkušenosti předávat svým kolegům a spolupracovat na zavádění nových postupů do praxe.
Výstup 1.3 PR strategie je zavedena

Aktivity vedoucí k tomuto výstupu směřují k posílení kapacit partnera pro využívání vhodných nástrojů PR k propagaci speleoterapie a speleologie obecně.

Aktivita 1.3.1.  Analýza PR možností 
Realizátor provede analýzu PR možností v Gruzii (v oblasti Imereti), které by byly vhodné pro propagaci nejen speleoterapie, ale speleologie obecně. Součástí analýzy bude i srovnání s propagací speleologie a speleoterapie v ČR. Analýza v českém jazyce bude součástí průběžné zprávy pro ČRA. Shrnutí analýzy v angličtině nebo gruzínštině bude předáno partnerovi v místě. Aktivita proběhne konzultací na místě s účastí 2 expertů SJ ČR.
Odpovídá: Ing. Ivana Mrázková

Požadavky na partnera k aktivitě 1.3.1.
· APA zajistí všechny dostupné podklady k provedení analýzy

Aktivita 1.3.2.  Vypracování komunikační strategie (PR) 

Na základě analýzy (aktivity 1.3.1.) vypracuje realizátor soubor doporučení pro komunikační strategii a propagaci speleologie (včetně speleoterapie) v oblasti Imereti. Poté, co tato doporučení v gruzínštině nebo angličtině předá partnerovi, vznikne pracovní skupina složena jak z odborníků SJ ČR, tak z partnerské organizace. V rámci pracovní skupiny budou jednotlivá doporučení prodiskutována a přepracována do podoby komunikační strategie APA tak, aby mohla být přijata a začala být uplatňována. Komunikační strategie bude zahrnovat nejen seznam vhodných nástrojů, ale i způsob komunikace, způsob distribuce tištěných PR materiálů a využití médií pro potřeby PR. Součástí aktivity bude i uspořádání dvou workshopů v místě realizace zaměřených na PR a PR nástroje využitelné v Gruzii pro 8 osob v délce 5 hodin. Výsledná komunikační strategie bude v gruzínštině nebo angličtině předána partnerovi. To bude stvrzeno předávacím protokolem, který bude společně se shrnutím strategie v češtině součástí průběžné nebo závěrečné zprávy pro ČRA. Aktivita proběhne na místě s účastí 3 expertů SJ ČR.
Odpovídá: Ing. Ivana Mrázková

Požadavky na partnera k aktivitě 1.3.2.
· APA do pracovní skupiny a workshopů nominuje vhodné pracovníky, kteří i nadále budou do PR APA zapojeni
· APA zajistí prostory pro workshopy i pro setkání pracovních skupin
· APA přijme novou PR strategii a začne ji uplatňovat

· APA zajistí finanční zdroje na každoroční dotisk letáků a jiných PR materiálů 
Aktivita 1.3.3.  Pilotní tvorba letáků či jiných PR materiálů
Na základě dvou předchozích aktivit (aktivity 1.2.5 a 1.2.6) vypracuje realizátor ve pracovní skupině společně s APA návrh vhodných PR materiálů (letáky, brožury, vzory tiskových zpráv, apod.). Materiál bude v gruzínštině, po dohodě může být i v angličtině (pro zahraniční turisty). Vedení APA bude zahrnuto do schvalovacího procesu PR materiálu. Realizátor ručí nejen za obsah, ale i za grafickou úpravu. V rámci projektu realizátor vytiskne 1000 brožur/letáků v ceně min. 100.000,-Kč. Vytištěný materiál společně s jeho digitální verzí (na CD/DVD či jiném nosiči) bude předán partnerovi, což bude stvrzeno předávacím protokolem, který bude součástí průběžné nebo závěrečné zprávy pro ČRA. Digitální podoby PR materiálu budou součástí průběžné nebo závěrečné zprávy pro ČRA. Aktivita proběhne na místě s účastí 2 experů SJ ČR.
Odpovídá: RNDr. Petr Zajíček
Požadavky na partnera k aktivitě 1.3.3.
· APA zajistí finanční zdroje na každoroční dotisk letáků a jiných PR materiálů 

6. Postup, realizace a monitoring


Realizace jednotlivých aktivit bude postupovat podle přiloženého harmonogramu. Monitoring projektu bude probíhat formou průběžných a ročních závěrečných zpráv. Monitoring v místě působení zajistí ZÚ v Tbilisi.
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7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu 

7.1 Participace a vlastnictví projektu příjemci 

      
Udržitelnost projektu se zvyšuje spolu s úrovní aktivity místních komunit a správních subjektů představovaných ICPAs. Čím vyšší počet cílových skupin se aktivně zúčastní v prvotních fázích nastavení a přípravy projektu k realizaci, tím větší jistotu udržitelnosti během jeho implementace lze očekávat, přestože tím bude současně zvýšena i jeho náročnost. Rozhodující pro úspěch projektu je, aby si účastníci (především zástupci místních komunit) uvědomili, že výstupy projektu jsou určeny jim a oni z nich budou mít prospěch. Na to bude realizátorem kladen důraz.
      
Významný pozitivní vliv na celkovou udržitelnost má také fakt, že žádost o realizaci byla předložena partnerem projektu. Plánované aktivity a výstupy byly předem prodiskutovány s gruzínskými partnery a byla zohledněna jejich očekávání a potřeby.     Oproti roku 2012, kdy byla organizována první stáž v rámci předchozího projektu, došlo k zásadním personálním změnám a současný ředitel projevuje velký zájem o zkvalitnění správy a péče o ICPAs. I proto bude program pobytu zaměřen nejen na klíčová témata projektu, tj. speleoterapii, systém monitoringu, ale i na propagaci chráněných území, jejich trvale udržitelný rozvoj a další témata.
7.2 Vedlejší dopady projektu

    
 Mezi vedlejší dopady projektu patří např. zvýšení pracovních příležitostí v oblasti Imereti. Nová pracovní místa jsou spojena s otevíráním nových jeskyní a zavedením speleoterapie. S nárůstem počtu turistů, a to nejen zdravých, ale i nemocných, stoupne potřeba služeb (ubytovací zařízení, restaurace, obchody apod.) a zvýší se i poptávka po odbornících v oblasti jeskyňářství, speleoterapie apod. 

7.3 Sociální a kulturní faktory

    
 Sociálně kulturní aspekty týkající se místních komunit jsou vnímány jako podstatný prvek při realizaci plánovaných aktivit. Místní komunity se staly zásadním aktérem při navrhování využití jeskyní pro terapeutické účely, monitoring a ochranu speleologických objektů a pochopitelně jsou jím také při jeho implementaci. Projekt navazuje na místní tradici využívání přírodních zdrojů pro podpůrné léčebné terapie (lázeňství, speleoterapie).

Během realizace projektu bude dbáno na to, aby byly dány rovné šance všem účastníkům projektu a byly adekvátně využity jejich schopnosti, znalosti a zkušenosti, bez ohledu na jejich pohlaví, etnickou příslušnost nebo věk. Současně by měli hlavní příjemci projektu deklarovat, že zástupci cílových skupin budou mít rovný a stejný přístup k účasti na realizaci projektu (k získání zaměstnání), příjmům z jeho výstupů a informacím. 
7.4 Rovný přístup žen a mužů

      Ženy jsou zapojeny do projektu formou projektového managementu APA.  Projekt se nebude primárně orientovat na podporu aktivit zaměřených na otázku rovnosti žen a mužů ve společnosti, ale bude tento přístup zohledňovat, zejména v oblasti zdravotnictví (speleoterapie) projekt předpokládá významné zapojení žen.
7.5 Vhodná technologie

Při předávání znalostí i poskytování materiálního vybavení bude vždy brán ohled na místní podmínky, které ve velké míře určují nejen samotné potřeby příjemců, ale také formu, či způsob, kterými je na ně třeba odpovědět.

     
Projekt nevyžaduje speciální technická a technologická opatření s výjimkou dodávky monitorovacích zařízení pro sledování mikroklimatu. Dodávané technologie budou v průběhu projektu určeny na základě řady analýz a přímou participativní prací s příjemci těchto technologií. Monitorovací zařízení budou navržena tak, aby byl zajištěn servis v cílové zemi a aby byly šetrné k životnímu prostředí.

     
Know-how speleoterapie, které je rovněž předmětem projektu, nevyžaduje žádná technologická opatření.
7.6 Dopady na životní prostředí  

Projekt je od samého počátku zaměřen na ochranu jeskyní jako celku, tedy včetně ochrany ekosystému jeskyně. Měřící zařízení v žádném případě nepůsobí na biotu jeskyně ani svým umístěním, ani provozem. 
Výstupy měření mikroklimatu jeskyně jsou primárně zaměřeny na monitorování změn, které by negativně mohly působit na prostředí jeskyně a tím ovlivňovat životní podmínky organismů. Právě monitoring mikroklimatu významně podpoří realizaci případných opatření pro zachování biologické složky ekosystému vlivem vlastního zpřístupnění jeskyní. Dá se tedy jednoznačně konstatovat, že monitoring mikroklimatu je základem pro ochranu jak abiotické, tak biotické složky ekosystémů jeskyní.
Na ochranu biosféry bude projekt mít jednoznačně pozitivní vliv, protože směřuje ke zvýšení ochrany ekosystémů před antropogenními vlivy.
7.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu


V posledních dvou letech došlo k úpravě organizace činností ICPAs, přerozdělení financí a určitému navýšení rozpočtu pro správu. Při správném navržení a zavedení opatření pro generování příjmů z turistického ruchu se významně zlepší rozpočet správy jako doplňkový zdroj financí. 

Výše finančních prostředků není jediným faktorem udržitelnosti – zásadní je rovněž jejich efektivní využívání. K tomu pak přispívá vhodné organizační uspořádání a personální obsazení určené pro správu chráněného území. 
7.8 Management a organizace


Ze strany partnera bude do managementu a organizace aktivně zapojen tým pracovníků ICPAs vedený Zaalem Kvantaliani – ředitelem ICPAs, který bude koordinovat spolupráci ze strany příjemce přímo v místě působení a dopadu projektu. Koordinace spolupráce spočívá především v poskytnutí odpovědných pracovníků ICPAs ke spolupráci a přímému podílu na realizaci, poskytnutí technického zázemí, dopravy a kontaktů s místními subjekty, které se budou podílet na výstupech projektu. Aktivní přístup ze strany partnera přispěje nejen k dobrému průběhu plánovaných aktivit, ale i k udržitelnosti projektu. 


Český projektový tým bude složen z expertů ze Správy jeskyní České republiky, která má bohaté zkušenosti v oblasti péče o jeskyně, jejich využívání, dokumentaci a provozu zpřístupněných jeskyní. Nezanedbatelné jsou i zkušenosti v oblasti ochrany přírody a krajiny i ve speciálních aktivitách, mezi něž patří i speleoterapie. Správa jeskyní České republiky jako realizátor projektu bude zajišťovat jeho vedení a koordinaci. 

Know-how Správy jeskyní České republiky přispěje partnerovi ke zvýšení efektivity nejen řízení jeskyní, ale i v jiných oblastech. Ve zpřístupněných jeskyních České republiky je provozována s úspěchem jak speleoterapie, tak kontinuální monitoring mikroklimatických veličin, které jsou základem úspěšné speleoterapie. Navíc byla SJČR v letech 2007-2012 v ČR nositelem výzkumného úkolu zaměřeného na monitoring jeskynního mikroklimatu a je autorem certifikované metodiky platné v ČR. 

S realizátorem projektu (SJČR) na dílčích částech budou spolupracovat tyto subjekty:

· Jihomoravské dětské léčebny p.o., Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy – spolupráce na metodice léčby, vybavení speleoterapeutické léčebny.

· Státní zdravotní ústav Praha – měření záporných iontů v jeskyni Satsurblia.

    
 Personální složení projektového týmu je stejné jako v případě předchozího projektu, rozšířené o spolupracovníky externích organizací.  Při řešení projektových úloh se bude navazovat na výstupy a zkušenosti získané během realizace předchozího projektu. 

Realizační tým SJČR:

Ing. Karel Drbal – odborný náměstek ředitele SJČR, vedoucí Oddělení péče o jeskyně SJ ČR


Odpovídá za řízení projektu, koordinaci a jeho realizaci.

Ing. Lubomír Přibyl – ekonomický náměstek ředitele SJČR


Odpovídá za sestavení rozpočtu, jeho čerpání a hospodárnost.

RNDr. Petr Zajíček – pracovník Oddělení péče o jeskyně pověřený monitoringem 

mikroklimatu, radonu a fotodokumentací 

Odpovídá za výstup 1.1 Kontinuální monitoring mikroklimatu.

Mgr. Vratislav Ouhrabka – pracovník Oddělení péče o jeskyně, důlní měřič


Odpovídá za vyhotovení mapové dokumentace.

Ing. Ivana Mrázková – pracovník Oddělení péče o jeskyně, dokumentátor


Odpovídá za komunikaci s APA a ICPAs, logistiku a překlady do AJ.

RNDr. Jaroslav Hromas – ředitel SJ ČR


Odpovídá za odborné konzultace a připomínkování realizačních výstupů.

Jiří Hebelka – Vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu


Odpovídá za odborné konzultace výstupu 1.1 

Externí spolupracovníci:
MUDr. Pavel Slavík – primář Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy


Spolupráce na stanovení podmínek pro speleoterapeutickou léčbu a její metodiku.

Ing. Karel Klobása – pracovník Obvodního báňského úřadu a projektant s oprávněním na 

            projektování prací prováděných hornickým způsobem


Spolupráce na projektu technických opatření k provádění speleoterapie.

MUDr. Ariana Lajčíková CSc. – Státní zdravotní ústav Praha


Provedení měření záporných iontů v jeskyni Satsurblia v oblasti Imereti jako 

            faktoru k úspěšnému průběhu speleoterapeutické léčby. 

RNDr. Alena Nováková – Biologické centrum Akademie věd ČR v Českých Budějovicích


Spolupráce na monitoringu výskytu mikroorganizmů v ovzduší a stěnách jeskyně      

            Satsurblia v oblasti Imereti jako faktoru úspěšného průběhu speleoterapeutické léčby.

RNDr. Ján Zelinka – Štátna ochrana prírody Slovenské republiky – Správa slovenských 
jaskýň


Spolupráce na kontinuálním monitoringu mikroklimatu.

Správa jeskyní České republiky České republiky (SJ ČR) je státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem životního prostředí (opatření č. 6/10). Jejím hlavním posláním je zajišťování ochrany péče a provozu zpřístupněných jeskyní České republiky a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor a zpřístupňováni, ochrana a péče o podzemní prostory, pokud v nich budou prováděny činnosti na základě rozhodnutí místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody nebo budou využívány k účelům podléhajícím dozoru státní báňské správy. Zaměstnává zhruba 100 pracovníků, převážně odborníků na péči a provozování jeskyní, ochranu přírody, dokumentaci, výzkum a průzkum podzemních objektů. Úkolem SJČR je péče o jeskynní systémy (cca 4 000 objektů v ČR), jejich dokumentace, evidence, výzkum a průzkum včetně výkonu odborné podpory činnosti MŽP v této oblasti.

Předmětem činnosti SJ ČR je zejména:
· ochrana, zajišťování provozu a péče o zpřístupněné jeskyně podle seznamu uvedeného v příloze opatření č.6/10;

· zajišťování průvodcovských služeb výhradně vlastními zaměstnanci ve zpřístupněných jeskyních;

· zajišťování bezpečnosti ve zpřístupněných jeskyních včetně bezpečnosti práce a bezpečnosti návštěvníků;

· provozování vodní dopravy na řece Punkvě;

· zajišťování a provádění průzkumu, výzkumu, monitoringu a dokumentace zpřístupněných jeskyní;

· provádění průzkumu, výzkumu, monitoringu a dokumentace ostatních jeskyni;

· zajišťování a realizace opatření podle schválených plánů péče ve zpřístupněných jeskyních, v přilehlých areálech a na základě požadavku orgánu ochrany přírody i v ostatních jeskyních;

· spolupráce s orgány a organizacemi ochrany přírody, koordinace odborné činnosti a výměny zkušeností při ochraně, výzkumu a péči o jeskyně a při provozu zpřístupněných jeskyní; účast a působení v profesních sdruženích, včetně  mezinárodních;

· správa ostatních jeskyní a s nimi souvisejících objektů, podzemních prostor a geologických objektů, významných z hlediska vědy, ochrany přírody nebo osvěty, na základě předchozího souhlasu zřizovatele; zajišťování a provádění i péče o ně;

· poskytování služeb veřejnosti souvisejících s hlavní činností, včetně poskytování tematických průvodcovských služeb a dalších prací a služeb v souladu s požadavky orgánu ochrany přírody;

· organizování odborných konferencí, sympozií, seminářů, dalších kulturních a vzdělávacích programů vztahujících se k hlavní činnosti a k ochraně přírody;

· zajišťování pořádkové a informační služby v souvislosti s hlavní činností;

· placená reklamní činnost související s hlavní činností;

· výroba, prodej, vydávání a veřejné šířeni publikací, tiskovin, audio a videonahrávek a jiných medií a upomínkových a podobných předmětů souvisejících s hlavní činností, příprava a prodej občerstvení;

· pronájem dočasně nevyužívaných nemovitosti pokud to není v rozporu s hlavní činností;

· poskytování zařízení a vybavení zpřístupněných jeskyní pro konání kulturních a vzdělávacích akcí, pokud to není v rozporu s hlavní činností.

8. Analýza rizik a předpokladů

   
 Jedním z předpokladů úspěšnosti projektu je podpora ze strany místních obyvatel. Veškeré výstupy, které se přímo dotýkají místních obyvatel (bezpečnost práce a provozu, zavedení placené místní dopravy apod.), je proto nutné jim předem představit a projednat. Veřejná debata je nezbytná pro vyřešení případných konfliktních situací a dosažení společného konsenzu, zajištění podpory ze strany veřejnosti a zvýšení povědomí o dané problematice. Proto je obecně považována za součást tzv. dobré praxe. V tomto ohledu projekt plně využije dosavadních zkušeností z předchozích let.

     
Dalším předpokladem je také ochota zaměstnanců partnerské organizace (APA), se na jednotlivých aktivitách podílet a nabyté zkušenosti předávat dál svým kolegům.  S tím souvisí i to, že vybraní účastníci školení jak v místě realizace, tak studijních cest v ČR, by měli mít k daným tématům profesní vztah a i nadále by měli působit ve struktuře APA.     
Neméně důležitým předpokladem je způsob nastavení nového systému na národní úrovni – jedná se především o systém zdravotnictví a podpůrné léčby. Soulad navrhovaného a stávajícího systému bude také potřeba zaručit v případě vytváření základního systému monitoringu a metodiky speleoterapie. Včasné a úspěšné plnění projektových výstupů je proto podmíněno aktivitou klíčových partnerů (APA, ICPAs) a jejich ochotou dospět k řešení, které bude možné uvést do praxe.

Konkrétní rizika u jednotlivých výstupů a činností jsou rozepsána v logickém rámci projektu (příloha 1).
Přílohy projektového dokumentu:

Příloha č.1 :
Logický rámec projektu

Příloha č.2:
Časový harmonogram projektu
Příloha č. 1 - Matice logického rámce

Název projektu: Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II

	
	Popis projektu
(intervenční logika)
	Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)
	Zdroje ověření ukazatelů
	Předpoklady a rizika
(klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)

	Záměr
	· Přispět k socio ekonomickému rozvoji regionu Imereti a mísních komunit 
	· Meziroční nárůst turistů v regionu (min. 10%) od roku 2017
· Meziroční nárůst příjmů z provozu jeskyň (min.10% od roku 2016)

	· Statistiky APA a ICPAs

· Data regionální správy Imereti

· Expertní zprávy, odborné články
	

	Cíle
	1. Zvýšení efektivnosti řízení a využívání jeskyní chráněné oblasti Imereti
	· ICPA do konce projektu zahájí úpravy alespoň jedné jeskyně s monitorovanou a metodicky vedenou speleoterapií pro veřejnost 

	· Statistiky ICPAs a APA

· Účetní a jiné evidence partnerských institucí


	· Zájem občanů o nabízené služby trvá 

· Turistický ruch v regionu je konstantní nebo vykazuje nárůst

· Místní obyvatelé jsou zapojeni do aktivit projektu a mají zájem podnikat v turistickém ruchu

	Výstupy
	1.1. Kontinuální monitoring mikroklimatu je zaveden
1.2 Zvýšení kapacit v oblasti speleoterapeutické léčby
1.3 PR strategie je zavedena
	· Vybrané 4 jeskyně jsou mikroklimaticky monitorovány.  A to pravidelně min. 1x za hodinu jsou zaznamenávána  data od 11/2016.
· Minimálně 3 vyškolení zaměstnanci ICPAs zpracují  v pracovní skupině podklady pro navazující projektový dokument v oblasti speleoterapie (jiné fin.zdroje) do konce projektu.
Od ukončení projektu APA pravidelně pořádá min. 2 PR akce ročně
	· Předávací protokoly k instalované technice

· Data a analýzy v systému ICPAs

· Zprávy z kontrol monitoringu

· Kontrola monitoringu 

· Záznamy o jednáních a harmonogram prací pracovní skupiny

Mediální zpráva, webové stránky APA


	· Evidence záznamů monitoringu a vyhodnocování výsledků monitoringů

· APA zajistí finanční prostředky pro stavební úpravy
Pro PR jsou zvolena vhodná média

	Aktivity
	1.1.1   Analýza současného stavu monitoringu

           mikroklimatu vybraných jeskyní ICPAs
1.1.2   Návrh řešení monitoringu mikroklimatu vybraných

           jeskyní ICPAs
1.1.3   Instalace měřící techniky mikroklimatu ve  

           vybraných jeskyních ICPAs

1.1.4   Studijní cesta do ČR pro zaměstnance APA a 

           ICPAs 
1.2.1   Analýza stávajícího stavu speleoterapie v Gruzii
1.2.2   Vypracování návrhu technických opatření nutných  

           pro speleoterapii v jeskyni Satsurblia
1.2.3   Vypracování metodického pokynu k provádění 
           speleoterapie v cílové oblasti
1.2.4   Studijní cesta do ČR pro zaměstnance APA a 

           ICPAs 
1.3.1  Analýza PR možností 

1.3.2  Vypracování komunikační strategie (PR) 

1.3.3  Pilotní tvorba letáků či jiných PR materiálů


	Prostředky
shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit


	Rozpočet
shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů


	· Zajištění podkladů k analýze
· Zapracování návrhů řešení do vnitřních směrnic ICPAs

· Pravidelná údržba instalované techniky

· Vhodný výběr účastníků studijní cesty

· Vyškolení zaměstnanci jsou schopni a ochotni nabyté vědomosti aplikovat v praxi
· Zajištění podkladů k analýze
· Zapracování návrhů technických opatření do vnitřních směrnic a předpisů
· Zapracování návrhů metodického postupu k provádění speleoterapie do směrnic a postupů
· Vyškolení zaměstnanci jsou schopni a ochotni nabyté vědomosti aplikovat v praxi

· Zajištění finančních prostředků na PR aktivity i po ukončení projektu (APA)

· Pořádání pravidelných PR akcí/aktivit



	
	
	
	
	Výchozí podmínky 
1)Připravenost institucionálního  

   gruzínského partnera podílet se 

   na implementaci projektových 

   aktivit

2) Region nepostihne zásadní 

    přírodní katastrofa, politická 

    nebo ekonomická krize

3) Odpovědné místní instituce mají 

    zájem o spolupráci  

    na projektu


Příloha č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II

	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015

	Aktivity / měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· (
	· (

	Cíl 1                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1      Kontinuální monitoring 

                        mikroklimatu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1  Analýza současného stavu 

                        monitoringu mikroklimatu          

                        vybraných jeskyní ICPAs
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.2  Návrh řešení monitoringu 

                        mikroklimatu vybraných jeskyní                   
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	

	Aktivita 1.1.3  Instalace měřící techniky 

                        mikroklimatu ve vybraných 

                        jeskyních ICPAs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.1.4  Studijní cesta do ČR pro 

                        zaměstnance APA a ICPAs
	
	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2      Zvýšení kapacit v oblasti 

                        speleoterapeutické léčby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1  Analýza stávajícího stavu 

                        speleoterapie v Gruzii
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.2   Vypracování návrhu technických                                                opatření nutných pro speleotrapii v jeskyni Satsurblia
	
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.2.3    Vypracování metodického 

                          pokynu k provádění 

                          speleoterapie v cílové oblasti
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.2.4    Studijní cesta do ČR pro 

                          zaměstnance APA a ICPAs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.3   PR strategie je zavedena
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.1  Analýza PR možností 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.2  Vypracování komunikační strategie (PR) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.3  Pilotní tvorba letáků či jiných PR materiálů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016

	Aktivity / měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· (
	· (

	Cíl 1                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1      Kontinuální monitoring 

                        mikroklimatu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1  Analýza současného stavu 

                        monitoringu mikroklimatu          

                        vybraných jeskyní ICPAs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.2  Návrh řešení monitoringu 

                        mikroklimatu vybraných jeskyní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3  Instalace měřící techniky 

                        mikroklimatu ve vybraných 

                        jeskyních ICPAs
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	

	Aktivita 1.1.4  Studijní cesta do ČR pro 

                        zaměstnance APA a ICPAs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2      Zvýšení kapacit v oblasti 

                        speleoterapeutické léčby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1  Analýza stávajícího stavu 

                        speleoterapie v Gruzii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.2   Vypracování návrhu technických
                         opatření nutných pro speleoterapii
                         v jeskyni Satsurblia
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	

	Aktivita 1.2.3    Vypracování metodického 

                          pokynu k provádění 

                          speleoterapie v cílové oblasti
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	

	Aktivita 1.2.4    Studijní cesta do ČR pro 

                          zaměstnance APA a ICPAs
	
	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.3   PR strategie je zavedena
	
	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.1 Analýza PR možností 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 

	Aktivita 1.3.2  Vypracování komunikační strategie (PR) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.3  Pilotní tvorba letáků či jiných PR materiálů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017
	2017

	Aktivity / měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· (
	· (

	Cíl 1                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1      Kontinuální monitoring 

                        mikroklimatu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1  Analýza současného stavu 

                        monitoringu mikroklimatu          

                        vybraných jeskyní ICPAs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.2  Návrh řešení monitoringu 

                        mikroklimatu vybraných jeskyní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3  Instalace měřící techniky 

                        mikroklimatu ve vybraných 

                        jeskyních ICPAs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.4  Studijní cesta do ČR pro 

                        zaměstnance APA a ICPAs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2      Zvýšení kapacit v oblasti 

                        speleoterapeutické léčby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1  Analýza stávajícího stavu 

                        speleoterapie v Gruzii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.2   Vypracování návrhu technických

                         opatření nutných pro speleoterapii

                         v jeskyni Satsurblia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.3    Vypracování metodického 

                          pokynu k provádění 

                          speleoterapie v cílové oblasti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.4    Studijní cesta do ČR pro 

                          zaměstnance APA a ICPAs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.3   PR strategie je zavedena
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.1  Analýza PR možností 


	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.2  Vypracování komunikační strategie (PR) 


	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	

	Aktivita 1.3.3  Pilotní tvorba letáků či jiných PR materiálů


	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
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