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	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/INO/001933/2021/Mik



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/INO/001933/2021/Mik
na výsadbu a následnou údržbu dřevin

„Jantarová stezka – úsek Hodolanská, Libušina, I. část“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:

 1 k SOD č. OI-IP/INO/001933/2021/Mik


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

1. Objednatel:
  statutární město Olomouc


se sídlem Horní náměstí, 779 11 Olomouc

IČ: 00299308 

DIČ: CZ00299308

- zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

tel.: XXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXX
- zástupce ve věcech technických:

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXX, odbor investic MMOl

tel.: 
XXXXXXX,
XXXXXXX
XXXXXXX, odbor investic MMOl

tel.: 
XXXXXXX,
XXXXXXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 

č.ú.: 27-1801731369/0800

a
	2. Zhotovitel:
	Lesy města Olomouce, a.s. 

Se sídlem Lomená 177/4, 779 00 Olomouc Neředín

IČ: 28633032

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 10156

zastoupena: 

- ve věcech smluvních:

Ing. David Janásek, předseda představenstva 
tel.: XXXXXXX       e-mail: XXXXXXX
a Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, místopředseda představenstva

	

	

	Bankovní spojení: 

	Komerční banka a.s.

č.ú.: 63033811/0100




Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/INO/001933/2021/Mik ze dne 14. 10. 2021 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla z 30. 11. 2021 na 30. 4. 2022 z důvodu změny umístění náhradní výsadby.
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění, část A) Výsadba dřevin odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje vysadit dřeviny a provést práce a povinnosti s tím související uvedené v této smlouvě ve lhůtě od nabytí účinnosti této smlouvy do 30. 4. 2022.“
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Oznámení změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic MMOl
statutární město Olomouc

	.............................................

Ing. David Janásek

předseda představenstva

Lesy města Olomouce, a.s.

.............................................

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

místopředseda představenstva
Lesy města Olomouce, a.s.
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