
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Název zakázky:
„Rekonstrukce mostu v km 78 ,015  tra ti Praha - Chomutov" 

„Rekonstrukce mostu v km 8 2 ,9 6 0  tra ti Praha - Chomutov" 

„Rekonstrukce mostu v km 83 ,4 7 7  tra ti Praha - Chomutov" 

„Rekonstrukce mostu v km 8 3 ,6 4 0  tra ti Praha - Chomutov"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH

ISPROFOND: 542 352 0047 / 327 321 4993 
542 352 0048 / 327 321 4993 
542 352 0049 / 327 321 4993 
542 352 0050 / 327 321 4993

(dále jen „Objednatel")

a

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: ...............................................................

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC 

(dále jen „Zhotovitel")
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy 
Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, 
uzavřené dne 23. 04. 2021, ve znění dodatku č. 1. Smluvní strany se v souladu se 
schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL") č. 1, a analogicky s ustanovením 
§ 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených 
úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy, analogicky dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ, 
je cca 2,22 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je 
stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje 
článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se 
tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů, platná k datu Smlouvy ruší 
a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální 
Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO. V souvislosti s touto skutečností se 
upravují článek 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy - 
Rekapitulace Ceny Díla.

3. Zhotovitel dále bere na vědomi, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční 
adresy a dále ke změně adresy pro zasílání faktur.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o 
dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001- 
GDCC, uzavřené dne 23. 04. 2021, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČLÁNEK 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY
- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto 
znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 62 496 332,- Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH + 1 388 871,- Kč

Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH: 63 885 203,- Kč

slovy: šedesát tři miliony osm set osmdesát pět tisíc dvě stě tři korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena 
v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.
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2) Čl. 5 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje 
se nový textem v tomto znění:

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Obchodní podmínky - OP/R/20/20 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/R/14/20

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2 

Harmonogram postupu prací

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platný k datu 
podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v 
platném znění (dále jen zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají 
v platnosti beze změn.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost 
originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha: 

příloha č. 1 {příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

29,11.2021 1S: 16 
Po dep sán o elektronicky

Digitálně podepsal: 
16.11.2021 14:36

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Datum:
2021.11.16

.................................................11:43:17+01'00'
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.
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PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Příloha č. 4 SOD
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Rekonstrukce mostů Praha- Chomutov

Rekapitulace Ceny Díla - shrnutí - dle dodatku č. 2
bez DPH DPH vč.DPH

Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov ................... . ................ ...................
Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov ................... . ................ ...................
Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov ................... . ................ ...................
Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov ................... . ................ ...................

Celkem 63 885 203,00 13 415 892,71 77 301 096,07



Strana: 1Aspe
3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: S631800354 - Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč] : 10 985 256,87
OC+DPH [Kč] : 13 292 160,81

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

D.4 - Ostatní techno log ická zařízen í ................ . . . ........... ................
S O  98-98 - V šeobecný  objekt ................ . . . ........... ................

E.1.4 - Mosty, propustky, zdi . . . ................. . .. ............... . . . .... .............
S O  01 - M ost v km 78,015 . . . ................. . .. ............... . . . .... .............



Strana: 1Aspe
3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: S631800355 - Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč] : 11 618 436,55
OC+DPH [Kč] : 14 058 308,23

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

D.4 - Ostatní techno log ická zařízen í ................ . . . ........... ................
S O  98-98 - V šeobecný  objekt ................ . . . ........... ................

E.1.4 - Mosty, propustky, zdi . . . ................. . .. ............... . . . .... .............
S O  01 - M ost v km 82,960 . . . ................. . .. ............... . . . .... .............



Strana: 1Aspe
3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: S631800356 - Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč] : 
OC+DPH [Kč] :

19 119 888,67 
23 135 065,29

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

D.4 - Ostatní techno log ická zařízen í ... .... . . ...... . . . ........... ................
S O  98-98 - V šeobecný  objekt ... .... . . ...... . . . ........... ................

E.1.4 - Mosty, propustky, zdi . . . ................. . ................. . . . .... .............
S O  01 - M ost v km 83,477 . . . ................. . ................. . . . .... .............



Strana: 1Aspe
3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: S631800357 - Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč] : 
OC+DPH [Kč] :

22 161 621,27 
26 815 561,74

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

D.4 - Ostatní techno log ická zařízen í ................ . . . ........... ................
S O  98-98 - V šeobecný  objekt ................ . . . ........... ................

E.1.1.1 - Že lezn ičn í svršek . ................. ... ............. . .................
S O  02 - Že lezn ičn í svršek . ................. ... ............. . .................

E.1.4 - Mosty, propustky, zdi . . . .... ............. . .. ............... . . . .... .............
S O  01 - M ost v km 83,640 . . . .... ............. . .. ............... . . . .... .............


