DOPRAVNI

000 53 Zménovy list

OSTRAVA
—

Nazev a evidencni Cislo stavby: Cislo zmé&nového listu:

Infrastruktiira pro elektromobilitu lll - Lokalita Valchaiska Cislo SO/PS / islo zmény SO/PS:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

/
Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené stavby uzaviené dne Cislo smlouvy objednatele a Cislo smlouvy zhotovitele
Objednavatel: Dopravni podnik Ostrava ,a.s. DOD20210391 EE2021/03
Zhotovitel: ENPRO Energo s.r.o., Sokolska 137/45, 757 01 Valasské mezifici
Vedouci projektu: XXX
Prilohy: Pocet paré: Prijemce:

1) Cenova nabidka na VCP 1x Objednatel

2) Vyjadfeni UMOb MOaP k PD 1x Zhotovitel

Popis plvodniho a nové navrhované reseni, zdivodnéni zmény a popis praci, které budou souviset se zménou:

Popis:

1) Zména situa¢niho usporadani objektd a navazujicich ¢asti PD (zdrzovna fidicl, trafostanice, nabijeci jednotky + navazuji sité).

Zména situaéniho uspofadani byla vyvolana na zakladé nesouhlasného vyjadfeni SMO, méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz (odbor investic a
mistniho hospodafstvi) k projektové dokumentaci.

UMOb MOaP pozadoval predlozit upravenou PD, ktera bude repsektovat stavajici vzrostlé dfeviny véetn& schvalenych lokalit pro planovanou vysadbu dfevin
na zakladé projektu méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz ,Nahradni vysadba 2020 Moravska Ostrava a PFivoz®.

2) Uprava PD v navaznosti na zménu prevodu méficich transformatorti proudu (pozadavek objednatele DPO v navaznosti na podminky CEZd)
Zmeéna byla vyvolana pozadavkem DPO na snizeni pfikonu pro lokalitu Valcharska. Z dodatku ke smlouvé o budouci smlouvé o pfipojeni vplynuly pozadavky
na jiny pfevod méficich transformatoru proudt (Méfici transformatory proudt 40/5 A)

Projektant stavby Jmeht / nemonhl tuto skutecnost predjimat
Casovy dopad na pinéni SoD:  |ne
Ostatni ujednani

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Ménépraci Prog:e?tualn) podil Cena navrhovanych Procentualni podil Vicepraci ZL k Cena Ménépraci a Vicepraci
Y Ménépraci ZL k . Ce e . . Yo
feSeného ZL . . Vicepraci feSeného ZL celkové cené stavby feSeného ZL

celkové cené stavby
- 0,00% 148 800,00 14,95% 148 800,00
Vyjadreni - souhlas se zménou:
firma jméno datum souhlasm}/ podpis
nesouhlasim

PFedloZil zhotovitel EE XXX

Vedouci projektu DPO XXX

Vedouci odboru dopravni cesta DPO XXX

Manazer stavebnich projektt DPO XXX

Referent odboru vefejné zakazky DPO XXX

Konec.ne vyjadfeni opravnéné DPO XXX

osoby:

Tento Evidenéni list zmény dila je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé. Nedilnou soucasti Evidenéniho listu zmény dila je "Prehled doklad(" ve kterém
jsou uvedeny vSechny pisemnosti a pfilohy, které zddvodriuji opravnénost zménového listu, véetné "Cenové nabidky na VCP".




Priloha ZL €. 1 - Cenova nabidka na viceprace / nové sluzby

. C s . JC dle o x . . " . . Cena celkem
¢asové narocnosti e . Cena ménépraci Cena vicepraci Celkova cena dila o\ . .
. . . honorarového Rozdil Viceprace (+) Cena dila po
Popis projekénich praci  MJ Fadu CKAIT celkem celkem dle SoD Ménéprace (-) zméné [CZK]
(hod.) / mnozstvi 2021 [CZK] [CZK] [CZK] [CZK]
148 800,00 995 000,00 1143 800,00
VICEPRACE
Zmeéna situacniho usporadani objektl a navazujicich ¢asti PD
1 . G ixo : o s 110 400,00
(zdrzovna fidica, trafostanice, nabijeci jednotky + navazuiji sité).
projektu 100 hod 840,00 84 000,00
narocné prace 40 hod 660,00 26 400,00
Uprava PD v navaznosti na zmé&nu pfevodu méficich
2 transformator(i proudu (pozadavek CEZd v navaznosti na 20 hod 660,00 13 200,00
poZadavek objednatele DPO ke sniZeni pfikonu )
naroc¢né prace
3 |Cinnost hlavniho inZenyra projektu (HIP) | 30 | hod | 840,00 | | 25 200,00

projektu

*
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Nazev a evidencni ¢islo stavby:

Infrastruktira pro elektromobilitu lll - Lokalita Valcharska

Pfiloha ¢.

Cislo zménového listu:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

2

Vyjadfeni UMOb MOaP k PD




