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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-99/1073/200/20/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: S22-045-0010

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec,
SO 103“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
I Č O: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel
Ing. Antonín Jalůvka - jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
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____________ I- vedoucí oddělení inženýrinku,
říspěvkových a dotačních programů

. Jiří Burian - vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice

Zastoupena: Zdeňkem Havlem - vedoucím odštěpného závodu D. s. VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem - ředitelem oblasti Pardubice 
(na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou - vedoucí obchodního oddělení 
(na základě plné moci)

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, spis. značka: C 8032/KSCB
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz
Zástupce zhotovitele: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
99/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův 
Kostelec, SO 103“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH)

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH 21 % v Kč

13 386 574,63 2 811 180,67 16 197 755,30

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.
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Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.
1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana 
obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne

Za Objednatele:

V Chrudimi dne

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav 
Němec 
2021.11.29 
10:35:14+0T001

. Digitálně
|\/|pí K"t" I Pí podepsal Martin 

Lukeš
■ i v Datum:Lukeš 2021 11 29

-----------------------------------------
Ing. Miroslav Němec

ředitel
Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš
ředitel

oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD 

SWIETELSKY stavební s.r.o

Jarmila Digitálně podepsal 
Jarmila Fikejzlová

Fikejzlová Datum: 2021.11.29 
12:20:22 +01'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení 

oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD 

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO / PS: Číslo ZBV:
Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec, SO 103 - 
SMLO-99/2021
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Skála - Vrbatův Kostelec

103/01
01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.04.2021 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: SWIETELSKV stavební s.r.o., Dopravní stavby Pražská tř. 495/58,370 04 České Budějovice

VÝCHOD - oblast Pardubice
Přílohy změnového listu: Paré č. příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Po odfrézováni asfaltového krytu stávající komunikace a odtěžení původních konstrukčních vrstev byly v aktivní zóně a jejím podloží 
zastiženy jemnozrnné zeminy V přísypu komunikace po její pravé straně byly dále zeminy v úrovni aktivní zóny i parapláně silně 
převlhčené. Tato skutečnost by v případě rozšíření komunikace směrem na hranu přísypu mohla mít za následek ztrátu stability 
svahu. Dle předpokladu PDPS byla stávající aktivní zóna odtěžena v mocnosti 0,3 m a následně položena nová aktivní zóna ze 
štěrkodrti frakce 63/125 v mocnosti 0,3 m s jejím rozšířením na pravou stranu komunikace do hrany přísypu. Na nově realizované 
zemní pláni provedla zkušební laboratoř Zhotovitele (TEPVERAM, s.r.o.) dne 26.08.2021 statické zatěžovací zkoušky podle ČSN 72 
1006 (dále jen "SZZ"),a to v profilu 103 vose komunikace a v profilu 104 na krajnici s nevyhovujícím výsledkem. Dle předpokladu 
PDPS mělo být dosaženo minimální únosnosti zemní pláně 45 MPa, nicméně v rámci profilu 103 bylo dosaženo pouze hodnoty 39,4 
MPa a v profilu 104 musela být SZZ ukončena jako neměřitelná z důvodu překročení limitu zatlačení zkušební desky do zkoušené 
vrstvy (viz "Protokol o zkoušce č. 412/21 /ZL ze dne 27.08.2021", který je součástí dokumentace ZBV).

Na základě nevyhovujících výsledků SZZ byl přizván geotechnik Zhotovitele (4G consite s.r.o.), který provedl posouzení zemin na 
stavbě v úrovni zemní pláně a navrhl sanaci aktivní zóny ze štěrkodrti frakce 0/125 mm v mocnosti 0,5 m. Po konzultaci s 
Objednatelem a autorským dozorem byla provedena sanace dle tohoto doporučeni na zkušebním úseku. Aktivní zóna byla vizuálně 
funkční a opakované SZZ na tomto zkušebním úseku potvrdily vyhovující parametry na únosnost zemní pláně dle předpokladu 
PDPS, konkrétně v hodnotách 53,5 MPa v profilu 103 v ose komunikace a 57,5 MPa v profilu 104 na krajnici (viz "Protokol o zkoušce 
č. 426/21/ZL ze dne 03.09.2021", který je součástí dokumentace ZBV). Objednatel následně vydal v rámci kontrolního dne č. 3 
pokyn k realizaci navrhované sanace v celé ploše stavebního objektu SO 103 pro zajištění kompletní únosnosti zemní pláně (viz 
"Zápis z KD č. 3 ze dne 11.10.2021 ”, který je součástí dokumentace ZBV).

V rámci kontrolního dne č. 4 Zhotovitel informoval Objednatele, že ve vybraných úsecích vykazuje sanovaná aktivní zóna deformace 
způsobené vlivem pramenů podzemní vody a podzemní vody proudící mělce pod povrchem terénu. Jedná se o úseky km 0,435 - 
0,510, km 0,535 • 0,545, km 0,620 ■ 0,640, km 0,650 - 0,710, km 0,787 ■ 1,030, km 0,995, km 1,050 -1,180 a km 1,186 - KÚ. Vliv 
podzemní vody byl zjištěn až po provedení sanace použitím štěrkodrti frakce 0/125 mm, která je výrazně propustnější než původní 
materiál aktivní zóny (sypanina z křídových hornin - převážně opuky). Provedením této sanace došlo ke změně proudění podzemní 
vody ve výše zmíněných úsecích směrem k povrchu do propustnějších materiálů Vhv deformací na únosnost byl potvrzen prove
dením opakovaných SZZ s nevyhovujícím výsledkem v úseku km 0,850 - 32,4 MPa a km 0,980 = 39,1 MPa (viz "Protokol o zkoušce 
č. 447/21 /ZL ze dne 10.09.2021", který je součástí dokumentace ZBV). Na základě nevyhovujících výsledků SZZ byl přizván geotech
nik Zhotovitele (4G consite s.r o), který v úsecích vykazujících deformace navrhl sanaci parapláně z lomového kamene frakce 0/250 
mm v mocnosti 0,5 m V místě provedené sanace parapláně byly doplněny příčné a podélné trativody pro podchycení pramenů 
podzemních vod Trativod byl dále proveden v úseku km 0,367 - 0,435 na levé straně za příkopovými žlaby J se zaústěním do stávají
cí horské vpusti příčného propustku v úseku km 0,457. Provedením sanace parapláně a aktivní zóny bylo dosaženo požadovaných 
parametrů na únosnost zemní pláně dle předpokladu PDPS, což potvrdily opakované SZZ provedené dne 20.09.2021 (viz "Protokol o 
zkoušce č. 480/21/ZL ze dne 22.09.2021", který je součástí dokumentace ZBV).

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)), č. 13273 (HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ), č. 17511 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 918346 
(PROPUSTY Z TRUB DN 400MM), č. 935212 (PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 10OMM), č.
12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I) a přidání nových položek soupisu prací č. 21265 (TRATIVODY 
KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM) a Č. 21451 (SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE)

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k 
jejímu zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací po odfrézováni asfaltového krytu, odtěžení původních 
konstrukčních vrstev komunikace a provedení nové aktivní zóny komunikace. Existenci pramenů podzemní vody, které následně 
negativně ovlivnily již sanovanou vrstvu aktivní zóny, bylo možné zjistit až na základě použití nového materiálu aktivní zóny 
(štěrkodrť frakce 0/125 mm), který byl výrazně propustnější než materiál původní. V souvislosti s tím došlo ke změně 
hydrogeologických podmínek, na základě kterých bylo nutné v dotčených úsecích použít jiný způsob sanace (lomový kámen frakce 
0/250 mm) a doplnit trativody. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.
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Údaje v Kč bez DPH

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-42 461,47 Kč 2 850 381,78 Kč 2 807 920,31 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno: datum:
2 9. 11. 2021

Zaměstnanec SÚS určený v rámci . .
organizační struktury k vyjádření k ZBV Jmeno- datum podpi

29. 11. 2021

Projektant jmeno: datum: 11 20Z’řodpiS:

podpis:

podpis.

Objednatel a Zhotovitel se dohodil, že na výše uvedeném SO/PS, který je součásti výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobn
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součásti dokumentace ZBV Tento Změnový list je zároveň zájnamerp o změně,, 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhola

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele . , 
dle Interní směrnice SÚS) jmeno. datum: pi

29. 11. 2021

Zhotovitel jmeno: datum: 29. 11. 2021

Číslo paré:

/
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