	Harmonogram stavby "STŘECHA DOMOVA MLÁDEŽE, SPOJOVACÍ KRČEK A DÍLNY – 1. ČÁST – 3. VYHLÁŠENÍ"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Č. St. Objektu
	Rok
	
	
	2021
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Měsíc
	
	
	XII.
	
	
	
	I.
	
	
	
	II.
	
	
	
	III.
	
	
	
	
	IV.
	
	
	
	V.
	
	
	
	VI.
	
	
	
	

	
	Týden
	
	
	49
	50
	51
	52
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	Popis
	Začátek
	Konec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STŘECHA DOMOVA MLÁDEŽE, SPOJOVACÍ KRČEK A DÍLNY – 1. ČÁST – 3. VYHLÁŠENÍ
	24.05.2021
	30.6.20213
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1. fáze etapy I.
	06.12.2021
	13.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 02
	Chodba interiéru
	06.12.2021
	13.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 04
	Šatny
	13.12.2021
	13.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 05
	Přístavek
	20.12.2021
	13.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VON 1
	Vedlejší a ostatní náklady v první etapě (VON et.1)
	06.12.2021
	13.03.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2. fáze etapy I.
	14.03.2022
	30.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 03
	Dílny
	14.03.2022
	12.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 06
	Chodba nad tělocvičnou
	14.03.2022
	31.05.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 07
	Střecha školní garáže
	02.05.2022
	30.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VON 2
	Vedlejší a ostatní náklady v druhé etapě (VON et.2)
	14.03.2022
	30.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pozn.:
	Harmonogram počítá s celkovou dobou realizace díla v délce max. 210 dní od protokolárního předání staveniště. Jeho konečná podoba, a to jak co se týče konečného termínu díla, tak veškerých dílčích termínů v harmonogramu uvedených, však závisí na klimatických podmínkách během realizace, působení třetí moci, situaci na trhu stavebních hmot, případně na konkrétních požadavcích objednatele a potřeb stavby.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V Klášterci nad Ohří dne: 22.11.2021
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Harmonogram stavby "ST Ř ECHA DOMOVA ML Á DE Ž E, SPOJOVAC Í   KR Č EK A D Í LNY  –   1.  ČÁ ST  –   3. VYHL ÁŠ EN Í "                

                                  

                                  

Č . St.  Objektu  Rok    20 21     20 22                           

 M ě s í c    XI I.     I.     II.     III.      IV .     V.     VI .      

 T ý den    49  50  51  52  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

 Popis  Za čá tek  Konec                                

 ST Ř ECHA DOMOVA ML Á DE Ž E, SPOJOVAC Í   KR Č EK  A D Í LNY  –   1.  ČÁ ST  –   3. VYHL ÁŠ EN Í  24.05.20 21  30.6.20213                               

1  1. f á ze etapy I.  06.12.20 21  13.03.20 22                                

SO 02  Chodba interi é ru  06.12.20 21  13.03.20 22                                

SO 04  Š atny  13.12.20 21  13.03.20 22                                

SO 05  P ří stavek  20.12.20 21  13.03.20 22                                

VON 1  Vedlej ší   a ostatn í   n á klady v prvn í   etap ě   (VON et.1)  06.12.20 2 1  13.03.20 22                                

2  2. f á ze etapy I.  14.03.20 22  30.06.20 22                                

SO 03  D í lny  14.03.20 22  12.06.20 22                                

SO 06  Chodba nad t ě locvi č nou  14.03.20 22  31.05.20 22                                

SO 07  St ř echa  š koln í   gar áž e  02.05.20 22  30.06.20 22                                

VON 2  Vedlej ší   a ostatn í   n á klady v druh é   etap ě   (VON et.2)  14.03.20 22  30.06.20 22                                

                                  

Pozn.:  Harmonogram po čí t á   s celkovou dobou realizace d í la v d é lce max. 210 dn í   od protokol á rn í ho p ř ed á n í   staveni š t ě . Jeho kone č n á   podoba, a to jak co se t ýč e kone č n é ho term í nu d í la, tak ve š ker ý ch  d í l čí ch term í n ů   v harmonogramu uveden ý ch, v š ak z á vis í   na klimatick ý ch podm í nk á ch b ě hem realizace, p ů soben í   t ř et í   moci, situaci na trhu stavebn í ch hmot, p ří padn ě   na konkr é tn í ch po ž adavc í ch  objednatele a pot ř eb stavby.  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 V Kl áš terci nad Oh ří   dne: 22.11.2021                                  

                   …………………………………………………… ……… ..  

