
 

        

                                                   DODATEK SMLOUVY č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. KRPE-75352/ČJ-2021-1700VZ 
(dále jen dodatek) 

 
veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy OOP Přelouč 

 
 

I. Smluvní strany 

 
Objednatel 

     název:      Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

     sídlo:      Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

     právní forma:            organizační složka státu 

     IČ:       720 50 250 

     DIČ:      CZ72050250 

     zastoupený:     Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  

     bankovní spojení:     ČNB  

     číslo účtu:      11234881/0710 

  tel., e-mail:     +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz 

  (dále jen „objednatel“) 

 Zhotovitel     

     název:          Realitní a stavební společnost s.r.o 

     sídlo:         Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany 

     doručovací adresa:       Žitenická 10, 286 01 Čáslav 

     IČ:          414 32 037 

     DIČ:         CZ41432037 

     zastoupený:       

     bankovní spojení:        UniCredit Bank a.s. 

     číslo účtu:          2111568984/2700 

     tel., e-mail:                 

     zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993 

     (dále jen „zhotovitel“)  

 
 Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-75352/ČJ-2021-
1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. 
„MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ a doplňuje se článek V. PLATEBNÍ PODMÍNKY původní uzavřené 
smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku. 
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II. 

 
V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.: 

 
(původní znění) 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději       
do 15. prosince 2021. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení 
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

 (nové znění) 
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději       

do 28. února 2022. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení 
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

a dále zadavatel: 

 v článku V. „PLATEBNÍ PODMÍNKY“ smlouvy o dílo doplňuje bod 16. 

(znění) 
 Fakturace v roce 2021 v maximální výši 1 900 000,00 Kč bez DPH. 
   

 Objednatel se dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu dokončení a předání 
předmětu plnění z důvodu dlouhé dodací lhůty materiálů. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy  

nemění. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí 
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu. 
 

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
jeden objednatel. 

 
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních 

stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské 

ředitelství policie Pardubického kraje. 
 

 
V Pardubicích dne…………………….  V Brně dne……………………. 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:   
 
 
 
 …………………..      
            Renata Kaňková      
 náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku    
 

Renata 

Kaňková

Digitálně podepsal 

Renata Kaňková 

Datum: 2021.11.30 
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