Dodatek č. 1
k Dílčí smlouvě č. 27, č. j. MV-34516-363/OPR-2018, č. j. 2021/177 NAKIT uzavřené dne 10. 2. 2021 k Rámcové smlouvě na Vybudování Dohledového centra eGovernmentu
(dále jen „Dodatek“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ, DIČ:	00007064, CZ00007064
zastoupeno:	xxx
Kontaktní adresa:	Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 dále jen „Objednatel“ na straně jedné
č. Rámcové smlouvy Objednatele: MV-159071-28/OPR-2015

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem:	Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 IČ, DIČ:	04767543, CZ04767543
bankovní spojení:	xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322 zastoupena:	xxx
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

č. Rámcové smlouvy Zhotovitele: 2016/010 NAKIT (dále také společně označováni jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 9.7 Rámcové smlouvy na Vybudování Dohledového centra eGovernmentu (dále jen „Rámcová smlouva“) tento Dodatek.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany dne 11. 11. 2021 uzavřely Dílčí smlouvu č. 27, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele napojit dílo DS 251 do Dohledového centra eGovernmentu (dále jen „Dílo“ nebo samostatně „část Díla“), přičemž Dílo je specifikováno v příloze č. 1 Dílčí smlouvy č. 27 (dále jen „Dílčí smlouva“).

1.2 Smluvní strany se na základě čl. 9 odst. 9.7 Rámcové smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je aktualizace přílohy č. 1 a snížení původně sjednané ceny za Dílo, a to z důvodu nepřipravenosti systému IDM (sdružující systémy EasyIDM v4, MS Identity Manager a MS Reporting Services) pro napojení do DCeGOV.





1 definováno v čl. 1 odst. 1.1 Dílčí smlouvy č. 27
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2. Předmět Dodatku

2.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Dílčí smlouvy, jejíž nové znění nahrazuje znění původní. Nové znění přílohy č. 1 Dílčí smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny za Dílo, a proto se článek 3 odst. 3.7 Dílčí smlouvy ruší a nahrazuje se novým odst. 3.7 v tomto znění:

„Smluvní strany sjednávají, že cena za Dílo dle odst. 1.1 Smlouvy činí maximálně 2 404 061,00 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyři tisíc šedesát jedna korun českých) bez DPH, k níž se v souladu s daňovými předpisy přičítá příslušná sazba DPH v zákonem stanovené výši (celkem 504 852,81 Kč), tzn. celková cena za provedení Díla činí maximálně 2 908 913,81 Kč (slovy: dva miliony devět set osm tisíc devět set třináct korun českých osmdesát jeden haléřů) včetně DPH.“

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy výslovně neupravená tímto Dodatkem zůstávají nedotčena.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Dílčí smlouvy.

3.3 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky, zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými osobami Smluvních stran.

3.4 Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 - Specifikace Díla.



Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Praze dne	V Praze dne
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…………………..




………………………………..


xxx	xxx

Národní agentura pro komunikační	Česká republika – Ministerstvo vnitra a informační technologie, s. p.

Příloha č. 1 – Specifikace Díla


Napojení IS do DCeGOV proběhne dle studií proveditelnosti dodaných v rámci DS 25. Specifikace díla tedy neobsahuje konkrétní technické údaje, které jsou obsaženy ve studiích, ale pouze další činnosti spojené s realizací Díla.

V rámci realizace nedojde k úplnému napojení systému IDM (sdružující systémy EasyIDM v4, MS Identity Manager a MS Reporting Services). Napojení není možné s ohledem na nepřipravenost na straně napojovaného informačního systému. Přípravné práce pro napojení budou realizovány.

V rámci realizace nedojde na napojení prvku F5 BigIP, jak je uvedeno ve studii. Napojení není možné s ohledem na nepřipravenost na straně napojovaného informačního systému. Instalační práce pro napojení budou realizovány.

Pokud se v období mezi akceptací studie a zahájením realizace změní podmínky na straně Informačního systému, bude nutné znovu analyzovat změny a určit nový způsob napojení vyhovující k aktuálnímu stavu.

1. Napojení informačního systému do prostředí ArcSight
Detailní informace k připojení (včetně popisu architektury a případných omezení) jsou součástí samostatného dokumentu Studie proveditelnosti.

I. Vytvoření a konfigurace sběrné infrastruktury kolektorů
· Instalace virtuálních serverů
· Příprava a realizace síťových prostupů
· Instalace a konfigurace ArcSight smart konektorů a jejich připojení na management
· Příprava flex konektorů v rozsahu dle předaných vzorků logů
· Instalace flex konektorů
· Propojení konektorů na LB/Relay servery v DC
· Napojení na monitoring
· Příprava návrhu a realizace aktualizací pro Windows a RedHat.

II. Součinnosti poskytnuté napojovanému systému
· Konzultační činnosti nad řešením
· Ověření rozsahu logování definovaného ve studii
· Připojení typů zdrojů definovaných ve studii na straně ArcSight
· Kontrola parsování zpráv
· Asistence při odstraňování komunikačních problémů
· Kontrola tagování logů pro IS

III. Dokumentace
· Příprava dokumentace skutečného provedení

2. Příprava pro předání Díla do provozu
· Příprava podkladů pro provozní oddělení
· Koordinace všech činností s provozem

3. Projektová koordinace přípravy a průběhu realizace Díla
· Kontrola časového průběhu realizace Díla oproti plánovanému harmonogramu Projektu.
· Řízení zdrojů v rámci realizace Díla.

· Řízení rizik a změn Projektu.
· Pravidelné reportování na HPT / KD o stavu realizace Díla a zodpovídání dotazů.
· Integrační činnost v rámci realizace Díla s dalšími aktivitami Projektu.
· Projektová administrativa související s průběhem realizace Díla včetně vedení veškeré projektové dokumentace, formátování a úpravy výstupů díla.
· Příprava projektových podkladů dle požadavků Objednatele.
· Příprava fakturačních podkladů dle požadavků Objednatele.
· Koordinace spolupráce členů týmů Zhotovitele a Objednatele.
· Koordinace předání díla do provozu + příprava formálních podkladů pro předání.

4. Součinnosti požadované po napojovaném IS
· Zajištění síťových prostupů mezi zdrojovými prvky a KSM.
· Zajištění zasílání logů z daných prvků na LB.
· Nastavování auditování vybraných systémů podle studie.
· Úprava doporučeného auditování vzhledem k okolnostem, které nemohl autor studie znát (různá omezení, výkonnostní problémy a jiné).
· Vytvoření potřebných účtů pro napojení některých prvků.
· Poskytování ukázek logů u systémů, pro které není vytvořen SmartConnector (vždy je	uvedeno ve studii) včetně případného vysvětlení obsahu logu, pokud se jedná
· proprietární zdroj.
· Cisco APIC, Cisco UCS Manager, Flowmon, Veeam
· MS Exchange,
· Zodpovídání doplňujících technických dotazů v průběhu implementace a spolupráce při napojování.
· Konzultace a součinnost při problému s parsováním logů.
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