
  Číslo Smlouvy Objednatele: 5/2021-537100  

  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 15194/2021  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starkoč u Bílého Podolí 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 24.2.2021 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(„dodatek“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 

1800/2, 130 00 Praha 3 

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXXXX 

E-mail: j.vrba@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení) 

Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES – geodetické práce s. r. o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 

1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 

Zastoupená: Jiřím Foltánem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXXXX 

E-mail: XXXXX 

ID datové schránky: sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 177139243/0300 

DIČ: CZ64793036 

(„Zhotovitel“) 

(3)  (Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“. 
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Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových 

úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starkoč u Bílého Podolí včetně přílohy, která je její 

nedílnou součástí. Důvodem uzavření dodatku jsou skutečnosti, které nastaly při šetření obvodů, kdy 

jeden z dotčených vlastníků vyslovil nesouhlas s vytyčenou hranicí svých pozemků na vnějším 

obvodu a odmítl upřesnit její průběh. Obvod pozemkové úpravy tedy skončil neuzavřený tzn. 

nepřebratelný katastrálním úřadem. Jediným východiskem z této situace je rozšíření obvodu, kdy se 

nedotkneme sporné hranice.  

V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele o aktualizaci počtu MJ dochází 

k úpravě MJ – navýšení o 6 MJ - u těchto dílčích částí: 

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu mimo trvalé porosty 

6.2.4. Rozbor současného stavu 

6.2.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

6.3.1. Vypracování PSZ 

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

6.3.5. Mapové dílo 

Vzhledem k nutnosti došetření obvodu se mění termín plnění u etap 6.2.3. Zjišťování hranic obvodu 

KoPÚ, 6.2.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků, 6.3.1. Vypracování PSZ, 6.3.2 i) Aktualizace 

PSZ a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, který se posouvá o 3 měsíce. 

 

V důsledku uvedených změn se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 
6.1.  takto:  

DPH 21%      368.758,53 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH  2.124.751,53 Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

Nedílnou součást dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.  

V Praze dne 30. 11. 2021 

 

 

________________________________  ___________________________ 

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Jiří Foltán 

Funkce: ředitel Krajského pozemkového  Funkce: jednatel 

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha  

REKAPITULACE CENY 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 029 210,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH    632 983,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  93 800,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 755 993,- Kč 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Starkoč u Bílého Podolí

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000,00 16 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 4 000,00 32 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 439 650,00 285 350,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 30 650,00 19 500,00

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně 

označení lomových bodů 8)

100 bm 3 2 500,00 7 500,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 185 2 500,00 462 500,00 28.2.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 0,00

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 469 240,00 112 560,00 30.11.2021

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 469 200,00 93 800,00 30.4.2022

1 029 210,00 30.4.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 469 337,00 158 053,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 35 1 000,00 35 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 50 1 690,00 84 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 20 2 100,00 42 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) 2)
ks 1 45 000,00 45 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 330 330,00 31.8.2023

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 469 400 187 600,00 31.8.2023

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000,00 
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

7)
100 bm 100 500,00 50 000,00 

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
LV 1 500 500,00 

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

632 983,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 469 200,00 93 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

93 800,00

1 029 210,00 xxxxx

632 983,00 xxxxx

93 800,00 xxxxx

1 755 993,00 xxxxx

368 758,53 xxxxx

2 124 751,53 xxxxx

6.2.2

31.1.2023

Místo: Praha

GEOŠRAFO, s. r. o.

Místo: Hradec Králové

30.11.20216.2.1

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

30.11.2021

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

6.3.1 i) b)

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3



hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D – určí Objednatel

xxxxx – nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá 

jeden list vlastnictví.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 

vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v 

přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Datum: 30. 11. 2021

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

________________________________ ________________________________ 

Jméno: Jiří Foltán

Funkce: jednatel

Datum: 30. 11. 2021


