
evidenční číslo Dodatku č. 2: S-1207/REG/2021/2

Dodatek č. 2
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné
infrastruktury ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8. 2021 vedené

v evidenci poskytovatele pod č. S-1207/REG/2021

Smluvní strany:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5
zastoupený:

IČO: 70891095
Číslo bankovního účtu:
(dále jen „poskytovatel44)

a

Město Neratovice
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou
ICO: 00237108
Číslo bankovního účtu:

(dále jen „příjemce44)

uzavírají tento

Dodatek č. 2
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vývaziště ve znění

dodatku č. 1 ze dne 31.8. 2021 vedené v evidenci poskytovatele pod
S-1207/REG/2021 (dále jen „Dodatek44)
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ČI. I.
Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 3. 5. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-
1207/REG/2021, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace ve výši 500 000,00 Kč z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje a doprovodné
infrastruktury v rámci Tematického zadání Vývaziště na zajištění realizace projektu
„Vývaziště Neratovice“, evidenční číslo: FDI/VYV/043162/2020 (dále jen ,,projekt“).

2. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 31.8. 2021 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
S-1207/REG/2021, jehož předmětem bylo stanovení smluvních podmínek v souladu s
Programem 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury, zveřejněného dne 17. 8. 2020
na základě usnesení Zastupitelstva SK 042-08/2021/ZKze dne 28. 6. 2021.

3. Příjemce požádal o posunutí termínu realizace projektu z důvodu jednání s Povodím Labe
o pronájmu pozemku souvisejícího s projektem. Předpokládaný termín uzavření této
smlouvy je do konce roku 2021. Následovat bude žádost o povolení stavby na
vodoprávní úřad a vypsání veřejné zakázky včetně její administrace. Příjemce žádá o
úpravu podmínek projektu, a to v rozsahu provedení změny původního termínu
dokončení realizace projektu k 31. 12.2021 na nově stanovený termín do 31. 12.2022.

4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín ukončení realizace projektu do 31. 12.
2021 se mění na termín do 31. 12. 2022.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

ČI. II.
Závěrečná ustanovení

1. O úpravě podmínek v projektu a uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Středočeského kraje
usnesením č. 028-40/2021/RK ze dne 21. 10. 2021 a v případě tohoto právního jednání
Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o
krajích, nezbytné k jeho platnosti.

2. Tento dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.
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3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Příloha:
č. 1: Žádost o změnu termínu projektu

V Praze dne

za příjemce za poskytovatele
Město Neratovice Středočeský kraj

Ing. Roman Kroužecký
starosta

památkové péče a cestovního ruchu
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MĚSTO NERATOVICE
Kojetická 1028,277 11 Neratovice

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍTERMÍNU REALIZACE AKCE

Název akce
Vývaziště Neratovice
Evidenční číslo:
FDI/VYV/043162/2020

Žadatel: město Neratovice
Sídlo: Kojetická 1028, 27711 Neratovice
IČ: 00237108
Jednající: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

Vážení,

žádáme Vás o prodloužení termínu realizace akce k projektu „Vyvaziště Neratovice". Konec realizace je nyní
schválen ke dni 31.12.2021. Žádáme Vás o prodloužení do 31.12.2022. Důvodem naší žádosti je jednání
s Povodím Labe o pronájmu pozemku souvisejícího s projektem. Předpokládaný termín uzavření této
smlouvy je do konce roku 2021. Následovat bude žádost o povolení stavby na vodoprávní úřad a vypsání
veřejné zakázky včetně její administrace.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Roman Kroužecký

V Neratovicích 05.10.2021

IČ: 00237108 ústředna: +420 315 650 333 e-mail: meu@neratovice.cz

IDDS: 45qb68g fax +420 315 682 052 www: http://www neratovice cz


