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 S M L O U V A O D Í  L O 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
 pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

I. Smluvní strany 

OBJEDNATEL 

 Město Strakonice 

 Sídlo:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

 zastoupené:  Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta 

 IČO:    00251810 

 DIČ:    CZ00251810 

 bankovní spojení:    ČSOB 

 č.účtu:         1768038/0300     

 Osoba oprávněna jednat za objednatele  

  ve věcech technických: Ing. Oldřich Švehla  

    

ZHOTOVITEL 

obchodní jméno: Mystic Constructions spol. s r.o.  

sídlo:  Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2  

statutární zástupce:  Radomír Teichmann, jednatel společnosti  

IČO:  26177358  

DIČ:  CZ26177358 

bankovní spojení:   

číslo účtu:   

tel.:  
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II. Preambule 
 

1. Objednatel hodlá vybudovat skatepark Na Křemelce, Strakonice na pozemku p.č.1224/7, k.ú. 

Strakonice, základní rozsah díla je specifikován touto smlouvou, přílohou čl. 1 a poklady poskytnutými v 

zadávacím řízení (dále je „Stavba“ nebo „Dílo“). 

2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v 

získání projektové dokumentace v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby vč. získání 

potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci samotné 

Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a dále v řádné realizaci Stavby včetně zajištění 
kolaudace Stavby. 

 

III. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle čl. III. odst. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit 

mu za to cenu, specifikovanou v čl. IV. této smlouvy. 

3. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Skatepark Na Křemelce, Strakonice“. Zhotovením díla se 

rozumí: 

a. v první fázi zajištění projektové dokumentace v takových stupních a 

kvalitě, která umožní vydání územního a stavebního povolení vč. zajištění stanovisek všech 

dotčených subjektů, dále zajištění vydání pravomocného územního a stavebního povolení a 

demolice stávajících objektů (skladu) v místě skateparku a likvidace vzniklých odpadů. 

b. v druhé fázi úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a zajištění 
pravomocného kolaudačního souhlasu. 

Součástí díla je dále: 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

 vyhotovení veškerých potřebných projektových dokumentací v takových stupních a kvalitě, které 

umožní vydání pravomocného územního a stavebního povolení a jejich zajištění vč. zajištění 
stanovisek všech dotčených subjektů apod. a dále oceněný soupis prací, dodávek a služeb. 
Projektové dokumentace a oceněný soupis prací, dodávek a služeb budou v souladu s 

relevantními právními předpisy a budou splňovat jimi stanovené náležitosti, zejména pak v 

souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, Jeden výtisk projektové dokumentace 

vč. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb dle tohoto odstavce předá Objednatel zhotoviteli 

v termínu dle čl. V. této smlouvy. 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla, 

 Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, 
bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s 
objednatelem apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla 
je také předání dokladové části díla, provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka 
materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 

konstrukcí včetně koordinační, kompletační činnosti celé stavby, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné 
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kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení 
asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace 

veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu, 

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za 

spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli), 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v 

souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady), 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu 

prováděných prací znečištěny, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 

fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím 

vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, 

tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, 
 zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora 

BOZP a dle požadavků stanovených v § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle 

tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli, 

 předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby k 

odsouhlasení TDS, 

 celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před 
předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a 

úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím, a to v takovém 

rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 

objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu 

podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u 
ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny) 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v 

elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu. Podrobný harmonogram předloží Zhotovitel 

Objednateli nejpozději do 5 dnů před podpisem smlouvy a tento harmonogram tvoří přílohu 
smlouvy. 
 

4. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

5. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku IV. této 
smlouvy o dílo. 

6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
Projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen 
„autorské dílo“). Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění 
k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití autorského díla, 

v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit autorské díílo, jeho 

název, spojit autorské dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. V případě, že zhotovitel 
nebude autorem, zavazuje se licenci ve shora uvedeném rozsahu zajistit. Tato licence se poskytuje jako 

výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  
Licence se poskytuje jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím 

a částem. Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).  
Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat 
třetí osoba. 
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IV. Cena za dílo 
 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná (cena maximální a nepřekročitelná) a nejvýše přípustná za 
plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v 
rozsahu čl. III. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. 

2. Předmět smlouvy takto: 

Vypracování projektové dokumentace a obstarání územního a stavebního povolení: 

Cena bez DPH: 265 000,-Kč 

Výše DPH: 21 % 

DPH: 55 650,- Kč 

Cena včetně DPH: 320 650,-Kč 

[slovy: tristadvacettisícšestsetpadesát korun českých] 
 

Stavební práce  (včetně demolice) a obstarání kolaudace: 

Cena bez DPH: 10 450 000,-Kč 

Výše DPH: 21 % 

DPH: 2 194 500,-Kč 

Cena včetně DPH: 12 644 500,-Kč 

[slovy:dvanáctmilionůšestsetčtyřistačtyřicetčtyřitisícpětset korun českých] 
 

Celková cena: 
Cena bez DPH: 10 715 000,-Kč 

Výše DPH: 21 % 

DPH: 2 250 150,-Kč 

Cena včetně DPH: 12 965 150,-Kč 

[slovy:dvanáctmilionůdevětsetšedesátpěttisícstopadesát korun českých] 
 

3. Nabídková cena se stanovuje jako pevná, tzn. maximální a nepřekročitelná. Veškerá rizika s případnými 
vícepracemi na sebe přebírá zhotovitel. 

4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 

dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 

dodávky z předmětu plnění. 
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému 

provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena 

obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje 
rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

6. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká 
se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 
změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli 
nepoužijí. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 
občanského zákoníku, proto nastane-li zcela mimořádná nepředvídaná okolnost, která dokončení díla 
podle této smlouvu podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého 
uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této 

smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají 

vliv na stanovení ceny díla. 

8. Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. XIV. odst. 1, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na 
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toto přerušení. 
V. Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku X. této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

i. Termín předložení rozpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení ke 

konzultaci objednateli: nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy, 

 

ii. Termín pro předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení vč. 
oceněného soupisu prací, dodávek a služeb je nejpozději do 31.12.2021, 

iii. Termín pro předání stavebního povolení je nejpozději do 31.03.2022, 
iv. Datum předání a převzetí staveniště: nejpozději do 30.11.2021 Předání staveniště je možné 

s ohledem na realizaci demolice dohodnout se zástupcem objednatele – TDS na dřívější nebo 

pozdější termín. 

v. Termín předání a převzetí kompletního díla (stavby skateparku): do 31.07.2022 

2. Místem plnění je pozemek p.č.1224/7, k.ú. Strakonice. 
 

VI. Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

2. Fakturace bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi plnění díla se fakturace uskuteční po 

získání pravomocného stavebního povolení zhotovitelem, druhá fáze plnění díla (za provedení 

stavebních prací, dodávek a montáží, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení a 

pravomocného stavebního povolení) bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur 

odpovídajících výši skutečně provedených stavebních prací a poskytnutých souvisejících dodávek a 

služeb v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední 

den příslušného měsíce. 
Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis 

(rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem 

stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví 

zhotovitel, podle tohoto soupisu dílčí fakturu, a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního 

měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou 

součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto 

soupisu je faktura neplatná. 

3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

 označení a číslo faktury, 

 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních 

stran, 

 adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 

 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

 údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané 

hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že 

zhotovitel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti 

 číslo smlouvy a název díla, 

 rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
 odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, vycházející z předaného 

oceněného soupisu prací, dodávek a služeb dle čl. III. této smlouvy – v případě druhé fáze fakturace,  

 razítko a podpis zhotovitele. 

4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena za činnosti v realizační fázi (za provedení stavebních prací, 
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dodávek a montáží, zpracování dokumentace jejich skutečného provedení a zajištění pravomocného 

kolaudačního souhlasu) a závěrečné fázi (část díla spočívající v zajištění kolaudace či jiných povolení) až 

do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy. 

5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených 

dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí 

uvedený v předávacím protokolu. 

6. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 

objednatelem zhotoviteli až po odstranění vad a nedodělků. 

7. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po 

odstranění posledního z nich. 

8. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 

30 dnů od doručení žádosti. 

9. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, 

vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo 

o uplatněné sankce. 

10. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část 

smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s 

uvedením data splatnosti. 

11. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

12. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch 

bankovního účtu zhotovitele. 

13. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 

nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od 

počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

14. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. § 92a a § 

92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 

plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 

konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 

zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
 

VII. 
Podmínky plnění, staveniště a stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace min. 1 x za 14 dnů konzultovat 

s objednatelem průběh a postup projekčních prací a v přiměřené míře respektovat připomínky a 

požadavky objednatele. 

2. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či 

zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. 

3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíšou. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 

objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

6. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení 

stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě). Zhotovitel vede stavební deník ode dne 

předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je 

zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli. 
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7. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel 

povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to 

zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky 

(teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel 

vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

9. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána 

volná místa. 

10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

11. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 

smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění díla. 

13. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí dle čl. VII odst. 17 této smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou 

zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. 

15. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před 

plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě. 
16. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
17. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro 

tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 
18. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě Ing. Martina Hlava, číslo autorizace 

stavbyvedoucího 0009147. V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu. Zhotovitel 

písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, 
nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo 

autorizace nového stavbyvedoucího. Nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavky stanovené 
v zadávací dokumentaci na tuto funkci. 

19. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních 

dnů na stavbě. 
20. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává Ing. Oldřich Švehla. 
21. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 

předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň 

bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a 

plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto 

povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 

potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele. 

22. Zhotovitel je povinen mít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností třetí osobě ve 
výši min. 5.000.000,- Kč.   

23. O předání díla bude vyhotoven protokol, při předání díla dále zhotovitel předá objednateli 

projektovou dokumentaci skutečného provedení, územní rozhodnutí, stavební povolení, 

kolaudaci, originál stavebního deníku, prohlášení o shodě na celou stavbu, návod na údržbu. 
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VIII. Záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 120 měsíců, s výjimkou zařízení s vlastními záručními 

podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto zařízení platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce 

poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, 

která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části objednatelem. 

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého 

používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným 

použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli 
zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost 
objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí 

být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace 

podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, 
neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních 

dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace e-mailem nebo 

datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo 

v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin 

od jejího uplatnění. 
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, 

který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. 
V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 

pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým 

posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí 

objednatel, zajistí jej zhotovitel. 

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho 

vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-

li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno 

právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud. 

 

IX. Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním některého z termínů dokončení díla stanovených v čl. 
V. odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VIII. odst. 5 této 

smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý 

den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 

objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 

prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat úrok 

z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy 

je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
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7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, v případě nesplnění povinnosti 

svolat kontrolní den dle této smlouvy a v případě neúčasti stavbyvedoucího při předání staveniště, na 

kontrolních dnech nebo při předání díla dle této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- 
Kč za každý porušení sjednané povinnosti.. 

8. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.  

9. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem 

ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je 

oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst 
pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 
 

X. Součinnost 
 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí 
odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně 

dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných 

odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 

povinen si je opatřit sám. 

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, 

rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. 

Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

4. Objednatel v rámci součinnosti poskytne zhotoviteli podklady, které byly součástí zadávacího 

řízení: o Studie skateparku.  
  

XI. Podzhotovitel (poddodavatel) 
 

1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. 

V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem 

prostřednictvím e-mailu, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní 

strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, 
c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním 

nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn, 
f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 

g) zhotovitel neprovádí práce v souladu s touto smlouvou s projektovou dokumentací, pokyny TDS 

a pokyny objednatele, 
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h) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo vybraný 

dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo 

modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr 

dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 
258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 ZZVZ). 

3. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je 

druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k 

nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je 

možné od smlouvy odstoupit. 

4.  Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní stran  s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 

odstupuje. V odstoupení musí být dál  uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná 

citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  

5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-

li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 

důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnost odstoupení od smlouvy den, na kterém se 

strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 
vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
 Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly 

 Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy. 
 

XIII. Zpracování osobních údajů 
 

1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, 
a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) č.2016/679 (dále jen 

„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o  zákonný požadavek, bez kterého není 

možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

2. Správcem osobních údajů je město Strakonice. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních 
údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách města Strakonice 

3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání 

z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v 

případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní 

údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní 

právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 
 

1. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí nevhodné období pro provádění stavebních prací, za 

nevhodné období se nepovažují nízké teploty v zimním období, je zhotovitel oprávněn/povinen oznámit 
tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu s podrobným popisem 

skutečností souvisejících s počasím, které znemožňují provádění stavebních prací) a objednatel je 
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oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a změnit termín předání a převzetí díla o dobu, 
po kterou trvá nepříznivé počasí, pouze však formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší 
obě smluvní strany. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po 
zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a 

autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám 
objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení 

nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři stavbyvedoucího na 
staveništi. 

3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 
4. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných dodatků uzavřených 

v písemné formě. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem 
jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou  smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž 
objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem 

Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a 

dodatků. Smluvní strany prohlašují, že  skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená 
 Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv. 

8. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.  Smlouva musí být 

opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis 
musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve  znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 

lidská práva. 

10. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla 

schválena Radou města Strakonice usnesením č. 1998/2021 ze dne 18.08.2021. 

11. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 
 - Příloha č. 1: technické parametry skatepark 

      - Příloha č. 2: harmonogram 

    

Ve Strakonicích, dne …….    V Praze, dne…………….. 
 
 
 

………………………………………   …………..……………………..…… 
 

 

 objednatel     zhotovitel 

 Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta  Radomir Teichmann, jednatel 
 

 

 

 

 

 

Radomír 

Teichmann

Digitálně podepsal 

Radomír Teichmann 

Datum: 2021.11.22 

14:27:28 +01'00'

Ing. Rudolf 

Oberfalcer

Digitálně podepsal 

Ing. Rudolf Oberfalcer 

Datum: 2021.11.30 

11:18:59 +01'00'
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Technické parametry Skateparku 

 

Skatepark Na Křemelce, Strakonice 

 

Základní hmotové parametry Stavby Skateparku, počet překážek a jejich základní tvar je daný zpracovanou 

studií skateparku (varianta VI.) a přiloženými dokumenty, které jsou poskytnuty všem uchazečům v 

rámci zadávacího řízení. Samotné umístění Stavby Skateparku, je ve studii orientační a předpokládá 

se, že v rámci projektové přípravy díla zhotovitel může drobně polohu upravit, tak aby maximálně 

vyhovovala všem podmínkám, které na polohu budou mít vliv. 

Dále je třeba při plánování konstrukce založení stavby Skateparku vzít v potaz geologické poměry v 

zájmovém území.  

 

Stavba skateparku bude realizována v souladu s normou ČSN EN 14974. 
 

Povrch Skateparku bude proveden z betonu, jehož životnost, pevnost (min. C34/45) a voděodolnost 
musí být v takové kvalitě, aby zaručovala bezproblémovou údržbu a provoz Skateparku a bylo možné 

dodržet stanovenou záruční lhůtu. 
 

Terén, který bude dotčený stavbou Skateparku, bude v rámci díla na závěr vymodelován do finální podoby, 

opatřen ornicí a výsledný povrh urovnán a oset travním semenem, tak aby po dokončení díla nebylo nutné 

provádět žádné dodatečné terénní úpravy.  



Příloha č. 2. smlouvy o dílo - harmonogram prací 

Předpokládaný harmonogram akce:                     Skatepark  Strakonice

Realizace stavby skateparku v období 12/2021 - 07/2022

Předání staveniště 11/2021
Vypracování projektové dokumentace stavby vč. Stavbního povolení  12/2021 - 03/2022

Předmět dodávky týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
bourání, HTÚ
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Konstrukce zámečnické
Ostatní doplňky
Přeušení stavby-technologická přestávka
Předání stavby VII.22

IV.21 V.21 VI.21 VII.21
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