
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

1)

2)

předpisů, dne 5. 10. 2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - Středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000408

DIRS Brno s.r.o.
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
ıčoz 25255618
Dıčz CZ25255518
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 20. 7. 2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy: Pavel Lysek, jednatel Společnosti
ve věcech technických: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer

II.
Preambule

Objednatel a zhotovitel Spolu dne 5. 10. 2021 uzavřeli Smlouvu O dílo č. 1100 - 21000408, jejímž
předmětem je provedení stavebních prací Spočívajících v opravě chodníků na ulici Osiková v Brně -
Jundrově vkoordinaci srekonstrukcí veřejného osvětlení, a to vrámci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Ulice Osiková - oprava chodníků" (dále jen „smlouva”). Objednatel a zhotovitel
se V souladu S čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku Č. 1.

Účelem uzavření tohoto dodatku Č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení díla. Z důvodu nutnosti
vyřízení zvláštního užívání komunikace vč. přechodného dopravního značení se termín zahájení
stavby posunul na konec října roku 2021. Dokončení stavebních prací ve lhůtě sjednané ve Smlouvě
by tak spadalo do zimního období. Avšak vzhledem ke stanovisku koordinátora výkopových prací je
nutné přerušit provádění díla v zimním období, tedy od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022. Výkopové práce
bude možné znovu zahájit od 1. 3. 2022. Původní termín pro dokončení stavebních prací tak není
možné splnit, a proto se smluvní strany dohodly na jeho prodloužení.



čı. ııı.
Změna smlouvy 0 dílo

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 -
21000408 ze dne 5. 10. 2021 tak, že dosavadní Znění čl. Ill. odst. 3 se ruší a nahrazuje se novým
zněním:

„(3) Dokončenístavebních pracı' včetně vyklizenístaveniště: do 16. 5. 2022. "

2) Smluvní strany sjednávají, že příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku Č. 1.

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní stra na obdrží jedno vyhotovení.
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4) Tento Dodatek Č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1
zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že byl Sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

VBrnědne:

Ing. Lud kBorový Pavel Lysek
generál íředitel jednatel společnosti
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