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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. smlouvy objednatele: SML/0460/21 

č. smlouvy zhotovitele: 21056070384 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/01866: RAJNOCHOVICE, ROSOŠNÉ, OPĚRNÁ ZEĎ“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

Adresa:     Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 2419 

IČ:      25869523 

DIČ:      CZ25869523 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxxxxx  

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 21. 7. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0460/21, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/01866: RAJNOCHOVICE, 
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ROSOŠNÉ, OPĚRNÁ ZEĎ“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice 

III/01866: Rajnochovice, Rosošné, opěrná zeď“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 370 627,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 

navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 305 001,47 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 

15 675 628,47 Kč bez DPH.  

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedeného SO se zapisuje: 

SO 301 –  Úpravy vodního toku 

Po zaměření v terénu byl zjištěn skutečný rozsah záhozu dna a svahů vodního toku. Na 

základě uvedeného zjištění je nutné provést o 160,626 m³ více záhozu z lomového kamene 

oproti předpokladu v PD. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     15 675 628,47 Kč 

DPH 21 %         3 291 881,98 Kč 

Cena celkem vč. DPH      18 967 510,45 Kč 

(slovy osmnáctmilionůdevětsetšedesátsedmtisícpětsetdeset korun  

českých, 45/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací. 
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4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva 

pro zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 10. 11. 2021        V Olomouci dne 8. 11. 2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. IDS - Inženýrské a dopravní stavby 

 Olomouc a.s.  

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

  

 

 

  

 

 


