ev.č. objednatele:  B 0028/20

ev.č. zhotovitele: 06077/2020

Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „Modernizace MVE VD Šance“, stavba č. 4304 
uzavřené dne 4. 12. 2020  mezi smluvními stranami:

Objednatel:


Povodí Odry, státní podnik
sídlo:

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
doručovací číslo: 701 26

IČO: 


70890021

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:


Metrostav a.s.
sídlo 


Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO:


00014915
Zápis v obchodním rejstříku:
   Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a 8.2. a čl. 20. bod 20.1. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. 
Cena díla a platební podmínky  - v bodu 7.1. se mění výše ceny následovně:
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH 
38.728.719,53,-  Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2                      
- 535.211,37,-  Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č.  2          
592.917,34,-  Kč 

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2
     38.786.425,50,-   Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu 
s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne:
30.11.2021




V Jihlavě dne: 

za objednatele:






za zhotovitele:
xxx







xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
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