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Přehled změnových listů Dodatku č. 3 stavby VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Datum revize:

Poznámka

Kč % Kč %

19a Prostor vrátnice - Kloknerův ústav - stavební část -121 322,41 -0,092% 20 494,38 0,016% -100 828,03 -0,076% 141 816,78 0,107% Odsouhlaseno 3

19b Prostor vrátnice - Kloknerův ústav, Změna rozsahu B2-132a, B2301, 
B1-356, B4413, B4414, B4439, B4440 - část elektro

-281 849,56 -0,213% 226 126,04 0,171% -55 723,52 -0,042% 507 975,60 0,384% Odsouhlaseno 3

19c Změna rozsahu B2-132a, B2301, B1-356, B4413, B4414, B4439, 
B4440 -198 875,21 -0,151% 38 870,82 0,029% -160 004,39 -0,121% 237 746,02 0,180% Odsouhlaseno 3

20 Statika III - Sloupy 0,00 0,000% 432 000,00 0,327% 432 000,00 0,327% 432 000,00 0,327% Odsouhlaseno 3

21a ZTI II - Hydranty - Kloknerův ústav, 4NP, Cesnet 0,00 0,000% 189 866,87 0,144% 189 866,87 0,144% 189 866,87 0,144% Odsouhlaseno 3

21b ZTI II - Dřezy nad rámec VV - B1402, B1-S140 0,00 0,000% 32 230,92 0,024% 32 230,92 0,024% 32 230,92 0,024% Odsouhlaseno 3

21c ZTI II - Stoupací potrubí kanalizace - pisoáry Šolínova 0,00 0,000% 18 398,10 0,014% 18 398,10 0,014% 18 398,10 0,014% Odsouhlaseno 3

21d ZTI II - Aktualizace pozic - Umyvadla, EO, výlevka -200 387,30 -0,152% 80 141,50 0,061% -120 245,80 -0,091% 280 528,80 0,212% Odsouhlaseno 3

21e ZTI II - Čerpadla kondenzátu FCU čm. B1314+1316+1322+1322 0,00 0,000% 14 964,52 0,011% 14 964,52 0,011% 14 964,52 0,011% Odsouhlaseno 3

21f ZTI II - Odkanalizování jednotek VZT, přívod vody do strojovny 
chlazení

0,00 0,000% 12 824,26 0,010% 12 824,26 0,010% 12 824,26 0,010% Odsouhlaseno 3

22a VZT II - doplnění PBŘ izolace u PBŘ klapek -65 458,90 -0,050% 328 631,30 0,249% 263 172,40 0,199% 394 090,20 0,298% Odsouhlaseno 3

22b.1 VZT II - záchytný systém 0,00 0,000% 35 214,81 0,027% 35 214,81 0,027% 35 214,81 0,027% Odsouhlaseno 3

22b.2 VZT II - obslužné lávky (PP19) 0,00 0,000% 403 067,66 0,305% 403 067,66 0,305% 403 067,66 0,305% Odsouhlaseno 3

22b.3 VZT II - obslužné lávky (PP21) 0,00 0,000% 247 946,56 0,188% 247 946,56 0,188% 247 946,56 0,188% Odsouhlaseno 3

22c VZT II - reléové moduly FCU 0,00 0,000% 69 568,72 0,053% 69 568,72 0,053% 69 568,72 0,053% Odsouhlaseno 3

23a ÚT - změna rozměrů OT -1 707 906,21 -1,293% 1 642 078,39 1,243% -65 827,82 -0,050% 3 349 984,60 2,535% Odsouhlaseno 3

23b ÚT - doplnění připojovacích garnitur pro OT 0,00 0,000% 73 520,31 0,056% 73 520,31 0,056% 73 520,31 0,056% Odsouhlaseno 3

23c ÚT - Propojení páteřního rozvodu ÚT (výměníková stanice vs. TM 
rozdělovač/sběrač část ÚT

0,00 0,000% 707 180,04 0,535% 707 180,04 0,535% 707 180,04 0,535% Odsouhlaseno 3

23d ÚT - Propojení páteřního rozvodu ÚT (výměníková stanice vs. TM 
rozdělovač/sběrač část ASŘ

0,00 0,000% 102 230,33 0,077% 102 230,33 0,077% 102 230,33 0,077% Odsouhlaseno 3

23e ÚT - Výměna stávajících odvzdušňovacích ventilů OT 0,00 0,000% 178,17 0,000% 178,17 0,000% 178,17 0,000% Odsouhlaseno 3

23f ÚT - doplnění glykolové směsi 0,00 0,000% 65 200,00 0,049% 65 200,00 0,049% 65 200,00 0,049% Odsouhlaseno 3

23g ÚT - Změna trasy v kolektoru 1PP a 2PP pro Bypass -295 321,84 -0,224% 601 080,80 0,455% 305 758,96 0,231% 896 402,64 0,678% Odsouhlaseno 3

23h ÚT - regulační prvky, potrubí -155 123,95 -0,117% 178 786,13 0,135% 23 662,18 0,018% 333 910,08 0,253% Odsouhlaseno 3

24a CHL - změna páteřní trasy část ASŘ 0,00 0,000% 66 797,19 0,051% 66 797,19 0,051% 66 797,19 0,051% Odsouhlaseno 3

24b CHL - doplnění schématu CHL - prvky chybějící ve VV, změna 
páteřních tras, oběhové čerpadla

-611 741,05 -0,463% 569 879,61 0,431% -41 861,44 -0,032% 1 181 620,66 0,894% Odsouhlaseno 3

24c CHL - doplnění glykolové směsi a okruhu glykol pro 4.NP 0,00 0,000% 464 550,00 0,352% 464 550,00 0,352% 464 550,00 0,352% Odsouhlaseno 3

25a Stavební část - PBŘ stavby - box Z9 pro řídící jednotky oken a světlíků 
(CHÚC) 

-4 397,23 -0,003% 53 223,13 0,040% 48 825,90 0,037% 57 620,36 0,044% Odsouhlaseno 3

25b ELEKTRO - Doplnění EPS - 1NP 0,00 0,000% 11 279,50 0,009% 11 279,50 0,009% 11 279,50 0,009% Odsouhlaseno 3

25c ELEKTRO - Doplnění ERO - 1NP 0,00 0,000% 46 072,90 0,035% 46 072,90 0,035% 46 072,90 0,035% Odsouhlaseno 3

25d ELEKTRO - Příprava SSK pro zámky 0,00 0,000% 53 210,00 0,040% 53 210,00 0,040% 53 210,00 0,040% Odsouhlaseno 3

26a Vybavení soc. zařízení -osoušeče část elektro 0,00 0,000% 141 263,36 0,107% 141 263,36 0,107% 141 263,36 0,107% Odsouhlaseno 3

26b Vybavení soc. zařízení - zrcadla 0,00 0,000% 57 271,80 0,043% 57 271,80 0,043% 57 271,80 0,043% Odsouhlaseno 3

26c Vybavení soc. zařízení 0,00 0,000% 505 197,87 0,382% 505 197,87 0,382% 505 197,87 0,382% Odsouhlaseno 3

27 PP27 - SDK kastlíky -20 985,41 -0,016% 131 081,02 0,099% 110 095,61 0,083% 152 066,43 0,115% Odsouhlaseno 3

28 PP18 - zvýšení úrovně podlahy v Z části rekonstruovaného 4NP 0,00 0,000% 25 700,11 0,019% 25 700,11 0,019% 25 700,11 0,019% Odsouhlaseno 3

29a.1 a.1) Strojovna chlazení - PBŘ dveře (PP12e) 0,00 0,000% 20 971,75 0,016% 20 971,75 0,016% 20 971,75 0,016% Odsouhlaseno 3

29a.2 a.2) Strojovna chlazení - SDK (PP12e) 0,00 0,000% 80 422,17 0,061% 80 422,17 0,061% 80 422,17 0,061% Odsouhlaseno 3

29a.3 a.3) Strojovna chlazení - zámečnické kce. (PP12) 0,00 0,000% 104 127,85 0,079% 104 127,85 0,079% 104 127,85 0,079% Odsouhlaseno 3

29a.4 a.4) Strojovna chlazení - vymístění stávajících instalací, dozdívání 
otvoru dveří

0,00 0,000% 56 307,00 0,043% 56 307,00 0,043% 56 307,00 0,043% Odsouhlaseno 3

30a.1 Část ASŘ - a.1) bourací práce 0,00 0,000% 59 380,18 0,045% 59 380,18 0,045% 59 380,18 0,045% Odsouhlaseno 3

30a.2 Část ASŘ - a.2) SDK (PP28) -9 083,81 -0,007% 29 553,93 0,022% 20 470,12 0,015% 38 637,74 0,029% Odsouhlaseno 3

30a.3 Část ASŘ - a.3) Malby, omítky, nátěry a očištění povrchu 0,00 0,000% 434 939,38 0,329% 434 939,38 0,329% 434 939,38 0,329% Odsouhlaseno 3

ZL č. Popis ZL
cena bez DPH celkem

STAV Obsaženo v 
dodatku k SoD č.odpočty přípočty Kč % Kč %

absolutní hodnota změny



30b Část ASŘ - b) úprava povrchu po drážkování kabeláže ESI 0,00 0,000% 16 841,68 0,013% 16 841,68 0,013% 16 841,68 0,013% Odsouhlaseno 3

30c Část SKŘ - c) IPE Nosníky -59 293,44 -0,045% 0,00 0,000% -59 293,44 -0,045% 59 293,44 0,045% Odsouhlaseno 3

30d Část ASŘ - d) PBŘ opatření ocel. stropní kce. V m.č.B2-369 0,00 0,000% 22 435,25 0,017% 22 435,25 0,017% 22 435,25 0,017% Odsouhlaseno 3

31a.1 PBŘ - Prostor půdy a.1) část stavební - PBŘ dveře (PP21e) 0,00 0,000% 83 903,65 0,064% 83 903,65 0,064% 83 903,65 0,064% Odsouhlaseno 3

31a.2 PBŘ - Prostor půdy a.2) část stavební - SDK 0,00 0,000% 509 912,11 0,386% 509 912,11 0,386% 509 912,11 0,386% Odsouhlaseno 3

31b PBŘ - Prostor půdy b) část VZT 0,00 0,000% 196 599,30 0,149% 196 599,30 0,149% 196 599,30 0,149% Odsouhlaseno 3

31c PBŘ - Prostor půdy c) část elektro a MaR (PP21b) 0,00 0,000% 127 165,76 0,096% 127 165,76 0,096% 127 165,76 0,096% Odsouhlaseno 3

31d PBŘ - d) Požární ucpávky v prostoru půdy 0,00 0,000% 65 066,11 0,049% 65 066,11 0,049% 65 066,11 0,049% Odsouhlaseno 3

31e PBŘ - e) čidla EPS - úroveň nad podhledy 0,00 0,000% 690 259,29 0,522% 690 259,29 0,522% 690 259,29 0,522% Odsouhlaseno 3

32 Samonivelační stěrka 0,00 0,000% 688 357,80 0,521% 688 357,80 0,521% 688 357,80 0,521% Odsouhlaseno 3

33 Omítky, zaoblený roh 0,00 0,000% 126 014,66 0,095% 126 014,66 0,095% 126 014,66 0,095% Odsouhlaseno 3

34 Záchytný systém II (PP19c) 0,00 0,000% 45 547,37 0,034% 45 547,37 0,034% 45 547,37 0,034% Odsouhlaseno 3

35 Základové patky pro ocel. kci CHÚC 0,00 0,000% 10 995,94 0,008% 10 995,94 0,008% 10 995,94 0,008% Odsouhlaseno 3

Celkem za dodatek odsouhlaseno -3 731 746,31 -2,824% 11 014 928,28 8,337% 7 283 181,97 5,512% 14 746 674,59 11,161%

změny v % 
celkem

Cena dle SoD:

Dodatek č.1 2,295%

Dodatek č.2 6,024%

Dodatek č.3 5,512%

Celkem 150 401 878,76 Kč

7 958 949,86 Kč

7 283 181,97 Kč

Rekapitulace ceny díla:

132 126 855,00 Kč

3 032 891,93 Kč



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Text_2

1 VŠCHT 494 dny 25.09. 20 31.01. 22
2 Předání a převzetí staveniště 1 den 19.10. 20 19.10. 20
3 Vybudování objektů zařízení staveniště (bunkoviště, 

oplocení, přípojek a osvětlení)
14 dny 20.10. 20 02.11. 20 2

4 Pasportizace stávajícího stavu objektu a stávajících ing. sítí14 dny 20.10. 20 02.11. 20 3SS
5 Přípravné práce 10 dny 27.10. 20 05.11. 20 3FS-7 dny
6 Bourací práce - nenosné 50 dny 01.11. 20 20.12. 20 5FS-5 dny
7 Stavebně statické průzkumy 37 dny 26.10. 20 01.12. 20
8 Revize PD na základě Stavebně statického průzkumu -

činnost zhotovitele PD
15 dny 02.12. 20 16.12. 20 7

9 ZL02a - Skladba podlah - odstranění násypu 37 dny 08.12. 20 13.01. 21 10SS+7 dny
10 ZL02b - Provádění statického podchycování kcí 58 dny 01.12. 20 27.01. 21 7FS-1 den
11 Bourací práce - nosné + ZL 5 32 dny 14.01. 21 14.02. 21 10FS-14 dny
12 Zděné příčky + ZL 06 45 dny 14.01. 21 27.02. 21 11SS
13 SDK příčky 100 dny 21.01. 21 30.04. 21 11FS-30 dny
14 Projektový pokyn PP21 - ZL31 - PBŘ krov 92 dny 30.06. 21 29.09. 21 43 PP21 - zaslán 29.09.2021, řešeno od 30.06.2021- nové práce, 

které původně nebyly v zadání - celkové prodlení  z důvodu 
přeskupení kapacit objednatele - 14 dní 

15 Provádění SDK a zdění - krov 30 dny 30.09. 21 29.10. 21 14
16 ZL02a Provádění hrubých podlah - doplnění EPS 10 dny 16.02. 21 25.02. 21 13SS+26 dny;9;11
17 Projektový pokyn PP25 - ZL 31 PBŘ čidla EPS nad 

podhled
90 dny 30.06. 21 27.09. 21 43 PP25 - zaslán 27.09.2021, řešeno od 30.06.2021 - prodlení 

zhotovitele - 60 dnů - zhotovitel byl nucen pozastavit práce na 
podhledech a navazujících pracích, do doby provedení EPS čidel

18 ZL č. 08 - příprava pro AV techniku v podlahách 7 dny 23.02. 21 01.03. 21 16SS+7 dny
19 Provádění hrubých podlah 60 dny 02.03. 21 30.04. 21 18
20 Projektový pokyn pro ZL č. 18  - teraso 218 dny 07.12. 20 12.07. 21
21 Provádění hrubých podlah vč. Podkladů - ZL č. 18 23 dny 07.08. 21 29.08. 21 20FS+25 dny
22 montáž rozvody ZTI 150 dny 10.12. 20 08.05. 21 9SS+2 dny
23 Dopojení a koordinace nájemci - ZTI (bufet, 

kloknerův ústav)
150 dny 04.05. 21 30.09. 21 35FF

24 ZL č.15 - dopojení rozvodů ZTI 30 dny 09.05. 21 07.06. 21
25 montáž zařízení pro silnoproud - rozvody SIL 200 dny 10.12. 20 27.06. 21 22SS
26 Montáž hrubých rozvodů z rozvodny NN přes stávající

uživatele
35 dny 28.06. 21 01.08. 21 25

27 Montáž a zprovoznění rozvodny NN - stávající část 40 dny 02.08. 21 10.09. 21 26
28 montáž zařízení pro slaboproud - rozvody SLP 200 dny 10.12. 20 27.06. 21 25SS
29 Montáž čidel EPS 30 dny 28.09. 21 27.10. 21 17
30 Montáž aktivních prvků do m.č. 1402a, 1402b 

(server, velín)
40 dny 30.09. 21 08.11. 21 28;17;14

31 Montáž aktivní prvky m.č. B3315 (technická místnost 
SLP)

38 dny 30.09. 21 06.11. 21 17;14

32 Projektový pokyn pro ZL č. 17  - podhledy 187 dny 12.11. 20 17.05. 21
33 montáž zařízení pro ochlazování - rozvody chlazení 190 dny 10.12. 20 17.06. 21 28SS;32FF-10 dny
34 montáž zařízení pro vytápění - rozvody ÚT 150 dny 10.12. 20 08.05. 21 33SS
35 Dopojení a koordinace nájemci - ÚT (bufet, kloknerův

ústav)
150 dny 04.05. 21 30.09. 21 34FS-80 dny;37FF

36 Vyklizení prostor v rámci 1PP a 1NP provádění 
rozvodů ÚT v rámci nájemce (Kloknerův ústav)

150 dny 04.05. 21 30.09. 21 35FF

37 montáž rozvodů potrubí 2PP - 1PP (Bypass) - PP23g 220 dny 23.02. 21 30.09. 21 34SS
38 montáž zařízení pro vzduchotechnika - rozvody VZT 150 dny 10.12. 20 08.05. 21 34SS
39 montáž zařízení pro VZT,ESI - krov 30 dny 10.10. 21 08.11. 21 15FS-20 dny
40 montáž zařízení pro měření a regulaci - rozvody MaR 195 dny 10.12. 20 03.10. 21 33SS
41 montáž zařízení MaR - rozvaděč krov 20 dny 22.10. 21 10.11. 21 39FS-18 dny
42 ZL č. 013 - regulace OT těles 60 dny 13.04. 21 11.06. 21
43 ZL č. 011 - výměna oken v soc. zařízení + 4.NP 30 dny 31.05. 21 29.06. 21
44 Provádění omítek 173 dny 08.05. 21 27.10. 21 22FS-59 dny;25FS-70 dny;28FS-70 dny;33FS-70 dny;34FS-70 dny;38FS-70 dny;12FS+18 dny;42FS-83 dny;24FS-80 dny
45 Provádění keramických obkladů 45 dny 13.09. 21 27.10. 21 44FS-45 dny;19SS+20 dny
46 Provádění akustických podhledů a dokončení SDK příček44 dny 14.10. 21 26.11. 21 17;44FS-50 dny
47 Samonivelační stěrka ZL32 36 dny 25.09. 20 30.10. 20
48 Provádění nášlapných vrstev podlah 44 dny 28.09. 21 10.11. 21 19FS+57 dny;21;17
49 Dodávka a montáž vnitřních dveří 45 dny 22.10. 21 05.12. 21 48FS-20 dny
50 Dodávka a montáž prosklená stěna 21 dny 11.11. 21 01.12. 21 48
51 Zámečnícké konstukce 45 dny 28.10. 21 11.12. 21 44
52 Montáž výtahu V1 a V2 30 dny 18.10. 21 16.11. 21 44FS-10 dny
53 Kanceláře Kloknerův ústav 34 dny 28.10. 21 30.11. 21 44
54 Provádění maleb 30 dny 15.10. 21 13.11. 21 44FS-13 dny;13FS+1 den
55 Kompletace profesí (svítidla, baterie, otopná tělesa, 

vybavení hygienických zařízení…)
64 dny 22.11. 21 24.01. 22 22FS-24 dny;25FS-24 dny;28FS-24

dny;33FS-24 dny;34FS-24 
56  Doplnění gykolové směsi ZL24c 7 dny 10.11. 21 16.11. 21 41FS-1 den
57 Sanitární přičky 14 dny 01.11. 21 14.11. 21 45
58 Dodávka a montáž interiérového nábytku 60 dny 22.10. 21 20.12. 21 48FS-20 dny
59 Okna - vrátnice Zikova, Šolínova 4 dny 08.01. 21 11.01. 21 Objednáno dle KD č.51 ze dne 21.10.2021
60 Závěrečný úklid 10 dny 06.01. 22 15.01. 22 58;49FF-9 dny;55FF-9 dny
61 Komplexní zkoušky 3 dny 25.01. 22 27.01. 22 55;40
62 Předání díla 3 dny 29.01. 22 31.01. 22 60;61FS+1 den
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