
Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

DODATEK C. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENI STAVBY
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, 

ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18. 08. 2019 (dále jen „Smlouva")

Název zakázky:
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Cernošice (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojm írem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 -  Karlín, PSČ 186 00 

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana

Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

(dále jen „Objednatel")

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: ............................ . . ........ ....................................

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě

plné moci

Projekt Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

dodatek č. 4 k SOD

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

3. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 -  Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatel ve funkci generálního ředitele 

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

č. smlouvy EŽ: 68/19 -  OZ/SOD

účastníci společnosti „Společnost Černošice" (dále jen „Společnost")

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 02. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, 
kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 
45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a 
přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 
Pardubice

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím 
související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): č. 4, č. 13, č. 14, č. 16, 
č. 17, č. 23, č. 27, č. 30, č. 32, č. 33, č. 36, č. 38, č. 43, č. 62, č. 63 a č. 69 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

dodatek č. 4 k SOD

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca 0,44 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 1,87 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že na straně 
Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a ke změně adres pro doručování faktur.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy, ve 
znění dodatku č. 3. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly 

na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, 

ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 13, č. 17, č. 30, č. 63 a č. 69 Objednatel postupoval v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 13

.......................... 

............

Vícepráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 17

.... . ....................... 

............

Vícepráce dle ZL č. 30 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 30

.......................... 

............

Vícepráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 63

.... . ....................... 

............

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 69

.... . ....................... 

............

Práce dle § 222, odst. 4 ZZZV dle dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH ...............................

U prací obsažených ve schválených ZL č. 4, č. 16, č. 23, č. 27, č. 32, č. 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

38 a č. 43 Objednatel postupoval

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 4

.......................... 

............

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)

.... . ....................... 

.. .......................

Vícepráce dle ZL č. 23 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 23 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)

.... . ....................... 

.. .......................

Vícepráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 27

.......................... 

............

Vícepráce dle ZL č. 32 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 32

.... . ....................... 

............
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zhotovení stavby

dodatek č. 4 k SOD

c)

Vícepráce dle ZL č. 38 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 38

.... . ....................... 

............

Vícepráce dle ZL č. 43 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 43

........................ 

............

Práce dle § 222, odst. 5 ZZZV dle dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH .............................

U prací obsažených ve schválených ZL č. 14, č. 33, č. 36 a č. 62 Objednatel postupoval v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)

.... . ....................... 

.. ..........................

Vícepráce dle ZL č. 33 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 33

.... . ....................... 

............

Vícepráce dle ZL č. 36 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 36

............................... 

............

Vícepráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 62

.... . ....................... 

............

Práce dle § 222, odst. 6 ZZZV dle dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH ...............................

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 4:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila 

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila 

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činila 

Celková změna nákladů dle dodatku č. 4, bez DPH 

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH činí

3 075 896 638,78 Kč 

3 075 894 335,76 Kč 

3 086 772 916,20 Kč 

3 102 106 123,52 Kč 

+ 44 850 155,91 Kč 

3 146 956 279,43 Kč

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem 
příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Oprávněné osoby
Seznam poddodavatelů
Harmonogram postupu prací
Smlouva o zpracování osobních údajů
Zmocnění Vedoucího společníka
Žádost o poskytnutí zálohové platby
Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo -  Smluvní cena Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 -  Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy platné 
k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, 
které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby 

dodatek č. 4 kSOD

II
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 
1524.9120426RFI, nedotčené tím to dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) -  Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4 

Objednatel: Zhotovitel:

V Praze V Pardubicích
Za EUROVIA CS, a.s.:

30, 11,2021 15:37
Po dep sán o elektronicky

Ing. M ojm ír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele 
pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

V Ústí nad Labem 
Za STRABAG Raíla.s

f / \ \  Digitálně podepsal:
22 . 11.2021 11:06 Datum: 2021.11.19 

09:50:41 +01'00'

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

V Praze
Za GJW Praha, spol. s r.o.:

17:57:15 +01'00'
Datum: 2021.11.24 15:22:43 
+01 '00'

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci 
generálního ředitele 
GJW Praha spol. s.r.o.

Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.
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V Praze
Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

Datum: 2021.11.24 
06:15:27 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Janovský
Datum: 2021.11.23 
09:47:20 +01 '00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.
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dodatek č. 4 k SOD

Příloha č. 8

Smluvní cena Díla
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O p t i m a l i z a c e  t r a t i  S m í c h o v  ( m i m o )  -  Č e r n o š i c e  ( m i m o )

Č ís lo  o b je k tu N á z e v  o b je k tu C e n a  D í la  d le  S o D C e n a  D í la  d le  d o d .  č .  1 C e n a  D í la  d le  d o d .  č .  2 C e n a  D í la  d le  d o d .  č .  3 Z L V íc e p r á c e M é n ě p r á c e C e n a  D í la  d le  d o d .  č .  4

D .1  Ž e l e z n i č n í  z a b e z p e č o v a c í  z a ř í z e n í

PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení
PS 03-21-01 Vlečkové kolejiště Č eskom oravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení
PS 03-21-02 ŽS T  Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení
PS 02-21-11 Praha Sm íchov -  Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení
PS 02-21-12 Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení
PS 02-21-13 Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení
PS 04-21-14 Praha Radotín -  Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení

D . 2  Ž e l e z n i č n í  s d ě l o v a c í  z a ř í z e n í

PS 02-22-01 Trakční měnírna Chuchle, m ístn í kabelízace
PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, m ístn í kabelízace
PS 03-22-01 ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELÍZACE

PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení
PS 03-22-21 ŽS T  Praha Radotín, rozhlasové zařízení
PS 02-22-12 Trakční m ěnírna Chuchle, sdělovací zařízení
PS 02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení
PS 03-22-15 ŽS T  Praha Radotín, sdělovací zařízení
PS 02-22-11 Trakční m ěnírna Chuchle, EZS
PS 02-22-14 Odbočka Velká Chuchle, EZS
PS 03-22-13 ŽS T  Praha Radotín, EZS
PS 02-22-15 Odbočka Velká Chuchle, ASHS
PS 03-22-14 ŽS T  Praha Radotín, ASHS
PS 02-22-21 Trakční m ěnírna Chuchle, kam erový systém
PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kam erový systém
PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kam erový systém
PS 03-22-23 ŽS T  Praha Radotín, kam erový systém
PS 02-22-03 Praha Sm íchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK
PS 02-22-05 Praha Radotín -  Praha Krč, DOK a TK
PS 03-22-02 ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK
PS 91-22-01 Praha Sm íchov -  Černošice, DO K a TK
PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, inform ační zařízení
PS 03-22-22 ŽS T  Praha Radotín, inform ační zařízení
PS 91-22-31 Praha Sm íchov -  Černošice, TRS a MRS
PS 02-22-13 Odbočka Velká Chuchle, te lefonní zapojovač
PS 03-22-11 ŽS T  Praha Radotín, telefonní zapojovač
PS 03-22-12 ŽS T  Praha Radotín, úprava ATÚ
PS 91-22-02 Praha Sm íchov -  Černošice, přenosový systém

D . 3 . 1  D i s p e č e r s k á  ř í d í c í  t e c h n i k a  ( D Ř T )

PS 02-23-01 Trakční m ěnírna Chuchle, DŘT
PS 02-23-02 Trakční m ěnírna Chuchle, převozná m ěnírna, DŘT
PS 02-23-03 Odbočka Velká Chuchle, DŘT
PS 03-23-01 ŽS T  Praha Radotín, DŘT
PS 92-23-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT

D . 3 . 3  S i l n o p r o u d á  t e c h n o l o g i e  t r a k č n í c h  n a p á j e c í c h

PS 02-23-21 Trakční měnírna Chuchle, rozvodna 22kV, technoloqíe
PS 02-23-22 Trakční m ěnírna Chuchle, trakční transform átory
PS 02-23-23 Trakční m ěnírna Chuchle, stejnosm ěrná část 3kV-DC
PS 02-23-24 Trakční m ěnírna C huchle,Vlastní spotřeba, technoloqíe
PS 02-23-26 Trakční m ěnírna Chuchle, vazba napáječů
PS 02-23-91 Trakční m ěnírna Chuchle, převozná m ěnírna, technologie

D . 3 . 5  T e c h n o l o g i e  t r a n s f o r m a č n í c h  s t a n i c  v n / n n  ( e n e

PS 02-23-41 Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technoloqíe
PS 02-23-42 Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba
PS 03-23-44 Žst. Praha Radotín, transform ovna 22/0,4kV, technoloqie SŽDC
PS 03-23-45 Žst. Praha Radotín, transform ovna 22/0,4kV, vlastn í spotřeba
PS 03-23-46 ŽS T  Praha Radotín, transf. 22/0,4 kV  (TS7852), dem. technologie

D . 3 . 6  S i l n o p r o u d á  t e c h n o l o g i e  e l e k t r i c k ý c h  s t a n i c  6 i

PS 02-23-51 Trakční m ěnírna Chuchle, transform ovna 22/6kV, 50Hz

D . 3 . 8  N a p á j e n í  z a b e z p e č o v a c í c h  a  s d ě l o v a c í c h  z a ř í z e

PS 02-23-71 ŽST Praha Radotín, měnič pro napájení zab. Zařízení

PS 02-23-72 ŽS T  Praha Radotín, rozvaděč zajištěné sítě
PS 02-23-73 Odbočka Velká Chuchle, měnič p ro  napájení zab. Zařízení
PS 02-23-74 Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě

D . 4 . 1  O s o b n í  v ý t a h y ,  s c h o d i š ť o v é  v ý t a h y

PS 03-24-01 ŽS T  Praha Radotín, výtahy i
PS 03-24-02 ŽS T  Praha Radotín, výtahy i i

E . 1 . 1  Ž e l e z n i č n í  s v r š e k ,  ž e l e z n i č n í  s p o d e k

SO 02-31-01 Praha Sm íchov -  Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1
SO 02-31-02 Praha Sm íchov -  Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2
SO 02-31-03 Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina
SO 02-31-04 Odbočka Velká Chuchle, že lezniční svršek, sudá skupina
SO 02-31-05 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina
SO 02-31-06 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina
SO 03-31-01 ŽS T  Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina
SO 03-31-02 ŽS T  Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina
SO 03-31-03 Vlečkové kolejiště Č eskom oravský cement, železniční svršekD
SO 02-31-11 Praha Sm íchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1
SO 02-31-12 Praha Sm íchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.2
SO 02-31-13 Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina
SO 02-31-14 Odbočka Velká Chuchle, že lezniční spodek, sudá skupina
SO 02-31-15 Praha Velká Chuchle -  Praha Radotín, že lezniční spodek, lichá skupina
SO 02-31-16 Praha Velká Chuchle -  Praha Radotín, že lezniční spodek, sudá skupina
SO 03-31-11 ŽS T  Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina
SO 03-31-12 ŽS T  Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina
SO 03-31-13 Vlečkové kolejiště Č eskom oravský cement, železniční spodek
SO 91-31-51 Praha Sm íchov -  Černošice, výstroj a značení trati

E . 1 . 2  N á s t u p i š t ě

SO 02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1
SO 02-32-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2
SO 03-32-01 ŽS T  Praha Radotín, nástupiště č.1
SO 03-32-02 ŽS T  Praha Radotín, nástupiště č.2
SO 03-32-03 ŽS T  Praha Radotín, nástupiště č.3

E . 1 . 3  Ž e l e z n i č n í  p ř e j e z d y
SO 02-33-01 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, železniční přejezd ev. km  6,290 :

E . 1 . 4  M o s t y ,  p r o p u s t k y ,  z d i

SO 02-34-01 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční m ost ev. km 2,610
SO 02-34-02 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční m ost ev. km 4,352 (dem olice)
SO 02-34-03 Praha Krč - Praha Radotín, železniční m ost ev. km  9,68 ( tra ť č. 521A)
SO 02-34-04 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční m ost - ev. km 4,680
SO 02-34-05 Praha Krč - Praha Radotín, železniční m ost ev. km 10,824 ( tra ť č. 521 A)
SO 02-34-06 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční m ost ev. km 6,277
SO 02-34-07 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční m ost ev. km 8,415
SO 03-34-01 ŽS T  Praha Radotín, železniční m ost -  ev. km 9,393
SO 03-34-03 ŽS T  Praha Radotín, železniční m ost -  ev. km  10,113
SO 02-34-21 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční m ost - km 6,466 (podchod pro cestující)
SO 02-34-22 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční m ost - km 6,805 (dem olice podchodu pro t
SO 03-34-21 ŽS T  Praha Radotín, železniční m ost -  ev. km 9,764 (podchod pro cestující)
SO 03-34-21.2 ŽS T  Praha Radotín, železniční m ost -  PROVIZORNÍ LÁVKA
SO 03-34-22 ŽS T  Praha Radotín, železniční m ost v  km 9,950 (podchod pro pěší)
SO 03-34-23 ŽST Praha Radotín, železniční m ost -  ev. km 10,221 (přestavba na podchod pro pěší
SO 02-34-31 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,682
SO 02-34-32 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km  3,946
SO 02-34-33 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,584 ( dem olice )
SO 02-34-34 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, propustek - ev. km  4,789
SO 02-34-35 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,922 ( dem olice )
SO 02-34-36 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, propustek - ev. km  5,098
SO 02-34-37 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 5,924
SO 02-34-38 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 6,570
SO 02-34-39 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, propustek - ev. km  6,914
SO 02-34-40 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km  7,416
SO 02-34-41 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,598
SO 02-34-42 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,791
SO 02-34-43 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,987
SO 03-34-31 ŽS T  Praha Radotín, železniční propustek ev. km 8,761
SO 03-34-32 ŽS T  Praha Radotín, železniční propustek ev. km 9,050
SO 02-34-73 Praha Sm íchov - Praha Radotín, návěstní lávka v  km 6,330
SO 02-34-74 Praha Sm íchov - Praha Radotín, návěstní lávka v  km  7,437
SO 02-34-75 Praha Sm íchov - Praha Radotín, návěstní lávka v  km  7,990
SO 02-34-76 Praha Sm íchov - Praha Radotín, návěstní lávka v  km  8,693
SO 02-34-77 Praha Sm íchov - Praha Radotín, návěstní lávka v  km  7,708 (dem olice)
SO 02-34-51 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, zárubní zeď  v  km  3,6 - 4,0
SO 02-34-52 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, zárubní zdi v  km  6,0 - 6,3
SO 02-34-53 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, zárubní zdi v  km  6,3 - 6,5
SO 02-34-54 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, zárubní zdi v  km  6,7 - 7,0
SO 02-34-55 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, zárubní zdi v  km  7,4 - 7,9
SO 02-34-56 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, zárubní zdi v  km  8,0 - 8,5
SO 02-34-57 Zastávka Praha Velká Chuchle, opěrná zeď  v  km 6,4 - 6,6
SO 03-34-51 ŽS T  Praha Radotín, zárubní zdi v  km  8,6 - 9,1
SO 03-34-53 ŽST Praha Radotín, opěrná zeď  vpravo v km 10,1 -1 0 ,3



Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu Název objektu Cena Díla dle SoD Cena Díla dle dod. č. 1 Cena Díla dle dod. č. 2 Cena Díla dle dod. č. 3 ZL Vícepráce Méněpráce Cena Díla dle dod. č. 4

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)
SO 02-35-01 Praha Sm íchov - Praha Radotín, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kVPR Edi
SO 02-35-02 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV  PREdi
SO 02-35-03 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
SO 02-35-04 Praha Sm íchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení Eltodo

SO 02-35-05 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, Most v  km  4,680, úprava rozvodu VN  22kV  PREdi
SO 02-35-06 Praha Sm íchov - Praha Radotín, Most v  km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
SO 02-35-07 Praha Sm íchov - Praha Radotín, Most v  km 4,680, úprava veřejného osvětlení Eltodo
SO 02-35-08 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, Km 4,833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
SO 02-35-09 Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV  PREdi - napojení stabilní měnírny

SO 02-35-10 Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV  PREdi - napojení pojízdné měnírt
SO 02-35-11 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV  PREdi
SO 02-35-12 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
SO 02-35-13 Praha Sm íchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava veřejného osvětlení Eltodo

SO 02-35-14 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV  PREdi
SO 03-35-01 Most v  km  9,393, úprava veřejného osvětlení Eltodo
SO 03-35-02 transform ovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV  PREdi
SO 03-35-03 Praha Radotín, km  10,025 -  úprava rozvodu VN  22kV PREDi
SO 03-35-05 Praha Radotín, km 10 ,046- úprava veřejného osvětlení ELTODO
SO 03-35-06 Praha Radotín, km 10 ,113- úprava veřejného osvětlení ELTODO
SO 03-35-07 Praha Radotín, km  10,130 -  úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi
SO 03-35-27 Praha Radotín, úprava rozvodů veřejného rozhlasu
SO 03-35-08 Praha Radotín, km 10 ,234- úprava veřejného osvětlení ELTODO
SO 62-35-01 PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV  PREDi
SO 62-35-02 PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení
SO 02-35-21 Praha Sm íchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN
SO 02-35-22 Praha Sm íchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN
SO 02-35-23 Praha Sm íchov -  Praha Radotín, Most v  km  4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PREi
SO 03-35-24 Praha Radotín, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Mobile
SO 03-35-25 Praha Radotín, km 10 ,130- přeložka m etalického kabelu TSK
SO 03-35-26 Praha Radotín, úprava zařízení UPC ve  výpravní budově
SO 03-35-26.1 Praha Radotín, km  10,130 -  přeložka vedení UPC
SO 62-35-21 PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STÁHL
SO 62-35-22 PPO Praha Radotín, úprava m etalických rozvodů CETIN
SO 62-35-23 PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN
SO 62-35-61 PPO Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská

E.1.6 P o tru b n í vedení (voda, p lyn, kanalizace)
SO 03-36-11 ŽS T  Praha Radotín, km  9,371 -  přeložka vodovodu DN 250 PVS a s.
SO 02-36-41 Praha Sm íchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.
SO 03-36-31 ŽS T  Praha Radotín, dešťová kanalizace v  km 9,393
SO 03-36-32 ŽS T  Praha Radotín, dešťová kanalizace ve  stanici
SO 03-36-33 ŽST Praha Radotín, úprava p řípo jky odvodnění kom unikace pod mostem km 10,113
SO 03-36-34 ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěší km 10,221
SO 02-36-61 Praha Sm íchov - Praha Radotín, km 4 ,7 1 9 - přeložka STL plynovodu DN 90 P P a.s.
SO 03-36-61 ŽS T  Praha Radotín, km  9,373 -  přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.
SO 62-36-61 PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STÁHL

E.1.6 P o tru b n í vedení (voda, p lyn, kanalizace)
SO 02-38-01 Praha Sm íchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680

SO 02-38-21 Trakční m ěnírna Chuchle, zpevněné plochy
SO 02-38-22 Technoloqický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy
SO 02-38-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště
SO 03-38-02 ŽS T  Praha Radotín, úprava kom unikace pod mostem  ev. km  9,393
SO 03-38-21 ŽS T  Praha Radotín, zpevněné plochy
SO 03-38-23 ŽS T  Praha Radotín, zpevněné plochy HMP
SO 03-38-03 ŽS T  Praha Radotín, úprava kom unikace pod mostem  ev. km 10,113
SO 03-38-22 ŽS T  Praha Radotín, úprava kom unikace u podchodu ev. km 10,221
SO 03-38-91 Praha Radotín, úprava dopravního značení
SO 62-38-21 PPO Praha Radotín, chodník v  ulici V rážská

E.1.9 K abe lovodv, ko lek to ry
SO 03-39-10 ŽS T  Praha Radotín, kabelovod

E.1.10 P ro tih luko vé  ob je k ty
SO 02-40-01 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská
SO 02-40-51 Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská
SO 02-40-52 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou
SO 03-40-01 Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zděři I
SO 03-40-02 Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská
SO 03-40-51 Protihluková stěna Radotín, ulice Prvom ájová
SO 03-40-52 Protihluková stěna Centrum Radotín

E.2.1 Pozem ní ob je k ty  bu dov (p rovozn í, te ch no loq ic
SO 02-51-01 Odbočka Velká Chuchle, Trakční měnírna
SO 02-51-03 Odbočka Velká Chuchle, Technoloqický objekt
SO 02-51-04 Odbočka Velká Chuchle, dom ek pro  m ěnič napájení zab. zařízení
SO 03-51-01 ŽS T  Praha Radotín, stavební úpravy ve  VB
SO 03-51-03 ŽS T  Praha Radotín, domek pro m ěnič napájení zab. zařízení
SO 02-51-53 Trakční m ěnírna Chuchle, oplocení
SO 02-51-54 Velká Chuchle, oplocení
SO 03-51-51 žst. Praha Radctín, oplocení
SO 03-51-52 žst. Praha Radotín, úprava oplocení v  ulici Karlická

E.2.2 Zastřešen í ná s tu p iš ť, p řís tře šky  na nástup iš tíc
SO 02-52-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č,1
SO 02-52-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2
SO 03-52-01 ŽS T  Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 2
SO 03-52-02 ŽS T  Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 3
SO 03-52-03 ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestu jíc í k ulici Prvom ájová
SO 03-52-04 ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující do přednádraží
SO 03-52-05 ŽS T  Praha Radotín, zastřešení výstupu z  podchodu pro pěš í k ulici Na betonce
SO 03-52-06 ŽS T  Praha Radotín, zastřešení výstupu z  podchodu pro  pěš í k ulici V rážská

E.2.4 O rien tačn í systém
SO 02-54-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém
SO 02-54-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové m ajáčky
SO 03-54-01 ŽS T  Praha Radotín, orientační systém
SO 03-54-02 ŽS T  Praha Radotín, hlasové m ajáčky

E.2.5 D em olice
SO 02-55-01 Praha Sm íchov - Praha Radotín, dem olice objektů SŽDC s.o.

SO 03-55-01 ŽS T  Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.
SO 03-55-02 ŽS T  Praha Radotín, dem olice objektů Č D  a.s.

E.2.14 V ně jš í vybavení budov
SO 02-60-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura
SO 03-60-01 ŽS T  Praha Radotín, drobná architektura

E.3.1 T rakčn í vedení
SO 02-61-01 Praha Sm íchov -  Velká Chuchle, trakční vedení
SO 02-61-02 Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení
SO 02-61-03 Velká Chuchle-Praha Radotín, netypové brány tračn ího  vedení
SO 03-61-01 ŽS T  Praha Radotín, trakční vedení
SO 03-61-02 ŽS T  Praha Radotín, netypové brány trakčního vedení
SO 91-61-51 Praha Sm íchov -  Černošice, převěšení závěsného optického kabelu SŽDC s.o.
SO 02-61-61 Trakční m ěnírna Chuchle, připojeni napájecího vedení
SO 02-61-62 Trakční m ěnírna Chuchle, připojeni zpětného vedení
SO 02-61-91 Trakční m ěnírna Chuchle, připo jen í převozné m ěnírny

E.3.4 O hřev vým ěn
SO 02-64-01 Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev vým ěn
SO 03-64-01 ŽS T  Praha Radotín, elektrický ohřev vým ěn

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvě tle n í a DOUO
SO 02-66-01 Trakční měnírna Chuchle, rozvod NN, osvětlení
SO 02-66-02 Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technoloqický objekt
SO 02-66-03 Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení
SO 02-66-04 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení
SO 02-66-05 Hradlo Závodiště, úprava přípo jky  NN
SO 02-66-06 Základnová stanice GSM -R Malá Chuchle, přípojka NN
SO 03-66-01 ŽS T  Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení
SO 02-66-21 Trakční m ěnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV  50Hz, napojení stabilní m ěnírny
SO 02-66-61 Trakční m ěnírna Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50
SO 02-66-62 Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů
SO 02-66-63 ŽS T  Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů

E.3.7 U kole iněn í vod ivých  ko n s tru kc í
SO 02-67-01 Praha Sm íchov -  Velká Chuchle, ukolejnění
SO 02-67-02 Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejnění
SO 03-67-01 ŽS T  Praha Radotín, ukolejnění

E.3.8 V ně jš í uzem nění
SO 02-68-01 Trakční měnírna Chuchle, vně jš í uzemnění
SO 02-68-91 Trakční m ěnírna Chuchle, uzem nění převozné m ěnírny

Zabezpečení veřejných zájmů
SO 91-71-01 Odstranění m lm olesní zeleně
SO 91-71-02 Náhradní výsadba
SO 91-71-03 Praha Sm íchov -  Černošice, rekultivace

V šeobecný ob jekt
SO 98-98 Všeobecný objekt
SO 98-98 Všeobecný objekt

3  075  896 638,78 3 075 894 335,76 3  086 772  916,20 3 1 0 2 1 0 6  123,52 48 116180,82 3 266 024,91 3 1 4 6  956  279,43


