
Změnový list Č. 1

Předmět díla: IH/18017 - Vjezdová brána Ejpovická u!., Kyšice

Objekt: SO 101 KOMUNIKACE, SO 401 VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejpmice, IČO: 04852427

TDS: IKA FINÁL, spol. s r.o., Na Roudné 437/31, 301 00 Plzeň - Severní Předměstí, IČO: 25223224

Projektant: Valdiš Viktor, Ing. sídlo: K Mostu 51, 330 02 Dýšina - Nová Huť, IČO: 73445886

Popis změny:
Změna č. 1.1. Komunikace, dopravní knoflíky, VDZ; (vícepráce)
Komunikace byla po dohodě s investorem prodloužena o 45 m k pracovní spáře komunikace při vjezdu do obce Kyšice.
Dopravní knoflíky Z10 bylo nutné dodatečně zrelizovat z důvodu zrušení objektu SO 401 za účelem zachování bezpečnosti provozu na komunikaci.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám je třeba zrealizovat podbarvení VDZ v barvě.
Změna č. 1.2. Sanace komunikace: (vícepráce)
Z důvodu špatného podloží komunikace bylo nutné provézt sanaci komunikace do parametrů určujících ČSN.
Změna č. 1.3. Veřejné osvětlení: (méněpráce)
Na základě žádosti obce Kyšice o vyjmutí SO 401 Veřejné osvětlení z této stavby, bylo dohodnuto, že objekt veřejného osvětlení se nebude realizovat a bude 
nahrazen osazením dopravních knoflíků Z10 v rámci SO 101 Komunikace.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

Skutečnosti zjištěné při stavbě 
E

podle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis do KD č.2, dokumentace skutečného provedení
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ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -11 081,56 Kč

Výše DPH sazba: 21% -2 327,13 Kč

náklady na změnu vč. DPH -13 408,69 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 099 666,16 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 2 099 666,16 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 2 088 584,60 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 2 527 187,37 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -329 287,14 Kč
-11 081,56 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 318 205,58 Kč
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Vliv změny na termín dokončeni díla: žádný

Změnu odsouhlasil: . podpis
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Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., ■■■■■■

TDS: IKA Finál

4
AD: ProjektantHHlHHHi

Správa a úd žba sl
^tzaňakiho

_____________ příspěvkoví
Objednatel: SÚS PK p.o., ^^^^^■■Koterovská

IČ: 72053*59

<ra]e, 
organ! 
62,32

Přílohy
Přílohy:
Rozpočty ke Změnovému listu č.1, žádost obce Kyšice o vyjmutí



Rozpočet č. 1.1. ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/18017 - Vjezdová brána EJpovická ul., Kyšice

SO 101 - Komunikace

MÉNĚPRÁCE
por 
číslo
unl_____

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvá

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena' měr. 
jednotku 
Kf

celk.cena ve 
smlouvě 
K/

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 - Komunikace

0,000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE
poL 
číslo

DQ1_____
kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena.' mír. 
jednotku

celk cena ve 
smlouvě 
KA

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 - Komunikace

21 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 70 mm šdo 3 m m2 945,00000 1 275,00 330,000 362.04 361 027,80 487 101,00 126 073,20

23 560931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm rrt2 40,000 100,00 60,000 74.47 2 978,80 7 447,00 4 468,20

24 573211100 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 945,000 1 275,000 330,000 11,37 10 744,65 14 496,75 3 752,10

25 573211112 Postňk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 720,000 1 050,000 330,000 12,82 9 230,40 13 461,00 4 230,60

26 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I d 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 945,000 1 275,000 330,000 291.29 275 269,05 371 394,75 96 125,70

53 938909311 viátění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného m? 720,000 1 050,000 330,000 3,29 2 368,80 3 454,50 1 085,70

57 R1 Dodávka a montáž dopravních knoflíků lepených, jednostranných soun 0.000 1,000 1,000 8 410.18 0,00 8 410,18 8 410,18

60 R.2 Provedení vodorovného značení základní bílá barva m 0,000 360,000 360,000 83.90 0,00 30 204,00 30 204,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 274 349,68

Celkový rozdíl oproti SoD celkem KČ: 274 349,68

&.773Z7
ROADFIN STAVBY s.r.o 

Plzeňská 1147,330 27 vsipmlce 
lé: 64852427, DIČ! 6£6488242fl 

§ r\
• .«..=RK,IO Kraje, 
příspěvková organizace 
Koterovská 162,326 00 Plzeň 

l(: 72053ÍJI9



Rozpočet č. 1.2. ke změnovému listu č. 1

Název díla: 111/18017 - Vjezdová brána EJpovická ul., Kyšíce

SO 101 - Komunikace

MÉNÉPRÁCE

po1, 
číslo kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 - Komunikace

0.000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem KČ: 0,00

VÍCEPRÁCE

pof.
číslo kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena.' měr. 
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 - Komunikace

4 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 71,30000 02.30 21,000 114,36 8153,87 10 555,43 2 401,56

5 182751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 127,840 148,84 21,000 281.49 35 985,68 41 896,97 5 911,29

8 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 278,400 1 488,400 210,000 21,33 27 268,27 31 747,57 4 479,30

58 564851111 Podklad ze Stžrkodrté ŠD11150 mm m2 0,000 60,000 60,000 170,00 0,00 10 200,00 10 200,00

69 564861111 Podklad ze SttrkodrtS ŠD II200 mm m2 0,000 60,000 60,000 222.00 0,00 13 320,00 13 320,00

67 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04 t 127,840 165,640 37,800 199,57 25 513,03 33 056,77 7 543,75

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 43 855,90

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 43 855,90

Ptedfigtó 1Í47, 830 ž? Véjpmies 
IS: 03-B5Ž4Ž?; 0I0! eře48ŠŽ4žf 

&

&J7.&7

IČ: 72O53JJ9



Rozpočet č. 1.3. ke změnovému listu č. 1

Název díla: 111/18017 - Vjezdoví brána EJpovlcká ul., Kyšlce

SO 401 - Veřejné osvětlení

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cenai měr. 
Jednotku 
Kč.

celk.cena ve 
smlouvě

___________

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objek SO 401 - Veřejné osvětlení

1 46001-0024 Vytyčeni trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru km 0,300 0,000 -0,300 2 738,50 821,55 0,00 -821,55

2 46001-0025 Vytyčení inženýrských sítí km 0.100 0,000 -0,100 26.85 2,69 0,00 -2,69

3 46003-0002 Vytrhání obrub chodníkových m 2,000 0,000 -2,000 64.44 128,88 0,00 -128,88

4 46003-0095 Vytrhání obrub silničních m 4.000 0,000 -4,000 85,91 343,64 0,00 -343,64

s 46003-0172 Odstranění živičného krytu komunikace m2 5,000 0,000 -5,000 134,24 671,20 0,00 -671,20

6 46003-0192 Řezání spař v asfaltu m 20.000 0,000 ■20,000 34,90 698,00 0,00 -608,00

7 46065-0182 Položení obrub chodníkových m 2,000 0.000 ■2,000 88 « 177,20 0,00 -177,20

8 46065-0185 Položení obrub silničních m 4,000 0,000 -4,000 153,03 612,12 0,00 -612,12

9 46065-0061 Zřízeni podkladní vrstvy z drceného kameniva tl. do 10 cm m2 5.000 0.000 -5,000 69,81 349,05 0,00 -349,05

10 46065-0135 Kryt vozovky z asfaltu tl. do 8 cm m2 5.000 0.000 -5,000 295.33 1 476,65 0,00 -1 476,65

11 46005-0703 Hloubení jámy pro stožár VO v zemině 3 ks 5.000 0,000 -5,000 612,13 3 060,65 0,00 -3 060,65

12 46008-0031 Základ z betonu C8/10 bez výztuže m3 1,000 0.000 -1,000 1 315,55 1 315,55 0,00 -1 315,55

13 46008-0031.1
E; zeni betonové vrstvy (čepičky) na horním konci základu proti vnikání 
vody m3 0,100 0.000 -0,100 1 304,81 130,48 0,00 -130,48

14 46012-0013 Zásyp jámy vč. úpravy povrchu - zemina 3 m3 1,000 0,000 -1,000 349.03 349,03 0,00 -349,03

15 46015-0163 Výkop kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 m 280,000 0,000 -280,000 187,94 52 623,20 0,00 ■52 623,20

18 46056-0163 Zához kabelové rýhy 35x80 cm ručně, zem tř.3 m 280,000 0,000 -280,000 107.39 30 069,20 0,00 -30 069,20

17 46015-0283 Výkop kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem tř.3 m 10,000 0,000 -10,000 247.00 2 470,00 0.00 -2 470,00

18 46058-0283 Zához kabelové rýhy 50x100 cm ručně, zem. tř.3 m 10,000 0,000 -10,000 107.39 1 073,90 0,00 -1 073,90

19 46042-1201 Kabelové lože z prohozeného výkopku, bez zakrytí, šířky do 65 cm m 280,000 0,000 -280,000 123,50 34 580,00 0,00 -34 580,00

20 46047-0001 Provizorní zajištění potrubí při křižování ks 3,000 0.000 -3,000 268.48 805,44 0,00 -805,44

21 46049-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky do 34 cm m 280,000 0,000 -280,000 13.42 3 757,60 0,00 -3 757,60

22 46062-0013 Provizorní úprava terénu, zem. tř 3 m2 140,000 0,000 ■140,000 24.16 3 382,40 0,00 -3 382,40

23 46051-0054
Kabelový prostup z plastové roury průměr 40 mm, včetně dodávky 
roury

m 280,000 0,000 -280,000 20,41 5 714,80 0,00 -5 714,80

24 46051-0055 Kabelový prostup z plastové roury průměr 90 mm, včetně dodávky 
roury

m 10.000 0.000 -10,000 80.54 805,40 0,00 -805,40

25 46060-0021 Odraz horniny do 1 km t 0.500 0,000 -0,500 45,10 22,55 0,00 -22,55

26 46060-0031 Odvoz suti a vybouraných hmot - příplatek za každý další km (10 km) t 5,000 0,000 -5.000 3.49 17,45 0,00 -17,45

28 4 ZAŘÍZENI staveniště kpl 1.000 0.000 -1,000 3221,77 3 221,77 0,00 -3221,77

20 8 výchoz! revize kpl 1,000 0,000 -1,000 5 369,61 5 369,61 0,00 -5 369,61

30 7 sklAdkovné kpl 1,000 0,000 -1,000 1 422,95 1 422,95 0,00 -1 422,95

31 8 GEODETICKÉ ZAMĚŘENI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ kpl 1,000 0,000 -1,000 16 108.83 16108,83 0,00 -16108,83

32 9 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENI kpl 1.000 0,000 -1,000 10 739.24 10 739,24 0,00 -10 739,24

33 21081-0005 Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený m 298,000 0,000 -298,000 26,85 8 001,30 0,00 -8 001,30

34 21081-0013 Kabel CYKY-J 4x10 volně uložený m 298,000 0,000 -298,000 32.22 9 601,58 0,00 -9 601,56

35 21001-0046 Ochranná trubka ocelová, žárový zinek, d=32 mm, pevně uložená m 3.000 0,000 -3,000 429.57 1 288,71 0,00 -1 288,71

36 21010-0173 Ukončeni celo plastových kabelů do 3x1,5 až 4 ks 10.000 0,000 ■10,000 40,81 408,10 0,00 -408,10

37 21010-0251 Ukončeni celoplastových kabelů do 4x10 bez koncovky a ok ks 10,000 0.000 -10,000 40,81 408,10 0,00 -408,10

38 21020-4201 Stožárová výzbroj s pojistkou projeden okruh ks 5.000 0,000 -5,000 80,54 402,70 0,00 -402,70



39 21012-0101 Závitové pojistka do 60 A ks 5,000 0 000 -5,000 34,90 174,50 0,00 -174,50

40 21012-0102 Nožová pojistka do 32A ks 1,000 0,000 -1,000 6,05 8,05 0,00 -8,05

41 21020-4011
Osvětlovací stožárbezpatic stup ■ vý, žárové zinkovaný, ZADO
ENERGETIC, 133/89/60 mm, typ S-M7, výška dříku H=6,6 m, dvířka na 
"D" zámek

ks 5,000 0,000 -5,000 10 739,44 53 697,20 0,00 ■53 697,20

42 21020-4104 Obloukový výložník ZADO ENERGETIC, typ VS1-1250 ks 5,000 0,000 -5,000 1 879,37 9 396,85 0,00 -9 396,85

43 21020-2016 Venkovní svítidlo s LED zdrojem, typ GuidaS-40W-3070-A8, 40W, 4,4 
klm, IP66/IK08, izolace tř. II ks 5,000 0,000 -5,000 2 953,29 14 766,45 0,00 -14 766,45

44 21095-0201 Příplatek na zatahování kabelu v ochranné trubce do 0,75 kg m 298,000 0,000 -298,000 00.54 24 000,92 0,00 ■24 000,92

45 21095-0101 Štítek ozačovací pro kabel ks 6,000 0,000 -6,000 139.61 837,66 0,00 -837,66

46 21022-0022 Uzemnění v zemi - drát FeZn 010 mm v městské zástavbě m 290,000 0,000 -290,000 75,17 21 799,30 0,00 -21 799,30

47 21022-0301 Svorka spojovací SS ks 0.000 0,000 -9,000 134,24 1 208,16 0,00 -1 208,16

48 21022-0301.1 Uzemňovacf svorka ks 5,000 0.000 -5,000 193.31 966,55 0,00 -966,55

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -329 287,14

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
nal

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cen*' mór. 
jednotku
Kč____

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč__________

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 401 - Veřejné osvětlení

0,000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -329 287,14

norias 

tó.-O485Ž4ŽA 010:^048524^7 

3

Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace 
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ: 72053^9
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