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Zápis z kontrolního dne č. 2 
ze dne 11. října 2021

Akce: ”111/18017 Vjezdová brána Ejpovická ulice, Kyšice”

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednám kontrolního dne proběhlo po prohlídce stavby a vyhodnocení úkolů z minulého 
KD s následujícími závěry:

Kontrola plnění úkolů z minulých KD:

Splněné úkoly pod body 1.05.,1.06.,1-07.,1.08.,1.10.,1.12., splněny nebo nahrazeny 
novou formulaci a vypouští se.
1.03. Termínovník KD - předán, viz. příloha zápisu Zajistí: TDS
1.04. Zahájení prací 11.10.2021 - upřesnit HMG s ohledem na změnu rozsahu prací. Doplnit 
o finanční plnění.
1.09. Denně kontrolovat a udržovat dočasné dopravní značení
1.11. KZP, TP a analýzu rizik - zaslat elektronicky.
1.13. Zaslat ke schválení případné subdodavatele
1.15. Zaslat TDS rozpočet zhotovitele v elektronické podobě

Zajistí: zhotovitel 
Zajistí: zhotovitel 
Zajistí: zhotovitel 
Zajistí: zhotovitel 
Zajistí: zhotovitel

Nové úkoly:

2.01. Plnění za měsíc říjen 2021 - ...................... Kč bez DPH
2.02. Odhad plnění za měsíc listopad 2021 - ........................ Kč bez DPH
2.03. Zakreslit do situace změny - vypuštění VO, osazení kočičí oči - DSPS Zajistí: AD
2.04. Odsouhlasena změna rozsahu prací - vypuštěno VO, připravit změnové listy a dodatek 
č. Z- změna rozsahu a termínu. Zaslat investorovi Zajistí: zhotovitel

Příští KoP č. 2 18.10.2021 od 9:00 hod, KD č. 3 - 25.10.2021 od 9:00 hod, vždy se srazem 
v místě stavby. Další pozvány nebudou rozesílány.. /

Kyšice dne: 11. října 2021

Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.

Zápis provedl: ...................
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