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Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

  

Název a evidenční číslo Stavby: 

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA 
VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - 
STAVBA 005.B Silniční most na MK 
ÚČOV  
ISPROFOND: 500 551 0004   

Číslo SO/PS / 
číslo Změny 
SO/PS:    

Pořadové číslo ZBV: 

3./005B 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 910.1,2 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67 

SO 910.3 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67 

Variace č. 1 Šikmá varianta provizorního přemostění 

910.1,2; 910.3/1 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel:  "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"   

    

Přílohy Změnového listu: 
 
Příloha č.1 – Oznámení nepředvíd. fyzických podmínek č. 002/CL/005B – 3x 
Příloha č.2 – Pokyn Správce stavby č. 2 k provedení variace č. 1 – 2x  

  Paré  
č. 

 
Příjemce    

  

    

Příloha č.3 – Změna soupisu množství 4x 
Příloha č.4 – Ocenění Variace č.1- Šikmá varianta provizor. přemostění – 6x 
Příloha č.5 – Individuální kalkulace nových položek – 6x  
Příloha č.5a – Nabídky – samostatná příloha – 13x 
Příloha č.6 – Záznam z jednání ze dne 2.12.2020 + presenční listina – 11x 
Příloha č.7 – Vyjádření AD k nutným změnám RDS proti zadávací dokumentaci 
stavby - 2x 
Příloha č.8 – Fotodokumentace – 4x 
Příloha č.9 – Výkaz materiálu – 2x  
Příloha č.10 – Přehled změn stavby – 1x 
Příloha č.11 – Plná moc  – samostatná příloha 
   

  1 Správce stavby (+    
v elektronické verzi) 
 

2 Zhotovitel 
 

3 Projektant 
 

4 Objednatel 

  
                                         
  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   
   V souladu s požadavky zadávací dokumentace na koordinaci realizace této stavby s investicí stavebníka 

PVS “ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“, požadavky a podmínkami dotčených správců a 

provozovatelů v oblasti dočasného záboru stavby, či v jeho blízkosti a vzhledem k aktuální poloze 

stávajících sítí a stísněným poměrům pro vedení provizorní komunikace na pravém břehu, bylo 

rozhodnuto o úpravě projektového řešení provizorních komunikací a provizorního přemostění plavebního 

kanálu (SO 910.1,2 a SO 910.3 vč. dotčených objektů).  

 

Změna spočívá ve: 

- způsobu převedení provizorního mostu a související provizorní komunikace, kdy původní řešení 

provizorního mostu (rovnoběžně se silničním mostem SO 210) bylo nahrazeno šikmou variantou 

směrového vedení provizorního přemostění s odbočnými větvemi na Císařském ostrově. 

- zvýšení zatížitelnosti provizorního přemostění zadávacím projektem překládaných 44t na 54t 

požadovaných ze strany PVK a PVS, které odpovídá váženým hmotnostem souprav dopravy kalů 

v současné době používaných 

- odlišném vedení chodců z důvodu záboru připravované stavby “ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění 

před HČS“ 

 

Navrženou změnou dojde ke snížení nároků na výluky v plavebním kanálu, kdy původní řešení uvažovalo 

výluku v délce 28 dní a nové řešení vyžaduje výluku 8 dní. 

    

        

         Údaje v Kč bez DPH: 
           

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem   

         
-12 130 949,28 19 790 151,24 7 659 201,96   

        
Časový vliv na termín dokončení / 

uvedení do provozu ano ano  



                            Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R  

 

                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 

zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu že, 

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívají v požadavcích ze zadávací 

dokumentace na koordinaci projektu s plánovanými stavbami PVS a PVK. Informace o záměru na 

realizaci projektu “ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“ v době zadání stavby neměl 

zadavatel k dispozici. 

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – jedná se o změnu trasy provizorní komunikace a 

provizorního mostu, které budou před dokončením stavby demontovány. 

c)    celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty     

závazku,  

nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) 
ZZVZ. 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 
článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  
(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  
(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).      
                                                                

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku   

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  
 a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                                      

 b)  nemění celkovou povahu zakázky            

 c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                                                                                                                                  

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 

a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 
položkám -   

 

b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám 
stejná nebo nižší -   

 

c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením 
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                        
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Podpis vyjadřuje souhlas se 
Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) Jméno   

  

Datum 
 
Podpis 

     
  

 
Vyjádření:  

 

  
Garant smlouvy objednatele Jméno:    

Datum 
  
Podpis 

  
Supervize Jméno:   xxxxxxxxxxxxx   

Datum 
 
Podpis    

 
 

  

Správce stavby 

 
 
Jméno:    

   

Datum 
 
Podpis   

  

 
Vyjádření:  

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy : 
S/ŘVC/052/R/SoD/2020 

předpokládaný výdaj vč. 
DPH 

Předpokládaný termín 
úhrady 

    

  

 
týká se bodu :  9 267 634,37 Kč 31.12.2021    

  

  

Objednatel  
 
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 

  

Datum 
 
Podpis 

   

    

 

vedoucí oddělení garanta smlouvy: 
 
Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 

příkazce operace: Jméno:   
Datum 
 
Podpis 

   

  

 
vedoucí oddělení vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

Jméno: I  
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 

Statutární orgán – ředitel 
 
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

  

Zhotovitel: SMP CZ a.s. 
 
Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

     

  

           
Číslo paré:   

  
 



 

 
 

Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ 
Zastoupená: INFRAM, a.s. 

K rukám:   
                  V kopii: Ředitelství vodních cest ČR 

nábř. L. Svobody 1222/2 
11015  Praha 1 

K rukám:   
 

 
 
Číslo smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020 a S/ŘVC/052/R/SoD/2020     
Dílo: „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005b – Silniční most na 
MK ÚČOV – Zhotovitel stavby“ 
Zhotovitel: „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“ 
Věc: Oznámení budoucí události 
Související dokumenty/události: Koordinační jednání č 6 ze dne 2. 12. 2020 - Zápis 
Související Pod-články smlouvy: 20.1; 8.3.;8.4; 8.13; 4.12 
 
Adresováno Správci stavby (srov. Pod-článek 1.1.2.4. a 1.3. Smluvních podmínek) 
 
V Praze dne 14.12.2020 

OZNÁMENÍ MOŽNÉ BUDOUCÍ UDÁLOSTI 
v souladu s Pod-článkem 8.3 Smluvních podmínek 

 
Vážený Správce stavby,  
 

Na koordinačním jednání č.6 dne 2. 12. 2020 stavby 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – 
km 1,58 a stavby 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 v důsledku povinnosti 
koordinovat tuto stavbu s ostatními plánovanými akcemi v zájmové oblasti byla projednávaná 
původně navržená trasa provizorní komunikace SO 910.1, 2 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – 
LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67 a přemostění SO 910.3 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ 
PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67 dle zadávací dokumentace stavby. 
 
Bylo zjištěno, že trasa této původní provizorní komunikace a přemostění je v kolizi s plánovanou 
stavbou V rámci SO 910.2 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH – km 1,67 v části na 
pravém břehu je provizorní vozovka uvažována jako jednosměrná bez chodníku (š. 5,25m). Pro 
pěší je v PD navrženo využití služebního chodníku podél současného objektu čerpací stanice 
horního horizontu (ČS HH) i pro veřejnost. Dle vyjádření PVS a PVK není využití tohoto 
služebního chodníku možné pro volný pohyb chodců. Navíc by navržená trasa pro chodce vedla 
přes předpokládané staveniště mostů. Po kolaudaci ÚČOV – Nové vodní linky, která proběhne v 
září 2021, dojde k zpřístupnění části areálu ÚČOV pro veřejnost, bude využití původně 
navrhované trasy vedení chodců zcela nepřípustné a obtížně realizovatelné.  
 
 
 
 
 



 

Zároveň po zahájení připravované stavby „ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“ 
bude v místě chodníku zřízena stavební jáma této stavby. Současné provádění obou staveb v tomto 
prostoru navržená trasa chodníku neumožňuje. 
 
Po vybudování provizorní komunikace z mostního provizoria v původně navržené poloze si 
realizace nově připravované stavby „ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“, speciálně 
pak zřizování stěn stavební jámy pro ni, vyžádá dočasnou uzavírku či uzavírky provizorní 
komunikace – strategického přístupu pro nákladní dopravu na ÚČOV. Dno stavební jámy pro tuto 
stavbu „ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“ bude totiž min. 8 m pod niveletou 
provizorní komunikace. 
 
Dále je pod zemním tělesem provizorní komunikace vedena trasa vodovodní přípojky ÚČOV, řada 
silových a sdělovacích kabelů, jejichž poloha je známa jen přibližně, a které by vyvolaly obtížně 
realizovatelné přeložky sítí. Tyto trasy by zřejmě také kolidovaly s pažením výkopů a opěrnými 
zdmi násypu provizorní komunikace.  
 
Zhotovitel současně konstatuje, že Mostní provizorium bylo v PDPS navrženo na výhradní 
zatížení 44 t, dle posledních informací soupravy pro dopravu kalů přes plavební kanál vyžadují 
výhradní zatížení až 54 t. 

 
Na základě těchto skutečností a nemožnosti realizovat provizorní komunikaci a přemostění v 
původně navržené trase provizorního mostu – kolmé vedení mostního provizoria rovnoběžné se 
silničním mostem SO 210 a vedení provizorní komunikace na ostrově za mostem mezi kanálem a 
stávajícím objektem ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění  navrhuje zhotovitel změnu vedení 
(šikmo vedená trasa) a úpravu SO 910.3 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO 
KANÁLU – km 1,67 vč. navazujících provizorních komunikací a souvisejících objektů. Toto 
řešení umožnuje především vyhnout se kolizním místům, zmírňuje dopady do provozu v 
plavebním kanále a umožňuje nekonfliktní vedení trasy pro pěší v areálu ÚČOV. 
 
Zhotovitel v souladu s Pod-článkem 4.12 Smluvních podmínek považuje toto setkání s 
nepříznivými fyzickými podmínkami a překážkami za „nepředvídané“. Výše uvedené 
zpřístupnění části areálu ÚČOV pro veřejnost v září 2021 a nově připravovaná realizace stavby 
„ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“ pak zhotovitel považuje v souladu s Pod-
článkem 8.3 a 8.4 Smluvních podmínek za nepředvídanou budoucí událost. Obě tyto okolnosti 
mohou negativně ovlivnit práce či zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění díla. 

 
Jedná se ve smyslu Smluvních podmínek tedy o nepředvídatelné fyzické podmínky. Zda bude mít 
tato událost nějaký dopad do času či nákladů a zda se tedy o událost či okolnost, která může 
negativně ovlivnit práce či zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění díla, bude jasné po 
vyjádření Správce stavby ohledně způsobu řešení této události. Zhotovitel tedy v současné době 
v pozici, kdy by mohl oznámit claim v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek ve 
spojení s Pod-článkem 4.12; 8.4 a 8.13 Smluvních podmínek. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Zhotovitel tak v současné době v souladu s Pod-článkem 4.12 a 8.3 Smluvních podmínek 
dává toto oznámení o vzniku nepředvídaných fyzických podmínek a pravděpodobných 
budoucích událostech či okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní 
cenu nebo zpozdit provádění díla. 
 
Zhotovitel žádá správce stavby o vyjádření k nastalé situaci a navrhuje řešit zahájení 
změnového řízení vydáním pokynu k variaci. 

 
 

S pozdravem 
Za zhotovitele 
SMP CZ, a.s., na základě plné moci  
 
 

 
____ _____ 

Vedoucí projektu 
SMP CZ, a.s.  



    

 

 

 

S P R Á V C E  S T A V B Y  
S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l   

 

Zabezpečení podjezdných výše k na Vltavské vodní cestě  

Stavba: 005.A –  Most bývalé polní  dráhy ÚČOV –  km 1,58  

Stavba: 005.B –  Si ln iční  most na MK ÚČOV –  km 1,67   

 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:    

 
Konzultant / Správce stavby:      Společníci: 

 
Kontakt a veškerá korespondence Společník a správce společnosti Společník  

 

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál INFRAM a.s.                 Inženýring dopravních staveb a.s. 

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Branická 514/140, Braník  
Datová schránka: 2wheiw9  198 00 Praha 9 – Kyje                                               147 00 Praha 4 – Braník 

tel.:   Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

e-mail:  OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl B, vložka 23452 
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Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“) 

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s. 

Vyskočilova 1566 

140 00 Praha 4 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

 

V Praze dne 21. 12.2020 

Naše zn. VM-SF/2020-536 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)  

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 2 k provedení Variace č. 1 – šikmá varianta provizorního 

přemostění 
 

Související dokumenty/události:  

 Koordinační jednání č 6 ze dne 2. 12. 2020 – Zápis 

 Oznámení zhotovitele o možné budoucí události z 4.12.2020 

Bylo zjištěno, že trasa původní provizorní komunikace, přemostění kanálu a chodník na pravé 
straně kanálu je v kolizi s plánovanou stavbou „ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“ a 
že po kolaudaci stavby „ÚČOV – Nové vodní linky“, která proběhne v září 2021, dojde k 
zpřístupnění části areálu ÚČOV pro veřejnost, nebude možné využít původně navržené trasy pro 
chodce (služební chodník – podrobněji viz Související dokumenty). 
 
Zhotovitel a Správce stavby současně konstatují, že Mostní provizorium bylo v PDPS navrženo na 
výhradní zatížení 44 t, dle posledních informací most používají soupravy pro dopravu kalů, které 
vyžadují výhradní zatížení až 54 t. 
 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B 

Číslo projektu: 500 551 0004 

 

  

  2/2 

 

Na základě těchto skutečností a nemožnosti realizovat provizorní komunikaci a přemostění v 
původně navržené trase provizorního mostu – kolmé vedení mostního provizoria rovnoběžné se 
silničním mostem SO 210 a vedení provizorní komunikace na ostrově za mostem mezi kanálem a 
stávajícím objektem ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění navrhuje zhotovitel změnu vedení 
(šikmo vedená trasa) a úpravu SO 910.3 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 
1,67 vč. navazujících provizorních komunikací a souvisejících objektů. Toto řešení umožnuje 
především vyhnout se kolizním místům, zmírňuje dopady do provozu v plavebním kanále a 
umožňuje nekonfliktní vedení trasy pro pěší v areálu ÚČOV. 
 

Správce stavby vydává zhotoviteli k tomuto pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil: 
 

1. dopracování návrhu na změnu vedení mostního provizoria (šikmo vedená trasa) vč. ohlášení této 
změny 

2. zajistil realizaci této změny / variace 
 
 

Ocenění variace: 
Po dopracování návrhu na změnu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci 
stavby k odsouhlasení. 
 
 
Časový dopad variace: 
Po dopracování návrhu na změnu předloží zhotovitel její dopad na harmonogram prací  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k 
přerušení prací.  

 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
INFRAM/IDS Trojská kanál 



Aspe Firma: Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

ZŘ -

SO 910.1,2 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

910.1,2 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 3

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 11372D. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT

DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO
2000M2

M3 28,107 27,200 -0,907 -3,23

8 13173.b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 324,600 838,950 -485,650 -36,66

9 17110. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE
ZHUTNĚNÍM

M3 346,800 0,000 -346,800 -100,00

10 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 908,700 426,150 -482,550 -53,10

12 17980. NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z
NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ

M3 903,100 511,500 -391,600 -43,36

15 18220.b ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 216,975 0,000 -216,975 -100,00

17 21262. TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST
HMOT DN DO 100MM

M 16,000 0,000 -16,000 -100,00

19 289972. OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 1 468,200 1 326,000 -142,200 -9,69

20 289973. OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A
GEOROHOŽÍ

M2 248,600 0,000 -248,600 -100,00

21 31112. ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ
ŽELBET

M3 20,328 1,904 -18,424 -90,63

22 311313. ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO 
C16/20

M3 2,560 0,000 -2,560 -100,00

23 451311. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO
C8/10

M3 12,600 5,525 -7,075 -56,15

24 45132A. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO
C20/25

M3 8,000 0,000 -8,000 -100,00

25 451365. VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T 0,480 0,000 -0,480 -100,00

26 46131. PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 6,300 0,000 -6,300 -100,00

42 96615. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 21,460 0,000 -21,460 -100,00

Nové položky

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Aspe Firma: Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

ZŘ -

SO 910.1,2 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

910.1,2 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 3

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 113156. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z

BETONU, ODVOZ DO 12KM
M3 0,000 16,575 16,575 100,000,00

46 13273. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,000 13,515 13,515 100,000,00 1

47 451324. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO
C25/30

M3 0,000 11,050 11,050 100,000,00

48 45747.R VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY
ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)

M3 0,000 0,542 0,542 100,000,00

49 57327. MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE
KAMENIVA0/8

M2 0,000 169,500 169,500 100,000,00

50 91280. TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 50 KPL 0,000 1,000 1,000 100,000,00

51 91781. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 0,000 68,000 68,000 100,000,00

Celkem -40,71

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Aspe Firma: Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

ZŘ -

SO 910.3 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

910.3 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 3

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 027411. PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 419,520 0,000 -419,520 -100,00

6 027413. PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 419,520 0,000 -419,520 -100,00

8 03720. POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A
OCHRANU DOPRAVY

KPL 38,000 0,000 -38,000 -100,00

10 13173. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 312,180 228,443 -83,737 -26,82

11 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 312,180 228,443 -83,737 -26,82

14 17481.b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

M3 290,000 16,000 -274,000 -94,48

16 23217A. ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH
DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)

M2 485,000 0,000 -485,000 -100,00

17 23717A. ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH
DÍLCŮ V PLOŠE

M2 485,000 0,000 -485,000 -100,00

18 26122. VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A
MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO
100MM

M 205,500 0,000 -205,500 -100,00

19 27212.a ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 54,676 0,000 -54,676 -100,00

20 27212.b ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 153,916 43,470 -110,446 -71,76

21 282612. INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z
CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ

M3 5,041 0,000 -5,041 -100,00

22 286584. KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ
DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 200KN

KUS 17,000 0,000 -17,000 -100,00

23 28659. PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL
INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 10M

M 35,500 0,000 -35,500 -100,00

24 451324. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO
C25/30

M3 64,000 0,000 -64,000 -100,00

25 451366. VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 3,200 0,000 -3,200 -100,00

26 46251. ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 37,500 0,000 -37,500 -100,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Aspe Firma: Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

ZŘ -

SO 910.3 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

910.3 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 3

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 911CB2. SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ

0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
M 16,000 0,000 -16,000 -100,00

31 911CB3. SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ
0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 16,000 0,000 -16,000 -100,00

32 911CB9. SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ
0,8M - NÁJEM

MDEN 5 840,000 0,000 -5 840,000 -100,00

Nové položky
34 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,000 26,513 26,513 100,00

35 027411.R2 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 0,000 523,849 523,849 100,00

36 027413.R2 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 0,000 523,849 523,849 100,00

37 02940. OSTATNÍ POŽADAVKY- VYPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE

KPL 0,000 1,000 1,000 100,00

38 11332. ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 0,000 32,000 32,000 100,00

39 22117. PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ T 0,000 24,570 24,570 100,00

40 228171. VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ T 0,000 24,570 24,570 100,00

41 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO
BETONU DO C30/37

M3 0,000 10,605 10,605 100,00

42 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI
10505, B500B

T 0,000 0,496 0,496 100,00

43 421952. MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3 0,000 76,500 76,500 100,00

44 94817. DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ
VČET ODSTRAN

T 0,000 52,200 52,200 100,00

45 96616. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,000 10,605 10,605 100,00

Celkem 92,55

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Stavba:

Objekt: SO 910.1,2 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

SO 910.3 PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Místo: Praha 

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH

Cena navrhovaných Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných Změn 

záporných a kladných 

celkem bez DPH

SO 910.1,2               

SO 910.3                

          

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Celkem

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B - SILNIČNÍ MOST na MK ÚČOV 

REKAPITULACE OCENĚNÍ Variace č. 1 - Šikmá varianta provizorního přemostění

Název objektu



Firma: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Příloha č. 4  Ocenění Variace č. 1 - Šikmá varianta provizorního přemostění

Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B - SILNIČNÍ MOST na MK ÚČOV SO 910.1,2 4 706 081,54 SO 910.1,2 2 790 456,04 SO 910.1,2 -1 915 625,51

Rozpočet: PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce -1 915 625,51

1 Zemní práce

5 11372D

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ 

ROZPADŮ DO 2000M2

odstranění obrusné vrstvy provizorní komunikace, vč odvozu a uložení na skládku

dle pol.č. 574A44 = 544m2*0,05 = 27,2 m2

m3 28,107 27,200 -0,907 méněpráce

8 13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

konečné výkopy po demontáži provizorního přemostění, vč. odvozu na skládku

412,8 m3 - zřízení + 426,15 odstranění při demontáži

m3 1 324,600 838,950 -485,650 méněpráce

9 17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

Pro konečný násyp využita zemina z pol. 13173.b
m3 346,800 0,000 -346,800 méněpráce

10 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Normální násyp silničního tělesa pro provedení provizorního přemostění a zásy za 

provizorní opěrnou zdí

m3 908,700 426,150 -482,550 méněpráce

12 17980
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ

Armovaný násyp pro provedení provizorního přemostění
m3 903,100 511,500 -391,600 méněpráce

15 18220b
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

Provizorní ohumusování tl. 150 mm
m3 216,975 0,000 -216,975 méněpráce

2 Základy

17 21262
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

Trativod za provizorní opěrnou zdí
m 16,000 0,000 -16,000 méněpráce

19 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN m2 1 468,200 1 326,000 -142,200 méněpráce

20 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ m2 248,600 0,000 -248,600 méněpráce

3 Svislé konstrukce

21 31112

ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET

Provizorní opěrná stěna z krabicových dílců z bet. min. C30/37 dl. 14,0 m, výšky 2,0 m. 

Celkem 21 ks krabic.

m3 20,328 1,904 -18,424 méněpráce

22 311313
ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C16/20

obnovení odstraněných zÍdek na konci provizorní komunikace
m3 2,560 0,000 -2,560 méněpráce

Poř. číslo Kód položky Název položky

SO 910.1,2 SOD Po změně Změnový list

Popis
Cena změna

MJ Množství
Cena

Množství
Cena po změně

Množství



4 Vodorovné konstrukce

23 451311

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

Základy z betonu C8/10 pod provizorní opěrnou zdí

Podkladní beton pod provizorním přejezdem ostrůvku.

První ostrůvek (2*17) + druhý ostrůvek(1,25*17)*0,1 = 5,525m3

m3 12,600 5,525 -7,075 méněpráce

24 45132A

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25

ochranná ŽB deska tl. 0,4 m bude uložena na v místě stávajících šachet na konci 

provizorní komunikace

m3 8,000 0,000 -8,000 méněpráce

25 451365
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B

výztuž ochranné ŽB desky tl. 0,4 m, parametrická spotřeba 60 kg/m3
t 0,480 0,000 -0,480 méněpráce

26 46131
PATKY Z PROSTÉHO BETONU

Ukotvení provizorního svodidla do patek z betonu C12/15
m3 6,300 0,000 -6,300 méněpráce

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce

42 96615
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

Ostranění základů provizorní opěrné zdi, vč. odvozu
m3 21,460 0,000 -21,460 méněpráce

Nové položky

45 113156

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM

Kompletní odstranění provizorních přejezdů ostrůvku, vč. odvozu na skládku.

Dle pol. 451324 - 11,05 m3 + pol.č. 451311- 5,525 = 16,575m3

m3 0,000 16,575 16,575
J.C. dle OTSKP 

2020

46 13273

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Hloubení rýhy v míste provizorních přejezdů ostrůvku. Tl. 0,3 m.

(17*1,7*0.3)+(17*0,95*0,3)

m3 0,000 13,515 13,515

položka převzata 

z SO 910.5 -  č. 

pol.7

47 451324

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30

Přejezd stávajícího ostrůvku z betonu C25/30 tl. 200 mm, š. 2,0 m. Vč. výztuže z 

karisítí 100/100/10 při horním a dolním povrchu.

(17*2*0,2)+(17*1,25*0,2)

m3 0,000 11,050 11,050

položka převzata 

z SO 910.3 -  č. 

pol.24

48 45747R

VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)

dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané 

tloušťce a v předepsaném tvaru

epoxidové nájezdy SO 910.1.2:  m.j. m3 nebo m2 tl. 1cm)+m2 na každých 1cm nad

6*1*0,08/2+3,9*0,5*0,04/2+6*1*0,08/2+3,6*0,5*0,025/2

m3 0,000 0,542 0,542
individuální 

kalkulace

49 57327

MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8

Zátěžový koberec tvořící provizorní chodník pro pěší:

Před silničním mostem: 1.5*30

V areálu ÚČOV: 1.5*83

m2 0,000 169,500 169,500
J.C. dle OTSKP 

2020

50 91280 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 50 KUS       0,000 1,000 1,000
J.C. dle OTSKP 

2020

51 91781

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 

betonové lože a osazení, vč. odvozu na meziskládku.

m 0,000 68,000 68,000
J.C. dle OTSKP 

2020

Cena navrhovaných Změn záporných bez DPH -2 578 946,62 

Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH 663 321,11



Firma: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Příloha č. 4  Ocenění Variace č. 1 - Šikmá varianta provizorního přemostění

Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B - SILNIČNÍ MOST na MK ÚČOV SO 910.3 SO 910.3 SO 910.3

Rozpočet: PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce

4 027411

PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ

TMS 2p2s osazena za podmínek TP 220, odst. 4, měsíční prohlídka se zápisem do 

SD, vč. provizorního pilíře a dopravy, vč. zpevněných ploch, příjezdů k nim či lodí pro 

montážní prostředky

 - mostní provizorium, vč. lávky pro pěší: 7,36*57=419,520 [A]

m2 419,520 0,000 -419,520 méněpráce

6 027413

PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ

demontáž MP vč. dopravy, vč. zpevněných ploch, příjezdů k nim či lodí pro montážní 

prostředky

m2 419,520 0,000 -419,520 méněpráce

8 03720
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

lodní svodidlo umístěné na pažících stěnách, vč. demontáže
kpl 38,000 0,000 -38,000 méněpráce

1 Zemní práce

10 13173
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

výkopy  vč. odvozu na skládku
m3 312,180 228,443 -83,737 méněpráce

11 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

uložení zeminy na skládku
m3 312,180 228,443 -83,737 méněpráce

14 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 290,000 16,000 -274,000 méněpráce

2 Základy

16 23217A
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)

výkopy z deponie nakupované zeminy
m2 485,000 0,000 -485,000 méněpráce

17 23717A
ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE

výkopy  vč. odvozu na skládku
m2 485,000 0,000 -485,000 méněpráce

18 26122

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 

100MM

vrty pro zemní kotvy

m 205,500 0,000 -205,500 méněpráce

19 27212

ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH

základy pro mostní provizorium ze silničních panelů, vč. montáže, pronájmu a 

demontáže

m3 54,676 0,000 -54,676 méněpráce

20 27212b
ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH

benešovy rámy u opěry 3, vč. montáže, pronájmu a demontáže
m3 153,916 43,470 -110,446 méněpráce

21 282612
INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ

injektáž kořenů zemních kotev
m3 5,041 0,000 -5,041 méněpráce

22 286584
KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 200KN

dočasné 2-pramencové šikmé zemní kotvy na povrchu
KUS       17,000 0,000 -17,000 méněpráce

23 28659 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 10M M         35,500 0,000 -35,500 méněpráce

4 Vodorovné konstrukce

24 451324
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30

Podkladní beton C20/25 X0 pod silničními panely a benešovými rámy tl. 500 mm
m3 64,000 0,000 -64,000 méněpráce

25 451366
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

výztuž kari-sítí 10/100/100 včetně příložek prof. 14, parametrická spotřeba 50 kg/m3
T         3,200 0,000 -3,200 méněpráce

SO 910.3 SOD Po změně Změnový list

Popis
Cena změna

MJ Množství
Cena

Množství
Cena po změně

MnožstvíPoř. číslo Kód položky Název položky



26 46251
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

ochrana proti vymílání v korytě kanálu podél pažících stěn
m3 37,500 0,000 -37,500 méněpráce

9 Ostatní konstrukce a práce

30 911CB2

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)

provizorní betonová svodidla

M         16,000 0,000 -16,000 méněpráce

31 911CB3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

provizorní betonová svodidla
M         16,000 0,000 -16,000 méněpráce

32 911CB9
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM

provizorní betonová svodidla, pronájem 12 měsíců
MDEN      5 840,000 0,000 -5 840,000 méněpráce

Nové položky

34 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

OP 1 - 10,605 m3*2,5t/m3 =26,513 t
t 26,513 26,513

položka 

převzata z SO 

210 - č. pol.2

35 027411R2

PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ  - mostní provizorium

provizorium, vč. lávky pro pěší:  ŽM60 výsun+lodě, bez provizorních skruží v plavební 

kanálu

(8,72-1,215)*69,8 = 523,849 m2  po odpočtu lávky pro IS - pol.č. 3

včetně VTD

m2 523,849 523,849
individuální 

kalkulace

36 027413R2
PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ

demontáž MP vč. dopravy, vč. zpevněných ploch, příjezdů, výsuv, plavidlo
m2 523,849 523,849

individuální 

kalkulace

37 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

změna dokumentace provizorního přemostění - RDS
kpl 1,000 1,000

individuální 

kalkulace

38 11332

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

odstranění štěrku pod panely 

dle pol.č. 13,14

m3 32,000 32,000

položka 

převzata z SO 

210 - č. pol.11

39 22117

PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ

HEB 300 - OP1 - 6 ks, OP2 - 15 ks

(15+6 ks)*10m * 0,117 t/m  = 24,570 t

T 24,570 24,570
J.C. dle 

OTSKP 2020

40 228171

VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ

HEB 300 - OP1 - 6 ks, OP2 - 15 ks

(15+6 ks)*10m * 0,117 t/m  = 24,570 t

T 24,570 24,570
J.C. dle 

OTSKP 2020

41 333325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

- opěra 1 - provizorního mostu

hlavice: 2*0,5*2,3*2,1=4,83

práh: 1*0,5*3,3=1,65

závěr. z.: 7,5*0,5*1,1=4,125

m3 10,605 10,605

položka 

převzata z SO 

210 - č. pol.49

42 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

- opěra 1 - provizorního mostu,  viz výkaz výztuže podpěry 1
t 0,496 0,496

položka 

převzata z SO 

210 - č. pol.50

43 421952

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ

mostiny a fošny rozpletu (větví) provizorního mostu 

přímá větev: 21*9m, odbočná větev: 13*9m, tloušťka 16cm mostiny + 3cm obrus vč. 

oprav

(306*0,16+306*0,03*3= 76,5m3

m3 76,500 76,500
J.C. dle 

OTSKP 2020

44 94817
DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN

ocelové nosníky rozpletu - viz výkaz materiálu
T 52,200 52,200

J.C. dle 

OTSKP 2020

45 96616
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

dle pol.č. 333325
t 10,605 10,605

položka 

převzata z SO 

210 - č. pol.115

Cena navrhovaných Změn záporných bez DPH



Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH 19 126 830,13



Název stavby: čís.obj.

SO 910.3

Objekt: PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Poř.č. 

položky
číslo položky

35 027411R2

J.C. Celkem

 Kč  Kč

Výpočet:

Individuální kalkulace

J.C. Celkem

1
nabídka  

 ze dne 10.3.21

2 nabídka Č  ze dne 17.1.21

3 celkem

6 6 10 360

6 10 60

nabídk  ze dne 

23.4.2021
14,89 1200 17868 t

4

4 6 10 240

3 10 30

nabídka  ze dne 

23.4.2021
22,1 1200 26520

5 celkem

4 6 10 240

4 10 40

nabídka  ze dne 

23.4.2021
31,838 1200 38205,6 t

6 fa  č. 2100176

7
hod.sazba dle nabídky 

8 Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 5,00% Kč

Přirážka na výrobní režii 5,00% Kč

Přirážka správní režie 5,00% Kč

Celkem přirážky Kč

Cena celkem Kč

Změnu navrhl:

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

popis položky
Měrná 

jednotka
množství

Individuální kalkulace nových položek

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 

005.B 

ISPROFIN č.: 

Název položky

PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ  - mostní provizorium, vč. lávky pro pěší:

Měrná 

jednotka
množství

m2 523,849

Doprava, předmontáž na břehu, částečný 

výsun nad vodu
kpl 1,000

Osazení mostního provizoria po vodě za 

pomoci automatického pomocného 

pontonového systému

kpl 1,000

provizorní bárka pižmo pro výsun na levém břehu cyklostezka

montáž PIŽMO levý břeh

6 dnů * 6dělníků*10 h.

od 12.5.21

hod. 360,000

jeřáb LTM 1050 - 6 dnů hod. 60,000

jeřáb - nájezd , odjezd km 140,000

návěs doprava Pižmo

Beroun - ÚČOV a zpět  8* 35 km
km 280,000

pronájem - 14,89 t * /t/měs měs 12,000

provizorní bárka pižmo pro výsun na lodi

předmontáž + montáž PIŽMO na loď

4 dny * 6D*10 h.
hod. 240,000

Vnitrostaveništní doprava mezi ZS 

(předmontáž) a kotvením lodi (montáž) při 

montáži PIŽMO

příjezd na stavbu + pohyb po stavbě

km 80,000

demontáž + rozebrání na ZS PIŽMO z lodi

3 dny * 6D*10 h.
hod. 180,000

Vnitrostaveništní doprava mezi kotvením 

lodi (demontáž) a ZS (rozebrání) při 

demontáži PIŽMO

příjezd na stavbu + pohyb po stavbě

km 80,000

práce auto s HR při převozu PIŽMO na 

staveništi

2dny (mntž. a demntž) * 6h

hod. 12,000

jeřáb LTM 1050 - 3 dny hod. 30,000

jeřáb - nájezd , odjezd km 60,000

2X návěs doprava Pižmo na stavbu

Beroun - ÚČOV a zpět - dovoz materiálu

Beroun - ÚČOV a zpět - odvoz materiálu

km 150,000

pronájem 22,1 t * ,-Kč/t/měs měs 0,500

část provizorní bárky na pravém břehu (opěra 2 a podepření rozpletu-odbočovací rampy (podpora 3, I -roštové 

nosníky)

montáž  roštové nosníky

4 dnů * 6dělníků*10 h.
hod. 240,000

jeřáb LTM 1050 - 4 dny hod. 40,000

jeřáb - nájezd , odjezd km 140,000

návěs doprava Pižmo

Beroun - ÚČOV a zpět  8* 35 km
km 280,000

pronájem - 31,838 t * /t/měs měs 12,000

Celkem přímé náklady

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

Ocelové plechy P20x300 pro přejezd - 

závěrná zeď OP1+OP2 
kpl 1,000

Změna dokumentace provizorního 

přemostění - VTD
hod. 215,000



Název stavby: čís.obj.

SO 910.3

Objekt: PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Poř.č. 

položky
číslo položky

36 027413R2

J.C. Celkem

Výpočet:

Individuální kalkulace

J.C. Celkem

1
nabídka  

 ze dne 

10.3.21

2
nabídka  ze dne 

17.1.21

3 celkem

6 6 10 360

6 10 60

4

4 6 10 240

3 10 30

nabídka  ze 

dne 23.4.2021
22,1 1200 26520

5 celkem

3 6 10 180

3 10 30

6 Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 5,00%

Přirážka na výrobní režii 5,00%

Přirážka správní režie 5,00%

Celkem přirážky 

Cena celkem

Změnu navrhl:

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ  - mostní provizorium, vč. lávky pro pěší:

Měrná 

jednotka

jeřáb LTM 1050 - 3 dnů hod. 30,000

jeřáb - nájezd , odjezd km 80,000

návěs doprava Pižmo

Beroun - ÚČOV a zpět  8* 35 km
km 280,000

množství

m2 523,849

Individuální kalkulace nových položek

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B 

ISPROFIN č.: 

Název položky

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

část provizorní bárky na pravém břehu (opěra 2 a podepření rozpletu-odbočovací rampy (podpora 3, I -roštové 

nosníky)

demontáž roštové nosníky

3 dnů * 6dělníků*10 h. hod. 180,000

Celkem přímé náklady

popis položky
Měrná 

jednotka
množství

jeřáb LTM 1050 - 6 dnů hod. 60,000

jeřáb - nájezd , odjezd km 140,000

návěs doprava Pižmo

Beroun - ÚČOV a zpět  8* 35 km
km 280,000

předmontáž + montáž PIŽMO na loď

4 dny * 6D*10 h.
hod. 240,000

Demontáž mostního provizoria, vč. jeho 

dopravy do skladu
kpl 1,000

Snesení mostního provizoria po vodě za 

pomoci automatického pomocného 

pontonového systému 

kpl 1,000

provizorní bárka pižmo pro výsun na levém břehu cyklostezka

demontáž PIŽMO levý břeh

6 dny * 6dělníků*10 h. hod. 360,000

provizorní bárka pižmo pro výsun na lodi

Vnitrostaveništní doprava mezi ZS 

(předmontáž) a kotvením lodi (montáž) při 

montáži PIŽMO

příjezd na stavbu + pohyb po stavbě
km 80,000

demontáž + rozebrání na ZS PIŽMO z lodi

3 dny * 6D*10 h.
hod. 180,000

Vnitrostaveništní doprava mezi kotvením 

lodi (demontáž) a ZS (rozebrání) při 

demontáži PIŽMO

příjezd na stavbu + pohyb po stavbě
km 80,000

jeřáb - nájezd , odjezd km 60,000

práce auto s HR při převozu PIŽMO na 

staveništi

2dny (mntž. a demntž) * 6h

hod. 12,000

pronájem 22,1 t * Kč/t/měs měs 0,500

jeřáb LTM 1050 - 3 dny hod. 30,000

2X návěs doprava Pižmo na stavbu

Beroun - ÚČOV a zpět - dovoz materiálu

Beroun - ÚČOV a zpět - odvoz materiálu

km 150,000



Název stavby: čís.obj.

SO 910.3

Objekt: PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67

Poř.č. 

položky
číslo položky

37 02940

J.C. Celkem

1. Výpočet:

Individuální kalkulace

J.C. Celkem

1 nabídka 

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 5,00%  Kč

Přirážka na výrobní režii 5,00%  Kč

Přirážka správní režie 5,00%  Kč

Celkem přirážky Kč

Cena celkem Kč

Změnu navrhl:

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

popis položky
Měrná 

jednotka
množství

Individuální kalkulace nových položek

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 

005.B 

ISPROFIN č.: 

Název položky

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Měrná 

jednotka
množství

kpl 1,000

Změna dokumentace provizorního 

přemostění - RDS
kpl 1,000

Celkem přímé náklady

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV



Název stavby: čís.obj.

SO 910.1,2

Objekt: PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ + PRAVÝ BŘEH – km 1,67

Poř.č. 

položky
číslo položky

48 45747R

J.C. Celkem

1. Výpočet:

Individuální kalkulace

J.C. Celkem

faktura 

objednávka 

4 10 2

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 5,00%  Kč

Přirážka na výrobní režii 5,00%  Kč

Přirážka správní režie 5,00%  Kč

Celkem přirážky Kč

Cena celkem Kč

Změnu navrhl:

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

popis položky
Měrná 

jednotka
množství

Individuální kalkulace nových položek

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 

005.B 

ISPROFIN č.: 

Název položky

VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)

Měrná 

jednotka
množství

m3 0,542

Materiál - epoxid, křem.písek kpl 1,000

Materiál - epoxid, křem.písek - údržba kpl 3,000

doprava 4*27 km km 108,000

mzdy 4 děl.*10 h. * 2 dny  + 3*údržba 

(2 děl.*8*1den)
hod 128,000

Celkem přímé náklady

Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

kpl 1,000

kpl 1,000
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S P R Á V C E  S T A V B Y  

S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l  

 

Zabezpečení  podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

Stavba: 005.A – Most bývalé polní  dráhy ÚČOV – km 1,58 

Stavba: 005.B – S i lniční  most na MK ÚČOV – km 1,67   

 

Záznam z koordinačního jednání č. 6 
 

Název akce:  005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 
005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 

Datum: 2.12.2020 

Místo:  INFRAM a.s. - zasedací místnost + videokonference 
Program: projednání koordinací mezi stavbami ŘVC ČR a ÚČOV  
Přítomni:  viz prezenční listina  
 
 

1. Úvod 

Koordinační jednání bylo zaměřeno na kontrolu plnění bodů z předchozích jednání.  
 
 

2. Projednáno 

2.1 Kontrola plnění bodů z 2. koordinační porady konané dne 1.10.2020 – 
odpovědi na připomínky PVS 

  
02/01 - Situační zákres neodpovídá skutečnosti, chybí objekty a sítě vybudované v ÚČOV v 

období 2016-2018.  
Odpověď Zhotovitele: Aktualizace polohy objektů a sítí bude zanesena do RDS.  
Odpověď PVS: Dle názoru PVS je zákres stávajícího stavu území nutnou podmínkou pro 
projednávání koordinací. 
 
Stav ke dni 18.11. – Zhotovitel zatím nekontaktoval investiční odbor MHMP ohledně 
plánované výstavby levobřežního labyrintu. SpSt požaduje po Zhotoviteli, aby v dané věci 
kontaktoval investiční odbor MHMP a obeznámil je se stavbou mostů.  Kontaktní osoby –  

 a . Úkol trvá. 
 
Stav ke dni 2. 12. – úkol trvá, Zhotovitel bude kontaktovat investiční odbor MHMP v týdnu od 
7.12 do 11.12. 
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02/09 - Prosím objasnit nezvyklý tvar staveniště v 7.-9. týdnu na komunikaci za mostem na 
ÚČOV v návaznosti na prováděné práce (úkol sloučen s úkolem 02/11). 
Odpověď: Nezvyklý tvar záboru staveniště v tomto období zahrnuje krátkodobé zábory pro 
provádění výkopů pro přeložky.  
Reakce PVS: Mezi objektem ČS HH a novým kanálem mezi HČS a SVL je množství kabelů. PVS 
předá dle svých možností informace ohledně sítí v tomto místě z doby realizace kanálu. Jinak 
je nutno ohledně identifikace kabelů kontaktovat provozovatele, tedy PVK. 
 
Stav ke dni 18.11. - Projektant informuje, že navržená trasa vedení kabelů okolo plánované 
budovy hrubého předčištění ACK (HP ACK) si vyžádá změny záborů. Projektant navrhuje vedení 
přeložek silových i sdělovacích kabelů podél kanálu do sjednocené trasy. Tato skutečnost, 
nebyla rozporována. Finální návrh bude předložen PVS a PVK ke schválení. 
 
Stav ke dni 2. 12. 
Přeložky silových vedení SO910.5 jsou dále řešeny v bodě 04/03, přeložka provizorního 
osvětlení SO 910.7 v bodě 04/04 a provizorní přeložky sdělovacích vedení v bodě 04/05 
Návrhy tras kabelů se dál zpracovávají a následně budou předloženy PVS a PVK ke schválení. 
Bod se vypouští. 
 
 
2.2 Kontrola plnění bodů z 2. koordinační porady konané dne 1.10.2020 –  dále 
projednané záležitosti: 
 
02/16 - Stávající stoka DN 2200 vejčitého profilu, která vede pode dnem kanálu, půdorysně 
pod hranou mostovky 005.B ze strany po proudu. Zhotovitel prověří místa její zaslepení na 
obou březích. Stav v zaslepené části není znám. Informace lze získat na PVS odd. koncepcí, 
nebo na PVK v Dykové ul. PVS doporučuje vyhnout se možnosti proražení. 

 
Stav ke dni 18.11. Zhotovitel předloží výsledky potápěčského průzkumu. Termín 26.11.2020 
 
Stav ke dni 2. 12. Zhotovitel předložil výsledky potápěčského průzkumu. V rámci průzkumných 
prací a dodatečných informací Zhotovitel informoval, že ani po uplatnění dotazu na PVK (ul. 
Dykova), žádné další informace o stoce pod silničním mostem nebyly získány.  
SpSt doporučil Zhotoviteli, aby prověřil ještě informace ohledně sítí pod kanálem u správce 
toku PVL.  
Další možnost ověření polohy je formou kopaných sond. PVS a PVK obecně souhlasí 
s provedením sond, ale pro finální odsouhlasení nutno předat umístění sond, TP, BOZP a 
předpokládaný čas provedení sond. 
 
02/18 - DIO uvnitř areálu ÚČOV – ve věci osazení dočasného dopravního značení a semaforů, 
bude zapotřebí zpracovat návrh DIO, který proběhne procesem schvalování na odboru 
dopravy. Před podáním žádosti na OD žádá PVS a PVK projednání a schválení návrhu ze strany 
PVS a PVK tak, aby dopravní řešení vyhovovalo potřebám provozovatelů SVL a NVL. 

 
Stav ke dni 18.11. Konečné vyjádření ze strany  (NVL) k DIO, bude až k celkovému 
návrhu. 
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Stav ke dni 2. 12. Platí zápis z 18.11.  
Dále bylo ze strany PVS řečeno a potvrzeno PVK, že pokud budou ještě dodatečné změny 
v návrhu DIO, musí změna projít znovu schvalovacím kolečkem PVS a PVK.  
 
2.3 Nové body z 3. koordinační porady konané dne 14.10.2020 
 
03/01 - Seznam činností zhotovitele v areálu ÚČOV předpokládaných pro období  

10-12 /2020 – body k projednání (zhotovitel zaslal mailem dne 12.10.2020): 

- SO 910.3 a související SO: provizorní most a jeho vedení vč. přeložek ÚČOV a CETIN; dopravní 
řešení vč. DIO a vazby na DPŘ ÚČOV a DŘS – Valbek + SMP, termín do 11/2020 – bod částečně 
vypořádán viz 03/07. Koordinace přeložek sítí bude předmětem dalších koordinací. Před 
předáním staveniště je nutno předložit PVS a PVK finální řešení provizorního mostu vč. 
dopadu do dopravní obslužnosti areálu SVL a NVL. Protokolární předání staveniště bude za 
účasti PVS a PVK. 
 
CETIN – přeložka v jednání z CETIN a SpSt. CETINu byl zaslán návrh trasy pro vytvoření RDS a 
smlouvy. Po obdržení RDS ze strany CETINu SpSt předloží dokumentaci PVK a PVS a dál bude 
přeložka zařazena do svazku realizační dokumentace stavby. 
 
Stav ke dni 2. 12. Úkol trvá. 
 

03/04 - Umístění Vytyčovacích bodů mikrosítě – Zhotovitel se dotazoval PVK a PVS ve věci 
možnosti umístění vytyčovacích bodů mikrosítě staveb mostů na okolních objektech či 
v terénu v areálu ÚČOV.  

 
Odpověď PVS: Vyznačení mikrosítě bude umožněno s upozorněním, že objekt ČS HH bude 
procházet rekonstrukcí a k značení mikrosítě na tomto objektu nebude přihlíženo.  Zhotovitel 
předloží návrh vyznačení mikrosítě ke schválení SpSt, PVS a PVK. Návrh bodů mikrosítě, bude 
součástí RDS.  
 
Stav ke dni 18.11. - Zhotovitel předloží situaci s návrhem umístění bodů mikrosítě ke schválení 
SpSt, PVS a PVK do 27.11.  
 
Stav ke dni 2. 12. - Zhotovitel předloží situaci s návrhem umístění bodů vytyčovací mikrosítě 
do 8. 12. SpSt, PVS a PVK ( . 
 
03/05 - Ohledně dokumentů Povodňový plán a Havarijní plán PVS upozorňuje, že pro 
zpracování nutno získat podklady od dvou provozovatelů SVL a NVL. Do této chvíle byly 
poskytnuté jen podklady od jednoho provozovatele a to NVL. Obdobné dokumenty pro SVL je 
potřeba vyžádat od p. , případně . 
 
Stav ke dni 18.11. Úkol trvá a předložený návrh bude předložen PVS a PVK ke schválení 
začátkem prosince.  
 
Stav ke dni 2. 12. Zhotovitel předložil dne 26.11. dokumenty Povodňový a Havarijní plán 
stavby. Po kontrole dokumentů ze strany PVL, Zhotovitel ještě zapracovává další požadavky. 
Termín opětovného předložení plánů stanovil SpSt do 10. 12. 
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2.4 Nové body z 4. koordinační porady 

04/02 - SO 310 Provizorní a nová přeložka vodovodu   

Popis a situace přeložky vč. kladečského plánu byla odeslaná Projektantem Zhotovitele emailem dne 
3.11. (11:55AM) adresátům PVK, PVS, SpS a Objednateli. 

K předloženému řešení byly ze strany PVS a PVK vzneseny požadavky a připomínky: 

a) výluka přívodu vody pro úkon propojení na dvou propojovacích místech může být max 4 hod. 
Projektant danou skutečnost zohlední do RDS a zároveň Zhotovitel naplánuje HMG přepojení a 
předloží ho PVS a PVK ke schválení. Přepojení přeložky bude taky schvalováno v se zástupci PVK – 
zákaznické centrum ul. Dykova. Výluka musí být projednána a koordinována s provozovatelem NVL 

. 

b) Ing. Kohoutová upozornila, že stávající přípojka vody v dotčené trase byla nově položena před cca 2 
lety a je ještě v záruce.  

Doplnění po jednání: S ohledem na záruční dobu (5 let) musí zhotovitel zajistit ochranu úseků potrubí 
ponechaných na mostě, příp. v rámci svého staveniště, před poškozením. V případě poškození zajistí 
zhotovitel opravu stavu. 

Objednatel i Zhotovitel budou uvažovat jako variantu návrhu RDS vodovodní přípojky možnost 
ponechání stávajícího vodovodního potrubí na dotčeném úseku trasy k mostu ze strany ul. Papírenská 
a případně i na mostě. Potom by RDS řešila jen propojení výškového rozdílu mezi stávajícím a novým 
definitívním stavem umístění vodovodního potrubí přípojky a nějaké úpravy potrubí na mostě.  

Zhotovitel danou možnost uvítal. V případě jejího odsouhlasení ze strany Objednatele a SpS a 
projednání s PVK (ul.Dykova) a PVS (vyjadřování k PD) ji zohlední při návrhu definitívního řešení 
vodovodní přípojky.  

c) k předloženému kladečskému schématu, nebyly vzneseny připomínky ze strany PVK a PVS.  

 Návrh vodovodní přípojky jak provizorní přeložky, tak definitivního vedení, bude ze strany SpSt dál 
sledován a koordinován společně se stranami PVS a PVK. 

Stav ke dni 18.11. Zhotovitel plánuje projednávat řešení na PVK s  v pondělí 23.11.2020 – 
úkol trvá. 

Stav ke dni 2. 12. Na jednání Zhotovitel informativně představil novou variantu provedení přeložky 
vodovodu. Pro vyjádření PVS a PVK k nově předložené variantě Zhotovitel zašle podklady minimálně 
týden předem, tj do 9.12. 

04/03 - SO 910.5 Provizorní přeložky silových vedení ÚČOV – km 1,67 

Situace návrhu trasy přeložky provizória silových vedení „005A_B910_5_02_sit-Model.pdf“, byla 
odeslaná Projektantem Zhotovitele emailem dne 3.11. (11:55AM) adresátům PVK, PVS, SpSt a 
Objednateli.  

K předloženému návrhu nebyly ze strany PVS a PVK vzneseny zásadní námitky. PVS a PVK konstatují, 
že v případě, že se přeložka silového kabelu vyhne budoucímu staveništi HP ACK, zohlední trasy 
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veškerých sítí v území, nebude s nimi v kolizi a napojení na stávající rozvody bude dle konzultace s 
provozovatelem, je návrh akceptovatelný. Nicméně konečné rozhodnutí je na Objednateli a SpSt 
Mostu. Na základě toho bude návrh dopracován a předložen ke schválení ve formě RDS.  

Stav ke dni 18.11. Úkol trvá, RDS se zpracovává. 

Stav ke dni 2. 12. Dne 27.11. Projektant Zhotovitele zaslal situaci a zakreslené 2. verze přeložení kabelů 
na levém břehu u lapáku štěrku s dotazy na dvě varianty řešení a požádal o názor. 

Návrh v 1.fázi předpokládá připojení všech kabelů do RM1 na pravém břehu kanálu. Pokud bude RM1 
zrušena výstavbou Hrubého předčištění, bude v 2.fázi přeložka a finální vedení napojena na nějaký jiný 
zdroj. Při jednání projektanta zhotovitele s D-plus byla navržena do RM1 i delší varianta, která umožní 
jednodušeji uskutečnit napojení v 2.fázi. Nicméně PVS konstatuje, že výběr konečné varianty je plně 
na rozhodnutí Objednatele, resp. na dohodě Objednatele, SpSt a Zhotovitele mostů. 

Kabely provizorní lze stačí dle vyjádření PVS a PVK pouze naspojkovat, avšak kabely finální vedení je 
nutno navrhnout jako kompletně nové. Stavební rozvaděč byl zrušen, proto není třeba jeho připojení 
překládat a obnovovat. 

04/04 - SO 910.7 Provizorní veřejné osvětlení ÚČOV 

Situace návrhu trasy přeložky provizorního vedení veřejného osvětlen „005A_B910_7_02_sit-
Model.pdf“, byla odeslaná Projektantem Zhotovitele emailem dne 3.11. (11:55AM) adresátům PVK, 
PVS, SpS a Objednateli.  

K původnímu návrhu v DPS bylo napojení do rozvaděče RM. Bylo konstatováno v připravované stavbě 
PVS bude RM zrušen, ale byly posouzeny dalších možnosti napojení veřejného osvětlení: 

a) v místě napojení přeložky silového vedení – ne 
b) v místě u vjezdu do areálu (u vrátnice vlevo) – ano, ale pouze jako záloha 
c) na břehu kanálu před AB – ano, akceptovatelné, obdobná trasa jako přeložka CETIN 

Stav ke dni 18.11. Úkol trvá a po zpracování RDS bude předložena SpSt, PVS a PVK ke schválení. 

Stav ke dni 2. 12. Úkol trvá. Doplňující informace ohledně místa napojení. Obě uvažované varianty 
provizorního přemostění mají stejné místo napojení na levé straně mostu před AB.  

04/05 SO 910.4 Přeložka vedení CETIN a SO 910.8 Provizorní přeložky sdělovacích vedení ÚČOV – 
km 1,67 

Situace návrhu trasy přeložky CETIN „CETIN_provizorni_trasa_navrh.pdf“, byla odeslaná Projektantem 
Zhotovitele emailem dne 3.11. (11:55AM) adresátům PVK, PVS, SpS a Objednateli.  

K předloženému návrhu trasy vedení přeložky kabelů CETIN nebyly vzneseny připomínky ze strany PVS 
a PVK. 

Další řešení jako je RDS a smlouva o přeložce ze společnosti CETIN je v gesci Správce stavby (p. Vološ). 
Po zajištění RDS bude tato část dokumentace vložena do svazku RDS Zhotovitele a předaná 
k odsouhlasení PVS a PVK. 

Bylo dohodnuto, že ostatní sdělovací vedení do ÚČOV realizovaná v rámci SO 910.8 budou vedena 
stejnou trasou. 
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Stav ke dni 18.11. Napojení na stávající kabely v ÚČOV proběhne na povodní straně opěry silničního 
mostu. Úkol trvá a sleduje se.  

Stav ke dni 2.12 Pojednání ohledně přeložky CETIN je řešeno v bodu 03/01. Bod z důvodu opakování 
navrhuji vypustit. 

2.5 Nové body z 5. koordinační porady 
05/01 Provizorní přeložka MK do ÚČOV – kolmá varianta provizorního přemostění (vedení dle DSP) 
SpSt požádal PVS a PVK o podrobnější projednání konfliktních míst této základní varianty Přeložky 
komunikace do ÚČOV s připravovanou stavbou ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS. SpSt 
ve spolupráci s Autorským dozorem, zašlou podklady pro projednání s podrobnější specifikací 
vytipovaných možných konfliktních míst.   
PVS a PVK plně respektují rozhodnutí SpSt opakovaně projednat kolmou variantu přemostění.  
Ing. Kohoutová konstatuje, že tato varianta nebyla od poloviny 10/2020 řešena a její případné 
projednání si zřejmě vyžádá další čas včetně úpravy a odsouhlasení souvisejících bodů –  zejména DIO 
a přeložek. V případě, že se Objednatel, SpS a Zhotovitel rozhodnou tuto variantu opět předložit k 
diskuzi, PVS a PVK požadují včasné zaslání podkladů – týden před další schůzkou, resp. min. několik 
dnů předem, v opačném případě není možno zaručit projednání na další koordinační schůzce.  
Projektant mostu v 9-10/2020 obdržel veškeré podklady k souvisejícím připravovaným nebo již 
realizovaným akcím na ÚČOV v zájmovém území. Pokud bude potřebovat nějaké další informace nebo 
materiály, bude kontaktovat Ing. Kohoutovou, nikoliv přímo projektanta nebo zhotovitele 
předmětných akcí. 
 
Dnešního dne byly projednány podklady ohledně kolmé varianty provizorního přemostění uváděné 
v DSP a PDPS znovu zaslané Projektantem Zhotovitele účastníkům jednání dne 24.11.2020. 
 
SO 910.1 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE – LEVÝ BŘEH – km 1,67, 
SO 910.2 – PROVIZORNÍ KOMUNIK ACE – PRAVÝ BŘEH – km 1,67 
 
Obecně 
Do 18.9.2021 se uskuteční kolaudace NVL. Následně dojde k odblokování staveniště pro veřejnost 
k rekreaci a tím naroste pohyb chodců z ostrova po silničním mostu do ulice Papírenská. 
 
910.1  Levý břeh 
Provizorní komunikace na levém břehu délky 40 m je navržena jako dvoupruhová (šířky 6,75 m). Byť 
nemá navržený chodník lze ji v jednom pruhu využívat pro chodce. Řešení navržené u varianty šikmého 
provizoria je identické. 
 
910.2 Pravý břeh 
V části na pravém břehu je provizorní vozovka uvažována jako jednosměrná bez chodníku (š. 5,25m). 
Pro pěší je v PD navrženo využití služebního chodníku podél současného objektu hrubého předčištění. 
Toto řešení vychází ze schválené DSP. 
 
Dle vyjádření PVS a PVK není využití tohoto služebního chodníku možné pro volný pohyb chodců. Navíc 
by navržená trasa pro chodce vedla přes předpokládané staveniště mostů. Po kolaudaci NVL a 
následném zpřístupnění části areálu ÚČOV pro veřejnost je pak jeho využití zcela nepřípustné. Dle PVS 
a PVK je nutné v případě kolmé varianty navrhnout jinou trasu chodníku a to i bez ohledu na případnou 
kolizi s připravovanou stavbou HP před HČS. 
Po zahájení připravované stavby HP před HČS bude v místě chodníku zřízena stavební jáma 
připravované stavby HP před HČS. Současné provádění obou staveb v tomto prostoru navržená trasa 
chodníku neumožňuje. 



7 
 

 
Nutno navrhnout jiný způsob vedení tras pro chodce.  
 
Po vybudování provizorní komunikace z mostního provizoria v navržené poloze si realizace nově 
připravované stavby ÚČOV – Hrubé předčištění, speciálně pak zřizování stěn stavební jámy pro ni, 
vyžádá dočasnou uzavírku či uzavírky provizorní komunikace – jediného přístupu pro nákladní dopravu 
na ÚČOV.  Dno stavební jámy pro stavbu „ÚČOV Hrubé předčištění“ bude totiž min. 8 m pod niveletou 
provizorní komunikace.  
 
Pod zemním tělesem provizorní komunikace je vedena řada silových a sdělovacích kabelů, jejíž přesná 
poloha není známa. Nad těmito kabely je navržené zemní těleso do výše až 4 m. AD stavby mostů 
prověří, zda nebude nutné kabely přeložit. 
 
Provizorní komunikace na pravém břehu je v PDPS navržena v obloucích s poloměrem R=10 m (měřeno 
v ose) s určitým rozšířením vozovky v nich. Je nutné prověřit navržené oblouky v souvislosti 
s pojížděcími soupravami dovážející kal a chemikálie.  Bylo domluveno, že upřesnění parametrů o 
projíždějících vozidlech je možné si vyžádat u  a p.  Projektant na základě 
upřesněných parametrů projíždějících vozidel prověří navržené poloměry oblouků na provizorní 
komunikaci na pravém břehu.  
 
Výstavba připravované stavby ÚČOV – Hrubé předčištění počítá s dočasným přeložením vodovodního 
potrubí mezi vodoměrnou šachtou ÚČOV u AB a armaturní šachtou s měřením NVL. To si však může 
vyžádat uzavírku provizorní komunikace, pokud je tam pod terénem uloženo vodovodní potrubí. 
 
Provizorní komunikace stavby mostů je navržena přes armaturní šachtu v km 0,140. Tato skutečnost 
vyžaduje ve stupni RDS upravit jeden ze dvou vstupů do šachty, tak aby byla šachta nepřetržitě 
přístupná a nějakým způsobem staticky zajistit únosnost pro třídu zatížení D 400. 
 
 
SO 910.3 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU – km 1,67 
 
Mostní provizorium bylo navrženo pro zatížitelnost 44t. Dle ze strany PVS a PVK poskytnutých 
informací soupravy pro dopravu kalů vyžaduje zatížitelnost mostu vyšší - 54t. 
 
Opěra mostu 3b na straně ostrova bude zřízena z Benešových rámů o rozměrech 3000/2000/1000 mm. 
Rámy budou vyplněny pískem nebo štěrkopískem. Rámy budou uloženy na vrstvě podkladního betonu 
tl. min. 500 mm. Pažení výkopu je navrženo pomocí štětovnic. S ohledem na stávající silové vedení 
ÚČOV probíhající po břehu kanálu není vyloučena nutnost jejich přeložky. 
 
SO 310 Nová vodovodní přípojka 
Součástí SO je i provizorní přípojka DN300. Napojení provizorní přípojky na straně ÚČOV je navrženo 
do stávajícího pobřežního vedení vody z prostoru vodovodní šachty do armaturní šachty. Navržená 
trasa v PDPS zřejmě vede přes staveniště připravované stavby ÚČOV Hrubé předčištění a bude muset 
být v rámci této stavby překládána.  
 
PROVIZORNÍ PŘELOŽKY SILOVÝCH A SDĚLOVACÍCH VEDENÍ 
Kabely SO 910.4 až .8 budou přepojeny stejně jako při šikmé variantě 
 
KBOZP 
Jakým způsobem bude řešena bezpečnost provozu těžkých vozidel po kolmém provizoriu při 
současném provádění prací na těsně umístěném budoucím staveništi  
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Realizace připravované stavby ÚČOV Hrubé předčištění vedle provizorní komunikace je realizovatelná 
z hlediska BOZP jen za zvláštních opatření jako např. dočasné uzavírky komunikace při budování 
stavební jámy vedle ní a zřízení plného plotu mezi oběma stavbami. 
 
Dořešena není ani otázka odstraňování provizoria při provádění stavby „Hrubého předčištění“. 
 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Úkoly z předchozích jednání, které dosud nebyly splněny, ale mají pozdější termín 
projednání, řazeno chronologicky. 

 02/05 - Jak bude zajištěn přístup osob k měřícímu kontejneru u ČS HH?  
Odpověď Zhotovitel: Zhotovitel umožní přístup. 
Odpověď PVS: Podmínka zpřístupnění, bude zapsána do protokolu o předání staveniště. 
 
Stav ke dni 14.10. Strany souhlasí a bod se zařazuje do agendy na konec roku/začátek ledna. 
 
02/06 - Jak bude zajištěn přístup k uklidňovací komoře na kanále HČS-SVL? 
Odpověď: Projektant Zhotovitele provede aktualizaci záboru tak, aby akceptoval podmínku 
zajištění přístupu do objektu pro provozovatele. Zapracovaný návrh předloží v rámci dalšího 
kola projednávaní.  
 
Stav ke dni 14.10. Zhotovitel návrh zpracovává. Bod souvisí s bodem 02/05 a zařazuje se do 
agendy v období kolem 10.12. 
 
02/07 - Zábor staveniště na levém břehu musí respektovat objekt lapáku štěrku – nutno 
vyjmout 
Odpověď: Projektant Zhotovitele provede aktualizaci záboru tak, aby do lapáku štěrku zábor 
staveniště nezasahoval a k zařízení lapáku štěrku byl umožněn přístup nákladních automobilů. 
 
Stav ke dni 14.10. Projektant Zhotovitele u Lapáku štěrku navrhl Opěrnou zeď – Návrh 
umístění opěrné zdi byl odeslán zhotovitelem dne 12.10.2020 mailem ve výkresu mostního 
provizória – Přehledný výkres na PVS i na PVK. 
 
Stav ke dni 4.11. Návrh byl odeslán na PVS a PVK. Schvalování návrhu bude předmětem 
schvalování RDS. Úkol se zařazuje do agendy k pozdějšímu schvalování RDS. Datum 
předložení bude upřesněn. 
 
02/08 - Není vyznačeno, kdy je plánováno zúžení komunikace, příp. úplné zamezení 
dopravy, kolem AB ÚČOV 
Odpověď: po 38 týdnu provádění prací bude průjezd u AB (Administrativní budovy) zúžen na 
šířku cca 3,5 m po dobu 4 týdny. Zhotovitel plánuje provádět práce zevnitř staveniště. 
Případná úplná uzavírka komunikace u AB je možná jedině o víkendu, a to za podmínky 
projednání předem. 
 
Stav ke dni 14.10. Zůstává v platnosti.  
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Stav ke dni 11.4. Upřesnění dočasných záborů bude upřesněno v aktualizované situaci ZOV 
Úkol se zařazuje do agendy k pozdějšímu schvalování RDS části ZOV a HMG. Datum 
předložení bude upřesněn. 
 
02/12 - Jak bude zabezpečen kanál HČS-SVL proti poškození stavbou? 
Konstatováno bylo, že informace o kanálu z HČS do staré vodní linky byly předány a že dílo je 
do roku 2023 v záruce. 
Odpověď: Zhotovitel zajištění zabezpečení kanálu projedná na samostatném jednání a 
předloží řešení ke schválení PVS. 
 
Stav ke dni 14.10. Úkol zůstává v platnosti, sleduje se dále. 
 
Stav ke dni 4.11. Úkol se zařazuje do agendy k pozdějšímu schvalování RDS. Datum předložení 
bude upřesněn. 
 
02/13 - Jak bude stavbou ovlivněna vodoměrná šachta vlevo od mostu u AB v areálu ÚČOV? 
(souvisí s úkolem 02/01)  
PVS a PVK upozorňují, že se jedná o jediný přívod vody do ÚČOV – přerušení přívodu by 
znemožnilo provoz ÚČOV!  
Odpověď: Vodoměrná šachta bude zachována. Návrh pro ochranu VŠ bude zpracován 
projektantem Zhotovitele.  
 
Stav ke dni 14.10. Návrh Zhotovitel zpracovává, bod zůstává v platnosti a sleduje se dále. 
 
Stav ke dni 4.11. Úkol se zařazuje do agendy k pozdějšímu schvalování RDS. Datum předložení 
bude upřesněn. 
 
02/14 - Jak se stavba dotkne šachty NVL v blízkosti uklidňovací komory (ŽV1DC) – vyznačeno 
ve 48.-50. týdnu? – Dopady nutno konzultovat s provozovatelem NVL. Zcela jistě je nutno 
zajistit přístup. 
Odpověď: Zhotovitel v průběhu výstavby zajistí přístup osob a mechanizace. V daném místě 
se plánují realizovat jen malé stavební práce (napojení obrubníků, úpravy terénu apod.) 
 
Stav ke dni 14.10. Zůstává v platnosti, sleduje se. 
Stav ke dni 4.11. Vzhledem k tomu že se jedná o konečné terénní úpravy úkol se zařazuje do 
agendy k pozdějšímu projednání RDS v průběhu prací. Datum předložení bude upřesněn. 
. 
 
02/15 - SO 110 Odvodnění komunikace most 5.B (silniční) v staničení od 120 m – 195 m před 
vchodem do AB. Podle sdělení PVK je možné do stoky napojit dešťové vpusti jen jednostranně, 
a to ze strany blíže ke vchodu do AB. Podklady o stoce, do které budou dešťové vpusti 
napojeny si vyžádá zhotovitel u provozovatele SVL (p. ), nebo v zákaznickém centru 
PVK ul. Dykova. Zhotovitel v RDS tuto skutečnost zapracuje. 

 
Stav ke dni 14.10. Zůstává v platnosti, sleduje se. 
 



10 
 

Stav ke dni 4.11. Projektuje se. Koncepce odvodnění komunikace bude vycházet ze 
střechovitého příčného řezu komunikace a dešťové vpusti budou svedeny ke krajnici 
jednostranně (na stranu k administrativní budově ÚČOV Úkol se zařazuje do agendy 
k pozdějšímu schvalování RDS. Datum předložení bude upřesněn. 
 
02/17 - Provizorní přemostění – únosnost.  
Provozovatel upozorňuje Zhotovitele, že požadavek na únosnost provizória není 44 tun ale 54 
tun. Průměrné hmotnosti nákladních souprav zajíždějících na ÚČOV činí 48 tun.  

 
Stav ke dni 14.10. Zhotovitel: požadavek na zatížení bude splněn.  
 
Stav ke dni 4. 11. Úkol k zabezpečení požadované zatížitelnosti mostu bude průběžně plněn a 
zařazuje se do agendy k pozdějšímu schvalování RDS. Datum předložení bude upřesněn. 
 
 

- pasportizace komunikací SMP do 12/2020 – pasportizace bude řešena v některém z dalších 
kol koordinačních jednání 
Stav ke dni 4.11. Úkol se zařazuje do agendy na závěr roku 2020. 
 

- havarijní a povodňový plán, dopravní řád stavby v koordinaci s dopravně provozním řádem 
ÚČOV…do 12/2020 – bylo zodpovězeno, viz 03/06 
stav ke dni 4.11. Úkol se zařazuje do agendy na začátek prosince. 
 

- Vytyčení inženýrských sítí a zaměření geodetem zhotovitele – vytýčení inženýrských sítí a 
vytýčení staveniště bude řešeno později.  
Stav ke dni 4. 11. Úkol se zařazuje do agendy po 10.12. 

 
03/03 - Pasport komunikace bude proveden před koncem roku. Termín bude upřesněn. PVS 
požaduje předání CD s výstupy. 
 
Stav ke dni 4.11. Úkol se zařazuje do agendy po 10. 12. 

 

 

Příští 7. koordinační jednání se bude konat ve středu 16.12. v 13:00 hod. v zasedačce 
INFRAM a.s. na stejném půdorysu jako proběhlo 6 kolo, tj. max. 6 osob v zasedačce + 
ostatní online připojení.  Pozvánka na připojení, bude účastníkům rozeslaná emailem před 
jednáním. 

 
 
 
 
 

Zapsal, dne 8.12. 2020 
 

 



 
S P R Á V C E  S T A V B Y  

S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l  

 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

Stavba: 005.A – Most bývalé polní  dráhy ÚČOV – km 1,58 

Stavba: 005.B – S i lniční  most na MK ÚČOV – km 1,67   

 

PREZENČNÍ LISTINA 
Účel jednání: 6. koordinační porada 

Datum: 2. 12. 2020 

Místo konání: INFRAM a.s. 

Jméno a Příjemní Organizace Telefon e-mail Podpis 

 
 

  

  

   
  

 

 
 

  

  

   

  

  

  

  

     

   

 



1 / 2VPraze, 18.11.2020
Vaše značka:
Naše značka: 20PH21037

Valbek, spol. s r.o.
tel.:
e-mail:

Akce: Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě,
Stavba 005.A-Most bývalé polní dráhy ÚČOV- km 1,58
Stavba 005.B- Silniční most na místní komunikaci - ÚČOV- km 1,67

Vyjádření AD k nutným změnám RDS proti Zadávací dokumentaci stavby

Zadávací dokumentace stavby respektovala postup výstavby Nové vodní linky ÚČOV v Praze, na Císařském
ostrově. Současně vycházela z vydaného pravomocného stavebního povolení, vydaného Odborem výstavby
ÚMČ Praha 6 dne 29.03.2018 s nabytím právní moci dne 01.05.2018.

Zadávací dokumentace nezasahuje do prostoru výstavby Nové vodní linky v souladu se stanovisky PVS
a PVK, vydanými ke stavebnímu povolení. Vzhledem k postupu prací v areálu ÚČOV je v době realizace
staveb 005.A a 005.B Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě již objekt Nové vodní linky
dokončený a staveniště se přesune do prostoru Horního horizontu čistící stanice (HH ČS) v rámci projektu
ÚČOV - Doplnění hrubého předčištění před HČS. Z ástupci PVS a PVK požadují respektovat zmíněnou
stavbu. S kolizí s touto stavbou nebylo v Zadávací dokumentaci uvažováno.

Vedení trasy provizorní komunikace a přemostění plavebního kanálu Trója - Podbaba SO 910.1, 910.2
a 910.3 využívá na pravém břehu plavebního kanálu prostor, kde bude probíhat stavba HH ČS. Vedení
chodců uvažované podél stávající budovy vpravo od komunikace do areálu ÚČOV nebude možné z důvodu
připravované demolice této budovy a záboru prostoru stavbou HH ČS. Vzhledem ke stísněným poměrům není
možné chodce z mostu vést jinou trasou.

Násyp komunikace SO 910.2 při výjezdu z provizorního mostu SO 910.3 by bránil provedení prodloužení
kanálu výtlačného potrubí. Zpracovatel projektu tohoto potrubí uvažoval pouze trasu komunikace bez
provedení násypu.

Vzhledem k souběhu staveb dojde ke kontaktu záborů staveb a omezení příchodu k buňce pro měření kvality
vody.

Na základě dodatečného požadavku zástupců PVS a PVK bude zřízeno odbočení z provizorní komunikace ke
stávajícímu lapáku štěrku, což vyvolá úpravu dopravního značení proti Zadávací dokumentaci.

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
IČ: 48266230.DIČ: CZ 48266230

llDDS: bebs53htel.
www.valbek.cz

Vfelbek 1̂
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Rozvaděč, ke kterému se v Zadávací dokumentaci uvažovalo připojení kabelů elektro, je již nefunkční
a přeložky kabelů bude nutné napojit v jinémmístě podle pokynů zástupců PVS a PVK.

I přes skutečnost, že na provizorní komunikaci a přemostění bylo vydáno stavební povolení, byly v jejich
oblasti položeny nové inženýrské sítě, které vyžadují změny polohy opěr a úpravu násypů, toto ale vzhledem
ke stísněným poměrům neumožňuje provedení půdorysného oblouku provizorní komunikace.

Z ábory uvažované v DSP a PDPS, nebudou v plném rozsahu při realizaci staveb 005.A a 005.B k dispozici,
neboť část těchto záborů potřebuje stavba ÚČOV-Doplnění hrubého předčištění před HČS.

Zvýše uvedeného vyplývá, že vedení provizorní komunikace v trase podle Zadávací dokumentace není
možné a trasu je nutné upravit tak, aby nebyla v kolizi se stavbou ÚČOV. Vedení inženýrských sítí bude
upraveno podle nové polohy provizorního přemostění a podle změněných možností připojení. Podle těchto
skutečností budou upraveny zábory staveb 005.A a 005.B.

S pozdravem

Autorský dozor

Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o., Středisko Praha
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 48266230, DIČ: CZ 48266230
tel.: IDDS: bebs53h
www.valbek.cz

Valbek mSi



                                               
 
 

Příloha č. 8 -  ZBV č. 3./005B Variace č. 1  – Šikmá varianta provizorního přemostění – SO 
910.1,2, 910.3 

Fotodokumentace: 
SO 910.1,2  

Ostrůvky u NVL 

   

Tlumič nárazu  

 



                                               
 
Epoxidové nájezdy 

 

 

 

SO 910.3 

Piloty beraněné 

 



                                               
 
ŽB podpěra O1 

 

Montáž mostního provizoria 

 

 

 



                                               
 
Ocel. nosníky rozpletu 

 

Mostovka a podlaha ze dřeva 

 

 



čerpáno ze 

zákonného 

limitu

čerpáno ze 

zákonného 

limitu

Zbývá ze 

zákonného 

limitu

Kč % Kč

§ 100 ZZVZ 0,00 0,00% x

§ 222 (4) ZZVZ 0,00 0,00% 14 292 350,19

§ 222 (5) ZZVZ 0,00 0,00% 47 641 167,30

§ 222 (6) ZZVZ 32 278 890,87 33,88% 15 362 276,43

§ 222 (7) ZZVZ 0,00 0,00% x

§ 222 (9) ZZVZ 7 647 392,31 8,03% 20 937 308,07

ZZVZ a SŽ



Přehled pronájmu, montáže, demontáže a transportu podpěrných pižmo konstrukcí pro most UCOV Praha

Název dílce označení hmotnost 1 ks Počet ks hmotnost celkem
Kg/ks kg

Nosník roštový 6,5m R1 746,00 0,00 0,00
Nosník roštový 4m R2 465,00 8,00 3 720,00
Nosník roštový 2,7m R3 322,00 32,00 10 304,00
Nosník roštový 2 m R4 243,00 0,00 0,00
Deska styková malá R5 11,90 33,00 392,70
Deska styková velká R6 17,90 0,00 0,00
Příložka styková krátká R7 11,85 48,00 568,80
Příložka styková dlouhá R8 22,00 0,00 0,00
Podložka nánožková N1 146,00 0,00 0,00
Patka nánožková N2 123,40 0,00 0,00
Noha nánožková N3 199,70 0,00 0,00
Sloupek 3,2m S1 207,00 0,00 0,00
Sloupek 1,6m S2 118,60 36,00 4 269,60
Sloupek 1,0m S3 84,80 0,00 0,00
Sloupek 0,6m S4 65,40 0,00 0,00
Sloupek 0,4m S5 52,50 0,00 0,00
Ztužidlo čtvercové Z1 50,10 51,00 2 555,10
Ztužidlo lichoběžníkové Z2 48,00 0,00 0,00
Ztužidlo trojúhelníkové Z3 35,30 0,00 0,00
Ztužidlo přímé Z4 23,30 0,00 0,00
Ztužidlo příčné Z5 18,50 0,00 0,00
Vzpěra Z6 78,40 0,00 0,00
Šroub krát. 61 mm T1 0,30 1 000,00 300,00
Šroub dl. 88 mm T2 0,40 0,00 0,00
Bedna na šrouby 0,00 0,00
Pás délka 6,0m 21 1 110,00 0,00 0,00
IP 100/18 4 492,00 0,00 0,00
IP 100/22 5 490,00 0,00 0,00
Vozík ŽM 16 typ II 245,00 0,00 0,00

22 110,20

Dne: 4.4.2021 Vypracoval: 

radova
Zvýraznění



Označení 
součástky

NÁZEV
VÁHA       
ks(kg)

POČET    
ks

VÁHA       
kg

POČET    
ks

VÁHA       
kg

POČET    
ks

VÁHA       
kg

POČET    
ks

VÁHA    
kg

POČET    
ks

VÁHA        
kg

POČET    
ks

VÁHA        
kg

POČET    
ks

VÁHA        
kg

S1 SLOUPEK     3,2 m 206,6 0 0,0

S2 SLOUPEK     1,6 m 118,1 0 0,0

S3 SLOUPEK     1,0 m 83,8 10 838,0 10 838,0

S4 SLOUPEK     0,6 m 64,7 0 0,0

S5 SLOUPEK     0,4 m 52,0 10 520,0 10 520,0

S6 SLOUPEK     0,2 m 41,8 1 41,8 1 41,8

S7 SLOUPEK     0,15 m 35,1 0 0,0

S8 SLOUPEK     0,1 m 30,2 1 30,2 1 30,2

Z1 ZTUŽIDLO ČTVERCOVÉ 50,1 11 551,1 11 551,1

Z2 ZTUŽIDLO LICHOBĚŽNÍKOVÉ 48,0 0 0,0

Z3 ZTUŽIDLO TROJÚHELNÍKOVÉ 35,3 11 388,3 11 388,3

Z4 ZTUŽIDLO PŘÍMÉ 23,3 0 0,0

Z4A ZTUŽIDLO PŘÍMÉ KRÁTKÉ 13,7 0 0,0

Z5 ZTUŽIDLO PŘÍČNÉ 18,5 6 111,0 6 111,0

Z6 VZPĚRA 78,4 0 0,0

R1 ROŠTOVÝ NOSNÍK    6,5 m 746,0 3 2238,0 4 2984,0 2 1492,0 9 6714,0

R2 ROŠTOVÝ NOSNÍK    4,0 m 465,0 18 8370,0 15 6975,0 4 1860,0 37 17205,0

R3 ROŠTOVÝ NOSNÍK    2,7 m 322,0 40 12880,0 40 12880,0

R4 ROŠTOVÝ NOSNÍK    2,0 m 243,0 4 972,0 4 972,0

R5 STYKOVÁ DESKA MALÁ 12,3 18 221,4 49 602,7 4 49,2 5 61,5 76 934,8

R6 STYKOVÁ DESKA VELKÁ 18,6 3 55,8 3 55,8

R7 STYKOVÁ PŘÍLOŽKA KRÁTKÁ 11,9 40 476,0 120 1428,0 160 1904,0

R8 STYKOVÁ PŘÍLOŽKA DLOUHÁ 22,0 0 0,0

N1 NÁNOŽKA PODLOŽKA 146,0 0 0,0

N2 NÁNOŽKA PATA 123,5 10 1235,0 10 1235,0

N3 NÁNOŽKA NOHA 198,4 10 1984,0 10 1984,0

T1 ŠROUB KRÁTKÝ 0,3 600 180,0 300 90,0 50 15,0 50 15,0 1000 300,0

T2 ŠROUB DLOUHÝ 0,4 40 16,0 120 48,0 160 64,0

46729 kg
31838,2 kg

            VÁHA CELKEM             kg 46729 kg

            VÁHA PODLE BÁREK                        kg 14890,8 kg 25361,5 kg 3048,2 kg 3428,5 kg

PIŽMO akce: ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, SO 910.3 - PROVIZORNÍ 
PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO KANÁLU - ODBOČOVACÍ RAMPY a BÁRKY PRO VÝSUV ŽM60

BÁRKA BÁRKY PRO    
VÝSUV ŽM60

OPĚRA 2 PODPORA 3 PODPORA I CELKEM
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