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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021
č. smlouvy objednatele: DS2121/04760

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem hejtmanem kraje, hejtmanem kraje

IČO:    708 89 546

DIČ:                                                         CZ70889546

bankovní spojení:                                              
č. účtu:                      
(dále jen „objednatel")

a

Společnost    GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem:    U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

zastoupená:  na základě pověření el. podpisem - Vlasta Končelová

IČO:      28169522

DIČ:     CZ28169522

zapsaná v OR vedeném   Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení:                                                                             
číslo účtu:                                                                           

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem

veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“

pro laboratoře a onkologii“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen

„dodatek“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a

zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.

2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, ceny díla

a termínu postupu realizace díla.
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3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno 

jinak. 

 

II. 

PŘEDMĚT DODATKU  

 

2.1 Podklady pro uzavření dodatku: 

Podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást 

uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem k) takto:  

k) Příloha č. 12  - Změnový list číslo 1 až 4 včetně rekapitulační tabulky změny závazku   

 

2.2 Změny SOD 

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 1.4. písm. b) a tento nově zní: 

b)    hlavní stavbyvedoucí: Ing. Iva Pecháčková 

• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, 

• min. 6 let praxe při řízení projektů v oboru pozemní stavby, 

•  účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě - řízení stavebních prací na novostavbě nebo  

rekonstrukci objektu sloužícího pro zdravotnickou péči, při zachování provozu ve zbývajícím areálu 

takového zařízení, o finančním objemu minimálně 100 mil. Kč bez DPH 

 

2.2.2. Smluvní strany dohodly, že se doplňuje nová věta do článku 4.2 odstavce 4 a tento nově zní: 

Podrobný popis stavebních prací pro novostavbu pavilonu „A“, přesun sochy, vybudování spojovacího 

koridoru a instalačního kanálu, je obsahem projektové dokumentace pro provádění stavby (poslední 

aktualizace 08/2020) („DPS“), zpracované pod č. zak. 15033 společností KANIA a.s., IČO 26817853, Špálova 

80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, ve znění pozdějších změn, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“, 

„předmět plnění“ nebo „části díla“). Dílo bude provedeno včetně objednatelem požadovaných změn, při 

respektování pokynů objednatele, a to v rozsahu a v souladu s projektovými dokumentacemi uvedenými v 

bodě 2.1 písm. a) smlouvy s výjimkami uvedenými tamtéž a případně dále v této smlouvě a v souladu s 

podmínkami vydaného souhlasu s odstraněním stavby, územního rozhodnutí, stavebního povolení a 

povolení změn stavby před jejím dokončením, uvedenými v bodě 2.1 písm. b) smlouvy, jakož i v souladu se 

změnovými listy, které jsou součástí smlouvy.  

 

2.2.3. Smluvní strany se dohodly, že se ruší první a druhá odrážka článku 5.2 smlouvy a nahrazují se  

následujícím zněním: 

- dokončení stavebních prací nejdéle do 89 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění 

 

- zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního 

úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 93 týdnů ode dne doručení výzvy k 

zahájení plnění; 

 

2.2.4. Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu I a II 

(příloha č. 3), při zohlednění změn popsaných ve změnových listech tvořících součást této smlouvy, činí:  

322.213.367,35 Kč bez DPH  
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2.2.5. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se v návaznosti na změnu SOD dle bodu 2.2.2. tohoto dodatku 

mění Příloha č. 4 – Harmonogram a nahrazuje se novým zněním (v návaznosti na čl. 8.7.4 SOD předloží upravený 

Harmonogram zhotovitel objednateli do 2 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku). 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se. 

Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho 

svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy. 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 22. 11. 2021. 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Mgr. Martin Červíček     Vlasta Končelová 

hejtman                                                                  pověřená osoba za GEOSAN GROUP a.s. 

 

 



Nebylo předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby 

Předmětem  změnového listu je osazení a zprovoznění 2 ks kamer s časosběrným úložištěm, které jsou umístěny na pavilonu „B“ (kamera č. 1) a na 

střeše lékárny (kamera č. 2) na základě požadavku objednatele. Účelem požadavku je jednak zdokumentování postupu  výstavby, tak i možnost 

zpětné kontroly prováděných prací v rámci možných reklamací jako průkazného materiálu, této významné zakázky v královehradeckém kraji.

Výsledná ceny změny:

ANO NE

5  Náklady:

bez DPH

bez DPH

bez DPH

0,00 Kč

129 974 Kč

za zhotovitele: za TDS - specialistu:

129 974 Kč

Cena méněprací (odpočet):

Cena víceprací (přípočet):
‒
+

4  Dopad do smluvních termínů:

listů, výkresů

listů3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

ANO3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

Pronájem a montáž dvou kusů časosběrné kamery vč. kabeláže, datového úložiště, servisu, zdroje a všech nezbytných prací po dobu výstavby 

včetně předání záznamu na přenosném médiu.

2  Zdůvodnění změny:

2) Projektové podklady

poštou

e-mailem

osobně

ZMĚNOVÝ LIST
Dodávka a montáž 2 ks časosběrných kamer

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Datum: 13.09.2021Geosan Group a.s.

001 

SP + ERV + RSTAVGEOSAN GROUP a.s. ON Jičín a.s.KANIA, a.s. Královéhradecký krajSP + ERV + RSTAV

za objednatele:za TDS: za AD: za uživatele:

6  Schválil:

Stavba:

Objekt:

Předkládá:

Odesláno / předáno:

1 listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

1.2   Popis nového řešení:



VÝKAZ VÝM�R

Objekt:   VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
JKSO: 801.11.2.1

P.�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VON VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 129 974,00
VRN3 Za�ízení staveništ� 129 974,00

Venkovní kompaktní 5Mpix IP kamera s citlivým CMOS sníma�em 

1/2.7" s progresivním skenem, rozlišení 

2592x1944@20fps,motoricky varifocal objektiv f=2.7-13.5mm, 

citlivost 0.005Lux/F1.5, WDR<120dB, ICR, komprese videa 

H.265+/H.264+, IR p�ísvit do 60m, slot na uSD kartu max. 256GB, 

1/1 alarm in/out,  1/1 audio in/out, napájení 12V DC nebo PoE, krytí 

IP67, 1x LAN 10/100Base-T, t�i streamy. Web správa, dodávaný 

software PSS zdarma, možný p�ímý mobilní p�ístup.

ks 2,00 9 846,00 19 692,00

Cena v míst� a �ase obvyklá

Montážní box pod kompaktní kamery ks 2,00 826,00 1 652,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

Držák pro montáž kamer na sloup/trubku ks 2,00 622,00 1 244,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

Konzole na komín ks 1,00 721,00 721,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

Datové úložišt� pro 2xHDD ks 1,00 11 197,00 11 197,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

3,5" HDD 2TB SATAIII pro záznam obrazu v digitálních a sí�ových 

video rekordérech.   
ks 2,00 3 291,00 6 582,00

Cena v míst� a �ase obvyklá

PoE switch, 6x100Mb, 60W kplt 1,00 1 782,00 1 782,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

Kabeláž a nosné systémy kplt 1,00 27 929,00 27 929,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

Práce technika na st�eše kplt 2,00 2 248,00 4 496,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

Práce servisního technika, programování a oživení systému, implementace 

do místní WLAN, zaškolení uživatel�
kplt 2,00 10 567,00 21 134,00

Cena v míst� a �ase obvyklá

P�esuny kplt 2,00 3 996,00 7 992,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

PoE injektor 30W ks 1,00 1 396,00 1 396,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

Kompletní datový WiFi spoj kplt 1,00 9 208,00 9 208,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

Anténní stožár-trojnožka, v�. dlaždic na plochou st�echu kplt 1,00 11 523,00 11 523,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

p�enosný disk 1TB ks 2,00 1 713,00 3 426,00 Cena v míst� a �ase obvyklá

129 974,00

Stavba:   Oblastní nemocnice Ji�ín – Novostavba pavilonu „A“ pro laborato�e a onkologii

CELKEM



Výsledná ceny změny:

ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

za zhotovitele: za TDS - specialistu:

5  Náklady:

bez DPH

bez DPH

bez DPH

0,00 Kč

198 600,00 Kč

198 600,00 Kč

Cena méněprací (odpočet):

Cena víceprací (přípočet):

‒
+

prodloužení termínu realizace o 3 týdny

4  Dopad do smluvních termínů:

listů, výkresů

listů3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

ANO

Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel stavby Geosan Group a.s., na základě zadávací projektové dokumentace zahájil práce na demolici stávajícího objektu a odpojení objektu 

od areálových přípojek inženýrských sítí. Ty byly na základě podkladů Oblastní nemocnice Jičín v době projektování zaneseny do koordinační 

situace stavby. Po zahájení prací na stavbě, bylo zjištěno, že stav na staveništi v rámci podzemních sítí plně neodpovídá zakresleným podkladům v 

koordinační situaci, kdy sítě jsou buď na jiné pozici, nebo je sítí v daném místě více. Z tohoto důvodu byly prováděny kopané sondy a postupně byly 

zástupcem ONJI identifikovány sítě, které nebyly součástí zadávací projektové dokumentace.

Dalším podstatným faktorem byl technický stav podzemních sítí, které se nedaly v předpokládané místě odpojit a bylo nutno hledat delší trasou 

místo odpojení, aby nebyl ohrožen chod nemocnice.

Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace. Jde o práce, které nebylo možno v rámci projekčních prací předpovídat.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

Odpojení stávajících sítí, jejichž umístění a rozsah byl jiný, než uváděla projektová dokumentace.

2  Zdůvodnění změny:

1.2   Popis nového řešení:

2) Projektové podklady

poštou

e-mailem

osobně

ZMĚNOVÝ LIST
Přeložky sítí nad rámec projektové dokumentace

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pavilon A

Datum: 27.10.2021Geosan Group a.s.

002

SP + ERV + RSTAVGEOSAN GROUP a.s. ON Jičín a.s.KANIA, a.s. Královéhradecký krajSP + ERV + RSTAV

za objednatele:za TDS: za AD: za uživatele:

6  Schválil:

Stavba:

Objekt:

Předkládá:

Odesláno / předáno:

1

4

listů

1  Technický popis změny:

Odpojení stávajících inženýrských sítí stávajícími uzavíracími ventily dle PD

1.1   Popis původního řešení:

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: JI�ÍN Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:

Zhotovitel: GEOSAN A.S. Zpracovatel:

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 600,00

P�epojení areálového osv�tlení 12 648,82
N K CYKY 4B/10 m 4,000 183,75 735,00 CS VLASTNÍ

N K nožová pojistka PN1 50A ks 3,000 132,50 397,50 CS VLASTNÍ

N K HZS2222 Hodinové zú�tovací sazby profesí PSV  provád�ní stavebních instalací elektriká� odborný hod 8,000 309,54 2 476,32 CS VLASTNÍ

35 K Pol492 ostatní montážní materiál ks 1,000 2 500,00 2 500,00 CS VLASTNÍ

P
�Poznámka k položce:

ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instala�ního materiálu nutného k zajišt�ní plné funk�nosti a spln�ní všech 

norem uvedených v technické zpráv� a jeho �ádné p�edání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

36 K Pol493
Stavební p�ípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení �innosti v�etn� materiálu. 
Jedná se o veškeré pr�razy a jejich ut�sn�ní po montáži a jiné drobné stavební �innosti nutné pro instalaci 
systému a jeho vedení

ks 1,000 4 500,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

P
�Poznámka k položce:

Stavební p�ípomoci

27 K Pol445 Revize hod 4,000 510,00 2 040,00 CS VLASTNÍ

P�epojení napájení ve�ejného osv�tlení 29 842,57
N K dopln�ní astronomických spínacích hodin pro ovládání ve�ejného osv�tlení ks 1 3 328,75 3 328,75 CS VLASTNÍ

N K kulatina FeZN 8mm m 10 157,50 1 575,00 CS VLASTNÍ

3 K 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 ru�n� - kopané sondy m3 21,000 820,23 17 224,83 CS ÚRS 2020 02

VV 3,0*7,0*1,0 21,000
VV Sou�et 21,000

19 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou se zhutn�ním ru�n� - kopané sondy m3 21,000 270,19 5 673,99 CS ÚRS 2020 02

27 K Pol445 Revize hod 4,000 510,00 2 040,00 CS VLASTNÍ

P�eložka vody 146 261,29
N K Dodávka a montáž potrubí PE d 32 m 40,000 510,60 20 424,00 CS VLASTNÍ

N K Izolace potrubí kau�uková potrubí DN 32 - tl. izolace  40 mm m 40,000 462,88 18 515,00 CS VLASTNÍ

N K topný kabel VSY TO-2S-43-745 ks 0,500 4 318,75 2 159,38 CS VLASTNÍ

N K topný kabel VSY-2O-70-1200 ks 0,500 5 985,00 2 992,50 CS VLASTNÍ

N K termostat ETI/F-1551 - montáž na DIN lištu ks 0,500 3 388,75 1 694,38 CS VLASTNÍ

N K teplotní �idlo ST-1111-10 ks 0,500 556,25 278,13 CS VLASTNÍ

N K AL páska AL/50 ks 2,000 323,75 647,50 CS VLASTNÍ

N K sklotextilní páska pro fixaci topných kabel� FP 15-50 ks 2,000 350,00 700,00 CS VLASTNÍ

38 K Pol558 CYKY 3Jx2,5, dle  D.2-IO 07.1-02 m 10,000 34,82 348,21 CS VLASTNÍ

16 K Pol483 Ohebná dvoupláš�ová korugovaná chráni�ka, pr�m�r 75mm, zatahovací drát ks 10,000 25,99 259,90 CS VLASTNÍ

3 K 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 ru�n� - kopané sondy m3 70,500 820,23 57 826,22 CS ÚRS 2020 02

VV 9,0*3,0*2,0+6,0*2,0*1,0 66,000
2*1,,5*1,5 4,5

VV Sou�et 70,500

19 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou se zhutn�ním ru�n� - kopané sondy m3 70,500 270,19 19 048,40 CS ÚRS 2020 02

5 K 119001421 Do�asné zajišt�ní kabel� a kabelových tratí ze 3 voln� ložených kabel� m 10,000 275,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 02

N K HZS2222 Hodinové zú�tovací sazby profesí PSV  provád�ní stavebních instalací elektriká� odborný hod 30,000 309,54 9 286,20

36 K Pol493
Stavební p�ípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení �innosti v�etn� materiálu. 
Jedná se o veškeré pr�razy a jejich ut�sn�ní po montáži a jiné drobné stavební �innosti nutné pro instalaci 
systému a jeho vedení

ks 1,000 4 500,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

P
�Poznámka k položce:

Stavební p�ípomoci

8 K Pol445 Revize hod 6,000 510,00 3 060,00 CS VLASTNÍ

N K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 40,000 31,42 1 256,92 CS ÚRS 2021 02*0,67

N K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 40,000 12,86 514,56 CS ÚRS 2021 02*0,67

P�eložka plynu 9 847,32
3 K 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 ru�n� - kopané sondy m3 5,500 820,23 4 511,27 CS ÚRS 2020 02

19 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou se zhutn�ním ru�n� - kopané sondy m3 5,500 270,19 1 486,05 CS ÚRS 2020 02

5 K 119001421 Do�asné zajišt�ní kabel� a kabelových tratí ze 3 voln� ložených kabel� m 10,000 385,00 3 850,00 CS ÚRS 2020 02

Oblastní nemocnice Ji�ín – Novostavba pavilonu „A“ pro laborato�e a onkologii

ZL02 - P�ELOŽKY A SONDY SÍTÍ

������������



Fotodokumnetace ZL02

List č.1



Fotodokumentace ZL02

List č.2



GEOSAN GROUP a. s., Závod pozemních staveb
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

                                                                   IČO: 281 695 22, DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459.

Odůvodnění posunu závazných uzlových termínů a termínů plnění

díla realizace zakázky „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba

pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Vážení,

S ohledem za dosavadní závažné skutečnosti přímo související s realizací výše uvedené zakázky si

dovolujeme zaslat několik bodů, které zásadně ovlivnili zahájení demoličních prací a následnou

demolici stávajícího objektu, tak i smluvně dané uzlové termíny vč. všech ostatních termínů

plnění díla.

1. PŘELOŽKA VO – odpojení VO z demolovaného objektu + zajištění svícení lam VO v celém areálu

(dle požadavku ON Jičín)

· Po převzetí staveniště bylo zjištěno, že součástí demolovaného objektu je několik

rozvodných skříní elektro. Bylo nutno všechny prověřit a ověřit jejich funkčnost/

nefunkčnost. Zjištěno bylo, že rozvodová skříň pro VO celého areálu je funkční (tj. je do

ní přiveden el. proud) – bylo nutno provést prověření přívodu elektro do této skříně.

· Před zahájením demolice pavilonu A byl vznešen požadavek ze strany ON Jičín na

zajištění trvalé funkce veřejného osvětlení v celém areálu. Z tohoto důvodu zhotovitel

nemohl odpojit rozvodnou skříň, která byla umístěna na obvodové zdi demolovaného

objektu, ale musela se provést provizorní přeložka rozvodné skříně mimo demolovaný

objekt a mimo budoucí stavební jámu tak, aby nebyla narušena funkce areálového

osvětlení.

· Kopanými sondami bylo zjištěno mimo 5 zmiňovaných kabelů ještě dalších 7 kabelů,

které se museli taktéž prověřit, zda jsou/ nejsou funkční. Překopem přes stávající silnici

byly různě propojeny a smyčkovány. Muselo opět dojít k jejich prověření a ověření

funkčnosti.

2. SONDOVÁNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DO PAVILONU A

· Zhotovitel před demolicí provedl uzavření hlavního uzávěru (dle místa určení technickými

pracovníky ON Jičín) ve sklepních prostorách demolovaného objektu A. Zástupce ON Jičín

na výzvu zhotovitele prohlásil, že uzávěr objektu z hlavního řadu se nachází ,,někde“

v zeleni před pavilonem A. Tato skutečnost se po provedení několika ručně kopaných

sond ukázala jako milná (zemní uzávěr se nenašel).

Zhotovitel znovu vyzval ON Jičín k zajištění odpojení vodovodní přípojky z hlavního řadu

do objektu A. Zástupce ON Jičín prohlásil, že žádný uzávěr není nebo neví, kde se

nachází. ON Jičín zajistila vytyčení hlavního vodovodního řadu pracovníkem místních

vodáren p .Horčičkou. Na KD stavby proběhla domluva, že zhotovitel bude provádět

sondy ve vytyčené části trasy vodovodu. Zhotovitel po několika dnech ,,hledání“ nalezl

hlavní řad, který se nenacházel v místě vytyčení od správce areálu. V místě odbočky do
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demolovaného objektu se nenacházel žádný uzávěr vody. Nejbližší místo pro uzavření

přípojky je v zeleni cca 100 metrů od odbočky. Zhotovitel vyzval ON Jičín k provedení

uzavírky vody za účelem zaslepení odbočky do demolovaného objektu. ON Jičín

oznámila, že uzavření není možné z důvodu pokračování vodovodní přípojky od

demolovaného objektu do dalších pavilonů. Zhotovitel dne 14.9.2021 oznámil TDS

nalezení vodovodní přípojky a podal výzvu k zahájení demolice. TDS se zahájením,

demolice nesouhlasil. TDS + ON Jičín dne 14.9.2021 vzneslo požadavek, že demolici

objektu povolí až bude provedena samostatná a nezávislá přípojka z jiného připojovacího

řadu, nežli je hlavní řad u demolovaného objektu. ON Jičín navrhlo jako přípojný bod

hydrant u pavilonu B. Zhotovitel zajistil nezávislou přípojku pro pavilon B 23.9.2021.

3. ODPOJENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

· Zhotovitel před zahájením demolice vyzval ON Jičín k zajištění odpojení plynu do

demolovaného objektu. ON Jičín prohlásilo, že uzavření přípojky bylo provedeno v zeleni

před pavilonem A. Zhotovitel tuto skutečnost ověřil, a zjistil, že zmiňovaný uzávěr před

pavilonem A, není uzávěr, ale průduch sloužící k odvětrání. Zhotovitel provedl sondu

v místě odvětrání a následně ve spolupráci s ON Jičín proběhlo uzavření hlavního přívodu

plynu v ulici Kukulova (HUP v oplocení ON Jičín) a následné zaslepení v místě odbočky do

pavilonu A (mimo budoucí stavební jámu).

· Zde je nutno podtrhnout, že pokud bychom určené místo uzavření neprověřili mohl

nastat pro všechny strany velký problém, jelikož bychom plynovodní přípojku překoply

4. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPOJKY PRO KROPENÍ SUTĚ

· Zhotovitel před zahájením demolice vyzval ON Jičín k předání přípojného bodu (hydrant)

pro kropení sutě. ON Jičín určila přípojný bod u pavilonu B. Zhotovitel zahájil demolici

objektu a cca po 3 hodinách demolice byl zjištěn velký únik vody okolo hydrantu.

Zhotovitel z tohoto důvodu byl nucen přerušit demolici a o této skutečnosti informovat

TDS. Zástupce investora vyzval ON Jičín k provedení samostatné objednávky na

zhotovitele stavby na provedení opravy hydrantu. Zhotovitel oznámil, že do doby

uvedení hydrantu nemůže provádět demolici objektu a své práce přerušuje. Oprava

hydrantu proběhla 22.9.2021 (po demontáži přírub bylo zjištěno, že se na těsnění

nachází nečistoty ze zeminy s drobnými kameny).

5. ČOV - ROZBOR SUTI, VÝLUHOVÉ ZKOUŠKY

· Zhotovitel po předání staveniště upozornil objednatele, že v demolovaném objektu ČOV

se nachází neznáme sedimenty a hrozí možná kontaminaci celé konstrukce bývalého

objektu ČOV. Tato skutečnost nebyla uvedena v PD ani SoD (potvrzeno od AD na KD

stavby). Zhotovitel zajistil odebrání vzorků. Výsledky budou z důvodu technologického

postupu známi v 40 týdnu.

Závěr: Na KD stavby dne 21.9.2021 TDS povolil zahájení demolice po dokončení provizorní přípojky

pavilonu B i v případě ,,nezaslepení“ odbočky z hlavního řadu do demolovaného objektu. Hlavní řad bude

uzavřen v nejbližším místě. Zhotovitel oznamuje, že oprava hydrantu proběhla 22.9.2021, provedení

provizorní přeložky vodovodu proběhlo 23.9.2021 a demolice bude zahájena 27.9.2021.
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Návaznost prací ostatních subdodavatelů je tímto přerušením prací taktéž ovlivněno, především zajištění

stavební jámy, pilotové založení objektu a monolitických konstrukcí. Jak jsme již předeslali na KD stavby,

po provedení zkušebních zaražení záporového pažení, bylo zjištěno, že geologie neumožnila u 5

zkušebních sond zarazit záporu do projektem navržené hloubky a bude muset být dle výrobní

dokumentace provedena změna v zajištění stavební jámy, příp. i pilotového založení dle konkrétního

návrhu statika dodavatele těchto prací. Dle předběžných informací od dodavatele bude mít nový návrh

vliv do HMG prací i do finanční stránky těchto prací. Konkrétní informace budeme schopni poskytnou

v průběhu tohoto týdne, kdy proběhne jednání s dodavatelskou firmou.

V Jičíně dne 27.9.2021                      Ing. Iva Pecháčková

Hlavní stavbyvedoucí



6  Schválil:

Stavba:

Objekt:

Předkládá:

Odesláno / předáno:

2

2

10

listů

1  Technický popis změny:

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m a jejich následné vytažení

1.1   Popis původního řešení:

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

za objednatele:za TDS: za AD: za uživatele:

SP + ERV + RSTAVGEOSAN GROUP a.s. ON Jičín a.s.KANIA, a.s. Královéhradecký krajSP + ERV + RSTAV

ZMĚNOVÝ LIST
Přeložky sítí nad rámec projektové dokumentace

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

SO 01 Pavilon A

Datum: 04.10.2021Geosan Group a.s.

003

poštou

e-mailem

osobně

listů, výkresů

listů3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

ANO

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel stavby Geosan Group a.s., nechal 14.9.2021 před prováděním zajištění stavební jámy provést v místě stavby zkušební pokus na 

zaberanění štětovnic. V části stavby/stavební jámy, se nepodařilo zaberanění provést do potřebné hloubky. Prověřením geologického průzkumu, 

který byl podkladem pro projektování stavby a kontrolním vrtem ze dne 3.11.2021 byly zjištěny shodné geologické podmínky.

Vzhledem k tomu, že půdní horizont zcela zvětralých slínovců je nasycen vodou, klade značný odpor při beranění štětovnic plášťovým třením. Z 

tohoto důvodu byla před vlastním zahájením prací na zajištění stavební jámy zpracována společnosti Keller-speciální zakládání, spol. s.r.o. 

realizační dokumentace. Realizační dokumentace uvažuje v části stavební jámy s nutností předvrtání pro možnost zaberanění štětovnic do 

požadované hloubky. Toto technické řešení je odlišné od zpracované zadávací dokumentace a je v tuto chvíli jediné

možné pro potřebné provedení díla. Zároveň s tímto došlo k úpravě tvaru zajištění stavební jámy v místě, kde zůstaly původní základy stavby. V 

rámci beranění štětovnic je technologicky nutné mít část stavební jámy zasypanou pro správné svislé vedení štětovnic.

AD dále konstatuje, že v rámci zadávací dokumentace byl špatně vyspecifikován typ použité štětovnice a v rámci výkazu výměr pak byla chybně 

uvedena hloubka beranění a hloubka vytažení štětovnic.

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

Předvrtání pro zaberanění ocelových štětovnic délky 8 m, změna délky části pilot  z 8m na délku 7m.

2  Zdůvodnění změny:

1.2   Popis nového řešení:

2) Projektové podklady

15033-DPS-D.1.1-SO 01-01b Zajištění stavbení jámy - dílenská dokumentace výkres GD 560-2001027/ZSJ-02

5  Náklady:

bez DPH

bez DPH

bez DPH

-2 747 330,91 Kč

5 881 993,26 Kč

3 134 662,35 Kč

Cena méněprací (odpočet):

Cena víceprací (přípočet):

‒
+

prodloužení termínu realizace o 6 týdnů

4  Dopad do smluvních termínů:

za zhotovitele: za TDS - specialistu:

Výsledná ceny změny:

ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 134 662,35

D VRN VRN 5 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

N K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 02

D HSV Práce a dodávky HSV 3 129 162,35

D 1 Zemní práce 541 078,07

6 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení pažení m 4,400 1 289,98 5 675,91 CS ÚRS 2020 02

VV "viz realizační dokumentace"
VV "zajištění stavební jámy"-(59,15+35,15)*2 +193 4,400

VV Součet 4,400

7 K 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu m2 -1 623,600 804,81 -1 306 689,52 CS ÚRS 2020 02

VV "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA"
VV "stavební jáma_odměřeno elektronicky" 0,44*8,2*450 1 623,600

VV Součet 1 623,600

N K 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 1 539,600 897,80 1 382 252,88 CS ÚRS 2021 02 * 0,67

VV "viz realizační dokumentace"
VV "zajištění stavební jámy" 1539,6 1 539,600

VV Součet 1 539,600

8 M 159202200.1 štětovnice 436/130/7,5 mm m2 -1 785,960 175,03 -312 596,58 CS VLASTNÍ

VV 1623,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -1 785,960

N M 159202200.1 štětovnice 600/380/10 mm m2 1 693,560 175,03 296 423,81 CS VLASTNÍ

VV 1539,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 693,560

9 K 153113111 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 4 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 -1 623,600 694,78 -1 128 044,81 CS ÚRS 2020 02

VV "viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA"

SO 01 - PAVILON A

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stavební jáma_odměřeno elektronicky" 0,44*8,2*450 1 623,600

VV Součet 1 623,600

N K 153113112 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 1 539,600 911,20 1 402 883,52 CS ÚRS 2021 02 * 0,67
VV "viz realizační dokumentace"
VV "zajištění stavební jámy" 1539,6 1 539,600

VV Součet 1 539,600

N K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 407,000 33,77 47 514,39 CS ÚRS 2020 02

P 3,5*3*(46,2+(19,8-3,5)*2)+((46,2-2*3)+(19,8-3)*2)*3*3/2+3*3*3*2/4 1407

N K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 1 407,000 85,09 119 721,63 CS ÚRS 2021 02 * 0,67

22 K 460120019.1 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 m3 1 407,000 24,12 33 936,84 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 2 587 680,73

25 K 224111114 Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 172,500 982,02 169 398,45 CS ÚRS 2020 02

VV "viz realizační dokumentace"
VV "zajištění stavební jámy" -7,5*79+10*75+2*7,5 172,500

VV Součet 172,500

N K 226213214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 hl od  0 do 10 m hornina IV m 1 261,500 1 634,80 2 062 300,20 CS ÚRS 2021 02 * 0,67
VV "viz realizační dokumentace"
VV "zajištění stavební jámy" 1 261,500

VV Součet 1 261,500

26 K 283111R11 MP1 _ D+M _ trubkové mikropiloty D 50 mm m 172,500 1 364,41 235 360,73 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "viz realizační dokumentace"
VV "zajištění stavební jámy" -7,5*79+10*75+2*7,5 172,500

VV Součet 172,500

60 K N00-55-R02 Návoz , odvoz (dopravní náklady) vrtací soupravy - viz pilot. založení stavby kus 1,000 120 621,35 120 621,35 CS VLASTNÍ

návoz vrtací soupravy pro zhotovení vrtů

D 998 Přesun hmot 403,55

139 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 6,375 63,30 403,55 CS ÚRS 2020 02
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Zkušební beranění  

Pavilon A Nemocnice Jičín 

 

Stavba: Pavilon A Nemocnice Jičín 

Místo stavby: Nemocnice Jičín 

Objednatel: GEOSAN GROUP, a.s. 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

 
Investor: Královéhradecký Kraj, 
 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 
Zhotovitel: KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o., 
 Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4 
 

Zpracovatel:  Ing. Jiří Pšeja, Ph.D. 
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1. Úvod 

Z důvodu plánovaného provedení stavební jámy pro založení nového pavilonu jsou pro zajištění 
stěn výkopů navrženy štětové stěny délky 8,2m kotvené jednou řadou kotev délky 7,5m. 

2. Účel provedených prací 

Provedení zkušebního beranění a ověření možnosti zaberanění štětovnic VL604 do požadované 
hloubky a proveditelnosti s ohledem na geologickou skladbu. 

3. Materiál a technika 

a) Strojní technika 
Závěsné beranidlo ICE 20RF + agregát ICE 400PP,  jeřáb TEREX DEMAG AC55 
b) Použitý materiál 

Štětovnice VL 604 dl 8m 

4. Popis samotných testovacích  prací 

Dne 14.9.2021 bylo provedeno 5 ks beranících testů v části uvažované budoucí štětové stěny. 
Geologická skladba byla předpokládána dle přiložených sond IJ1, IJ2 a IJ3  z IGP (příloha 1). 
a) Beranící pokusy byly provedeny v místech zakreslených v situaci (příloha 2) 
b) Ve všech případech bylo dosaženo vetknutí do hloubky 6,8-7,1m od terénu přičemž směrem 

k severozápadnímu rohu bylo vetknutí menší. (příloha 3) 
c) Testování na severní straně uvažované stěny nebylo z prostorových důvodů možno provést 

5. Závěr, doporučení 

Dle výše popsaného a provedeného testování, je možné v jihovýchodní části uvažovat se 
zaberaněním štětovnic maximálně do hloubky 7m. Dle SV takto zaberaněné štětovnice staticky 
vyhoví a není nutné dalších opatření.  
 
V horní - severozápadní části nemohl být beranící pokus proveden, avšak s ohledem na testování 
v bodech 5 a 1, kdy bylo dosaženo vniknutí štětovnice pouze do hloubky cca 6,8 m (s citelně delší 
dobou beranění) lze předpokládat, že štětovnice nebude možné zaberanit hlouběji. Zároveň 
s ohledem na stoupající svah a tedy i hlubší výkop od terénu nelze uvažovat s jejich zkrácením jako 
na jihovýchodní straně jámy. Z výše uvedeného důvodu je nutné předvrtání- rozrušení horniny do 
hloubky minimálně 8m tak, aby bylo možné štětovnice do potřebné hloubky zaberanit. Bez předvrtání 
toto zaberanění není možné. 
 
Při posuzování délky štětovnic nebyl k dispozici statický výpočet ke stávajícímu návrhu jímky, takže 
byl proveden vlastní propočet, přičemž bylo zjištěno, že délka kotev - 7,5m nevyhoví (ani v případě 
zanedbání přitížení staveništní dopravy) – příloha 4a. Bylo tedy provedeno přeposouzení (příloha 
4b), kde byly zohledněny všechny okrajové podmínky a proveden návrh, který je vyhovující – kotvy 
jsou prodlouženy na délku 10m. 
 

 

Ing. Jiří Pšeja, Ph.D 

Přílohy: 

1. Geologický profil IJ1, IJ2, IJ3 – 3 listy 
2. Situace provedených testování – 1 list 
3. Tabulka výsledků – 1 list 
4. Statický výpočet a,b)– 2 listy 
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1. Geologický profil IJ-1 
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1. Geologický profil IJ-2 
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1. Geologický profil IJ-3 
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2. Situace provedených testování

Z hloubky

1

4

2 3

5

6

Délka štětovnic 7m bez předvrtání

Délka štětovnic 8m + předvrtání
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3. Tabulka výsledků 

Pozice 1 2 3 4 5 

Typ štětovnice VL604 VL604 VL604 VL604 VL604 

Délka štětovnice 8m 8m 8m 8m 8m 

Horní hrana zaberaněné štětovnice 291,07 290,57 289,96 289,80 290,16 

Výška terénu 289,87 289,52 288,96 288,90 288,96 

Nad terénem 1,20 1,05 1,00 0,90 1,20 
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4a. Statický výpočet - původní 
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4b. Statický výpočet - vyhovující 

 



Ing. Radek Brokl, Husova 525, 506 01 Ji ín, I# 66426219
autorizovaný inženýr pro geotechniku –  . autorizace 6939
tel.: 420605175398, e-mail: zbozak@volny.cz, http://www.brokl.cz

Pro: GEOSAN GROUP a.s., Malé nám%stí 110, 500 03 Hradec Králové

Stavba: Novostavba pavilonu „A“ (stavební úpravy  .p. 511 pro laborato#e a
onkologii Oblastní nemocnice Ji ín a.s.)

Posouzení základových pom%r' z hlediska provád%ní pažících konstrukcí

PODKLADY:

[1] „Novostavba pavilonu „A“ (stavební úpravy  .p. 511 pro laborato'e a onkologii Oblastní nemocnice Ji ín
a.s.); Zajišt%ní stavební jámy“, projektová dokumentace stupn% DPS, Ing. Ond'ej Fabián, 04/2017

[2] „Zkušební beran%ní, Pavilon A Nemocnice Ji ín“, KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o., Na Pankráci 30,
140 00 Praha 4, 10/2021

[3] „Novostavba pavilonu „A“, Nemocnice Ji ín, Zajišt%ní stavební jámy“, projektová dokumentace stupn% RDS,
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, 10/2021

[4] Místní prohlídka s provedením vrtané sondy, 3.11.2021

P EDM#T:

P'edm%tem tohoto protokolu je posouzení skute ných základových pom%r) na základ% provedené vrtané
sondy v rámci místní prohlídky [4].

GEOLOGICKÉ POM#RY STAVENIŠT#:

Dle IGP, který byl sou ástí projektové dokumentace stupn% DPS [1], je rostlý terén tvo'en kvartérními
vrstvami a skalním podložím. Kvartérní vrstvy sestávají z navážek o mocnosti do 1,30 m, hloub%ji pak ze
sprašových hlín tuhé konzistence, p'i bázi pak z ulehlých jílovitopís itých zvodn%lých št%rk). Báze kvartérních vrstev
se nachází v hloubce cca 6,30 – 6,80 m pod terénem. Skalní podloží je tvo'eno slínovci od poloh zcela zv%tralých
na pevný pís itý vápnitý jíl až po polohy horniny siln% zv%tralé s odlu ností do desti ek ší'ky 1 – 2 cm.

Hladina podzemní vody je vázána na propustné št%rkovité vrstvy, p'i emž vlivem morfologie terénu dochází
k jejímu natlakování a nastoupání hladiny až do úrovn% cca 3,40 – 3,90 m pod terén.

V rámci místního šet'ení [4] byla provedena vrtaná sonda, která dané geologické pom%ry potvrdila. Geologický
profil v míst% vrtu odpovídal popsanému profilu vrtu IJ-2 dle IGP (CHEMCOMEX Praha a.s., 10/2011).

ZHODNOCENÍ VLASTNOSTÍ ZÁKLADOVÉ P%DY Z HLEDISKA ZAJIŠT#NÍ STAVEBNÍ JÁMY:

Na základ% výše uvedených skute ností a p'edložených podklad) lze konstatovat toto:

a) Geologické pom%ry zastižené v rámci zkušebního vrtu [4] odpovídají p'edpokládaným geologickým
pom%r)m dle p)vodního IGP.

b) Základové p)da je od hloubky cca 7,00 – 7,50 m neberanitelná  i velmi obtížn% beranitelná bez dalších
technických opat'ení (nap'. p'edvrty).

c) Technické 'ešení navržené v rámci RDS [3] je funk ním 'ešením v daných geologických podmínkách.

Ing. Radek Brokl

Ji ín, 5.11.2021
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Dle SOD, bod 1.2, odstavec F, dále bod 1.4, odstavec B, hlavní stavbyvedoucí ing. František Váňa

Důvodem pro tuto změnu jsou okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele spočívající ve vytíženosti původně navržených odpovědných osob na jiných 

projektech. Nově navržený odborný pracovník plní požadované kvalifikační předpoklady pro realizaci předmětné zakázky v plném rozsahu.

•�autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby (viz. příloha č.1)

•�strukturovaný profesní životopis (viz. příloha č.2)

Zadavatel na základě předložených dokumnetů souhlasí se změnou.

Výsledná ceny změny:

ANO NE

5  Náklady:

bez DPH

bez DPH

bez DPH

0,00 Kč

0 Kč

za zhotovitele: za TDS - specialistu:

0 Kč

Cena méněprací (odpočet):

Cena víceprací (přípočet):
‒
+

4  Dopad do smluvních termínů:

listů, výkresů

listů3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

ANO3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

Žádost generálního dodavatele na změnu člena realizačního týmu dle SOD, bod 1.3. Hlavní stavbyvedoucí ing. Iva Pecháčková

Včetně předložení požadovaných dokumnetů.

2  Zdůvodnění změny:

2) Projektové podklady

poštou

e-mailem

osobně

ZMĚNOVÝ LIST
Změna realizačního týmu

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pavilon A

Datum: 13.09.2021Geosan Group a.s.

004

SP + ERV + RSTAVGEOSAN GROUP a.s. ON Jičín a.s.KANIA, a.s. Královéhradecký krajSP + ERV + RSTAV

za objednatele:za TDS: za AD: za uživatele:

6  Schválil:

Stavba:

Objekt:

Předkládá:

Odesláno / předáno:

4

listů

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

1.2   Popis nového řešení:



Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze

Potvrzuje, že tento výstup z provedené konverze, skládající se z 2 listů, vznikl 
pod pořadovým číslem 504016 003916 převedením vstupu v listinné podobě 
do podoby elektronické v souladu s ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Výstup z provedené konverze byl předán prostřednictvím Úschovny (systém 
pro dočasné uložení dokumentů z provedené konverze), lento systém výstup 
z konverze přijal pod jednoznačnou identifikací: 248532501632205217340.

Důležitá upozornění:

Dokument pečlivě uschovejte.
Dokument muže být na základě tohoto potvrzení vyzvednut ve webovém 
rozhraní Úschovny (https://www.czechpoint.cz/uschovna) a může být 
následně převeden do datové schránky.

Pro vyzvednutí dokumentu potřebujete pořadové číslo dokumentu 
248532501632205217340 a pořadové číslo potvrzení o předání výstupu 
z provedené konverze 504016 003916.
Dokument bude z Úschovny automaticky odstraněn po 30 kalendářních dnech.

Název souboru: 141796053-282790-210921081937.pdf

Ověřující osoba: Bařtipánová Petra

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Jičín 1
Česká pošta, s.p. dne 21.09.2021

248532501632205217340

Otisk úředního razítka



geosan
Strukturovaný profesní 
životopis
-čestné prohlášení-

Jméno a příjmení Pecháčková Iva, Ing.

Datum narození

Dosažené vzdělání ČVUT fakulta stavební, obor Pozemní stavby a konstrukce

Přehled dosažené kvalifikace 
(ve vztahu k zakázce) ČKAIT - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č. 0601997

Celková doba praxe 
v požadovaném oboru 15 let

Přehled profesní praxe (ve 
vztahu k zakázce)

• Stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí
• Manažer staveb
• Supervizor, TDI
• Ředitelka divize staveb
• Specialista projektového řízení, technický dozor investora, supervizor, 

koordinátor BOZP

Nejdůležitějši referenční 
zakázky

o Knihovna v Hradci Králové - 472mil.Kč - oceněna stavbou roku 
2009

o Rekonstrukce školských zařízení Rychnov n.K - 146 mil.Kč
o Polyfunkční dum Jinonická vyhlídka - 200 mil.Kč
o Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK - 722 mil.Kč
o Rekonstrukce fasád Ústavní soud v Brně - 80 mil. Kč
o Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení - 247 mil.Kč
o Úpravy Komenského náměstí v Praze - 39 mil.Kč
o Renovace a stavební úpravy společných prostor domu č 1510/1, 

1511/5, 1512/3 k.ú. Žižkov- 13,7 mil.Kč
o Poliklinika Kartouzská v Praze Pavilon „B“ - 10mil. Kč
□ Poliklinika Kartouzská - pavilon est. Medicíny - 102 mil. Kč. 

zdravotnické zařízení, za provozu stávajícího areálu

Kontaktní údaje:

Zaměstnavatel, místo stálého 
pracoviště GEOSAN GROUP a.s., U Průhonů 1516/32. 170 00 Praha 7

Popis funkce na předmětné 
zakázce Hlavni stavbyvedoucí

GEOSAN GROUP a. s., Závod pozemních staveb 
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32. 170 00 Praha 7 

IČO: 281 695 22, DIČ: CZ28169522 
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15, října 2007 oddíl B. vložka 12459.



Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze

Potvrzuje, že tento výstup z provedené konverze, skládající se z 1 listů, vznikl 
pod pořadovým číslem 504016 003915 převedením vstupu v listinné podobě 
do podoby elektronické v souladu s ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
Výstup z provedené konverze byl předán prostřednictvím Úschovny (systém 
pro dočasné uložení dokumentů z provedené konverze). Tento systém výstup 
z konverze přijal pod jednoznačnou identifikací: 472049281632204855275.

Důležitá upozornění:

Dokument pečlivě uschovejte.

Dokument může být na základě tohoto potvrzení vyzvednut ve webovém 
rozhraní Úschovny (https://www.czechpoint.cz/uschovna) a může být 
následně převeden do datové schránky.

Pro vyzvednutí dokumentu potřebujete pořadové číslo dokumentu 
472049281632204855275 a pořadové číslo potvrzení o předání výstupu 
z provedené konverze 504016 003915.
Dokument bude z Úschovny automaticky odstraněn po 30 kalendářních dnech.

Název souboru: 141795718-282790-210921081308.pdf

472049281632204855275

Ověřující osoba: Bařtipánová Petra

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Jičín 1
Česká pošta, s.p. dne 21.09.2021

Otisk úředního razítka



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI
číslo 30460

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniku 
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. .360/1992 Sb

Ing. Iva Pecháčková
jméno a příjmení

je

autorizovaným inženýrem
v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0601997

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 129 974 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,04 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 318 750 131,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 129 974,00

POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Název veřejné zakázky:

318 750 131,00

0,00 Kč bez DPH

318 750 131,00

stavební práce

Kč bez DPH

+ 129 974,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Smluvní cena (původní + případná 

uplatněná opce z minulých dodatků)

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

129 974,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 6 080 593,26

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 2 747 330,91Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 6 080 593,26 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi
− 2 747 330,91 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

ANO
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

318 750 131,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 2,77 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,05 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO

Kč bez DPH

30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

8 827 924,17 Kč bez DPH

Nová smluvní cena (vstupní) pro 

následující dodatky
318 750 131,00

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž) 1,00

3 333 262,35

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

318 750 131,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 747 330,91

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Součet všech vyhrazených změn + 0,00 POSOUZENÍ:

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 6 080 593,26

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Vyhraz. změny / Předpokl. h.)  ≤
Vyhrazená změna 

nepřekročí 30 %.

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 6 210 567,26 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 2 747 330,91 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík

322 213 367,35Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

318 750 131,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 3 463 236,35

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

322 213 367,35

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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