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DODATEK č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 16. 5. 2019 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 

na realizaci zakázky s názvem: 
„Moderní trendy do výuky jazyků – jazyková učebna“ 

(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny + zřízení bezbariérového WC“) 
 

  

I. 

Smluvní strany 

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 

sídlem:   Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec 

zastoupen:  Mgr. Zděnka Pejšová, ředitelka 

IČO:   60275839 

DIČ:   neplátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu:   

kontaktní osoba: Mgr. Zděnka Pejšová, ředitelka 

t

jako objednatel na straně jedné a 

 

Petr Vachulka 

sídlem:   Hora Svaté Kateřiny 

zastoupen:  -- 

IČO:   432 43 070 

DIČ:   C

bankovní spojení: K
č. účtu:   7

kontaktní osoba: Petr Vachulka 

t

jako zhotovitel na straně druhé 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“). 
 

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací 
souvisejících se stavebními úpravami učebny. 
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Výše uvedené smlouva ze dne 16. 5. ´19 se tímto dodatek mění a doplňuje takto: 

 

 

V. 

Cena díla 

 

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

603 360,38 Kč včetně DPH 

(slovy: šest set tři tisíce tři sta šedesát celé třicetosm korun českých) 

bez DPH: 104 715,44 Kč 

(slovy: jedno sto čtyři tisíce sedm set patnáct celé čtyřicetčtyři korun českých) 

sazba 21 % DPH: 498 644,94 Kč 

(slovy: čtyři sta devadesát osm šest set čtyřicet čtyři celé devadesátčtyři korun českých) 

 

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1. 

 Smluvní cena v Kč (bez DPH) DPH (21%) Smluvní cena v Kč (vč. DPH) 
cena dle SoD 383 815,01,- 80 601,15,- 464 416,16,- 

ZL 01 + 114 829,93,- + 24 114,29,- + 138 944,22,- 

cena dle dodatku č.1 498 644,94,- 104 715,44,- 603 360,38,- 

 

 

odůvodnění ZL 01 

Reálný stav původních povrchů neodpovídal projektovanému řešení. Bylo tedy nutné přizpůsobit 
prováděné práce skutečnému stavu. Jedná se zejména o komplexní provedení omítek, opravu a 

vyrovnávku podlahy a související činnosti. 
 

 

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné. 
 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom stejnopisu. 

 

 

Přílohy: 

1) ZL 01, jazyková učebna 

 

 

 

 

V Žatci dne ……………………     

 

  

 

 

 

 ..………………………………............    .………………………………................ 
        Mgr. Zděnka Pejšová     Petr Vachulka 

                   ředitelka 


