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DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: 21005/2021

Číslo smlouvy objednatele: 16/03/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 1: 20/11/20/2021

1. Smluvní strany

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

Ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

00288659

Název zhotovitele:
Sídlo:
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 21359
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

R & G ZESTA, spol. s.r.o.
Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov

Jiří Zezula, jednatel

63486270
CZ 63486270

2. Předmět Dodatku č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele 16/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 08. 06. 2021, jejímž předmětem je
zhotovení stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice - objekt prádelny11 se mění a
doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro
změnu sjednané ceny takto:

3. Termíny a místo plnění
3.2.1. Termín dokončení nejpozději do : 15.12.2021

Důvodem jsou klimatické podmínky a s tím související dodržování technologických postupů.
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla 
specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za 
provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH 
Původní sazba DPH 21% 
Původní cena včetně 21% DPH

3 888 360,00 Kč 
816 555,60 Kč

4 704 915,60 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH 
Sazba dodatku č.1 DPH 21%
Cena dodatku č. 1 včetně 21% DPH

296 567,66 Kč 
62 279,21 Kč 

358 846,87 Kč

Nová cena celkem za dílo bez DPH
Nová sazba 21% DPH
Nová cena celkem včetně 21%DPH

4 184 927,66 Kč 
878 834,81 Kč

5 063 762,47 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Vícepráce:
- Stabilizace, prohloubení a zvětšený objem základových pasů - při výkopech se narazilo na 
původní odvodňovací kanál z přilehlých polí.
- Vytvoření okapové hrany ploché střechy.
-Vybetonování ŽB průvlaku pro uložení keramických nosníků stropu.
- Provedení dvouvrstvé omítky + štuk.
- Separace a likvidace nebezpečného odpadu (polystyren, lepenka).
- Zajištění nestability stěn výkopu při provádění přípojek, větší objem výkopu a následných 
prací - oprava komunikace

4. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 16/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 08.
06. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotoveních s platností originálu podepsaném 
elektronicky.

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v
Registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet VCP

V Prostějově, dne V Prostějově, dne

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Rozehnal 
Datum: 2021.11.24 

07:55:50+01'00'

Ing. Jiří 

Rozehnal
Digitálně podepsal Jiří Zezula 
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-63486270, o=R & G 
ZESTA, spol. s r.o., ou=01, cn=Jiří 
Zezula, sn=Zezula, givenName=Jiří, 
serialNumber=P240784 
Datum: 2021.11.23 14:54:07 +01'00’

Ing. Jiří Rozehnal 
náměstek primátora

Jiří Zezula 
jednatel
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Položkový rozpočet

Vícepráce - Domamyslice - objekt bývalé prádelnyZakázka:

IČ:Objednatel:

DIČ:

IČ: 63486270R & G ZESTA, spol. s r.o.

Brněnská 4498/67 
79601 Prostějov

Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 266 932,66

PSV 29 635,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

296 567,66Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

296 567,66 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

62 279,21 CZKZákladní DPH 21 %

Zaokrouhlení 0,34 CZK

358 846,87 czkCena celkem s DPH

dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo CelkemNázev Typ dílu

59 735,98Zemní práce1 HSV

Základy .zvláštní zakládání 25 833,202 HSV

Svislé a kompletní konstrukce 10 720,003 HSV

Vodorovné konstrukce 22 717,004 HSV

Komunikace 14 626,005 HSV

Úpravy povrchů vnitřní 92 436,4861 HSV

Výplně otvorů 9 776,0064 HSV

Doplňující práce na komunikaci 23 130,0091 HSV

Lešení a stavební výtahy 1 596,0094 HSV

Prorážení otvorů 1 422,0097 HSV

Staveništní přesun hmot 4 940,0099 HSV

Izolace tepelné 29 635,00713 PSV

Cena celkem 296 567,66
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Položkový rozpočet
Vícepráce - DomamysliceS:

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 59 735,98

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, - 
základ, spára - odvod kanál

1 132201110R00 m3 14,30000 480,50 6 871,15

2 139601103R0O Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, - základ, 
spára - odvod kanál
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, - pro 
přípojky
Pažení příložné s ponecháním pažin - hl. do 4 m -, pažení 
výkopů přípojek
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 
Přípl. zkd 1000 m
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze 
vzdálenosti 1 km

6,30000 1 607,00m3 10 124,10

139601103R003 1 607,00m3 4,20000 6 749,40

151101901R004 m2 18,00000 1 230,00 22 140,00

132201119R00 
162201101R00 
162301102R00 
162607119R00 
167101101R00 
174100010RAC

5 14,30000
20,60000
20,60000

144,20000
20,60000

6,40000

164.50 
41,20

105.50 
20,80

116,00
482.50

m3 2 352,35 
848,72 

2 173,30 
2 999,36
2 389,60
3 088,00

6 m3
7 m3
8 m3
9 m3

10 m3

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 25 833,20
11 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného, - podhutnění

základ, spáry - odvod, kanál
Beton základových desek prostý C 25/30 , -
podbetonování v místě odvod, kanálu
Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí, průměr
drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 -

m3 3,30000 1 014,00 3 346,20

12 273313711R00 m3 4,30000 2 805,00 12 061,50

13 272361921RT4 35 950,000,29000 10 425,50t

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 720,00
14 311270040RA0 Provedení kotevního detailu pro okapní plech z, ytong

tvárnic vč. nadbetonování
Úprava uložení žb, průvlaku - podezděním

24,00000 410,00 9 840,00m

15 311270040RA0 440,00sbr 2,00000 880,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 717,00
16 413351101R00
17 413351103RO0
18 4133511O3RO0
19 413351103R00
20 413321315R00
21 413361821R00
22 413351101R00
23 413351103R00

Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení
Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění
Podepření bednění trámů
Podepření stropů pro provedení průvlaku
Nosníky z betonu železového C 20/25
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)
Podbednění průvlaků - zřízení
Bednění průvlaků - odstranění

Komunikace

4,00000
4,00000
4,00000
8,00000
0,70000
0,08000
4,00000
4,00000

1 176,00 
346,00 
380,00 
380,00 

3 230,00 
47 300,00 

1 066,00 
440,00

4 704,00m
1 384,00
1 520,00 
3 040,00
2 261,00
3 784,00
4 264,00 
1 760,00

m
m
m
m3
t
m
m

Díl: 5 14 626,00
564651112R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 16 cm 14,20000 1 030,0024 m2 14 626,00

Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 92 436,48
612421637R00 
612475121R00

Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková 341,09400 
341,09400

479,00
-208,00

25 m2 163 384,03
26 Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá m2 -70 947,55

Výplně otvorůDíl: 64 9 776,00
27 61131341 Dveře vstupní plastové 1070x2290, dopočet z 6500,- na 

16276
kus 1,00000 9 776,00 9 776,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 23 130,00
28 91-1
29 91-2

Zvětšený objem řezání komunikace kpl 1,00000
1,00000

4 800,00 
18 330,00

4 800,00
Vyspravení - oprava komunikace - větší plocha, asfalt 
krytu celková uzávěra komunikace

Lešení a stavební výtahy

kpl 18 330,00

Díl: 94 1 596,00
12,00000 133,0030 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, - pro 

průvlak

Prorážení otvorů

m2 1 596,00

Díl: 97 1 422,00
Vysekání kapes zeď cih. pro uložení ZB průvlaku 2,0000031 973031345R00 

Díl: 99
kus 711,00 1 422,00

Staveništní přesun hmot 4 940,00



32 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 260,00 4 940,0019,00000t
Díl: 713 Izolace tepelné 29 635,00

33 713131149R00 21 182,00Odstranění tepelné izolace stěn při demolici, objektu - 
polystyren a lepenka (ručně)
Poplatek za roztřídění, odvoz a likvidaci polystyr

m2 119,00000 178,00

34 rt713 39 500,00 8 453,000,21400t


