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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2021/090/ORMI _OID/ č. zhotovitele  
 (dále jen dodatek č. 2) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a 

dotací 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:                                                          xxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     VERSANA s.r.o.  
se sídlem:     Kytlice 11, 407 45 Kytlice 
IČ: 026 34 767 DIČ:  CZ02634767 
zastoupený ve věcech smluvních:  David Dvořák - jednatel 
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Jiří Demuth  
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajskéhosoudu v Ústí ad Labem, oddíl C, vložka 
33803 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 

2. Účel dodatku č. 2 
 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a 
zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně 
stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Regenerace pláště budovy MŠ Na 
Východní – realizace stavby“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.3. 2021 (dále jen 
„smlouva“) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 9.6.2021 (dále jen dodatek č. 
1“). 

2.2. Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
nebylo je možné předvídat, nebyly obsaženy takto v zadávacích podmínkách a tím i smlouvě. 
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2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.12. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
2 dle §222, odst. 4 ZZVZ činí 100 443,02 Kč bez DPH.  

2.4. Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ. 

 

3. Změna smlouvy 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 2 doplňují 
do článku 2 smlouvy nové ujednání odst. 2.12. v následujícím znění: 

  2.12.   Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce" 
dodatku č. 2. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. 
smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 
a v dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2 a dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1. 

 3.2.  

Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena za realizaci stavby 13 500 722,13 Kč 
3.2.2. Cena za servis v záruční době    43 500,00  Kč 
3.2.3. Cena celkem bez DPH  13 544 222,13 Kč 
3.2.4. DPH 21%                     2 844 286,65  Kč 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 2 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven 
ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č.  1180/D/2021 dne 16.8.2021.     

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru 
smluv zajistí objednatel.       



 

 3 

4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – vícepráce 
Příloha č. 2 – Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ 
 

 

V České Lípě dne 27.8.2021 V České Lípě dne 30.8.2021 

 

 

Ing. Jitka Volfová, v.r.                                                            David Dvořák, v.r.                   

…………………………                             ……………………………. 

za objednatele                     za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová      David Dvořák 

Starostka města     jednatel     



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 121 536,05

100 443,02 21 093,0321,00%

0,00 0,0015,00%

20051VCP2

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

100 443,02

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 7



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20051VCP2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

121 536,05100 443,0201 Zateplení

100 443,02 121 536,05

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

10. 7. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 443,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 100 443,02 21,00% 21 093,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 536,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

01 - Zateplení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 443,02

HSV - Práce a dodávky HSV 33 933,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 933,52

PSV - Práce a dodávky PSV 66 509,50

    722 - Zdravotechnika 3 210,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 670,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 033,25

    742 - Elektroinstalace - vícepráce vypínače a zásuvky 24 750,00

    771 - Podlahy z dlaždic 3 890,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 18 955,77

01 - Zateplení

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

Strana 4 z 7



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 443,02

D HSV Práce a dodávky HSV 33 933,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 933,52

414 K 61114200R

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - oprava spár mezi 

panely stropu

m 48,000 276,00 13 248,00

VV 48,0 48,000

415 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 48,360 189,00 9 140,04 CS ÚRS 2021 02

VV "1.41" 19,11 19,110

VV "1.42" 29,25 29,250

VV Součet 48,360

416 K 611321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
m2 48,360 208,95 10 104,82

VV "1.41" 19,11 19,110

VV "1.42" 29,25 29,250

VV Součet 48,360

417 K 632451411
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

do 10 mm
m2 7,313 197,00 1 440,66 CS ÚRS 2021 02

VV oprava podlahy pod stěrku

VV 29,25/4 7,313

D PSV Práce a dodávky PSV 66 509,50

D 722 Zdravotechnika 3 210,00

418 K 722130001 Demontáž stávajících rozvodů kpl 1,000 650,00 650,00

VV prádelna

VV 1 1,000

419 K 722140001
Nové rozvody vody a kanalizace - náhrada stávajících 

nefunkčních
kpl 1,000 2 560,00 2 560,00

VV prádelna

VV 1 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 670,00

420 K 725821316
Baterie výlevkové nástěnné pákové s otáčivým 

plochým ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 1,000 1 670,00 1 670,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 033,25

421 K 741000001 Lišta vkládací 18x18 m 45,000 22,00 990,00

422 K 741000002 Kabel CYKY 3x2,5 m 15,000 22,55 338,25

423 K 7410002003 Kabel FTP pro videotelefony m 25,000 11,00 275,00

424 K 741000004 Spotřební materiál kpl 1,000 660,00 660,00

425 K 741000005 Montážní práce kpl 1,000 8 030,00 8 030,00

426 K 741000006 Demontáž stávající instalace kpl 1,000 3 740,00 3 740,00

D 742 Elektroinstalace - vícepráce vypínače a zásuvky 24 750,00

427 K 742000001 Krabice lištová ks 25,000 22,00 550,00

428 K 742000002 Spínač ks 60,000 115,50 6 930,00

429 K 742000003 Zásuvka ks 50,000 132,00 6 600,00

430 K 742000004 Spotřební materiál kpl 1,000 220,00 220,00

431 K 742000005 Montážní práce kpl 1,000 10 450,00 10 450,00

D 771 Podlahy z dlaždic 3 890,48

351 K 771574113
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 19 ks/m2
m2 5,220 395,00 2 061,90

VV "1.22" 1,22 1,220

VV "1.35" 4 4,000

VV Součet 5,220

352 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
m2 6,003 300,00 1 800,90

VV 5,220*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,003

355 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 0,049 564,89 27,68

D 781 Dokončovací práce - obklady 18 955,77

368 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

lepených
m2 21,140 80,90 1 710,23 CS ÚRS 2021 02

370 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 21,140 48,12 1 017,26

372 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 21,140 395,00 8 350,30

373 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 24,311 270,00 6 563,97

VV 21,14*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 24,311

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

01 - Zateplení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

374 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
m2 21,140 53,50 1 130,99

378 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 0,324 564,89 183,02
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ -533 164,65 -111 964,58 -645 129,23

Méněpráce celkem -533 164,65 -111 964,58 -645 129,23

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 79 775,51 16 752,86 96 528,37

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 342 436,83 71 911,73 414 348,56

Vícepráce celkem 422 212,34 88 664,59 510 876,93

-110 952,31

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 100 443,02 21 093,03 121 536,05

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 100 443,02 21 093,03 121 536,05

100 443,02

Původní cena díla dle SoD 13 554 731,42 2 846 493,60 16 401 225,02

Cena díla dle Dodatku č.1 13 443 779,11 2 823 193,61 16 266 972,72

Cena díla dle Dodatku č.2 13 544 222,13 2 844 286,65 16 388 508,78

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 -110 952,31 -23 299,99 -134 252,30

Změna ceny díla dle Dodatku č.2 100 443,02 21 093,03 121 536,05

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 180 218,53 37 845,89 218 064,42 1,33%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ 875 601,48 183 876,31 1 059 477,79 6,46%

Celková změna ceny díla 1 055 820,01 221 722,20 1 277 542,21 7,85%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Příloha č. 2 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Regenerace pláště budovy MŠ Východní

Náklady z rozpočtů:

Celková cena díla:

Dodatek č.1

Dodatek č. 2


