
Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. oRl21l71468

na zhotovení díla

,,Zemní práce pro ZAV - Modeľnizace siInice lll322 Kojice"

Smluvnĺstranv

1. Objednatel:

2. Zhotovitel

Pardubický kraj
Komenského náměsti 125
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo
Jakoubek
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo
Jakoubek
nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
tng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová KoIdrová nebo
Jakoubek
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo
Jakoubek
Bankovní spojení: csog a.s.

ć,. ú..220430336/0300
lČ: 708 92 822
DlC: cZ70892822, neplátce DPH

Bc. Petr

Bc. Petr

Bc. Petľ

Bc. Petr

BAUSET CZ, a.s.
se sĺdlem: Nemošická 1495,530 02 Pardubice
zastoupen: Janem Korejtkem, předsedou představenstva

lng. Josefem Cimburkem, členem představenstva
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 hlavní stavbyvedoucĺ
osoby oprávněné k vedenĺ a podepisování stavebního deníku:

 hlavnĺ stavbyvedoucí
osoby oprávněné k převzetí staveniště:

- hlavní stavbyvedoucĺ
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

- hlavní stavbyvedoucĺ
Bankovní spojenĺ: Komerčnĺ banka, a.s.

č. ú. : 1 9-2379142'17 l01o0

lČ: 63217 139
DlČ: CZ63217139
zápis v oR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo
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Kra k úřad Pardubického e

Smluvní strany uzavřely dne 30. 3.2021Smlouvu o dílo ć,. oRl21l71468 na zhotovení stavby
,,Zemní práce pro ZAV - Modernizace silnice llĺ322 Kojice" (dále jen ,,Smlouva"). Předmětem
dodatku Ö. '1 Smlouvy jsou změny díla popsané v přiloŽených změnových rozpočtech.

Článex l.
1. Smluvní strany se dohodly, Že se článek l. Smlouvy mění takto:

Na knnpn tavtl l hnrlll ? ęa r'lnnlňrlia náclarllliíní íavt'

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5."

V ostatnĺm se článek l. Smlouvy nemění.

2' Smluvní strany se dohodly, Že se článek ll. Smlouvy měnítakto.

Původní text bodu 'ĺ. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

,,1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, ciní dle
dohody smluvních stran

(dále jen ,,smluvní cena") 'l 873 64í 
'8o 

Kč
DPH při sazbě 21 o/o ćiní 393 426'98 Kč
Cena včetně DPH Öiní 2 266 888'78 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přĺpustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č,'

23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskuteönění
zdanitelného plnění.

Smluvnĺ strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
na objednatełem vymezené mnoŽstvÍ stavebních prací, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
nenese odpovědnost za přĺpadnou neÚplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace
jako celku."

V ostatním se článek ll. Smlouvv nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, Že se článek lV. Smlouvy měnĺtakto

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

,,Příloha č' 5 - oceněné změnové soupisy prací"

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Glánek ll.
Smluvní strany berou na vědomí změnu v oprávněných osobách, a to tak, jak jsou tyto
uvedeny v hlaviÖce tohoto dodatku.

Clánek llI
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha ć,. 1 _ oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto Dodatku v Účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvv
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Krajský úřad Pardubického kraie

článek lV.

1. ostatní ujednání Smlouvy zůstávajĺ beze změny.

2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć,. 340ĺ2015 sb., o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, Že tento Dodatek odešle ke zveřejněnĺ v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra cR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují, Že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve
smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přičemŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh Dodatku Smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 18. 10.2021
schválen usnesením číslo R/620/21.

6. Smluvní strany prohlašují, Že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým podpisem'

V Pardubicích dne

Za objednatele: 22, 11, 2021 Za zhotovĺtele:

CZ, a.s
JUDr. Martin

an předseda představenstva

BAUSET CZ, a.s.
lng. Josef Cimburek
clen představenstva
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cena celkem (bez
DPH)

607 600,00 Kč

294 000,00 Kč

cena celkem (bez
DPtĐ

456524NK.

433697ts0Kč

33 alĺ)_{lĺ) Kč

cena celkem (bez
DPH)

19 800,00 Kč

28 00o.m Kč

78734ŕ130Kě

393 426,98 Kč
22664*8JAIK

iednotková cena
(bez DPH)

31'0 Kč

1'00 Kč

jedłotková cena
(bez DPH)

40'00 Kč

38,00 Kč

łi4.ŕ'0 l(č

iednotková cena
(bez DPH)

330p0 Kč

iednotkové
možství (m2)

79 600

19 600

jeđnotkové
mnoźstvt (m3)

L7Ą3,7o

7147310

itĺĺl'(x)

iednotkové
možství (m2)

60,00

7

cena celkem (bez
DPH)

0,00 Kč

0,0o Kč

cena celkem (bez
DPH)

o00 Kč

0'00 Kč

33 a4o_Íĺl Kč

cena celkem (bez
DPĘ

19 800,00 Kč

0í0 Kč

53 640,00 Kč

1"l 4A0Kč
649n/'4ÍlK

jednotková cena
(bez DPH)

31'00 Kč

15,00 Kč

iednotková cena

OezDPH)

40,00 Kč

38,00 Kč

a4-6U t(č

jednotková cem
(bez DPĘ

330,00 Kč

iednotkové
možství (m2)

0

0

jednotkové
množsfuí (m3)

0,00

0,00

4ĺXll'('

jednotkové
množství (ks)

60,00

0

cena celken (bez
DPH)

0,00 Kč

0,00 Kč

cena celkem (bez
DPĘ

-77o676,00Kŕ.

-162742,20Kč

0.00 Kč

-332 81820 Kč

-6989"1,82Kč

-4Ą271oÍlŻK

jednotková cena
(bez DPH)

31,00 Kč

15,00 Kč

iednotková cena

OezDPH)

4000 Kč

38,00 Kč

jednotkové
množství (m2)

0

0

iednotkové
množství (m3)

-4266,90

-4266,90

0

cena celkem (bez
DPH)

607 600,00 Kč

294 m0,00 Kč

cena celkem (bez
DPH)

627 zOOfiK.

595 8łto,00 Kč

28 000'00 Kč

2752610.ĐKć

45Ż054A0Kč
26n'4 94'4ĄKć

jednotková cena
(bezDPĘ

31,00'Kč

15,00Kč

jednotková cena
(bezDPĘ

40,00 Kč

38,00 KČ

iednotkové
možství (m2)

19 600

79600

iednotkové
možství (m3)

1s 8O0O

15 68000

zemnipÍece

Celková skrwka v mocnosti 0f m

Rozpľost ení ornice v mocnosti 0,8
m (uvedení do p?vodního stavu)

P esmy hmot

P esun ornice na deponii

P esun ornice z deponie Zhotovitele

NalÔžpní á n eslln rlŤpvní hmoÝv

P es y hmot

vytrhání Pa ąri D do 300m

vvtvčení i ženÝrekÝch Śití

CELKEM CENA BEZ DPH

DPH v Kč ve v ši 21 %

Cplk vá .pná ślDžéh včéhě DPH

Položka

1

Po|ožka

q

10

11

Položka

12
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OZNAMENI ZMENY číslo oZ: 01

Zhotovitel BAUSET CZ,a.s.' Nemošická l495,530 0Ż Parőubice
Investor: Pardubický kĺai Datum:20.9.2021
Název akce:
Zemní práce pro ZAY _ Modeľnizace silnicę IIl322 Koiice
Způsob odeslání l ptedáni
datum:

poštou! e-mailemĘ faxem osobně!

Předmět změnv:

Vícepráce - nové položky

PoloŽka 11 - NaloŽení a přesun dřevní hmoty

PoloŽka 12 -YytrháĺipaŤezi D do 300mm

Méněpráce

PoloŽka 9 _ Přesun oľnice na deponii zhotovitele

Položka 10 - Přesun ornice z deponie zhotovitele

Popis a zdůvodnění změnv:
Popis víceprací:

PoloŽka 11 - Naložení a přesun dřevní hmoty

Položka 12 -Yytrhánipatezi D do 300mm

Potřeba předmětu změny - vytrhánĺ, naloŽení a přesun dřevní hmoty Vznikla při průběhu
zemních prací, resp' V souvislosti s poŽadavky archeologů.
Popis meněprací:

PoloŽka 9 _ Přesun ornice na deponii zhotovitele

Položka 10 - Přesun ornice z deponie zhotovitele

Důvodem neprovedených pracíje zmenšený rozsah mocnosti vrstvy skrývky dle poŽadavku
archeologabez vlivu na celkovou plochu skývky.

Počet připoiených listů specifikací
Důvod vícepľáce / méněpráce:
zźĺmět objeánatele ! lchyba v PD ! | chyba zhotovitele! |vyšší moc! |iine okolnostiĘ

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasné

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Souhlasné

Příloha : - PoloŽkový rozpočet změn ve formátu .xls, .xml, .pdf
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t BAUSE'T CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 PaľdubiceZhotovitel

Změnový list
vystavil:

Rykľ Pavel

Datum 20.9.2021

ZJLvll)l!V V r LLJLU 1,L. V L

LIST

Podepsaní zmocněnci potvľzují v souladu se Smlouvou o dílo č. tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změnv:

Vícepráce - nové položky

PoloŽka 11 - NaloŽení a přesun dřevní hmoty

Položka 1Ż -YytrhánipaÍezű D do 300mm

Méněpráce

Položka 9 - Přesun ornice na deponii zhotovitelę

Položka 10 - Přesun ornice z deponie zhotovitele

Popis a zdůvodnění změnv

Ponis v
PoloŽka 11 'NaloŽení a přeŚun dřevní hmoty

PoloŽka 12 -Yytrhání pařezri D do 300mm

Potřeba vytrhání, naloŽení a přesunu dřevní hmoty Vznikla při průběhu zemních pracĺ, resp
V souvislosti s poŽadavky archeologů.

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešenĺ stavby, jejĺŽ potřeba
Vznikla v důsledku okolností, které zadavateljednající s náleŽitou péčí řádného hospodáře
nemohl předvĺdat' Tato změna dle s 222 odst. 4 zákona o ZvZ nemění celkovou povahu
veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, Že předmětné
práce neměnĺ celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.

Popis meněprací:

PoloŽka 9 - Přesun ornice na deponii zhotovitele

Položka 10 - Přesun oľnice z deponie zhotovitele

Důvodem neprovedených pracíje zmenšený rozsah mocnosti vrstvy skrývky dle poŽadavku
archeologa bezvlivu na celkovou plochu skývky.

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejĺŽ

potřeba vznikla v důsledku okolnostĺ, které zadavatel jednajĺcĺ s náleŽitou péčí řádného

hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle $ 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění

celkovou povahu veřejné zakázky' Nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a

celková hodnota změn nepřekročí 50 o/o původní hodnoty zakázky, přičemŽ současně

cenové navýšení nepřesáhne 30 o/o původní ceny zakázky.

J



Počet připoj ených listů specifikací Počet výkľesů:
Cena méněpracíbez DPH :

-332 818'20 Kč

Cena vícepracíbez DPH :

53 640'00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH

-279 178,20 Kč

Výsledná cena změny s DPH :

- 337 805'62 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré pľáce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve stejné úľovni co do
jakosti mateľiálů, provedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázkv pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce TDI objednatele díla:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele díla:

Datum
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