
REKAPITULACE

vícepráce méněpráce celkem

ZL001 Dodatečné stavební práce spočívající v nezbytných stavebních úpravách 1 320 413,65 -172 433,75 1 147 979,90

ZL002 Dodatečné stavební práce spočívající v nezbytných stavebních úpravách 109 944,88 -11 602,12 98 342,76

ZL003 Slaboproudé rozvody, internet 104 687,00 0,00 104 687,00

ZL004 EZS, CCTV 39 427,55 -42 564,53 -3 136,98

ZL005 EZS Městská restaurace 6 881,00 0,00 6 881,00

CELKEM 1 581 354,08 -226 600,40 1 354 753,68

V Světlé nad Sázavou, dne: 22.11.2021

Změnový list k Dodatku č. 2

STAVBA: Rekonstrukce budovy společenského sálu města Světlá nad Sázavou

PopisOzn.
Cena



a a

a

a

Změna ceny díla dle ZL 001: 1 147 979,9 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 001

Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy spole čenského sálu m ěsta Sv ětlá nad 
Sázavou

Datum: 4.11.2021

Týká se části stavby: SO 02 Stavební úpravy domu č.p. 217 - Společenský sál

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021, odst . 4.4.2.3.

V průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné provést kompletní výměnu svodného (ležatého) potrubí kanalizace s napojením na stávající 
kanalizační odbočku. Dále bude provedena hlavní revizní šachta v místě chodníku před společenským sálem, do které ústí i kanalizace z 
kinosálu. Podružná revizní šachta bude ještě umístěna pod podlahou v sociálním zázemí společenského sálu. V původním rozpočtu nebyla 
započítána realizace vstupního schodiště do společenského sálu. Původní schodišťové stupně budou kamenicky opracovány dle požadavku 
architekta a doplněny novými stupni. Pod stupně musí být proveden betonový základ s odstupňováním, vyztuženo kari síťí. Dále je započítáno 
vyzdění a nadezdění kamenného zdiva opěrných stěn (nebylo zahrnuto v původním rozpočtu). Z hlediska nevyhovujícího výškového uspořádání 
podkladních vrstev podlah bylo nutné vybourání celého stávajícího souvrství až na zeminu. Provedeny nové podkladní betonové vrstvy vyztužené 
kari síťí. V průběhu stavby bylo rovněž zjištěno, že základní rozpočet nezahrnuje nadbetonávku trapézových plechů v celé ploše stropní 
konstrukce a zároveň chybí montáž spádových klínů z tepelné izolace v souvrství střešního pláště. Bylo odečteno nadpraží z válcovaných 
nosníků pro niku a dveře do niky. Dále bylo během stavby rozhodnuto, že nebudou osazeny výkladní skříně dle původního návrhu. Došlo ke 
změně vyspádování střešních rovin a snížil se objem spádových klínů z EPS.

Cena za méněpráce je 172 433,75 K č bez DPH

Cena za vícepráce je 1 320 413,65 K č bez DPH (1 037 790,65 + 282 623)

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:



a a

a

a

Změna ceny díla dle ZL 002: 129 698,87 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 002

Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy spole čenského sálu m ěsta Světlá nad 
Sázavou

Datum: 4.11.2021

Týká se části stavby: SO 03 Stavební úpravy domu č.p. 506 - Kinosál - sociální zázemí v II. NP

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021, od st. 4.4.2.3.

V průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné provést kompletní výměnu svodného (ležatého) potrubí kanalizace s napojením na stávající 
kanalizační odbočku. Dále vyplynul požadavek na zazdění okna v severní stěně, v místnosti č. K2.05 bude ubourána izolační přizdívka na 
obvodové severozápadní zdi a místo ní bude zhotovena předsazená sdk stěna s větracímí otvory. Na jižní stěně (vnější část nad střechou) je z 
hlediska technologických postupů nutné provedení nové omítky před realizací skladb souvrství střešního pláště. S tím souvisí nový nátěr 
přesahu střechy a dále bylo zjištěno porušení stávajícího okapového systému, který by mohl poškozovat PVC povrch střechy, tudíž bude 
okapový systém nahrazen novým. Došlo k odečtení omítek, které se nebudou provádět. 
Cena za méněpráce je 11 602,12 K č bez DPH

Cena za vícepráce je 141 300,99  K č bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změnu popsal:



Stavba: 21009

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 08757127

DIČ: CZ08757127

582 91
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

1 166 076,59

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

202 376,93

0,00

Světlá nad Sázavou

Pkbau s.r.o.

57 602,28

0,00

963 699,66

0,00

963 699,66

Celkem

906 097,38

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Kulturní centrum - stavební úpravy

Dolní 141
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO02 0,00 865 356,90 181 724,95 1 047 081,85 90

2100902A-nZ1 0,00 -172 433,75 -36 211,09 -208 644,84 -18

2100902A-nZ1 0,00 1 037 790,65 217 936,04 1 255 726,69 108

SO03 0,00 98 342,76 20 651,98 118 994,74 10

2100903A-nZ1 0,00 -11 602,12 -2 436,45 -14 038,57 -1

2100903A-nZ1 0,00 109 944,88 23 088,42 133 033,30 11

0,00 963 699,66 202 376,93 1 166 076,59 100

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 90 638,26 9

3 HSV 53 828,99 6

4 HSV 56 230,98 6

43 HSV 437 852,41 45

61 HSV -11 550,10 -1

62 HSV 23 711,83 2

63 HSV 131 416,87 14

64 HSV -74 692,41 -8

8 HSV 53 079,61 6

94 HSV 3 252,08 0

96 HSV 42 267,52 4

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Zemní práce

Stavební objekt

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  
spole čenský d ům 

Stavební část - MNP

Stavební část - VCP

Stavební úpravy  domu č.p.506- 
kinosál

Stavební část - MNP

Stavební část - VCP

Celkem za stavbu
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99 HSV 50 786,16 5

713 PSV 15 758,91 2

721 PSV -4 938,16 -1

764 PSV 12 260,72 1

766 PSV -7 305,13 -1

772 PSV 40 524,48 4

783 PSV 1 301,46 0

D96 PSU 49 275,18 5

Cena celkem 963 699,66 100

Kamenné  dlažby

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -271,96 -329,07
1 317944315RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 240 t -0,00650 41 839,41 -271,96 21,00 -329,07 801-4 RTS 21/ II

nadprazí pro niku - zruseno L 40/40/4 : -1,3*2*2,5*0,001 -0,00650

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -1 059,34 -1 281,80
2 413941127 Osazení ocel.kce podpora stropu -  ocel.tr.102/6, oc.plech, prilozky, vč.dodávky profilu t -0,02712 39 061,23 -1 059,34 21,00 -1 281,80 Vlastní

odpocet -ocel-sloupky- strecha : -0,7*15,9*1,15*0,001 -0,01280

-0,2*0,2*0,01*8950*0,001*4 -0,01432

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -16 389,55 -19 831,36
3 631310004RAB Podkladní mazanina se štěrkopískovým podkladem z betonu C 8/10, tloušťky 150 mm, 

štěrkopískový podklad tloušťky 150 mm
m2 -18,11000 905,00 -16 389,55 21,00 -19 831,36 AP-HSV RTS 21/ II

-37,2*0,6 -22,32000

pod šachtu : 1,4*1,4 1,96000

podkl pod novou šachtu venku : 1,5*1,5 2,25000

Díl: 64 Výpln ě otvor ů -74 692,41 -90 377,82
4 642983201R Výloha dřev.otevíravá EURO profily bezp.sklo, vnitrn stena Al.plech 2280/1600, D+M 

viz.ozn201
kus -3,00000 24 897,47 -74 692,41 21,00 -90 377,82 Vlastní

zruseni vyplni niky jizni strana fasada : -3 -3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -1 661,35 -2 010,23
5 970251100R00 Řezání železobetonu řezání železobetonu, hloubka řezu 100 mm m -2,60000 638,98 -1 661,35 21,00 -2 010,23 801-3 RTS 21/ II

-2,6 -2,60000

Díl: 713 Izolace tepelné -57 847,35 -69 995,29
6 28375972R deska spádová, klín EPS 150S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 -12,67455 4 539,35 -57 534,22 21,00 -69 616,41 SPCM RTS 21/ II

násyp pod podlahy ze štěrkopísku, s udusáním a urovnáním povrchu tloušťky podle popisu, mazanina z betonu prostého B 10 hlazená dřevěným 
hladítkem.

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - MNP

bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - MNP

jizni cast : -6,35*12,3*0,07 -5,46735

severni cast : -3,9*11,7*0,07 -3,19410

sever  zap : -6,1*4,9*0,07 -2,09230

sevevr východ nad vstup : -5,6*4,9*0,07 -1,92080

7 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t -0,31686 988,24 -313,13 21,00 -378,89 800-713 RTS 21/ II

Díl: 721 Vnit řní kanalizace -13 205,45 -15 978,59
8 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m -3,00000 741,08 -2 223,24 21,00 -2 690,12 800-721 RTS 21/ II

-(1+2+1+1+2) -7,00000

1+1+1+1 4,00000

9 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m -11,90000 879,69 -10 468,31 21,00 -12 666,66 800-721 RTS 21/ II

-(3+4+5+2+4+5) -23,00000

opravený ležatý svody : 2,6+4,5+4 11,10000

10 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m -14,90000 34,49 -513,90 21,00 -621,82 800-721 RTS 21/ II

-3-11,9 -14,90000

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské -7 305,13 -8 839,21
11 612659232 Pohledová dvirka revizni vnitr.1kř. MDF deska 900/1600  povrch folie vc.oc.oblož.ramu, kovani, 

D+M ozn 232
kus -1,00000 7 305,13 -7 305,13 21,00 -8 839,21 Vlastní

dver niky - zruseno : -1 -1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -1,21 -1,46

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - MNP

12 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t -0,00120 96,44 -0,12 21,00 -0,15 RTS 21/ II

13 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t -0,00120 337,55 -0,41 21,00 -0,50 822-1 RTS 21/ II

14 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -0,00120 269,09 -0,32 21,00 -0,39 801-3 RTS 21/ II

15 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t -0,01076 12,38 -0,13 21,00 -0,16 801-3 RTS 21/ II

16 979990008R00 Poplatek za skládku stavební suti t -0,00120 193,48 -0,23 21,00 -0,28 Vlastní

Celkem -172 433,75

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 84 453,59 102 188,84
1 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 26,00000 742,04 19 293,04 21,00 23 344,58 800-1 RTS 21/ II

vnější KG Dn200 : 0,8*1*(14,4+10,6) 20,00000

vnější - nahradní dočasné : 0,8*1*(7,5) 6,00000

2 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 13,34240 2 207,66 29 455,48 21,00 35 641,13 800-1 RTS 21/ II

-37,2*(1,05+0,56)*0,5*0,6 -17,96760

odkopání podlahy : (43,4+15,3+11+59,6+11)*0,1 14,03000

výkop pod nové ležraé svody : 0,8*0,9*(4+5,8+4+5,7+2,5) 15,84000

šachta nová plast : 1,2*1,2*1 1,44000

3 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 17,92000 173,64 3 111,63 21,00 3 765,07 800-1 RTS 21/ II

4 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 17,92000 319,49 5 725,26 21,00 6 927,56 800-1 RTS 21/ II

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 17,92000 16,17 289,77 21,00 350,62 800-1 RTS 21/ II

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 21,48000 480,72 10 325,87 21,00 12 494,30 800-1 RTS 21/ II

vykop : 26+13,4 39,40000

odpocet zaspu sterkopiskem : -17,92 -17,92000

7 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 17,92000 906,95 16 252,54 21,00 19 665,57 827-1 RTS 21/ II

vnirni - výkop pod nové ležraé svody : 0,8*0,4*(4+5,8+4+5,7+2,5) 7,04000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v otevřeném výkopu,

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.

s naložením výkopku na dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - VCP

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - VCP

šachta nová plast : 1,2*0,4*1 0,48000

vnější KG Dn200 : 0,8*0,4*(14,4+10,6) 8,00000

vnější - nahradní dočasné : 0,8*0,4*(7,5) 2,40000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 833,03 44 567,97
8 311211128R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva m3 20,88000 933,30 19 487,30 21,00 23 579,63 801-1 RTS 21/ II

oblouk u ZB sloupu : 2,4*(0,9+0,5+0,3) 4,08000

horní lic - spad u  vstupu : 4,5*(0,4+0,5+0,3) 5,40000

horní lic od oblouku  k silnici : 3*(0,3+0,5+0,2) 3,00000

horni lic u vstupu mezi kino a sál : (2+5,4+1)*(0,3+0,5+0,2) 8,40000

9 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 25/30 m3 0,41600 3 259,40 1 355,91 21,00 1 640,65 801-1 RTS 21/ II

doplnenei ZB kce u vstupu : 3,2*0,65*0,2 0,41600

10 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 4,42000 710,82 3 141,82 21,00 3 801,60 801-1 RTS 21/ II

0,65*(0,2+0,2+3,2+3,2) 4,42000

11 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 4,42000 268,49 1 186,73 21,00 1 435,94 801-1 RTS 21/ II

12 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,07560 46 090,03 3 484,41 21,00 4 216,14 801-1 RTS 21/ II

0,42*0,18 0,07560

13 311237789R00 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 
20 mm;

m3 2,21400 3 693,25 8 176,86 21,00 9 894,00 RTS 21/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm

neopracované pod omítku,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - VCP

oblouk u ZB sloupu : 2,4*0,9*0,3 0,64800

horní lic - spad u  vstupu : 4,5*0,4*0,3 0,54000

horní lic od oblouku  k silnici : 3*0,3*0,3 0,27000

horni lic u vstupu mezi kino a sál : (2+5,4+1)*0,3*0,3 0,75600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 41 349,52 50 032,92
14 411322325R00 Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z tvárnic, 

nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) 
třídy C 20/25

m3 12,51480 3 304,05 41 349,52 21,00 50 032,92 801-1 RTS 21/ II

vykr D.2.2.b-1  beton na trapez : 6,2*17,4*0,08 8,63040

vykr D.2.2.b-1  beon na trapez : 11,7*4,15*0,08 3,88440

Díl: 43 Schodišt ě 437 852,41 529 801,42
15 4341913222 Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku m     86,50000 2 651,60 229 363,40 21,00 277 529,71 Vlastní, doloženo

vsupni schodiste závětří 45+32,5+9 86,50000

16 58388022 Stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm podkosená podstupnice-
řezaný a tryskaný

ks    41,50000 3 427,69 142 249,01 21,00 172 121,30 Vlastní, doloženo

32,5+9 41,50000

(89375+35100+9000+2000)*1,05

17 583880248R Úprava stávajících kamenných schodišt. stupnu soubor 1,00000 66 240,00 66 240,00 21,00 80 150,40 Vlastní, doloženo

(17100+9500+35000+1485)*1,05

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 52,02 62,94

Osazování schodišťových stupňů kamenných  s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
desku, stupňů broušených nebo leštěných

Pozn:Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení.

,k Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.

stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm podkosená podstupnice-řezaný a tryskaný

bez dodávky kamene
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - VCP

18 612403399R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou
 jakékoliv šířky

m2 0,15000 346,80 52,02 21,00 62,94 801-4 RTS 21/ II

po osazeni panelu : 0,15*0,25*4 0,15000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 147 806,42 178 845,77
19 631315711RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 7,20000 3 132,25 22 552,20 21,00 27 288,16 801-1 RTS 21/ II

pod vstupni schodis  2.24 : 7,2*5*0,2 7,20000

20 631361921RU2 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 10 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,80438 51 493,00 41 419,94 21,00 50 118,13 801-1 RTS 21/ II

pod vstupni sccodiste  2.24 : 7,2*5*0,0038*1,2 0,16416

podkaldn imazanina 2.19,2.20,2.22 : (15,3+11+59,6+11,1)*0,0038*1,2 0,44232

2.18 : 43,4*0,0038*1,2 0,19790

21 631571004R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 ze štěrkopísku 0-32 tř. I

m3 3,78000 1 094,81 4 138,38 21,00 5 007,44 801-1 RTS 21/ II

násyp pod podahgu po panelech : 3,5*3,6*0,3 3,78000

22 63150412 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3    5,40000 1 167,00 6 301,80 21,00 7 625,18 RTS 21/ II

pod vstupni schodis  2.24 : 7,2*5*0,15 5,40000

23 631310002RA0 Podkladní mazanina se štěrkopískovým podkladem z betonu C 8/10, tloušťka betonu 100 mm, 
štěrkopískový podklad tloušťky 100 mm

m2 140,40000 522,75 73 394,10 21,00 88 806,86 AP-HSV RTS 21/ II

2.19,2.20,2.22 : (15,3+11+59,6+11,1) 97,00000

2.18 : 43,4 43,40000

násyp pod podlahy ze štěrkopísku, s udusáním a urovnáním povrchu tloušťky podle popisu, mazanina z betonu prostého B 10 hlazená dřevěným hladítkem.

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním

jakékoliv šířky rýhy,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - VCP

Díl: 8 Trubní vedení 53 079,61 64 226,33
24 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 32,50000 32,21 1 046,83 21,00 1 266,66 827-1 RTS 21/ II

vnější KG Dn200 : 14,4+10,6 25,00000

vnější - nahradní dočasné : 7,5 7,50000

25 894411111RT2 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a 
 TBR-Q 100-63/58 KPS

 s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na 
potrubí DN do 200 mm

kus 1,00000 14 067,50 14 067,50 21,00 17 021,68 827-1 RTS 21/ II

26 899102111RT2  Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem 
 čtyřhranného 600 x 600 mm

kus 1,00000 5 716,25 5 716,25 21,00 6 916,66 827-1 RTS 21/ II

27 894221378R78 Šachty z plastové D600 vc.pokolopu, podbetonávky  D+M kus 1,00000 10 378,50 10 378,50 21,00 12 557,99 RTS 21/ II

28 894403215R11 Osazeni vyrovnavaci prstenec kus 13,00000 527,00 6 851,00 21,00 8 289,71 RTS 21/ II

29 28611263.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
1000,0 mm

kus 6,00000 511,70 3 070,20 21,00 3 714,94 SPCM RTS 21/ II

6 6,00000

30 28611264.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
3000,0 mm

kus 9,00000 1 199,35 10 794,15 21,00 13 060,92 SPCM RTS 21/ II

4+2+3 9,00000

31 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 6,00000 192,53 1 155,18 21,00 1 397,77 SPCM RTS 21/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 42 149,93 51 001,42
32 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,12000 2 911,25 349,35 21,00 422,71 801-3 RTS 21/ II

Šachty z plastové D600 vc.pokolopu, podbetonávky  D+M

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - VCP

průraz v zakl. pr onový ležák : 0,4*0,5*0,6 0,12000

33 965042141RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 11,23200 2 857,56 32 096,11 21,00 38 836,29 801-3 RTS 21/ II

(43,4+15,3+11+59,6+11,1)*0,08 11,23200

34 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm m 3,50000 1 692,35 5 923,23 21,00 7 167,11 801-3 RTS 21/ II

3,5 3,50000

35 974031167R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm

m 10,00000 256,71 2 567,10 21,00 3 106,19 801-3 RTS 21/ II

10 10,00000

36 976047378R00 Vybourání - demontáž stávajícíh panelů  tl.nad 10 cm m2 7,70000 157,68 1 214,14 21,00 1 469,11 RTS 21/ II

3,5*2,2 7,70000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 47 228,53 57 146,52
37 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 136,54599 345,88 47 228,53 21,00 57 146,52 801-1 RTS 21/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 73 606,26 89 063,57
38 713141312R00 Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy m2 317,20000 232,05 73 606,26 21,00 89 063,57 800-713 RTS 21/ II

střecha : 158,6*2 317,20000

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 833,34 1 008,34
39 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 1,20000 694,45 833,34 21,00 1 008,34 800-721 RTS 21/ II

stavajici : -(10+6) -16,00000

5,1+3,4+1,4+1,1+6,2 17,20000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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S: 21009

O: SO02

R: 2100902A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 217 -  společenský dům 

Stavební část - VCP

Díl: 772 Kamenné  dlažby 40 524,48 49 034,62
40 772511171R00 Dlažba z kamenných desek do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele pl.do 0,7m2 m2 13,80000 1 055,71 14 568,80 21,00 17 628,25 RTS 21/ II

mezipodesty venkovního schodiště 13,8 13,80000

41 58385684R dlažba tl. 3 cm, formátová, povrch tryskaný m2 13,80000 1 837,50 25 357,50 21,00 30 682,58 SPCM Vlastní, doloženo

13,8 13,80000

42 998772101R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 
m

t 0,91484 653,86 598,18 21,00 723,80 800-782 RTS 21/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 021,51 38 746,03
43 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 31,76801 96,44 3 063,71 21,00 3 707,09 RTS 21/ II

44 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 31,76801 337,55 10 723,29 21,00 12 975,18 822-1 RTS 21/ II

45 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 31,76801 269,09 8 548,45 21,00 10 343,62 801-3 RTS 21/ II

46 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 285,91209 12,38 3 539,59 21,00 4 282,90 801-3 RTS 21/ II

47 979990008R00 Poplatek za skládku stavební suti t 31,76801 193,48 6 146,47 21,00 7 437,23 RTS 21/ II

Celkem 1 037 790,65

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50 m vodorovně
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S: 21009

O: SO03

R: 2100903A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 6 184,67 7 483,45
1 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 3,93600 742,04 2 920,67 21,00 3 534,01 800-1 RTS 21/ II

výkop pod nové ležraé svody : 0,6*0,8*(6,2+2) 3,93600

2 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 1,64000 173,64 284,77 21,00 344,57 800-1 RTS 21/ II

3 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 1,64000 219,30 359,65 21,00 435,18 800-1 RTS 21/ II

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1,64000 16,17 26,52 21,00 32,09 800-1 RTS 21/ II

5 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 2,30000 480,72 1 105,66 21,00 1 337,85 800-1 RTS 21/ II

vykop : 3,94 3,94000

odpocet zaspu sterkopiskem : -1,64 -1,64000

6 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,64000 906,95 1 487,40 21,00 1 799,75 827-1 RTS 21/ II

výkop pod nové ležraé svody : 0,5*0,4*(6,2+2) 1,64000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 267,92 20 894,18
7 311271809R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 500 mm, charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,161 W/m2.K
m2 1,80000 2 329,00 4 192,20 21,00 5 072,56 801-1 RTS 21/ II

zazdivka okna sevevr stena : 1,5*1,2 1,80000

v otevřeném výkopu,

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy  domu č.p.506- kinosál

Stavební část - VCP

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 21009

O: SO03

R: 2100903A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy  domu č.p.506- kinosál

Stavební část - VCP

8 347013113R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací 
tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, tloušťka 
předstěny 55 mm, tl. izolace 40 mm,  

m2 18,76000 697,00 13 075,72 21,00 15 821,62 801-1 RTS 21/ II

část 2.05 : 2,75*2,8 7,70000

2.04 : (1,1+2,85)*2,8 11,06000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 15 940,80 19 288,37
9 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 1,81800 3 304,05 6 006,76 21,00 7 268,18 801-1 RTS 21/ II

ZB zhlaví : (6+1,6+1)*0,6*0,15 0,77400

(7,8+3,8)*0,6*0,15 1,04400

10 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 6,06000 417,35 2 529,14 21,00 3 060,26 801-1 RTS 21/ II

ZB zhlaví : (6+1,6+1)*2*0,15 2,58000

(7,8+3,8)*2*0,15 3,48000

11 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 6,06000 105,40 638,72 21,00 772,85 801-1 RTS 21/ II

12 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,14560 46 471,00 6 766,18 21,00 8 187,08 801-1 RTS 21/ II

1,82*0,08 0,14560

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 23 711,83 28 691,31
13 602011184RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm, 

probarvená
m2 28,29000 313,44 8 867,22 21,00 10 729,34 801-1 RTS 21/ II

jizni stena věnjšsi nad strechou : 13,3*2 26,60000

1,3*1,3 1,69000

14 622903110U00 Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou m2 28,29000 48,72 1 378,29 21,00 1 667,73 URS

jizni stena věnjšsi nad strechou : 13,3*2 26,60000

Včetně distančních prvků.

po jednotlivých vrstvách
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S: 21009

O: SO03

R: 2100903A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy  domu č.p.506- kinosál

Stavební část - VCP

1,3*1,3 1,69000

15 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 m2 14,14500 387,46 5 480,62 21,00 6 631,55 801-1 RTS 21/ II

jizni stena věnjšsi nad strechou : 13,3*2*0,5 13,30000

1,3*1,3*0,5 0,84500

16 622481211RU2 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s 
dodávkou sítě a stěrkového tmelu

m2 28,29000 282,28 7 985,70 21,00 9 662,70 801-1 RTS 21/ II

jizni stena věnjšsi nad strechou : 13,3*2 26,60000

1,3*1,3 1,69000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 252,08 3 935,02
17 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m
m2 26,00000 68,87 1 790,62 21,00 2 166,65 800-3 RTS 21/ II

jiz strana nad strechou : 2*13 26,00000

18 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 26,00000 56,21 1 461,46 21,00 1 768,37 800-3 RTS 21/ II

jiz strana nad strechou : 2*13 26,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 778,94 2 152,52
19 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,12000 2 911,25 349,35 21,00 422,71 801-3 RTS 21/ II

průraz v zakl. pr onový ležák : 0,4*0,5*0,6 0,12000

20 962031132R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 16,17000 88,41 1 429,59 21,00 1 729,80 801-3 RTS 17/ I

iinp : 3,85*4,2 16,17000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

Včetně kotvení lešení.
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S: 21009

O: SO03

R: 2100903A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy  domu č.p.506- kinosál

Stavební část - VCP

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 3 557,63 4 304,73
21 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 10,28573 345,88 3 557,63 21,00 4 304,73 801-1 RTS 21/ II

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 7 433,95 8 995,08
22 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 2,80000 879,69 2 463,13 21,00 2 980,39 800-721 RTS 21/ II

lezate svody : 2,8 2,80000

23 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 5,80000 853,50 4 950,30 21,00 5 989,86 800-721 RTS 21/ II

svodne potrubí : 5,8 5,80000

24 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,02765 742,17 20,52 21,00 24,83 800-721 RTS 21/ II

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 12 260,72 14 835,47
25 764908104RT2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v ostatních barvách
m 13,20000 474,29 6 260,63 21,00 7 575,36 800-764 RTS 21/ II

26 764908109RT2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v ostatních barvách

m 8,20000 719,10 5 896,62 21,00 7 134,91 800-764 RTS 21/ II

27 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,05264 1 965,56 103,47 21,00 125,20 800-764 RTS 21/ II

včetně háku, čela a spojky.

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: 21009

O: SO03

R: 2100903A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy  domu č.p.506- kinosál

Stavební část - VCP

Díl: 783 Nátěry 1 301,46 1 574,77
28 783601816R00 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, stropů m2 11,60000 44,80 519,62 21,00 628,74 800-783 RTS 21/ II

přesah střechy : (0,6+0,2)*14,5 11,60000

29 783726200R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak m2 11,60000 67,40 781,84 21,00 946,03 800-783 RTS 21/ II

přesah střechy : (0,6+0,2)*14,5 11,60000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 254,88 20 878,40
30 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 17,11827 96,44 1 650,89 21,00 1 997,58 RTS 21/ II

31 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 17,11827 337,55 5 778,27 21,00 6 991,71 822-1 RTS 21/ II

32 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 17,11827 269,09 4 606,36 21,00 5 573,70 801-3 RTS 21/ II

33 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 154,06443 12,38 1 907,32 21,00 2 307,86 801-3 RTS 21/ II

34 979990008R00 Poplatek za skládku stavební suti t 17,11827 193,48 3 312,04 21,00 4 007,57 Vlastní

Celkem 109 944,88

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

50 m vodorovně
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S: 21009

O: SO03

R: 2100903A-nZ1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní -11 602,12 -14 038,57
1 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 -18,62000 319,32 -5 945,74 21,00 -7 194,35 801-1 RTS 21/ II

2.05 : -2,7*2,8 -7,56000

2.04 : -(1,1+2,85)*2,8 -11,06000

2 612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím m2 -18,62000 215,31 -4 009,07 21,00 -4 850,97 801-1 RTS 21/ II

2.05 : -2,7*2,8 -7,56000

2.04 : -(1,1+2,85)*2,8 -11,06000

3 612311131U00 Váp omítka štuk1vr vni stěna ru m2 -18,62000 88,47 -1 647,31 21,00 -1 993,25 URS

2.05 : -2,7*2,8 -7,56000

2.04 : -(1,1+2,85)*2,8 -11,06000

Celkem -11 602,12

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum - stavební úpravy

Stavební úpravy  domu č.p.506- kinosál

Stavební část - MNP

v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku),
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A B C
HSV Dodávky 86 624,50 0,00 0,00

Montáž 141 137,51 0,00 0,00
PSV Dodávky 8 864,40 0,00 0,00

Montáž 6 004,43 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

39 992,36
282 623,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 282 623,00

282 623,00 59 350,83 341 974,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Rekonstrukce -SÚ-vícepráce Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: Světlá nad Sázavou Zhotovitel:  IČ/DIČ:

17.11.2021

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 56

JKSO:  Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (K č) - dodávka Náklady (K č) - Montáž Náklady (K č) - celkem Celková hmotnost (t)
01 Stavební úpravy -vícepráce 95 488,90 187 134,29 282 623,19 55,72
01 16 Přemístění výkopku 8 243,20 4 097,41 12 340,61 0,00
01 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 751,74 751,74 0,00
01 31 Zdi podpěrné a volné 2 100,38 11 718,40 13 818,78 5,27
01 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 13 655,70 2 587,80 16 243,50 15,15
01 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 8 224,90 31 858,88 40 083,78 21,45
01 60 Omítky ze suchých směsí 21 581,98 22 724,90 44 306,89 2,47
01 62 Úprava povrchů vnější 3 862,24 12 741,29 16 603,54 0,23
01 765 Krytina tvrdá 459,90 1 037,70 1 497,60 0,01
01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 8 346,89 4 919,27 13 266,16 0,15
01 783 Nátěry 57,61 47,46 105,07 0,00
01 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 4 462,56 2 346,84 6 809,40 0,03
01 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 764,70 7 028,02 7 792,72 0,00
01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 23 346,00 23 346,00 0,00
01 94 Lešení a stavební výtahy 23 058,06 5 297,32 28 355,37 1,03
01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 391,05 203,10 594,15 0,00
01 96 Bourání konstrukcí 0,00 12 793,46 12 793,46 7,22
01 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 279,72 3 642,35 3 922,07 2,72
01 H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 4 658,73 4 658,73 0,00
01 H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 3,00 3,00 0,00
01 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 13 833,88 13 833,88 0,00
01 S Přesuny sutí 0,00 21 496,76 21 496,76 0,00

Celkem: 282 623,00

 

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: Rekonstrukce -SÚ-vícepráce Začátek výstavby:  Projektant:

17.11.2021

Lokalita: Světlá nad Sázavou Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval: Zpracováno dne: 17.11.2021 Zpracováno dne:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01    95 488,90 187 134,29 282 623,19 55,72
01 16    8 243,20 4 097,41 12 340,61 0,00

1 01 162701105R00 m3 17,920 228,65 0,00 4 097,41 4 097,41 0,00 0,00 RTS II / 2021
2 01 119100222VD m3 17,920 460,00 8 243,20 0,00 8 243,20 0,00 0,00 RTS I / 2017

01 18    0,00 751,74 751,74 0,00
3 01 181101102R00 m2 66,000 11,39 0,00 751,74 751,74 0,00 0,00 RTS II / 2021

01 31    2 100,38 11 718,40 13 818,78 5,27
4 01 319201319R00 m2 12,656 384,63 2 100,38 2 767,50 4 867,88 0,04 0,50 RTS II / 2021

16,875*0,75 12,656
5 01 310100011RAB m2 3,000 1 978,27 0,00 5 934,81 5 934,81 0,83 2,49 RTS II / 2021

0,5*6 zazdívka rýhy 3,000
6 01 310238211RT1 m3 1,400 2 154,35 0,00 3 016,09 3 016,09 1,63 2,28 RTS II / 2021

1,4 zazdívky prostupů kanalizace 1,400
01 41    13 655,70 2 587,80 16 243,50 15,15

7 01 411321315R00 m3 6,000 2 707,25 13 655,70 2 587,80 16 243,50 2,53 15,15 RTS II / 2021
01 59    8 224,90 31 858,88 40 083,78 21,45

8 01 591211211R00 m2 66,000 515,95 3 444,54 30 608,16 34 052,70 0,11 7,26 RTS II / 2021
9 01 564731111R00 m2 66,000 91,38 4 780,36 1 250,72 6 031,08 0,22 14,19 RTS II / 2021

66 66,000
01 60    21 581,98 22 724,90 44 306,89 2,47

10 01 602011112RT5 m2 45,000 343,83 6 706,33 8 766,02 15 472,35 0,04 1,58 RTS II / 2021
11 01 602011188RT6 m2 45,000 264,35 7 372,32 4 523,43 11 895,75 0,00 0,11 RTS II / 2021
12 01 602011191R00 m2 45,000 54,99 1 205,53 1 269,02 2 474,55 0,00 0,02 RTS II / 2021
13 01 601011102R00 m2 16,875 85,85 589,11 859,60 1 448,72 0,01 0,09 RTS II / 2021

22,5*0,75 16,875
14 01 601011112RT5 m2 16,875 424,15 2 803,79 4 353,74 7 157,53 0,04 0,63 RTS II / 2021

16,875 římsa 16,875
15 01 601011187RT1 m2 16,875 287,73 2 464,62 2 390,83 4 855,44 0,00 0,05 RTS II / 2021
16 01 601011193R00 m2 16,875 59,41 440,29 562,26 1 002,54 0,00 0,01 RTS II / 2021

01 62    3 862,24 12 741,29 16 603,54 0,23
17 01 622904112R00 m2 61,875 51,16 217,80 2 947,72 3 165,53 0,00 0,00 RTS II / 2021

45 stěna 45,000
16,875 římsa 16,875

18 01 622481211RT2 m2 61,875 217,18 3 644,44 9 793,57 13 438,01 0,00 0,23 RTS II / 2021
45 stěna 45,000
16,875 římsa 16,875

01 765    459,90 1 037,70 1 497,60 0,01
19 01 765312385R00 m 22,500 66,56 459,90 1 037,70 1 497,60 0,00 0,01 RTS II / 2021

01 767    8 346,89 4 919,27 13 266,16 0,15
20 01 767995105R00 kg 102,400 43,10 763,91 3 649,53 4 413,44 0,00 0,01 RTS II / 2021

3*16*2 96,000
0,2*0,25*64*2 6,400

Druh stavby: Rekonstrukce -SÚ-vícepráce Začátek výstavby:  Projektant:  

Stavební rozpočet
Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Doba výstavby:  Objednatel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 17.11.2021 Zpracoval:

Lokalita: Světlá nad Sázavou Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
Poplatek za skládku zeminy
Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
Zdi podp ěrné a volné
Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm -římsa

Zkrácený popis Náklady (K č) Hmotnost (t)
Rozměry
Stavební úpravy -vícepráce
Přemístění výkopku

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm

Omítky ze suchých sm ěsí
Omítka jádrová Cemix 082, ručně
Stěrka na stěnách silikonová barevná Cemix
Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky Cemix PASN
Postřik říms cementový Cemix 052 ručně

Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu

Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Stropy deskové ze železobetonu C 20/25
Kryty pozemních komunikací, letiš ť a ploch dlážd ěných (p ředlažby)
Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm

Krytina tvrdá
Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast,Tondach
Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

Omítka říms jádrová Cemix 082 ručně

Stěrka na římse silikonová Cemix, bílá
Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý
Úprava povrch ů vnější
Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny



21 01 767995104R00 kg 30,992 49,13 252,90 1 269,74 1 522,64 0,00 0,00 RTS II / 2021
2,6*11,92 30,992

22 01 13384435 t 0,104 46 330,00 4 818,32 0,00 4 818,32 1,00 0,10 RTS II / 2021
3*0,016*1,08*2 0,104

23 01 13611224 t 0,007 56 920,00 398,44 0,00 398,44 1,00 0,01 RTS II / 2021
0,2*0,25*0,064*2*1,08 0,007

24 01 14587296 t 0,033 64 040,00 2 113,32 0,00 2 113,32 1,00 0,03 RTS II / 2021
2,6*0,01192*1,08 0,033

01 783    57,61 47,46 105,07 0,00
25 01 783124720R00 m2 3,360 31,27 57,61 47,46 105,07 0,00 0,00 RTS II / 2021

0,56*6 U nosiče 3,360
01 87    4 462,56 2 346,84 6 809,40 0,03

26 01 877313123R00 kus 18,000 71,40 6,12 1 279,08 1 285,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
18 kolena 18,000

27 01 877353121R00 kus 8,000 134,29 6,56 1 067,76 1 074,32 0,00 0,00 RTS II / 2021
28 01 28651662.A kus 18,000 118,58 2 134,44 0,00 2 134,44 0,00 0,01 RTS II / 2021
29 01 28651705.A kus 8,000 289,43 2 315,44 0,00 2 315,44 0,00 0,01 RTS II / 2021

01 89    764,70 7 028,02 7 792,72 0,00
30 01 892571111R00 m 32,000 30,71 54,40 928,32 982,72 0,00 0,00 RTS II / 2021
31 01 892573111R00 úsek 2,000 3 405,00 710,30 6 099,70 6 810,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

01 90    0,00 23 346,00 23 346,00 0,00
32 01 900      R43 h 15,000 428,40 0,00 6 426,00 6 426,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

15 Demonmtáž+zpětná montáž VZT potrubí 15,000
33 01 0100960140VD hod 47,000 360,00 0,00 16 920,00 16 920,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

47 bourání starých základů, naložení suti 47,000
01 94    23 058,06 5 297,32 28 355,37 1,03

34 01 941941031R00 m2 22,500 55,76 0,68 1 253,93 1 254,60 0,02 0,41 RTS II / 2021
35 01 941941191R00 m2 22,500 25,93 533,95 49,48 583,43 0,00 0,02 RTS II / 2021
36 01 941941831R00 m2 22,500 45,48 0,00 1 023,30 1 023,30 0,00 0,00 RTS II / 2021
37 01 941955002R00 m2 12,000 122,40 530,16 938,64 1 468,80 0,00 0,02 RTS II / 2021

12 zazdívky, osaz. ocel. prvků 12,000
38 01 941941191R00 m2 677,340 35,47 21 993,28 2 031,97 24 025,25 0,00 0,58 RTS II / 2021

01 95    391,05 203,10 594,15 0,00
39 01 953981104R00 kus 3,000 198,05 391,05 203,10 594,15 0,00 0,00 RTS II / 2021

01 96    0,00 12 793,46 12 793,46 7,22
40 01 961044111R00 m3 2,400 2 911,25 0,00 6 987,00 6 987,00 2,00 4,80 RTS II / 2021

0,4*1*6 2,400
41 01 966031314R00 m 22,000 263,93 0,00 5 806,46 5 806,46 0,11 2,42 RTS II / 2021

01 97    279,72 3 642,35 3 922,07 2,72
42 01 978015291R00 m2 45,000 59,67 0,00 2 685,15 2 685,15 0,06 2,66 RTS II / 2021
43 01 973031335R00 kus 1,000 312,80 11,10 301,70 312,80 0,06 0,06 RTS II / 2021

1 pro I nos. 1,000
44 01 970051020R00 m 0,600 1 540,20 268,62 655,50 924,12 0,00 0,00 RTS II / 2021

01 H22    0,00 4 658,73 4 658,73 0,00
45 01 998223011R00 t 21,450 192,96 0,00 4 138,99 4 138,99 0,00 0,00 RTS II / 2021
46 01 998223094R00 t 21,450 24,23 0,00 519,73 519,73 0,00 0,00 RTS II / 2021

01 H27    0,00 3,00 3,00 0,00
47 01 998276101R00 t 0,025 119,86 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

01 H99    0,00 13 833,88 13 833,88 0,00
48 01 999281108R00 t 24,145 572,95 0,00 13 833,88 13 833,88 0,00 0,00 RTS II / 2021

01 S    0,00 21 496,76 21 496,76 0,00
49 01 979082111R00 t 11,938 281,35 0,00 3 358,76 3 358,76 0,00 0,00 RTS II / 2021

9,938+2 2m3 borané základy v HZS 11,938
50 01 979011211R00 t 5,075 600,10 0,00 3 045,51 3 045,51 0,00 0,00 RTS II / 2021
51 01 979082121R00 t 23,876 31,37 0,00 748,99 748,99 0,00 0,00 RTS II / 2021

11,938*2 celkem15m 23,876
52 01 979081111R00 t 11,938 199,33 0,00 2 379,60 2 379,60 0,00 0,00 RTS II / 2021
53 01 979081121R00 t 167,132 13,59 0,00 2 271,32 2 271,32 0,00 0,00 RTS II / 2021

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg

Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200
Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC
Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou

Plech hladký jakost S235  8x1000x2000 mm

Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  100 x 4 mm

Nátěry
Nátěr syntetický OK "B" základní

Potrubí z trub plastických, sklen ěných a čedičových
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule
Bourání konstrukcí

Hodinové zú čtovací sazby (HZS)
HZS

Neměřitelné práce zúčtovací sazba

Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031

Komunikace pozemní a letišt ě

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km
Vedení trubní dálková a p řípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Ostatní p řesuny hmot

Bourání základů z betonu prostého

Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm
Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %
Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm

Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
Přesuny sutí
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km



11,938*14 celkem 15 km 167,132
54 01 979086112R00 t 11,938 143,23 0,00 1 709,88 1 709,88 0,00 0,00 RTS II / 2021
55 01 979093111R00 t 11,938 8,68 0,00 103,62 103,62 0,00 0,00 RTS II / 2021
56 01 979990101R00 t 11,938 660,00 0,00 7 879,08 7 879,08 0,00 0,00 RTS II / 2021

282 623,00
Poznámka:

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102

Celkem:



a a

a

a

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změnu popsal:

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změna ceny díla dle ZL 003: 104 687 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 003

Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy spole čenského sálu m ěsta Světlá nad 
Sázavou

Datum: 22.11.2021

Týká se části stavby: SO 02 Stavební úpravy domu č.p. 217 - Společenský sál a SO 03 Stavební úpravy domu č.p. 506 - Kinosál - sociální 
zázemí v II. NP

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021, od st. 4.4.2.3.

V průběhu stavby byl vznesen požadavek na provedení rozvodů datové sítě dle odsouhlaseného návrhu.

Cena za méněpráce je 0 K č bez DPH

Cena za vícepráce je 104 687  K č bez DPH



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 3 049,14 0,00
"M" Dodávky 50 488,49 0,00

Montáž 51 149,22 0,00
0,00
0,00

101 638,00 3 049,14 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 104 687,00

104 687,00 21 984,27 126 671,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: ZL003 Slaboproudé rozvody, internet Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita:
Náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad 
Sázavou

Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 10.11.2021 Konec výstavby:  Položek: 17

JKSO:  Zpracoval: Datum: 10.11.2021

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy
GPV Provozní vlivy

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (K č) - dodávka Náklady (K č) - Montáž Náklady (K č) - celkem Celková hmotnost (t)
01 Kabeláž 35 892,20 41 045,77 76 937,97 0,01
01 M21 Elektromontáže 35 892,20 41 045,77 76 937,97 0,01
02 Ukon čení rozvodu 14 596,29 10 103,46 24 699,75 0,00
02 M21 Elektromontáže 14 596,29 10 103,46 24 699,75 0,00

Celkem: 101 638,00

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby: 10.11.2021 Projektant:  

Lokalita: Náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval: Zpracováno dne: 10.11.2021 Zpracováno dne: 10.11.2021



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01    35 892,20 41 045,77 76 937,97 0,01
01 M21    35 892,20 41 045,77 76 937,97 0,01

1 01 222280215R00 m 1 371,000 34,20 15 355,20 31 533,00 46 888,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
2 01 210010091RT5 m 45,000 93,00 3 060,00 1 125,00 4 185,00 0,00 0,01 RTS II / 2021
3 01 210010461RT2 kus 1,000 2 670,00 2 150,00 520,00 2 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
4 01 210020712VD m 44,000 462,00 13 728,00 6 600,00 20 328,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
5 01 210010301RT1 kus 11,000 34,00 99,00 275,00 374,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
6 01 210010348R00 kompl 1,000 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
7 01 210900600VD % 0,030 33 092,20 0,00 992,77 992,77 0,00 0,00 RTS II / 2021

02    14 596,29 10 103,46 24 699,75 0,00
02 M21    14 596,29 10 103,46 24 699,75 0,00

8 02 210100002R00 kus 3,000 250,00 285,00 465,00 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
9 02 210111001R00 kus 8,000 343,00 1 584,00 1 160,00 2 744,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
10 02 210111011R00 kus 3,000 425,00 735,00 540,00 1 275,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
11 02 222291591R00 m 1,000 6 511,00 5 951,00 560,00 6 511,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
12 02 222411001R00 kus 2,000 3 595,00 4 290,00 2 900,00 7 190,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
13 02 22050101VD ks 1,000 240,00 185,00 55,00 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
14 02 22110900VD ks 1,000 1 245,00 1 066,29 178,71 1 245,00 0,00 0,00 RTS I / 2017
15 02 222214660VD ks 14,000 258,00 0,00 3 612,00 3 612,00 0,00 0,00
16 02 222214661VD kompl 1,000 700,00 500,00 200,00 700,00 0,00 0,00
17 02 210900600VD % 0,030 14 425,00 0,00 432,75 432,75 0,00 0,00 RTS II / 2021

101 638,00
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby: 10.11.2021 Projektant:  

Lokalita: Náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 10.11.2021 Zpracoval:

Zkrácený popis Náklady (K č) Hmotnost (t)
Rozměry
Kabeláž
Elektromontáže
Kabel UTP kat.6 4x2x0,5
Lišta hranatá 60x40
Krabice podlahová
Kabelový  žlab 60/60 plechový
Krabice přístrojová
Vyvazovací materiál, příchytky
Podružný materiál
Ukon čení rozvodu
Elektromontáže
Ukončení RJ45-pro WiFi
Zásuvka 1xRJ45
Zásuvka 2xRJ45

Podružný materiál
Celkem:

Rack 18U, boční panely, prosklený, závěsný řada Triton RUA
Path panel 24 přístrojů
Vyvazovací panel 19 "
Multizásuvka 8x230V 19"
Měření+protokol
Drobný a pom. materiál



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

3,00 101 638,00 3 049,14
3 049,14

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: Novostavba Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita:
Náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad 
Sázavou

Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 10.11.2021 Konec výstavby:  Položek: 17

JKSO:  Zpracoval: Datum: 10.11.2021

Vedlejší rozpo čtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
GPV

3 049,14

Ostatní rozpo čtové náklady ORN

Celkem DN

Náklady na umíst ění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy

Ostatní rozpo čtové náklady (ORN)

Celkem ORN

Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN
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Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změnu popsal:

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změna ceny díla dle ZL 004: - 3 136,98 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 004

Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy spole čenského sálu m ěsta Světlá nad 
Sázavou

Datum: 22.11.2021

Týká se části stavby: SO 02 Stavební úpravy domu č.p. 217 - Společenský sál a SO 03 Stavební úpravy domu č.p. 506 - Kinosál - sociální 
zázemí v II. NP

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021, od st. 4.4.2.3.

V průběhu stavby byl vznesen požadavek na provedení změn v EZS, CCTV vůči původní projektové dokumentaci.

Cena za méněpráce je 42 564,53 K č bez DPH

Cena za vícepráce je 39 427,55  K č bez DPH



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž -8 493,78 0,00
5 356,80

0,00
-3 137,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 -3 137,00

-3 137,00 -658,77 -3 796,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: ZL004 EZS, CCTV Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 18

JKSO:  Zpracoval: Datum: 10.11.2021

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (K č) - dodávka Náklady (K č) - Montáž Náklady (K č) - celkem Celková hmotnost (t)
03A Vícepráce 12 102,40 27 325,15 39 427,55 0,00
03A M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 27 325,15 27 325,15 0,00
03A Ostatní materiál 12 102,40 0,00 12 102,40 0,00
03B Méněpráce -6 745,60 -35 818,93 -42 564,53 0,00
03B M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 -35 818,93 -35 818,93 0,00
03B Ostatní materiál -6 745,60 0,00 -6 745,60 0,00

Celkem: -3 137,00

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: Novostavba  -EZS, CCTV Začátek výstavby:  Projektant:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval: Zpracováno dne: 10.11.2021 Zpracováno dne: 10.11.2021



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

03A    12 102,40 27 325,15 39 427,55 0,00
03A M22    0,00 27 325,15 27 325,15 0,00

1 03A 221350101VD ks 1,000 6 449,35 0,00 6 449,35 6 449,35 0,00 0,00
2 03A 221360100VD ks 3,000 4 762,60 0,00 14 287,80 14 287,80 0,00 0,00
3 03A 224562128VD ks 4,000 1 647,00 0,00 6 588,00 6 588,00 0,00 0,00

03A    12 102,40 0,00 12 102,40 0,00
4 03A 371201305VD m 610,000 19,84 12 102,40 0,00 12 102,40 0,00 0,00

03B    -6 745,60 -35 818,93 -42 564,53 0,00
03B M22    0,00 -35 818,93 -35 818,93 0,00

5 03B 221390103VD ks -10,000 44,65 0,00 -446,50 -446,50 0,00 0,00
6 03B 224125102VD ks -2,000 2 381,30 0,00 -4 762,60 -4 762,60 0,00 0,00
7 03B 224125104VD ks -2,000 2 083,64 0,00 -4 167,28 -4 167,28 0,00 0,00
8 03B 224125108VD ks -1,000 2 480,52 0,00 -2 480,52 -2 480,52 0,00 0,00
9 03B 224125109VD ks -1,000 1 488,31 0,00 -1 488,31 -1 488,31 0,00 0,00
10 03B 224125111VD ks -1,000 446,49 0,00 -446,49 -446,49 0,00 0,00
11 03B 224125121VD ks 0,000 1 240,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 03B 224562123VD ks -19,000 644,93 0,00 -12 253,67 -12 253,67 0,00 0,00
13 03B 224562126VD ks -9,000 446,49 0,00 -4 018,41 -4 018,41 0,00 0,00
14 03B 224562127VD ks -4,000 545,71 0,00 -2 182,84 -2 182,84 0,00 0,00
15 03B 224564103VD ks -3,000 347,27 0,00 -1 041,81 -1 041,81 0,00 0,00
16 03B 224569109VD ks -15,000 44,65 0,00 -669,75 -669,75 0,00 0,00
17 03B 224569110VD m -75,000 24,81 0,00 -1 860,75 -1 860,75 0,00 0,00

03B    -6 745,60 0,00 -6 745,60 0,00
18 03B 371201305VD m -340,000 19,84 -6 745,60 0,00 -6 745,60 0,00 0,00

-3 137,00
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: Novostavba  -EZS, CCTV Začátek výstavby:  Projektant:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 10.11.2021 Zpracoval:

Zkrácený popis Náklady (K č) Hmotnost (t)
Rozměry
Vícepráce
Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky
Venkovní IP kamera
Vnitřní IP kamera v domě krytu
bezdrátový detektor pohybu
Ostatní materiál
kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření
Méněpráce
Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky
Krabice protahovací s víčkem
klávesnice LCD4501
rozšiřující modul PC4108
pomocný napájecí zdroj PC4204
grafické tablo stavu podsystémů s modulem PC4216
trafo 230/16V, 40VA
záložní akumulátor 12V/17Ah
Pohybový detektor PIR LC-100-PI
dveřní magnetický kontakt
bezdrátový magnetický kontakt WS4945
Vyst.zariz - vnitřní sirénka
krabice protahovací s víčkem
Materiál
Ostatní materiál
kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření

Celkem:



a a

a

a

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změnu popsal:

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změna ceny díla dle ZL 005: 6 881 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 005

Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy spole čenského sálu m ěsta Světlá nad 
Sázavou

Datum: 22.11.2021

Týká se části stavby: SO 02 Stavební úpravy domu č.p. 217 - Společenský sál a SO 03 Stavební úpravy domu č.p. 506 - Kinosál - sociální 
zázemí v II. NP

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021, od st. 4.4.2.3.

V průběhu stavby byl vznesen požadavek na provedení EZS V budově Městské restaurace.

Cena za méněpráce je 0 K č bez DPH

Cena za vícepráce je 6 881  K č bez DPH



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 5 665,43 0,00
1 215,35

0,00
6 881,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 6 881,00

6 881,00 1 445,01 8 326,00

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Datum: 10.11.2021

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 6

Lokalita: Světlá n. Sázavou Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: ZL005 EZS Městská restaurace Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Objednatel:  IČ/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (K č) - dodávka Náklady (K č) - Montáž Náklady (K č) - celkem Celková hmotnost (t)
04 Vícepráce 1 215,35 5 665,43 6 880,78 0,00
04 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 5 665,43 5 665,43 0,00
04 Ostatní materiál 1 215,35 0,00 1 215,35 0,00

Celkem: 6 881,00

Zpracoval: Zpracováno dne: 10.11.2021 Zpracováno dne: 10.11.2021

Lokalita: Světlá n. Sázavou Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Novostavba  -EZS restaurace Začátek výstavby:  Projektant:  

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Doba výstavby:  Objednatel:  



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

04    1 215,35 5 665,43 6 880,78 0,00
04 M22    0,00 5 665,43 5 665,43 0,00

1 04 224125102VD ks 1,000 2 381,30 0,00 2 381,30 2 381,30 0,00 0,00
2 04 224562123VD ks 2,000 644,93 0,00 1 289,86 1 289,86 0,00 0,00
3 04 224562128VD ks 1,000 1 647,00 0,00 1 647,00 1 647,00 0,00 0,00
4 04 224564103VD ks 1,000 347,27 0,00 347,27 347,27 0,00 0,00

04    1 215,35 0,00 1 215,35 0,00
5 04 34572176 m 15,000 54,57 818,55 0,00 818,55 0,00 0,00 RTS II / 2021
6 04 371201305 m 20,000 19,84 396,80 0,00 396,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

6 881,00
Poznámka:

kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření
Celkem:

klávesnice LCD4501
Pohybový detektor PIR LC-100-PI
bezdrátový detektor pohybu
Vyst.zariz - vnitřní sirénka
Ostatní materiál
lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 41,1 x 18,5 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

Zkrácený popis Náklady (K č) Hmotnost (t)
Rozměry
Vícepráce
Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky

JKSO:  Zpracováno dne: 10.11.2021 Zpracoval:

Lokalita: Světlá n. Sázavou Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Novostavba  -EZS restaurace Začátek výstavby:  Projektant:  

Stavební rozpočet
Název stavby: Kulturní centrum Sv ětlá n. Sázavou Doba výstavby:  Objednatel:  


