
Č. j. KRPU-105184-127/ČJ-2020-0400VZ
jID: PCR04ETRpo93000386

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-2020-0400VZ

,,KŘP ÚSK - ÚO CHOMUTOV RIEGROVA 4510 - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELÉHO
AREÁLU"

(dále jen ,,dodatek č. 3")

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Telefon:

Email:

Kontaktní adresa:

dále jen ,,objednatel"

a

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále j ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem
1546-881/0710
plk. Mgr. Jaromir kníže, ředitel Krajského ředitelství
policie Usteckého kraje
Jiří Sehnal, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
702 248 981; 974 421 245
724 231 095; 974 423 364
jiri.sehnal@,pcr.cz
jaroslav.bures3@,pcr.cz
krpulk.e.osnm@pcr.cz
Krajské ředitelstvI policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

Název:
Sídlo:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Obrnice 10, 435 21 Obrnice
25014111
CZ25014111
Komerční banka, a.s., pobočka Most
3381710287/0100

, jednatel společnosti
. , jednatel společnosti, stavbyvedoucí

435 21 Obrnice 10

info@sostnost.cz
vedený u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 11573



Článek l.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. září 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-
2020-0400VZ (dále jen ,,smlouva"), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj
náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo
specifikované v či. íl. odst. 2 smlouvy - kompletní rekonstrukce areálu územního odboru Chomutov,
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na adrese Riegrova 4510, 430 01 Chomutov (dále jen
,,areál KŘP-U"), v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou
dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tím také závazek
objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.

2. Dne 22. 4. 2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, a to pod č.j. KRPU-
105184-106/ČJ-2020-0400VZ (dále jen ,,dodatek č. l") a dne 18. května 2021 dodatek č. 2, a to pod
č.j. KRpU-105184-116/čj-2020-0400vz (dále jen ,,dodatek č. 2").

3. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které v projektové dokumentaci nebyly
s ohledem na právní a technické normy vztahující se k prováděné stavbě řešeny správně, případně
nemohly být v projektové dokumentaci předem předpokládány, nebo nebyly v projektové
dokumentaci řešeny vůbec. Smluvní strany prohlašujI, že tyto skutečnosti jim nebyly dopředu známy
ani nebylo možné je dopředu předpokládat.

4. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečnosti uvedených v odst. 3 tohoto dodatku č. 3 bylo
nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu
prováděných prací a dodávek na díle k zajištění správné funkčnosti objektu, jeho bezpečnému
provozu a zabránění zhoršení jeho užitných vlastností.

5. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a z důvodu dle odst. 4 tohoto článku dodatku č. 3 a
přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3, se smluvní strany v souladu s ČI. XIX. smlouvy ve znění dodatku č. 1
a dodatku č. 2 se dohodly na nás|edujicich změnách smlouvy.

Článek ll.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvidatelnými a nezbytnými změnami rozsahu
prováděných prací dohodly na změně ČI. XIV. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.
2, a to tak, že tento nově zni:
,,Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, kteiý je přílohou č. 1 této smlouvy a kteý byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši.'
cena díla bez DPH: 87 165 890,99 Kč
DPH:

Celková cena díla vC. DPH:
18 304 837, 11 ,Kč
105 470 728,10 ,Kč".

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a
prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dále
k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy ve znění dodatku č.
1 a dodatku č. 2 neuvedených.

3. Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvnimi stranami a účinnosti potom
okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

2. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součásti tohoto dodatku je též příloha č. 1 - změny rozpočtu.
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4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření tohoto dodatku rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své
podpisy.

Příbhy: - přIloha č. 1 - změny rozpočtu

V Obrnicích V Ústi nad Labem

jednatel společnosti
Stavební a obchodní společnost Most spol.

S r.o.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel Krajského ředitelství policie

Ústeckého kraje





příloha č. 1 k
Č. j. KRPU-105184-127/ČJ-2020-0400VZ

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020-044Pel
Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 5 149 013,82

snížená 15,00% 0,00

ICena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:
lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

5 149 013,82

výše daně
1 081 292,90

0,00

6 230 306,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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příloha č. 1 k
Č. j. KRPU-105184-127/ČJ-2020-0400VZ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-044Pel

Stavba: VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

3a ZL 3
49 Nátěr topeni
67P Anhydrith
68 Dobetonováni u SDK
69 výztužné profily SDK
71 ZTI vodovod cizinecká policie
73 Obklady Sprchy
74 Podhledy v místnosti s pisoáry
75 Kastlik požární vody
79 Silnoproud íl.

79.1 Hlavni přívod z 1.NP do 1.PP + 1.NP a 2.NP data do
serveru

79.2 Změna pozice zásuvek v kuchyňkách 2.NP až 9.NP
79.3 Změna MFC 6.NP a 7.NP + doplnění datv 4.NP

80 Parapety
81 Dveře CP
82 Akustické příčky 1.NP
83 Podhled 4.NP
85. Svítidla

85. a Odpočet svítidel z položkového rozpočtu

85. b Přípočet svítidel dle nových dispozic SO 01

85.c Přípočet svÍtidel dle nových dispozic SO 02

86 Kastlik EL 1.NP
87 Vnitřní vybavení
89 Předstěna R122
91 Podhled 1.PP
92 Předstěna R401

93 Uprava čÍlek na schodišti a doplnění schodů propokládku dlažbv
94 Demontáž a zpětná montáž zábradlí

5 149 013,82 6 230 306,72

5 149 013,82 6 230 306,72
206 343,94 249 676,17

2 956 109,99 3 576 893,09
15 960,45 19 312,14
74 530,37 90 181,75
99 612,40 120 531,00
68 836,40 83 292,04
18 684,42 22 608,15
20 874,88 25 258,60
89 434,73 108 216,02

63 635,18 76 998,57

10 156,85 12 289,79

15 642,70 18 927,67

1 984,57 2 401,33
297 748,93 360 276,21
117 057,27 141 639,30
136 266,22 164 882,13
244 306,46 295 610,82

-430 324,25 -520 692,34

679 891,18 822 668,33

-5 260,47 -6 365,17

1 095,98 1 326,14
436 989,12 528 756,84

17 631,87 21 334,56
11 343,57 13 725,72
16 158,34 19 551,59

290 233,71 351 182,79

27 810,20 33 650,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
49 - Nátěr topení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
206 343,94 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

206 343,94

výše daně
43 332,23

0,00

249 676,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: .......... . . Razftko

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

3a -ZL 3

49 - Nátěr topení

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

206 343,94

d PSV Práce a dodávky PSV 206 343,94

. .D ..783 Dokončovací práce - nátěry . _ ..206 343,94.1 K 783601713 "'Ôdmaštěnľ vodou řediteiným odmašťovačem potrubíDN do 50 mm m l 2 596,000 5,05 13 109,80
W D15 "
W 1526 1 526,000
W D18
W 332 332,000
W D22
W 154 154,000
W D28
W 148 148,000
W D35
W 364 364,000
W D42
W 72 72,000

.. w Součet 2 596,0002 ; K '783601731 ·Odmaštěni'vodou ředitelným odmašťovačem potrubí
DN do 100 mm m ! 66,000 9,99 659,34

W D54
W 66 66,000

. w Součet 66,000"Základní jednonásÔný si'likonový nátěr potrubí DN do ' "
3 K 783624555 50 mm m 2 596,000 24,39, 63 316,44

W 2596 2 596,000 '
.W , Součet 2 596,000

4 , K ;783624565 iZák]adnÍ jednonásobný silikonový nátěr potrubí ON do .
100 mm : m 66,000, 46,71 3 082,86

W 66 66,000 '

,...... w Součet 66,000! 5 K :783627613 " 1Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí ON do 50 " m i 2 596,000 46,35 120 324,60mm
W 2596 '2""šijé,ooo"

........ .W . Součet 2 596,000
6 k :783627633 K'ycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí DN do 100 " m 66,000 88,65 5 850,90

:mm L

W 66 66,000
w Součet 66,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
67P - Anhydrith

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

2 956 109,99

Základ daně Sazba daně výše daně
2 956 109,99 21,00% 620 783,10

0,00 15,00% 0,00

V CZK 3 576 893,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis.:,. . . Razítko . Datum a podpis: ..,_ Razít.ko

"Objednavatel """" """ " " "" "" " Zhotovitel

Datum .a,..podpis: . Razítko .,. Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a -ZL 3

Soupis:
67P - Anhydrith

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 956 109,99

d HSV Práce a dodávky HSV 1 136 842,18
.d ,.6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 1 037 000,49

!Potěr anhydritový samonivelačni ti do 30 mm ze

1 k 632441112 'uchých směsí /10.NP - 8.NP 795m2 - 23,5m3 -průměrná tloušťka 29,56mm + 4.NP - 3.NP 270m2 . m2 1 065,000. 430,27 458 237,55
:8,.0řň.3 - průměrná tloušťka 29,63mm/
Potěr anhydritový samonivelační ti do 40 mm ze

63 k 632441113 suchých směsi /7.NP - 5.NP 498m2 - 15,5m3 - m2 498,000 554,83' 276 305,34
průměrná tloušťka - 31,13mm/

,Potěr anhydritový samoMvelačnI ti do 50 mm ze
68 k 632441114 ;suchých směsí /2.NP - 1.NP 445m2 - 21,0m3 průměrná m2 445,000 679,68 302 457,60

'tloušťka 47,19mm/

d 998 Přesun hmot . 99 841,69
jpřesun hmot s omezením mecha'n'izace pro budovy v

.61 K 998017003
, do 24 m

' t 114,047 489,74 55 853,38,

. 62 , K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 57,024Ĺ 771,40i 43 988,31'

d PSV Práce a dodávky PSV 1 819 267,81
._ ,.,d .776 . Podlahy povlakové , . ,.. . .

, 1 531 272,18.!Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah
64 K |776111111 '/10.NP - 8.NP 795m2 + 7.NP - 5.NP 498m2 + 4.NP - m2 2 008,000 54,50 109 436,00

3.NP 270m2 + 2.NP - 1.NP 445m2 = 2.008m2/
éroušení stávajÍcÍho podkladu povlakových podlah : l """"'"' ' ' ' ' !

65 K !776111117 'diamantovým kotoučem l 10,NP - 8.NP 145,5m2 +7.NP- 5.NP 262m2 + 4.NP -. 3.NP 126m2 + 2.NP. m2 822,000 263,63 216 703,86
,1.NP 288,5m2 = 822m2/

70 K !776121511 'DvousĹožková penetrace podkladu povlakových podlah '. proti vlhkosti /místnosti po parketáchl m2 Ĺ _, 206,070' 300,78, 61 981,73
69' K 776131111 ,'Vyztuženi podkladu pov[akových" podlah armo'va'cim '

jpletivem ze skelných vláken. ,.. .. . ......., i m2 36,600, 213,52 7 814,83
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou

67 l K 776141124 pevnosti 30 MPa ti 10 mm /10.NP - 8.NP 86,73m2 +.7.NP- 5.NP 407,2.5m2 + 4.NP-3.NP472,31 + 2.NP. m2 1 801,970 568,51 1 024 437,96
'1.NP 835,68m2 = 1.801,97m2/

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
,pevnosti 30 MPa ti 10 mm lskutečná spotřeba stěrky

: 71 K {776141124a '29.950kg, dle položky 27.030kg, chybí doúčtovat m2 194,660 569,701 110 897,80:
2.920kg, což je 194,66m2 na zaplněni nerovností

. , ,.. .. podkMui l
d 783 Dokončovací práce - nátěry ., ., , , 287 995,63.

Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových
2 K 783913151 podlah lpod anhydrit 2.008,- m2 + pod stěrky 1.801,97 , m2 3 809,970 75,59 287 995,63

l 'm2 = 3.809,97 m2/
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
68 - Dobetonováni u SDK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 15 960,45 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

15 960,45

výše daně
3 351,69

0,00

19 312,14

projektant Zpracovatel

.Datum a podpis ,.. Razítko , Datum a podpis: Razítko

ObjednavaĹel "" Zhotovitel

_Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

3a -ZL 3

68 - Dobetonováni u SDK

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

, PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 960,45

D HSV

.__.,, D 6
' 1 K 631312141

W
W

... D 92 ' K :953312111

W
W

._ D 998
61 K 998017003

W
W

, 62 K 998018003
W
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy,.povrchů, podlahy.a..osazování výplní

iDop|není rýh' v dosavadních mazaninácŕÍ'betonem" i '""""" ' ""'""" "" '
prostým .. : m3 ' 2,052
1368,12*0,03*0,05 "" '""" """' ' """"'""' " """'"'" " 2,ÓŠá"
Součet 2,052

15 960,45

.. 8 292,134 041,00 8 292,13'

Ostatní konstrukce a práce, bourání
"Ä/1"ožky do svislých díiatačnich spár z fasádních
'polystyrénových desek tl 10.. m.m.

......,,1368,12*0,05
Součet

.,, 5 134,55' m2 68,406 75,06 5 134,55
68,406
68,406

Přesun hmot
iPřesun hmoi s omezením mechanizace'"p"ro budovy v " ' t ! """""'
do 24 m
4,64*0,8 "Přepočtené koeĹic'ientem množství """" "'
Součet

.Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ; t '
4,64*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

3,712, 489,74

3,712
3,712

0,928: 771,40
0,928
0,928

2 533,77

1 817,91

715,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
69 - Výztužné profily SDK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ dar\ě
74 530,37

0,00

V CZK

74 530,37

Sazba daně výše daně
21,00% 15 651,38
15,00% 0,00

90 181,75

Projektant Zpracovatel

.Datum a podpis: ._ ,Razítko Datum a podpis: ... ., .,_ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko ,Datum a podpis: . . .. ,, ... , Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

3a -ZL 3

69 - výztužné profily SDK

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

3. 12. 2020

Popis MJ

d PSV Práce a dodávky PSV
.D ..,763 . Konstrukce suché výstavby.

1 , K !763181421 ,ztužujicľ výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m , kus
w 1 "výlevky"
w 24 "umyvadlo"
w 15 "pisoár"
w 32 "klozet"
w Součet

i119' K '998763303 'Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové kon'strukce v t
,. .,., objektech v do 24 m

120i K .998763381 ' '""É'řiplatek k přesunu hmottonůn'i "763 sdk prováděný ' t ',bez použití mechanizace
w 1,12*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

72,000

1,000
24,000
15,000
32,000
72,000
1,1201

0,224

0,224
0,224

1 017,00

Cena celkem [CZK]

74 530,37

74 530,37

74 530,37
73 224,00

1 060,00' 1 187,20

532,00' 119,17'
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
3a -ZL 3

Soupis:
71 - ZTI vodovod cizinecká policie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

99 612,40

Základ daně Sazba daně výše daně
99 612,40 21,00% 20 918,60

0,00 15,00% 0,00

V CZK 120 531,00

Projektant Zpracovatel

Da.tum a podpis: Razítko Datum a podpis: . Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: .. ,., Raz.itko Datu.m a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

3a - ZL 3

71 - ZTI vodovod cizinecká policie
Místo:

Zadavatel:
Zhotovíte i:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d DI Vodovod

_ d D3 . Armatury -vC. přechodek, šroubení a pomocného materiálu9 . k Pol28 , Kulový kohout DN25 ks 12,000 360,00'

. d D4 Ostatní10 K Pol20 Přesun hmot soubor 0,500 2 000 00"
' 11 : K ,Pol29 !T|akové zkoušky do ON 100 m 190,000 34,00

12 K Pol30 Proplach a dezinfekce do DN 100 m 190,000 24,00

99 612,40

99 612,40

4 320,00
4 320,00

12 020,00
1 000,00
6 460,00;
4 560,00

. . d _722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 272,40:přip[atek k potrubí vodovodnímu plastovému s
12 K 722173305 násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod d m 90,000' 193,50 17 415,00i

32x4,4
jpotrubľ vodovodní plastové PPŔ svar polyfuze PN 20 '

1 ' K ;.722174022 D 20 X 3,4 mm m 90,000 240,00 21 600,00
"PotrubĹ vodovodní plastové ě>"R svar poIyfuze PŇ 20

, 2 K 722174023 ,D 25 X 4,2 mm m 40,000j 290,00 11 600,00
' !Potrubi vodovodní plastové PPŔ svar polyfuze PN 20

3 K 722174024 D 32 x5,4 mm l m 60,000 350,00 21 000,00'

: 11 K 722174074 Potru6i vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR kus ' 6,000 342,90 2 057,40isvar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm
'Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

4 K '722181241 termoizo|ačními trubicemi z PE ti do 20 mm ON do 22 m 30,000' 80,00; 2 400,00:
mm l
ĹOchrana vodovodního potrubí přilepenými

5 ' K '722181242 termoizdačnimi trubicemi z PE ti do 20 mm DN do 45 m 60,000; 120,00. 7 200,00
,mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
73 - Obklady Sprchy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 68 836,40

snížená 0,00

Cena s DPH

68 836,40

Sazba daně výše daně
21,00% 14 455,64
15,00% 0,00

V CZK 83 292,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis;. Razítko Datum.a podpis: _. _. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: . Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Vice a méněpráce PČR odsouhlasené

3a -ZL 3

73 - Obklady Sprchy

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV
d .,771 Podlahy z dlaždi.c

1 , K 771591241 ilzolace těsnIcími pásy vnitřní kout
W 10.NP
W 1+2+4
w Součet

' kus , 7,000 188,10

7,000
7,000

68 836,40

68 836,40

1 316,70
1 316,70'

. .D _. 781 Dokončovací práce - obklady . . . 67 519,70.248 K }781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2 , 52,495 353,53 18 558,56

W 10.NP
W (1,65+1,25)*1"2 "RS1002" 5,800
W (1,65+1,225)"0,5*2 "RS1005" 2,875
W (1,2"1,05)*0,5*2 "1016" 2,250
W 9.NP-4.NP + 2.NP
W ((2,05+1,35)*0,5*2)*7 "917 a 918..." 23,800
W 2.NP
W (2,2"1,7)*0,5*2 "253" 3,900
W 1.NP

W (2,7*0,5)"(1,35+1,2+0,7+0,1+0,14+1,2+1,4+1,95)*0,5 "127,128" 5,370
W (1,5+1,6)"0,5*2 "R112" 3,100
W 1.PP
W (1,25"1)*0,5*2 "S30" 2,250
W (1,25+1,9)"0,5"2 "S53" 3,150

......W . .Součet 52,495

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22249' K j781475111 iks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem i m2 52,495: 549,73 28 858,08

:250! M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 ! 57,745 199,60 "" 11 525,90"

w 52,495"1,1 "Přepočtené koeňcientem množsiví 57,745
w Součet

Příplatek k montáži obk|adů vnitřních keramÍcŔých i "" '""""
i251, K 781477114 , . . . . . ! m2 ,

hladkých za sparovani tmelem dvouslozkovym
·Připlatek k montáži obklad"ä vnitřních keramicŔých ' ""'"'í'

252 K i781477115 m2 '
! hladkých za lepenim lepidlem dvouslozkovym .

l 2 ; K 781495115 Spárováni vnitřních obkladů silikonem i m
.w Silikon vnitřní rohy u obkladu

57,745

52,495 53,50 2 808,48

52,495 53,50' 2 808,48

32,500 36,53 1 187,23

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

10.NP
(4"4"4)*0,5"0,5 "RS1002"
9.NP -5.NP
4*0,5"5
4.NP
4*0,5
2.NP
(4"4)"0,5
1.NP
(5"7)*0,5
1.PP

6,500

10,000

2,000

4,000

6,000

W (4"4)*0,5 4,000
.. ,. .W . Součet 32,500

Čištění vnitřnĹch ploch stěn po proveden'í'"obkladu ' """
257 K 781495211 ' . . . . m2 52,495,

chemckym.i. prostředky . , ........L....... .
'258 K !998781103 "Přesun hmot tonážní pro obklady keramicÚ'"v ' t 0,942'

........ .. objektech v do 24 m,259i K 998781181 ' Pňp'ÍaĹek k přesunu hmottonážní 781 prováděný be' '" t 0,188
. . ,.., Roužití mechanizace

w 0,942*0,2 "Přepočtené koeficientem množství "'""'"" " 0,18EÍ" """'
w Součet 0,188

21,57'

588,45

459,20'

1 132,32;

554,32

86,33:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
3a -ZL 3

Soupis:
74 - Podhledy v místnosti s pisoáry

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 18 684,42

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

18 684,42

Sazba daně výše daně
21,00% 3 923,73
15,00% 0,00

22 608,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

3a -ZL 3
Soupis:

74 - Podhledy v místnosti s pisoáry
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 684,42

d PSV Práce a dodávky PSV 18 684,42

d 763 Konstrukce suché výstavby ,_ , ... . ... .
.. ._. , . ,,., 18 684,42iMOňtáŽ minerálního podhledu s vyjímatelnými panely115 K 763431011 : .. . . . m2 15,680 475,00 7 448,00

vel. do 0,36 m2 na zavesený polozapušteny rošt
w " "MisĹnosts pisoÍhy"9 -4 ŇÉ"+ 2.NP "'"""""
W 1,4*(1,7-0,4)*7 "921..." 12,740
w 1,4*0,3*7 "čelo" 2,940
w Součet 15 680

aeska'"podh/edová mineřáín/ po/odräka jemně """""' ""'""' ""'" ' """"' ' '""' " """" '1 i M 59036501

, rf r "l m2 18,816, 392,40 7 383,40,textu ovaná bez p.e o ace..b.t..á 600x600mm
... .._..w i"š,68*1:"ž 18,816

W l _ Součet 18,816
118 K 763431201 :Napojeni mineráiniiio podh|eáu'na stěnu""obvodovou "'""""'" """"'"' '" """""'lištou m 37,800' 99,00 3 742,20'

W ""Místnost s pisoáry 9 - 4ŇÉ' '-f 2.NP'""""' ""
W (1,4"(1,7-0,4))*2*7 "921..." 37,800
W Součet 37,800

119 K 998763303 i Přesun hm'o'iionážni'"pro sádrokartonové""konstru'kce v l '""'" ! """' """"""' """"""' ""'
objektech v do 24 m t 0,093; 1 060,00 98,58

w 0,11G'"ijä " "" " "" (j:og3" """ "" ' """"
w Součet

...... 0,093120 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763"SDK prováděný"" t , 0,023 532,00 12,24.
ibez použití m.echanizace

. _...w 0,ii'dô,2 "Ňepočtené koeficientem množství 0,023
W Součet 0,023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a -ZL 3

Soupis:
75 - Kastlík požární vody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně
20 874,88

0,00

V CZK

20 874,88

Sazba daně výše daně
21,00% 4 383,72
15,00% 0,00

25 258,60

Projektant Zpracovatel

Datum ,a podpis;. . Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """"" Zhotovitel

.Datum a podpis ,, ___ Razítko .._ ,._ Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

3a - ZL 3
Soupis:

75 - Kastlík požární vody

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 874,88

d PSV Práce a dodávky PSV

d 763 . . ..Konstrukce.suché výstavby
1 K 763164535 SDK obklad KCI tvaru L š do 0,8 m desky 1XDF 12,5 m

W 3*10
w Součet

' 89 K 763111772 'Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 ' m2
W 30*0,45
w Součet

119 K 998763303 'Přesun hmot ionáni"pro sádrokartonové'koi)strukce' v" '. t:objektech v do 24 m
W 0,301*0,8
w Součet

iPříp|ate'k k přesunu hmottonáZní 763 SDK provcÍděný "' t
'120 K 998763381 !bez použití mechan izace

w 0,301*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

20 874,88

20 874,88
30,000 499,50 14 985,00
30,000
30,000

13,500, 415,00 5 602,50
13,500
13,500

0,241 1 060,00, 255,46

0,241
0,241

0,060 532,00 31,92
0,060
0,060
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a -ZL 3

Soupis:
79 - Silnoproud ii.

Úroveň 3:

79.1 - Hlavní přívod z 1.NP do 1.PP + 1.NP a 2.NP data do serveru

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: lč:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: iC:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 635,18

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 63 635,18 21,00% 13 363,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

,Cena s DPH v CZK 76 998,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """ Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

3a -ZL 3
Soupis:

79 - Silnoproud It.
Úroveň 3:

79.1 - Hlavní přívod z 1.NP do 1.PP + 1.NP a 2.NP data do serveru

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [czFq Cena celkem [CZK]

63 635,18

d .DI Popis položky . _ . .. 53 830,70.
'Kabelový žlab perf.,pozink.125/50mm vC. víka a

201 K FV991502 . , m 20,000 209,61 4 192,20podperek
'Kabelový žlab perf.,pozink' 250/50mm VC. vIka a

'202: K FV991504 m 40,000 227,61 9 104,40'podpěrek
'" Kabel.žlab perť ,p'ozi'nk.Šo(jÍ100m"m"vC.vika'bez

203 K FV991506 . m 50,000 244,71 12 235,50
. podp.erek ...,..

93 K zlab 3 Kabelový žiab perf.,pozink.125/50 VC. vIka a podpěrek ks 10,000 225,69 2 256,90
' Kai)elový žlab peR.':'pozjnk.Ž50/50mm vC. vIka a

94 K žlab 5 . ks 20,000 402,21 8 044,20,podpěrek
"Kabelový žlab perf.,pozink.500/100mm VC. víka a "

. 95 K 'žlab 7 . ks 25,000 719,90 17 997,50podperek

. ,d ,..HZS ,Hodinové zúčtovací sazby . . . 9 804,48:Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
289; K HZS1291 i/provedenÍ vybourání otvorů 12ks = 12h pro kabelovou , hod 12,000' 380,86! 4 570,32

jtrasul
l

Hodinová zúčtovací sazba zedník lzazděni otvorů pro1291 K HZS1301 hod 12,000 436,18 5 234,16kabelovou trasu 12ks x 1h = 12h/
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
79 - Silnoproud ||.

Úroveň 3:
79.2 - Změna pozice zásuvek v kuchyňkách 2.NP až 9.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lč:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
10 156,85 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

10156,85

výše daně
2 132,94

0,00

12 289,79

Projektant " " Zpracovatel

.Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

,Datum a podpis: Razítko Datum..a .podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

3a -ZL 3
Soupis:

79 - Silnoproud ||.
Úroveň 3:

79.2 - Změna pozice zásuvek v kuchyňkách 2.NP až 9.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10156,85

.d,. .D1_, ,_ Popis,položky .,
,.. 4 089,17i223 K FV995055 ,CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou " "" m " 88,000 " 29,61" 2 605,68

.110 K ,KEc-CYKY 3 X 2, CVKY 3 X 2,50
.

""" km "0,088" " 16 857,85" """ 1 483,49

,._ d _.HZS .. Hodinové zúčtovací sazby . , 6 067,68
Hodinová zúčtovací sazba sáá'rokartonář /vykroužen"Ĺ" " ""' " ' '""'""' "" "" ""'
nových zásuvek + zaslepeni děr po protaženi nových hod 12,000 505,64 6 067,68297' K , HZS2171 kabelů + přetmelení a přebroušení 8kuchyněk po 1,5h ,

.= 12h/
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
79 - Silnoproud ll.

Úroveň 3:
79.3 -Změna MFC 6.NP a 7.NP + doplnění dat v 4.NP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: lC:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 642,70

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 15 642,70 21,00% 3 284,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 927,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko .Datum a podpis: .. ,. Razítko

Objednavatel " """" Zhotovitel

Datum a podpis: ,_ ._. ._,.. .Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vice a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
3a -ZL 3

Soupis:
79 - Silnoproud íl.

Úroveň 3:
79.3 - Změna MFC 6.NP a 7.NP + doplněni dat v 4.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem '

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

15 642,70

d DB SLP rozvody po patrech - 4.NP
d .D2 ..LAN, CAT6A, komponenty opt, a metal. strukturované kab.eláže

.167 K 201.6 Montáž dvojzásuvky 2xrj45 CAT6A 5.NP ks 5,000
:Dvojzá"s"uvka 2xrj45 CAT6A moáulárnípro keystone

168 K 202.6 ' . . . . ks . 5,000''(dodavka) 5.NP včetne rámečku
M69' k '203.6 'Samořezný modul keystone CAT6A STP RJ45 pro

.dvojzásuvku ks : 10,000,
170' K 204.6 .Ukončení LAN kabelu 5.NP ' ks 20,000

)Certifikačn1 měřeni LAN kabelu Category 6A metodou
'Permanent Link a Channel Link včetně vyhotovení

,171 K ,205.6 . . . . . . . ks 10,000protokolu pro ude|en| certifíkovane systemove zaruky
,4.NP

172 K 206.6 !Kabe| F/FTP CAT6A - dodávka 4.NP : m ' 385,000
j173 K !207.6 Instalace kabelu F/FTP CAT6A 4.NP m 385,000

Krabice' instalační pod omítku VC lůžka, do krabice ""'"""""" "
174 K 208.6 , . ks 5,000ipodlahove 5.NP

15 642,70
15 642,70

58,00 290,00!

169,00 845,00

97,00 970,00

44,00 880,00

60,00 600,00'

10,58 4 073,30
18,48' 7 114,80

173,92 869,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
3a -ZL 3

Soupis:
80 - Parapety

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
1 984,57 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

1 984,57

výše daně
416,76

0,00

2 401,33

Projektant " Zpracovatel

Datum a podpis: _. Raz!tko Datum a pod,p.i.s.: Razítko

Objednavatel " " ZhoÍovitel

Datum a podpis: Razítko . ._ Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

3a -ZL 3

80 - Parapety

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 984,57

D HSV Práce a dodávky HSV
.d .6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K !619995001 Začištěni omÍiek"'kolem oken, dveří, po'ä'|a'h nebo '"'" "' 'lobkladů

d 997 Přesun sutě
31 ' K 997013157 ,Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

,budovy v do 24 m s omezením mechanizace
w 0,022'0,8 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

, 32 K 997013217 Vnitrostaveni'štni doprava suti a vybouraných hm'o"t pro '
;budový v do 24 m ručně

w 0,022*0,2 "Přepočtené koeficientem mnoás"tvi
..... . .W Součet

' "'Příplatek k vnitrostaven'ištní dopravě suti a
33 K ,997013219 ivybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

........_. ..m
w 0,022'2 "Přepočtené koeficientem množství

_.,,. w Součet' 2 K i997013509 'Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

W 10*0,022
w Součet

34 i K !997013511 'Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením

. 35 K !997013831.R01 i Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

. d 998 Přesun hmot
61 K ;998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy' v "do 24 m

w 0,006*0,8 "Přepočtené koeficientem"mnoÍstvi
w Součet

62 ' K '998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m
w 0,006*0,2 "Přepočtené koeŘcienĹem množství ' ' ""'
w Součet

614,19

590,40
m , 4,000 147,60' 590,40

20,57

t 0,018 435,35j 7,84

0,018 ""'"'""'
0,018

t 0,004i 718,26 2,87,

0,004
0,004

t 0,044, 18,13 0,80

0,044
0,044

t 0,220 9,18 2,02

0,220
0,220

t 0,022 120,20 2,64

t 0,022 200,00 4,40

3,22

t 0,005' 489,74 2,45
0,005
0,005

t ' 0,001 771,40 0,77
0,001 ""'""""'
0,001

D PSV Práce a dodávky PSV

. .. .d 766 Konstrukce truhlářské
3 K '7666941 13 "Montáž parapetních desek dřevěných ne'bo'"plastových,šířky do 30 cm délky do 2.,6.m . ,. . kus 2:000:
4 ' M , 61144400 :parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm , m 4,000'

177 K 998766103'" 'Přes'un'"ĹĹmot tonáZní pro konstrukce truhlářs'É v ' 't 0,'004

.... .. .. objektech v do 24 m!178: K ,998766181 Příplatek k přesunu hmottonážni 76ĚŠ provádĹsný bez '" t ' 0,004:""'
.._. , ., .použití mec.hanizace . _ .

, ,d .781 ,., . Dokončovací práce - obklady,,.. .. , ,

5 K 781473810 1Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 ' 0,800'
W 0,2*2*2 "1.NP a 2.NP" " "" "" """' "" 0,8001 '""'
w Součet 0,800

1 370,38

1 320,48
228,60 457,20

214,20 856,80

1 036,20! 4,14

584,07 2,34'

49,90

62,37 49,90;
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
3a - ZL 3

Soupis:
81 - Dveře CP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základnľ
snížená

Cena s DPH

Základ daně
297 748,93

0,00

V CZK

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

297 748,93

Sazba daně výše daně
21,00% 62 527,28
15,00% 0,00

360 276,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko . Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

3a - ZL 3

81 - Dveře CP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

297 748,93
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,PČ Typ Kód

W

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W
(2,1*2+1,96)*2*0,2*1,05
Součet

2,587
2,587

. .W ....... .., .
. .. 2,587*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,846..__..... .

i 16 K 622251105 ' ' Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití
.. . . tepelněizo|ačnich zátek.z minerální vlny m2 11,748 21,32

" 17 K 623521011 ' "Tenkovrstvá silikáiov"á zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně
.... ... , m2 14,458 266,84penetrace vnejsich pihru nebo sloupu

"' "' "W " ' 11,748+2,846/1,05 14,458
w Součet 14,458 . . .

18 K 629991011 "Zakrytí výplní otvorů a svi's'Ĺých ploch fólií přilepenou m2 8,232 29,79|epÍcĹ páskou
' "W""'"'" "1,9¢*2,1;á"" 8,232

250,47

3 857,97

245,23

W

19 K 629999011
W
W

Součet
"Příplatek k úpravám povrchů za prováděni styku dvou
barev nebo struktur na fasádě
(3,7*2+2,7)'2
Součet

._ .D .9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
20 K !968082018 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy....,.._.. .přes 4 m2

W 2,7*3,7"2
w Součet

8,232

m 20,200 34,78 702,56

20,200
20,200

2 859,14

m2 19,980 143,10 2 859,14
19,980
19,980

D 997

31 K 997013157

W
VY

32 K 997013217
W
VY

33 K 997013219

W
W

21 K 997013509
W
W

22 K 997013813

D 998

61 K 998017003
W
W

62 K 998018003
W
W

Přesun sutě . 2 034,10
Vnitrostaveništnľ doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,687 778,18 534,61'
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

"0,85ĹJ*0,8 "Přepočtené koefic'ientem množství 0,687
Součet 0,687

"Vnitrostaveništni doprava suti a vyb'ouraných hmot pro i t 0,172: 1 283,62 220,78

budoyy v do 24 m ručně
"O,Ú9*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,172
Součet 0,172

"'"P'řípíatek k vnitrostaveništní dopravě sut'i"á
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t i 1,718j 32,40, 55,66

. m
0,859*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,718
Součet 1,718.

"'Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmoĹ'na skládku t Ĺ 8,590: 9,18' 78,86'
ZKD 1 km přes 1 km .
10*0,859 8,590
Součet 8,590 ... ...
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 ! t : 0,859 1 332,00! 1144,19:

02 03

Přesun hmot . 1 988,68
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v i t l 2,914 489,74! 1 427,10:
do 24 m i I . . ......... ........ j
3,642;0': 8 "Přepočtené koeficientem množství 2,914
Součet 2,914.
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m i t i 0,728 771,40 561,58)

"3,642;0,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,728
Součet 0,728

D PSV Práce a dodávky PSV 234 179,52

d 766 Konstrukce truhlářské
Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží !

23 K 766629651 . . . . .. m 'tesn|cl foln
W (2,1*2+1,96)*2
w Součet

"""""' fólie těsn/c/ š 90mm pro vnitřn/parotěsnou př(pojovac/
I 24 M 28355025 . . . . msparu otvorových vYp!nl __.,_. . .

W 12,32*1,1
W
W

Součet
13,552*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1 436,00

12,320 71,91 885,93
12,320
12,320

14,907 36,90 550,07

13,552
13,552
14,907

d 767 Konstrukce zámečnické
' Montáž dveřÍ h|ini'Gových vchodových"avoukřÍd|ových

25 K 767640221 kus 2,000ibez nadsvětlíku
: 26 m 55341326 jdveře dvoukř/d/é D31 h/in/kové 1960x2130mm . kus 2,000
i 27 K 998767103 jÉ'ře's'un'hmot tonážni pro zámečnické"konstrukce v' ' t 0,172

kbjektech v do 24 m

28 K 998767181 ' !É'řÍp|aie'kk přesunu hmot tonážni'767 prováděný be' t 0,172
...

|použit1 mechanizace ...

D 784
" ' 0

,283 K 784181121

Dokončovací.práce -,,malby a tapety
!H|oubková jecinonáso6ná peneĹrace podkladu v "
'místnostech výšky do 3,80 m m2 , 11,748

232 156,12

8 155,00 16 310,00

107 776,00 215 552,00,

1 206,00 207,43,

504,00! 86,69:

587,40

12,00 140,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

'Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně.284' K 784211131 . . . m2 11,748 38,00 446,42'
oteruvzdornych v mtstnostech do 3,80 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
3a -ZL 3

Soupis:
82 - Akustické příčky 1.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně
117 057,27

0,00

V CZK

117 057,27

Sazba daně výše daně
21,00% 24 582,03
15,00% 0,00

141 639,30

Projektant" " Zpracovatel

Datum a, podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """" " " Zhotovitel

..Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

3a -ZL 3

82 - Akustické příčky 1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

117 057,27

d PSV Práce a dodávky PSV 117 057,27
d .,76.3. . . Konstrukce suché výstavby

. .. ,. _., _ 117 057,27Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou1 K 763111761 . . . . .. . m2 2,250 138,60 311,85
,konstrukci za zahusteni profilu na vzdalenost 31 mm

W 2,5;'0,9 '"""" "" '"" """""' "" " '"""'" """"'"' '"' 2,250 '""""'"' ' '""'""' "
.W,... .,..... .Součet 2,250

2 k ,763114249,R ;sĎR""přjčka aŔustická tí i9Ó mm profi"Í ČW+U\Á/ 75 """ ""' """ " "" """ ' " "" "., .. idesky. 3xakustická. 12,5
..

m2 ' 31,570 3 614,00 114 093,98
W ' ' '31,5Í'"' '" " "'" "" '"""' '""" 3'i,So" """' """ "

,., ..., .W ,. ..,._ ..Součet 31,570
119: K :998763303 'Přesun hmot tonáĹnĹ'pro sádrok'artonové"k'onstruk'ce v "'""""" " """""

objektech v do 24 m t 2,273 1 060,00 2 409,38
'120 K ,998763381 PřľplateŔ"Ŕ přesunu hmot tonážnĹĹ'63 sDk provádéný ' t """ 0,455""" ""532,00j 242,061

Ĺbez použití mechanizace__
w 2ŔÍ3*0,2 "Přepočtené koeĹicÍentem množství ' 0,455
w Součet 0,455
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
83 - Podhled 4.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 136 266,22 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

136 266,22

výše daně
28 615,91

0,00

164 882,13

projektant Zpracovatel

Datum, a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

"Objednavatel Zhotovitel

Datu.m a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

3a -ZL 3
Soupis:

83 - Podhled 4.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

136 266,22

D PSV

., ,., D 763
2 K 763431012

W
W
W
W
W

3 M '59036045

W
W
W

118 K ,763431201
W
W
W

W

W

119 K 998763303

120 K :998763381

W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby _
..!Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely

vel do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt i m2
2,4*7,8 "R401"
4,2"2,4*2 "R403, R404"
4*1,2 "416"
(17*0,6+0,4)*1,2"(12*0,6)'1,2+(19-3,85)*1,2 "R405"
Součet

' panel akusŮcký vidite/ný'zapuštěný rošt bhá rastr ii""'""
.24mm tl 20mm m2
83,22*1,05
Součet
87,381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

'Napojení m'inerá|ního podhledu na stěnu obvodovo'u"'
'lištou , m ,
(2,4"7,8)*2 "R401"
(4,2+2,4)*2*2 "R403, R404"
(4"1,2)*2 "416"
((17*0,6+0,4)"1,2)*2"((12"0,6)"1,2)*2"((19-3,85)"1 ,2)*2
"R405"
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonove Ŕ'onstrukce' v i t ;

,objektech v do 24 m
'Příplatek k přesunu hmoi"ionážnj 763 s[jk'provádě'n'ý ', t
bez použití mechan.izace
0,936*0,2 "Přepočtené koeficientem mn'ožstvi
Součet

83,220 495,90

18,720
20,160

4,800
39,540
83,220

91,750 882,90'

87,381
87,381
91,750

130,300 99,00'

20,400
26,400
10,400
73,100

130,300

0,936 1 060,00

0,187 532,00'

0,187
0,187

136 266,22

136 266,22
41 268,80

81 006,08

12 899,70

992,16

99,48'
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a -ZL 3

Soupis:
85. - Svítidla

Úroveň 3:
85. a - Odpočet svItidel z položkového rozpočtu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lč:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní -430 324,25 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

-430 324,25

výše daně
-90 368,09

0,00

-520 692,34

Projektant " " Zpracovatel

Datum a podp!s: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " "" Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

3a - ZL 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a -ZL 3

Soupis:
85. - Svítidla

Úroveň 3:
85. b - Přípočet svítidel dle nových dispozic SO 01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
679 891,18 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

679 891,18

výše daně
142 777,15

0,00

822 668,33

Projektant " " Zpracovatel

Datum .a podpis: ., Razítko ._ ,..Datum a podp.is: _,.. , , . Razítko

ObjednavaĹel" Zhotovitel

Datum a,,podpis.;, . ,, Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

3a -ZL 3

85. - Svítidla
Úroveň 3:

85. b - Přípočet svítidel dle nových dispozic SO 01
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

679 891,18
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PČ Typ Kód

217 M |LP
Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZN

/uminescenčn/ piktogram + Al tabulka, šipka doprava ks 20,000 165,90 3 318,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a -ZL 3

Soupis:
85. - Svítidla

Úroveň 3:
85.c - Přípočet svítidel dle nových dispozic SO 02

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

ič:
DIČ:

lč:
DIČ:

-5 260,47

Základ daně Sazba daně výše daně
-5 260,47 21,00% -1 104,70

0,00 15,00% 0,00

V CZK -6 365,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . Razítko Datum a podpis: . _,. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datu.m a podpis: .. .._... Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

3a -ZL 3
Soupis:

85. - Svítidla
Úroveň 3:

85.C - Přípočet svítidel dle nových dispozic SO 02

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

, D D2 MONTÁŽ94 K FV990502 Montáž zářivkového/LED svítidla

d Dodávka svítj( Dodávka svítidel

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-5 260,47

-2 242,62
ks -6,000 373,77 -2 242,62

136 K A LED technické přisazené lineární

138 K N LED nouzové přisazené s vestavEzdrojem IP 65
137 K R l LED ven_kovní nástěnný reflektor l
139 M |N73H nouzové svítidlo průmyslové 5WE

140 M N93H nouzové svítidlo průmyslové 5WL

lP66 34W ks -4,000
!ňýřň nouzovým ' ks -8,000

P66 29W , ks -1,000

)iktogram šipka dolů ks 4,OOO;

)ěz piktogramu ks 2,OOO;

-3 017,85
749,80, -2 999,20

691,15 ·-5 529,20

2 057,35 -2 057,35

1 420,00 5 680,00

943,95 1 887,90'
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
86 - Kastlík EL 1.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

1 095,98

Základ daně Sazba daně výše daně
1 095,98 21,00% 230,16

0,00 15,00% 0,00

V CZK 1 326,14

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

3a - ZL 3
Soupis:

86 - Kastlík EL 1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

: PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

1 095,98

d PSV Práce a dodávky PSV
d .763 . Konstrukce suché výstavby

,silk obklad kovových kcĹĹvaru L š přes 0,8 m desky "'
,105 K '763164551 4xa12,5 m2

W 0,9*ÔĹ3*6,825 "
,W.. Součet

119 K 998763303 'Přesun hmot tonážní pro sáárokartonové konstrukce v : " t '.,.... objektech v do 24 m
120 K '998763381 ""PřÍp|aiek k přesunuĹmottonážní 763 sdk provááe"ný t

._ 'bez použití mechanizace
...,..., ..w ' "'"0,023*Ó á';'Přepočtene"koeňcientem mnozstvi

w Součet

1 095,98

1 095,98
1,843 580,00 1 068,94'

1,843
1,843

0,023 1 060,00 24,38

0,005 532,00 2,66

0,005
0,005
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a - ZL 3

Soupis:
87 - Vnitřní vybaveni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
436 989,12 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

436 989,12

výše daně
91 767,72

0,00

528 756,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obje"dnavate1 """ " Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

3a -ZL 3

87 - Vnitřní vybavení

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

436 989,12

D HZS
jžiii K HZS2211
308, K HZS4232

1 M R1
2 M R2

3 M R3

4 , M R4
5 M R5
6 M R6

Hodinové zúčtovací sazby .
. .Hodinová zúčtovací sazba instalatér , hod

Hodinová zúčtovací sazba techn ik odborný hod
Dávkovač tekutého mýdla svislý 1lnerez mat kus
Zásobník na ručníky 340x110x265mm nerez mat kus
Zásobník na WC papír uzamykatelný 290x100mm
povrch hladký matný l kus
Osoušeč rukou bezdotykoyý elektrický nerez kus i
WC sada nerez matný kus
Koš nerezový 26,5/ kus

103,500
2,000

39,000
39,000,

44,000

2,000'
44,000
39,000

,. 436 989,12563,93 58 366,76
710,68 1 421,36

1 727,00 67 353,00
1 694,00 66 066,00

1 529,00 67 276,00

7 590,00 15 180,00'
1 034,00 45 496,00
2 970,00 115 830,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a -ZL 3

Soupis:
89 - Předstěna R122

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 17 631,87

snížená 0,00

Cena s DPH V CZK

17 631,87

Sazba daně výše daně
21,00% 3 702,69
15,00% 0,00

21 334,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """" Zhotovitel

Datum a..podpis: Razítko _ ,.._ .. ..,,Datum a podpis: , . .Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

3a -ZL 3
Soupis:

89 - Předstěna R122

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 631,87

d PSV Práce a dodávky PSV

. d 763 . , Konstrukce suché výstavby ...SDK stěna předsazená ti 75 mm profil CW+UW 501 K ;763121475 desky 2xDFRIH2 12,5 bez izolace El 30 Rw do 19 dB m2 12,300, 1 197,00

w 3,5*3+0,6*3 "'""""" " " 12,300" "'
., . .... W , Součet 12 300

'Příplatek k SDK stěně předsazeŮ"za'rovinnost kvaiiiy "' " ' """"" """"" ' " " """'"""" '
93 K 763121762 Q4 m2 12,300, 207,00

119 K 998763303' ' Přesun 'hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v '"' """ " t 0,304| 1 060,00
'objektech v do 24 m

W 0,38"0,8 '"' ' " 0,30Á'"

.. .W ,. Součet 0,304"""É'iip[atek k přesunu hmot tonážní 763 sdk prováděný ' t
i 0,076 532,00',120' K 998763381 ,bez použiti mechanizace

, i i lw 0,38*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,076
W Součet 0,076

17 631,87

17 631,87
14 723,10

2 546,10

322,24

40,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

3a -ZL 3
Soupis:

91 - Podhled 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

11 343,57

Základ daně Sazba daně výše daně
11 343,57 21,00% 2 382,15

0,00 15,00% 0,00

V CZK 13 725,72

Projektant Zpracovatel

Datum_a po.dpi.s: .., _ , _ _ .__ _ ,.Raz.ítko ___ _ __ . _ _ . Datum a podpis:

Obje"dnavate1 "" " Zhotovitel

Razítko

Datum,.a podpjs: __, _ , , _,.._ Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a -ZL 3

Soupis:
91 - Podhled 1.PP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [czi'q Cena celkem [CZK]

D PSV

D 763
94 K 763131432

W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní
Kce profil CD+UD m2
5,9*1,75+0,35*(5,9-0,5) "S56 chodba"
Součet

11 343,57

11 343,57

11 343,57
12,215 650,00 7 939,75

12,215
12,215

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes O 5102 K 763131765 do 1,0 m ' m2 12,215 40,00 488,60

103 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 12,215 217,00 2 650,66

119 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t 0,227 1 060,00 240,62objektech v do 24 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný t 0,045 532,00 23,94120 K 998763381 bez použití mechanizace

W
W

0,227*0,2 "Přepočtené koeficientem množsNI
Součet

0,045
0,045
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
3a -ZL 3

Soupis:
92 - Předstěna R401

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH 16 158,34

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 16 158,34 21,00% 3 393,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

,Cena s DPH v CZK 19 551,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: __ _ __ _ ..Raz.ítko_ . _ , ,__ .. Datum a podpis: , .._ _ _ _.__ __ ,___ ,_Razítk.o.

Objednavatel """ Zhotovitel

,Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

"0
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
3a -ZL 3

Soupis:
92 - Předstěna R401

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 158,34

D PSV

D 763
1 K 763121413

W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK stěna předsazená ti 87,5 mm profil CW+UW 75
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15
4,4*3
Součet

16 158,34

16 158,34
m2 13,200 530,10 6 997,32

13,200
13,200

Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality m2 13,200 207,00 2 732,4093 K 763121762 Q4

2 K 763164792 Montáž SDK obkladu Kci dvojité opláštění m2 13,200 404,00 5 332,80j
W
W

3 M 59030021
W
W
W

119· K 998763303
W
W

120 K 998763381
W
W

4,4*3
Součet
deska SDKA ti 12,5mm m2
13,2
Součet
13,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v t
objektech v do 24 m
0,308*0,8
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný t
bez použiti mechanizace
0,308*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

13,200
13,200

13,860 57,87 802,08
13,200
13,200
13,860

0,246 1 060,00 260,76

0,246
0,246

0,062 532,00 32,98

0,062
0,062
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

3a -ZL 3
Soupis:

93 - Úprava CIlek na schodišti a doplnění schodů pro pokládku dlažby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lč:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 290 233,71 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

290 233,71

výše daně
60 949,08

0,00

351 182,79

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum .a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

3a -ZL 3
Soupis:

93 - Úprava čIlek na schodišti a doplnění schodů pro pokládku dlažby

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

290 233,71

D HSV

D 6
5 : K '611131115

3 K 1611341125

4 K '611341195

,. D 998
61' K 998017003

62, K 998018003

D PSV

.. D 776

6 K '776141221

2 K 776143132

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy.a .osazov.ání výplní

' Polymercementový spojovac"Ĺ' můsteŔ"vnitřních ' """' ' "' " ""' "' ' """ : "
schodišťových konstrukcí nanášený ruč.ně ' m2 ! 50,240'
Sádrová omiika h|aa"ká jednovrsÍvá vniĹřních """' '""" "" " '"' """ " ""'

:schodišťových konstru.kci nanášená ručně
.. ,

m2 50,240
Příplatek k sádrové omítce schodišťových konsirukcí za""' """ ' '"'" "' "" '""'
každých dalších 5 mm tloušťky ručně l 25mm, tedy 5 x m2 251,200

'50,24m2 = 251,2m2 l

Přesun hmot
Přesun hmo"Í"s omezením mechanizace pro buÍjovy v

,do 24 m ' t ' 3,665
. .... Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m , t "" " "' 1,833 "' """

Práce a dodávky PSV

. Podlahy povlakové .. .
.. . ,Vyrovnáni podkladu povlakových podlah schodišťových

'stupňů samonivelačnI stěrkou pevnosti 35 MPa ti do 3 ' m2 : 357,600'
mm l 1192m x 0,3m = 357,6m2 l

;Tme|eni schodišťových podstupnic povlakových podlah '
- - m2 238,400.sterkou ti pres 3 do 5 mm /1192m x 0,2m = 238,4m2/ ,

42 524,19

. 39 315,3199,00 4 973,76'

307,80 15 463,87

75,15 18 877,68

3 208,88

489,74 1 794,90!

771,40: 1 413,98

247 709,52

. 247 709,52
346,50 123 908,40

519,30 123 801,12'
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
3a -ZL 3

Soupis:
94 - Demontáž a zpětná montáž zábradlí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lč:
DIČ:

27 810,20

Základ daně Sazba daně výše daně
27 810,20 21,00% 5 840,14

0,00 15,00% 0,00

V CZK 33 650,34

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko .Datum a podpis:_ , _ _ ,__ ,_, _ _,__ Razítko_

Objednavatel """ " """ " " Zhotovitel

Datum_a__podpis: _.___ .__ _ .,,Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
3a -ZL 3

Soupis:
94 - Demontáž a zpětná montáž zábradlí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
! l i 'Hodinová zúčtovací sazba zámečník ldemontáž

!zábrad|i Ilks = 11h + úprava nožiček 11h + úprava
, 295 K HZS2131 napojení na ostatní ramena na podestě nebo hod

' imezipodestě 11h + montáž zábradlí 22h, tedy celkem
'55h/

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZN

27 810,20

27 810,20

55,000 505,64 27 810,20
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