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! 1 Modernizace osv�tlení tunel� a silových 
rozvod� Nám�stí Míru-Želivského (NM-ZE)

1089 dny 31.05. 21 23.05. 24

" 1.1 1. realiza�ní etapa NM-JP 260 dny 31.05. 21 14.02. 22

# 1.1.1 P�edání staveništ� 1 den 31.05. 21 31.05. 21

$ 1.1.2 Osv�tlení - Nám�stí Míru-Ji�ího z Pod�brad 260 dny 31.05. 21 14.02. 22

% 1.1.3 Silové rozvody - v úseku Nám�stí Míru-Ji�ího z Pod�brad 260 dny 31.05. 21 14.02. 22

& 1.2 2. realiza�ní etapa JP-FL 260 dny 02.03. 22 16.11. 22

' 1.2.1 P�edání staveništ� 1 den 02.03. 22 02.03. 22

( 1.2.2 Osv�tlení - Ji�ího z Pod�brad-Flora 260 dny 02.03. 22 16.11. 22

) 1.2.3 Silivé rozvody - úsek Ji�ího z Pod�brad-Flora 260 dny 02.03. 22 16.11. 22

!* 1.3 3. realiza�ní etapa FL-ZE 260 dny 02.12. 22 18.08. 23

!! 1.3.1 P�edání staveništ� 1 den 02.12. 22 02.12. 22

!" 1.3.2 Osv�tlení - Flora-Želivského 260 dny 02.12. 22 18.08. 23

!# 1.3.3 Silové rozvody - úsek Flora-Želivského 260 dny 02.12. 22 18.08. 23

!$ 1.4 4. realiza�ní etapa A/C-C/A 264 dny 03.09. 23 23.05. 24

!% 1.4.1 P�edání staveništ� 1 den 03.09. 23 03.09. 23

!& 1.4.2 Osv�tlení - A/C-C/A 264 dny 03.09. 23 23.05. 24

!' 1.4.3 Silové rozvody - úsek A/C-C/A 264 dny 03.09. 23 23.05. 24
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1044 dny    31.05. 2021   23.05. 2024


