Dodatek č. 2  ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6.8.2021 
Objednatel: 



Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun  
Sídlo:




Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun  
Zastoupení:



Ing. David Hruška – ředitel školy





Karel Tribula
IČO:



00087670
DIČ:



CZ00087670
Zhotovitel: 



BROMACH spol. s r.o.
Sídlo:



Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun 





zapsaný v OR MS v Hradci králové, oddíl C, vl.č. 20564
Zastoupený: 



Tomáš Brokeš, prokurista
IČO: 



27467520
DIČ: 



CZ27467520
Název stavby: „Stavební úpravy jízdárny a zázemí“ 
Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo takto:

Bod 4.2. Pro realizaci díla jsou sjednány následující časové lhůty:
4.3.1.
Předpoklad předání a převzetí stanoviště………………………….9. 8. 2021
4.3.2.
Termín zahájení díla ……………………………………………   9. 8. 2021

4.3.3.   Termín dokončení díla, předání a převzetí díla ……………….18. 3. 2022

4.3.4.    Odstranění a vyklizení zařízení stanoviště nejpozději do 7 dnů po předání     


 Dokončeného díla. 

V Lanškrouně, 30.11.2021
…………………………………..




……………………………

Za objednatele






Za zhotovitele

