Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
č. objednatele IRM/623/2021	č. zhotovitele 1/2021
k akci „Sběrný dvůr v Náchodě“ – II. etapa
(dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod
Sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Datová schránka:	gmtbqhx
IČO:		00272868
DIČ:		CZ00272868
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Ing. Janem Čtvrtečkou, místostarostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
………………………….
………………………….
a
Zhotovitel:	Rostislav Dudek
Sídlo:	Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují
Adresa pro doručování:	Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují 
Datová schránka:	7fjcbj3
IČO:	48419729
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ:	CZ7306205544
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Rostislavem Dudkem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
………………………….
Bankovní spojení:	………………………….
Číslo účtu:	………………………….
uzavírají tento dodatek původní smlouvy, uzavřené mezi nimi dne 4.5.2021, kterým se mění termín předmět díla, temín provedení díla a cena za provedení díla.
Článek II. odst. 2. původní smlouvy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Sběrný dvůr v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby s názvem Sběrný důvr v Náchodě – změna staby před dokončením vypracované společností Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česka Skalice, IČO 287 79 533, ve stupni DSP+ DPS (dále též jen „dokumentace stavby“) v rozsahu stavebních objektů SO 02 Oplocení, SO 08 Překladiště – oprava stávající rampy, SO 13 Objekt sypkých materiálů. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1, který/které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. původní smlouvy nově zní takto:
[bookmark: _Hlk507589366]Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 20.12.2021. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě do 10 dnů od provedení díla. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem.
Místem plnění je areál Sběrného dvora TS Náchod v Myslbekově ul. v Náchodě.
Článek IV. odst. 1. původní smlouvy nově zní takto:
Původní cena díla:	1 884 448,11 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí:	3 474,48 Kč bez DPH
Nová cena díla:	1 887 922,59 Kč bez DPH
DPH 21%	396 463,74 Kč bez DPH
Nová cena:	2 284 386,33 Kč včetně DPH
Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaného dodatku poslední ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Náchoda dne 29.11.2021 pod č. usnesení 165/3493/21.
[bookmark: _GoBack]V Náchodě dne: 30.11.2021	V Náchodě dne: 30.11.2021
město Náchod	Rostislav Dudek
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města
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