
Položkový rozpočet stavby 
Stavba : Oprava chodníků na ul. Dukelská a Lidická v Rýmařově

Dodatek č. 1 - VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE
Objednatel : Město Rýmařov IČO : 0296317

náměstí Míru 230/1 DIČ : CZ0296317
79501 Rýmařov

Zhotovitel : SUEZ CZ a.s. IČO : 25638955
Španělská 1073/10 DIČ : CZ25638955

102 00 Praha 2

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

01 Oprava chodníku na ul. Lidická - MCP -25 853,68 0,00 -21 366,68 -4 487,00 -76,1
02 Oprava chodníku na ul.Lidická - VCP 59 807,30 0,00 49 427,52 10 379,78 176,1
Celkem za stavbu 33 953,62 0,00 28 060,84 5 892,78 100,0

0,00
0,00

28 060,84
5 892,78

33 953,62
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Méněpráce JKSO 
Objekt SKP 
01 Oprava chodníku na ul. Lidická - MCP Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1

Oprava chodníků na ul. Dukelská a Lidická Náklady na m.j. -21 367
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -21 367 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -21 367 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -21 367 Ostatní náklady neuvedené 0

-21 367 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov,náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
SUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, 102 00 Praha 2

ZRN+ost.náklady+HZS

-21 366,68 Kč
-4 487,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-25 853,68 Kč
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Oprava chodníků na ul. Dukelská a Lidická Rozpočet :
01 Oprava chodníku na ul. Lidická - MCP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
59 Dlažby a předlažby komunikací -21 367 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -21 367 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -21 367 0
Oborová přirážka 0 0,0 -21 367 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -21 367 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -21 367 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -21 367 0
Provoz investora 0 0,0 -21 367 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -21 367 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -21 367 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Méněpráce

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



Oprava chodníků na ul. Dukelská a Lidická Rozpočet:
01 Oprava chodníku na ul. Lidická - MCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

1 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 -38,26 278,00 -10 636,28

2 59245110 Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 -42,08 255,00 -10 730,40

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací -21 366,68

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Méněpráce

cena z rozpočtu SoD

cena z rozpočtu SoD
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Vícepráce JKSO 
Objekt SKP 
02 Oprava chodníku na ul.Lidická - VCP Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1

Oprava chodníků na ul. Dukelská a Lidická Náklady na m.j. 49 428
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 45 468 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 45 468 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 3 960 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 49 428 Ostatní náklady neuvedené 0

49 428 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
SUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, 102 00 Praha 2

ZRN+ost.náklady+HZS

49 427,52 Kč
10 379,78 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

59 807,30 Kč
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Oprava chodníků na ul. Dukelská a Lidická Rozpočet :
02 Oprava chodníku na ul.Lidická - VCP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
12 Odkopávky a prokopávky 1 379 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 1 251 0 0 0 0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 4 321 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 35 336 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 179 0 0 0 0
930 HZS 0 0 0 0 3 960

CELKEM  OBJEKT 45 468 0 0 0 3 960

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 45 468 0
Oborová přirážka 0 0,0 45 468 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 45 468 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 45 468 0
Zařízení staveniště 0 0,0 45 468 0
Provoz investora 0 0,0 45 468 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 45 468 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 45 468 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Vícepráce

0
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Oprava chodníků na ul. Dukelská a Lidická Rozpočet:
02 Oprava chodníku na ul.Lidická - VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

1 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 3,83 360,45 1 379,08

3,83
Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky 1 379,08

Díl: 16 Přemístění výkopku
2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,83 133,00 508,86

3,83
3 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 3,83 39,00 149,21

3,83
4 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 3,83 155,00 593,03

3,83
Celkem za 16 Přemístění výkopku 1 251,10

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
5 564741111R00 Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 12 cm m2 38,26 112,95 4 321,47

Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 4 321,47
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

6 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25 m 77,00 432,50 33 302,50

7 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,77 2 641,50 2 033,96

0,77
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 35 336,46

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 38,31 83,00 3 179,41

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 179,41
Díl: 930 HZS

9 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce, drobné stavební přípom. a 
nespecifikované stavební práce h 10,00 396,00 3 960,00

Celkem za 930 HZS 3 960,00

38,26*0,10

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vícepráce

cena RTS 2021/2 = 400,50 Kč
90% ceny RTS = 360,45 Kč

cena z rozpočtu SoD
38,26*0,10

cena z rozpočtu SoD
38,26*0,10

cena z rozpočtu SoD
38,26*0,10

77,00*0,10*0,10

cena z rozpočtu SoD

Cena RTS 2021/2 = 125,50 Kč
90% ceny = 112,95 Kč

Cena RTS 2021/2 = 432,50 Kč
90% ceny = 389,25 Kč

cena RTS 2021/2 = 2935,00 Kč
90 % ceny RTS = 2641,50 Kč
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