Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

SM/0036/2021
S22-014-0003
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Bc. Martin Klhůfek, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY  stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem,vedoucím OZ DS JIH
sídlo:

Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
IČ:


48035599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Kolář, DiS
ve věcech technických: 


Jan Bednář
ve věcech realizace a předání díla: 
Jan Bednář
stavbyvedoucí:
Jan Bednář

ČKAIT: 0102562
Článek I. 
1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0036/2021 (u zhotovitele S22-014-0003) ze dne 29. 1. 2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Chodník Dolní Radouň“.
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 7 972 287,39 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku -226 811,26 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 13:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl
	Změna dle §ZZVZ

	1
	111_2a Dopravní značení - část 2a: Nebudou instalovány dopravní značky C9a a C9b
	-29 989,12
	0,00
	-29 989,12
	222/4

	2
	111_2b Dopravní značení - část 2b: Nebudou instalovány dopravní značky C9a a C9b
	-29 989,12
	0,00
	-29 989,12
	222/4

	3
	201_2a Opěrné zdi - část 2a: Neprovedení terénního schodiště v místě palisády - stezka č. 2
	-5 756,40
	0,00
	-5 756,40
	222/4

	4
	411_2a Úprava veřejného osvětlení - část 2a: Nový rozhlas po drátě nebude realizován z důvodu zastaralosti navrženého řešení.
	-37 204,00
	0,00
	-37 204,00
	222/4

	5
	411_2b Úprava veřejného osvětlení - část 2b: Nový rozhlas po drátě nebude realizován z důvodu zastaralosti navrženého řešení.
	-99 576,00
	0,00
	-99 576,00
	222/4

	6
	411_2a Úprava veřejného osvětlení - část 2a: Překop komunikace mezi chodníky č. 1 a 2 nebyl realizován, trasa VO je vedena podél chodníku č. 2, lampa VO osazena na stávajícím sloupu NN
	-33 382,00
	0,00
	-33 382,00
	222/4

	7
	101_2a Stezka pro pěší - část 2a: Stromy nebyly káceny.
	-13 551,92
	0,00
	-13 551,92
	222/4

	8
	101_2b Stezka pro pěší - část 2b: Stromy nebyly káceny.
	-2 540,98
	0,00
	-2 540,98
	222/4

	9
	101_2a Stezka pro pěší - část 2a: Zálivka nově založeného trávníku byla provedena ve sníženém objemu.
	-256,45
	0,00
	-256,45
	222/4

	10
	201_2a Opěrné zdi - část 2a: Zálivka nově založeného trávníku byla provedena ve sníženém objemu.
	-203,28
	0,00
	-203,28
	222/4

	11
	101_2b Stezka pro pěší - část 2b: Zálivka nově založeného trávníku byla provedena ve sníženém objemu.
	-2 493,11
	0,00
	-2 493,11
	222/4

	12
	111_2a Dopravní značení - část 2a: Doplnění vodících pásů přechodů mezi částmi stezky č. 1 a č. 2
	0,00
	14 065,56
	14 065,56
	222/4

	13
	111_2b Dopravní značení - část 2b: Doplnění vodících pásů přechodů mezi částmi stezky č. 3 a č. 4
	0,00
	14 065,56
	14 065,56
	222/4

	
	Celkem
	-254 942,38
	28 131,12
	-226 811,26
	


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


7 745 476,13Kč

DPH 21%



1 626 549,99Kč

Cena díla celkem vč. DPH

9 372 026,12Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
Článek III.
1. Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 926/36R/2021 ze dne 15. 11. 2021.
V Jindřichově Hradci, dne 23.11.2021                          V Jindřichově Hradci dne 22.11.2021 
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Martin Kolář,DiS, ředitel oblasti J. Hradec
Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

      ...........................................................
      Lenka Frűhaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

PAGE  
12

