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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0706/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel.: 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / e-mail: mikulenka.peter@frydekmistek.cz
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru
tel: 558 609 264 /e-mail: pivonova.nicole@frydekmistek.cz,

dále jen objednatel
a

OSBAU s.r.o.
se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová Poruba
za kterou právně jedná: Tomáš Hrtánek, jednatel
IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka
číslo 57221
bankovní spojení/číslo účtu: KB a.s./ 107-5569120237/0100
ID datové schránky: xtt6yn
tel.: 558 443 211
Kontaktní osoby ve věcech technických:

Tomáš Hrtánek,
el: / e-mail:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo k veřejné zakázce
„Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory“ následujícího znění a obsahu (dále
jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy
o dílo ze dne 25.01.2021 na stavební práce pod názvem „Úprava objektu Radniční 13 na
kancelářské prostory“
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1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 14, 15, 16, které 
obnášejí zvýšení počtu koncových zařízení slaboproudu, dodávku kamenného obkladu soklu a 
nutné úpravy v ústředním vytápění a zdravotechnice. Podrobnosti změn a jejich vyčíslení jsou 
popsány ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
 
 
1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 

 
 

Cena bez DPH 
 

DPH 21% Cena včetně DPH 

Cena díla dle SoD 14 467 992,23 Kč 3 038 278,37 Kč 17 506 270,60 Kč 

Dodatečné práce            
dle dodatku č. 1 

2 

59 174,86 Kč 537 426,72 Kč 3 096 601,58 Kč 

Neprováděné práce       
dle dodatku č. 1 -869 653,08 Kč -182 627,15 Kč -1 052 280,23 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 
1 16 157 514,01 Kč 3 393 077,94 Kč 19 550 591,95 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 2 670 274,20 Kč 140 757,58 Kč 811 031,78 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 2 -195 940,22 Kč -41 147,44 Kč -237 087,66 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 
2 16 631 847,99 Kč 3 492 688,08 Kč 20 124 536,07 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 3 415 771,13 Kč 87 311,94 Kč 503 083,07 Kč 

Cena díla dle dodatku 
č. 3 17 047 619,12 Kč 3 580 000,02 Kč 20 627 619,14 Kč 

 
1.4. Přípustnost změn 
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 3 naplňují podmínky § 222 
ZZVZ. Dle dodatku č. 2 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce: 

a) dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, a to v rozsahu dle 
změnových listů č. 14 a 15 , když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. 
postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné 
dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací 
představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 26,73 %, tedy je 
v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po 
odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 
14,73 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně 
díla.  

 
* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
se nepovažuje změna,  
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, 
je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 



  S/0706/2020/IO/3 

 
Je skutečností, že podkladovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) zpracovala 
autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jako odborně způsobilá 
osoba, které přísluší vykonávat tuto tzv. vybranou činnost ve výstavbě ve smyslu § 156 odst. 1, 
odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.  Uvedeným způsobem zadavatel 
vyhověl veřejnoprávním předpisům a taktéž požadavkům na obsah zadávací dokumentaci pro 
stavební práce ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ ve spojení s vyhláškou Ministerstva 
pro místní rozvoj 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Projektová dokumentace představuje pokyn zadavatele ve smyslu ust. § 25941 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku ve vztahu ke zhotoviteli, podle kterého se má řídit a stavbu provést. 
V souladu se smlouvou a tímto ustanovením § 2594 upozornil zhotovitel na nevhodné 
řešení stavebních prací s návrhem změn, a to postupem, jak předvídá smlouva.  

b) dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v 
rozsahu dle změnového listu č. 16, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když 
hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných a 
neprováděných prací prací činí 5,83 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% 
oproti původní sjednané ceně díla,   

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v rozsahu 
všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 5,83 % z celkové 
ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. 
původní celkové ceny díla. 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatků č. 3 v rozsahu 
všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 26,73 % z celkové 
ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % 
oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 
222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 14,73 %, tedy je v zákonném 
přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 
Při započtení všech neprováděných a dodatečných prací činí rozdíl ceny díla oproti 
smlouvě 17,83 %. 
 
 

 

1
 § 2594 občanského zákoníku 

 (1) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit 
ani při vynaložení potřebné péče. 
  (2) Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu 
přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo 
podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 
  (3) Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo 
na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost 
mohla být zjištěna. 
  (4) Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 1 a 2, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro 
nevhodnost věci nebo příkazu. 
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2. Závěrečná ujednání 

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém 
rozsahu. 

2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 
1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 90. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 09.11.2021. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání 

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
 
 
Příloha dodatku: 
1. Změnové listy č. 14, 15, 16 
2. Rekapitulace dosud provedených změn 

     
 

 

    Za objednatele:                      za zhotovitele: 

    ve Frýdku-Místku, dne                                                  v Orlové - Porubě, dne 
 

 

 

    _________________________                       __________________________ 
                  Petr Korč                                     Tomáš Hrtánek                      
                  primátor                                                                        jednatel 


