
REKAPITULACE VCP a MNP pro dodatek č.3

Stavba: Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

činnost VCP MNP

Kanalizace vložkování 170 719,23

Izolační tmel 128 626,60

Dřevěné výkladce 351 386,17 -243 651,85

Zamražovaní ÚT, jádrové vrty a OT 584 692,80 -176 076,80

Vnitřní omítky sklepů objekt 12 až 08 409 805,91 -827 516,62

Prostor Veolie 62 967,05 -472 995,09

Betonáž podlah a bourání mazanin 207 786,76

|Celkem | 1 915 984,52| -1 720 240,36
 

 

ISUMA VCP a MNP | 195 744,1s|
 

 



Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S: 19034 Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" - Poruba

O: D. 1 .1s Architektonicko-stavebni řešení

R: D11s_111 vchod 12 - Vložkování kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

170 719,23

Díl: 1 Vložkování kanalizace 143 000,00

1 R-položka Monitoring potrubí TV kamerou před a po sanaci potrubí m 30,00000 180,00 5 400,00

kanalizace:

pod Obj1222X15m 30,00000

2 R-položka Bezvýkopová rekonstrukce úseku - sycený bezešvý rukávec DN 200 m 12,00000 8 800,00 105 600,00

kanalizace:

pod Obj 12: 12m 12,00000

3 R-položka Režijní náklady a dokončovací práce kp| 1,00000 32 000,00 32 000,00

čištění kanalizace. frézování překážek. prořezání odboček a přípOjek. zabroušení koncu, doprava

mechanizmu - sananční/montážní vuz

kanalizace pod objektem 12

1.00000 1,00000

Díl: 2 Zemní práce 27 719,23

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 14,85000 653,81 9 709,08

5 přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

kanalizace:

u objektu 12 : 5.5m )( 2.7m >< 1m 14,85000

5 130001 101 R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 14,85000 360,85 5 358,62

14,85000 14,85000

6 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 14,85000 65,80 977,13

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

14,85000 14,85000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 14,85000 23,65 351,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

14,85000 14,85000

8 167101102R00 Nakládání, skladan|,lprekladan| neulehleho vykopku nakladaní vykopkuD m3 3,80000 35,98 136,72

pres 100 m3, z horníny 1 az 4

3.80000 3,80000

9 171201201 R00 3;ch sypaníny na docasnou skladku tak, ze na 1 m2 plochy prípada pres 2 m3 vykopku nebo m3 3,80000 8,22 31 124

Obj 12: 3.8 3,80000

10 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách Z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 1,70000 3 020,41 5 134,70

5 přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

1.70000 1,70000

11 |174101101 IZásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 3,800I 86,99I 330,56

3.80000 3,80000

12|721110806.R00 IDemontáž potrub íz kameninových trub DN 200mm | m 5,500I 83,52I 459,36

13 174101 101 R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,05000 63,74 704,33

zjakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

11,05000 11,05000

14 721176225R00 D+M Potrubí KG ležaté DN 200mm m 5,50000 637,20 3 504,60

5.50000 5,50000

15 28656127R Přechodka kamenina plast kanalizační DN 160 mm ks 4,00000 247,32 989,28

4.00000 4,00000

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 3,80000 8,53 32,41

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

3.80000 3,80000   
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



 

SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

Stavba:

VCP Izolační tmel

Misto: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 626,60

D HSV Práce a dodávky HSV 128 626,60

D 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 128 626,60

1 K R-položka D+M izolačního tmele pro hydroizolační propojení m 1 919,800 67,00 128 626,60

       
  2 x 959,8 m

pruh tmele v exteriéru a interiéru výšky 100 mm

1 919,800
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Stavba:

VCP dřevěné výkladce

Misto: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 351 386,17

D HSV Práce a dodávky HSV 351 386,17

D 766 Konstrukce truhlářské 351 386,17

1 K R-položka Nerezové okopové plechy š. 150mm m 22,500 1 290,00 29 025,00

vv 22,5 22,500

2 \ K R-položka \Dřevěný profil horni 50x30 mm \ m \ 92,200\ 220,00\ 20 284,00\

vv 92,2, profilovaná dřevěná římsa 92,200

3 \ K R-položka \Venkovní plechový L profil parapetní, RAL červená m 55,200\ 460,00 25 392,00\

vv 55,2 55,200

_ „ Změna fixní výplně bočního světlíku za sklopný ve
4 K R polozka vchodových dveřích Barbershopu, D21 ks 1,000 13 800,00 13 800,00

w 1 1,000

_ 010 - dřevěný výkladec, pevný+sklopný -

5 K 76667 O10 2325x3775mm, tepelně izolační, dodávka a montáž m2 17'554 8 22028 144 296'74

w náhrada za 2 kusy O 09, 2*(2,325*3,775) 17,554

6 K 76667-D30 D30 ' 978“er Yyk'aqec S dverm',12325X4275mm' m2 9,939 10 265,07 102 028,43
tepelne |zolacn| dodavka a montaz

w náhrada za 1 kus D12, 2,325*4,275 9,939

\ 7 \ K R-položka \Krycí lišta dřevěná 35x15mm - spoj vnitřní parapet \ m \ 55,200 300,00 16 560,00

vv 55,2 55,200
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Stavba:

MNP dřevěné výkladce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -243 651,85

D HSV Práce a dodávky HSV -243 651 ,85

D 766 Konstrukce truhlářské -243 651,85

D17+18 - dřevěné dveře ext. jednokřídlé - 900x1970mm,

380 K 76667-D17 tepelně izolační, dodávka a montáž ks -2,000 10 249,65 -20 499,30

W 2 -2,000

012 - dřevěný výkladec, sklopný - 2325x1215mm, tepelně

399 K 76667-012 izolační dodévka a montaz m2 -2,825 6 941,39 -19 608,59

W 2,82488 -2,825

009 - dřevěný výkladec, pevný+sk|opný - 2325x3225mm,

396 K 76667-009 tepelně izolační, dodávka a montéz m2 -14,996 8 339,54 -125 061,83

W 2*(2,325*3,225) 44,996

D12 - dřevěný výkladec s dveřmi - 2325x3625mm, tepelné

375 K 76667-D12 izolační, dodévka a montáž m2 -8,428 9 312,07 -78 482,13

W 8,428 -8,428
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Stavba: .

VCP zamražování UT a jádrové vrty

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 584 692,80

D HSV Práce a dodávky HSV 392 752,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 392 752,80

1 K 977151125 Jadrove vrty dlamantovyml korunkaml do stavebnlch m 85,500 4 593,60 392 752,80

materlalu D pres 180 do 200 mm

W 85,5, v prostorách 1.PP 85,500

D PSV Práce a dodávky PSV 191 940,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 191 940,00

\ 2 \ K \R-položka \Zamražení těles ÚT na chodbách \ kus \ 30,000\ 2 975,00\ 89 250,00\

W 30, před demontážemi radiátorů 30,000

\ 3 \ K \R-položka \Zamražení těles ÚT na chodbách \ kus \ 30,000\ 2 975,00\ 89 250,00\

W 30, před navrácením radiátorů 30,000

\ 4 \ K R-položka \Zátkování těles ÚT na chodbách \ kus \ 30,ooo\ 224,00\ 6 720,00\

W 30, po demontáži radiátorů 30,000

\ 5 \ K \R-položka \Odzátkování těles UT na chodbách \ kus \ 30,ooo\ 224,00\ 6 720,00\

W 30, před navrácením radiátorů 30,000
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Stavba:

MNP Otopná tělesa a bourání a zazdivky otvorů ZTI

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -176 076,80

D PSV Práce a dodávky PSV -176 076,80

D 735 Otopná tělesa -64 589,54

\ 254 \ K \734200811R00 Demontáž závitových armatur sjedním závitem, do G 1/2“ \ kus -47,00000\ 27,76\ -1 304,72

vv Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 77,00000 -47,00000

\ 255 \ K \734200821R00 \Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" \ kus -47,00000\ 79,16\ -3 720,52

vv -47,00000 -47,00000

Opravy závitových armatur zpětná montážD

256 K 734291911R00 regulačních ventilů a kohoutů, do G 1,2., kus -47,00000 101,78 -4 783,66

vv -47,00000 -47,00000

257 K 734291931R00 opravy ZĚVĚOVÝCh Elfman," Zpema m°TtaZ kus -47,00000 61,68 -2 898,96
sroubeni primych, rohovych, do G 1/2

vv -47,00000 -47,00000

258 K 734291951R00 O'Žrafvy zav'mvyCh ?fmř'tuf zp’etn’a ,momaz h'aV'CD kus -47,00000 57,57 -2 705,79
ucniho a termostatickeho ovladani

vv -47,00000 -47,00000

\ 259 \ K \735111810ROO \Demontáž radiátorů litinových článkových \ m2 -235,00000 30,84 -7 247,40

vv 47*5 -235,00000

260 K 735110911R00 Opf’f'vy “WWW.“ tales ClankOWCh "“"OVYCh pretesnen' kus -94,00000 107,95 -10 147,30
radiátorove ruzme

vv 47*2 -94,00000

261 K 735127110R00 0mm‘5'ESE°°.S'°Y‘1°'a"k°V?9°P'"k°ve pracem m2 -235,00000 46,26 -10 871,10
odpoieni a prIpOJenI teles po nateru

vv 47*5 -235,00000

Ostatni opravy otopných těles vyčištění otopných těles

262 K 735191904R00 propláchnutím vodouD m2 -235,00000 11,31 -2 657,85

litinových

vv 47*5 -235,00000

Ostatni opravy otopných těles odvzdušnění El

263 K 735191905R00 , „ kus -47,00000 22,62 -1 063,14
otopnych teles

vv 47,00000 -47,00000

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného

264 K 735191910R00 systemu včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)D m2 -385,00000 11,31 -4 354,35

otopných těles

vv -385,00000 -385,00000

Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles

265 K 735192911R00 článkovýchD m2 -235,00000 22,62 -5 315,70

litinových

vv -235,00000 -235,00000

266 K 73549481 1 R00 VYPUStŠr'Ž “W Z „o,mpnym 5°”Sta" bez k°"”' °h”"ak”' m2 -385,00000 19,53 -7 519,05
zasobniku a nadrzn

W ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)

-385,00000 -385,00000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -111 487,26

Zzivk vr“ | mv ziv n z'kl v'm

1 K 310236261 .a d . a,“ 9“? do 0'09 e d u ad a ado e kus -1 15,000 310,50 -35 719,02
Cihlami pálenými tl. do 600 mm

vv -115 -115,000

V'n mnv'hr'míkml'hlh

2 K 612325201 ape oc? ,e to a “ba ° t a a yc p OC do 0'09 kus -230,000 80,52 —18 520,21
m2 na stenach

vv -230 -230,000

Vb r'ní vr“vziv ih ln'm | m2n

3 K 971035361 y o" a Ot ° u e d u c e e p do 0'09 a kus 415,000 497,81 -57 248,03
MC tl. do 600 mm

vv -115 -115,000
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Stavba:

VCP - Vnitřní omítky sklepů vchod 12 až 08

Misto: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 409 805,91

D HSV Práce a dodávky HSV 409 805,91

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 409 805,91

1 K 611100011.RAA 9prava1 omltek stropu vnltrnlch vapenocementovych m2 481,525 135,36 65 179,22

stukovych do 10%

1.PP vchod 12 až 08

W polovina plochy 963,05 m2 481,525

2 K 611100012.RAA 9prava1 omltek stropu vnltrnlch vapenocemntovych m2 481,525 252,36 121 517,65

stukovych do 30%

1.PP vchod 12 až 08

W polovina plochy 963,05 m2 481,525

3 K 612421637R00 om'tky X"."m'Ch sten Yapenne nebo vapemcememove m2 723,417 308,41 223 109,04
v podIaZ| | ve schodlstl

W 1/3 plochy misto sanančních omítek

vchody 12, 10, 09 a 08
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Stavba:

MNP - Vnitřní omítky vchod 12 až 08

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -827 513,52

D HSV Práce a dodávky HSV -827 516,62

D 61 Upravy povrchů vnitřní -827 516,62

Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné,

86 611421133ROO vápenocementové stropů rovných štukové m2 —963,050 318,70 —306 924,04

vv obj 12 — 1PP : -207,79000

(27,0+2,0+34+34+18,3+17,4+1,5*2+5,4+34+3+1,2+6,6+1,5*2)*1,1

obj 10 — 1PP : (31,4+2,0+33,0+13,0+10,3+12+24,4+12,0)*1,1 -151,91000

obj 09 — 1PP : -290,62000

(37,2+2,0+42,0+22,6+26,0+3,0+20,0+3,7+19,0+21+11,4+14+12+19+11,3

)*1,1

obj 08 — 1PP : -312,73000

(22,3+2,0+12,8+12,0+19,5+11,0+38,0+37,0+42,3+43,3+44,1)*1,1

Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační postřik , sanační

90 612434123RT1 omítka vyrovnávací tl. 20 mm, sanační štuková omítka tl. 10 mm, m2 '723'417 719'63 “520 592'58

odpočet 1/3 plochy 2 objektů 12, 10, 09 a 08

vv obj 12 : 2,80*(2*10,9+2*15,2+4*5,7+2*1,7+2*0,6+2*(0,45+0,75)) —76,53333

2,80*(2*(3,15+1,5) +2*(3,15*1,4) +2*(3,1+3,3) +2*(4,7+7,6)) +200 -118,48533

obj 10 : 2,82*(2*(8,6+4,3) +(2‘5,8+3,5) +(2*2,4+4,2) +2*(4,0+4,5)) —62,88600

2,82*(2*(3,0+4,5) +2*(5,0+8,5)) —39,48000

obj 09 : 2,82*(2*(11,1+4,1) +2*(17,4+8,3) +2*(9,7+4,2) +2*(2,7+4,2)) -115,99600

2,82*(2*(4,2+5,2) +(4,6*2+4,2) +2*(5,7+3,5) +2*(3,0+1,1) +2*(11,7+4,1)) —84,97600

obj 08 : 3,34*(2*(11,4+3,9) +2*(10,5+3,7) +2*(9,8+4,3)) —97,08267

3,34*(2*(3,0+4,15) +2*(3,0+8,5)) —41,52733

3,34*(5,5+5,65+4*9,0+6*O,7+4*2„7+1„6+4,2+9,7) —86,45033
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Stavba:

Prostor Veolie - VCP SDK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 62 967,05

D HSV Práce a dodávky HSV 13 818,98

D 94 Lešení a stavební výtahy 13 818,98

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s

1 K 941941042R00 podlahami šířky od 1 do 1,2m, výšky 10 do 30m m2 78,330 77,21 6 047,86

W 7833 78,330

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s

2 K 946941192.RT2 podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc m2 78,330 32,90 2 577,06

použití lešení

W 7833 78,330

3 K 941941842R00 Demontaz lesen| l'evhkeho radoveho s podlaham| surky m2 78,330 66,31 5194,06

pres 1 do 1,2m, vysky 10 do 30m

W 7833 78,330

D PSV Práce a dodávky PSV 49 148,07

D 763 Konstrukce suché výstavby 49 148,07

4 K 763121415 l;;egstěna SDK, tl. 115 mm, profil CW, deska 1xRB m2 78,330 617,04 48 332,74

vv 1 1,197 78,330

5 K 998763101 .R00 Přesun hmot pro dřevostavby v do 12 m t 1,037 786,24 815,33
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Stavba:

Prostor Veolie - MNP Bourání mazanin a omítek

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -472 995,09

D HSV Práce a dodávky HSV -472 995,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -67 962,18

123 K 631312611RT6 Mazanm PetorÍoYa tl,' 5'8 cm 016/20 3 m3 -9,850 4 536,80 -44 687,48
polypropylenovyml vlakny 0,6 kg/m3

W Prostor Veolie -9,85 -9,850

\ 124 \ K \631351101R00 \Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 -4,480\ 487,53\ -2 184,13\

W Prostor Veolie -4,48 -4,480

\ 125 \ K \631351102R00 \Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 -4,480\ 195,01 \ -873,64\

W Prostor Veolie -4,48 -4,480

126 K 632412130R00 Poter ze suchych smeSl cementovy, tlousťky 30 mm, m2 _131 1100 154,21 _20 216,93

bez penetrace

W Prostor Veolie -131,10 -131,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -229 407,75

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových _ _

178 K 965042141 nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 13'100 1 74588 22 87103

W Prostor Veolie -13,10 -13,100

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

204 K 978011191 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do m2 -2 486,680 67,06 -166 756,76

100 %

w Stropy v 1.PP -2 486,68 -2 486,680

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

205 K 978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 -751,700 52,92 -39 779,96

100 %

W Prostor Veolie -751,70 -751,700

D 997 Přesun sutě -175 625,16

460 K 979990101R00 Poplatek za skladku Poplatek za skladku sutl-smes bet. t -187,732 164,49 _30 880,04

a Clhel do 30x30cm

465 K 979011111ROO SV's'a dom?“ su1| a Wbmffanycr‘ hmc“ za prve pcd'az' t -187,732 92,52 -17 368,96
nebo pod zakladnlm podlaZlm

466 K 97901 1 121 R00 SVŽS'ZÍ' “Wave SUÍ'. a vybouranyc“ hmc“ pr'p'atek za t -375,464 41,12 -15 439,08
kazde dalSl podlaZl

467 K 979082111R00 Yglšostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t -187,732 195,33 -36 669,69

468 K 979082121ROO VÚ'trOStaven'StÚ' „depraVŠSU“ a Wbouranyc" hmm t -563,196 30,84 -17 368,96
pnplatek za kazdych dalsnch 5 m

469 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t -187,732 246,73 -46 319,12

470 K 979083191R00 Vodorovne premlstenl sutl za kazdych zapocatych 1000 t _1 126,392 10,28 _11 579731

m pres 6000 m         
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Stavba:

VCP - Betonáž podlah a bourání mazanin

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 207 786,76

D HSV Práce a dodávky HSV 207 786,76

D 4 Vodorovné konstrukce 118 773,10

\ 1 \ K R-položka \Dodávka a montáž betonového potěru ve spádu m2 34,500\ 575,00\ 19 837,50

W objekt 12 až 07: 30,5+4, betonové rampy v suterénu 34,500

\ 2 \ K R-položka \Dodávka EPS 100 m3 26,500\ 2 180,00\ 57 770,00

w objekt 12 až 07: 12,6+13,9 26,500

\ 3 \ K R-položka \Montáž podlahového EPS 100 m2 537,800\ 52,00\ 27 965,60

w objekt 12 až 07: 274,8+263 537,800

\ 4 \ K R-položka \Dodávka a montáž betonu C16/20 tl. 80mm m2 20,000\ 660,00\ 13 200,00

W 1.PP objekt 06, betonáž podkladní desky pro kladení EPS 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 853,59

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

1 K 965042141 R00 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pI přes 4 m3 23,400 1 745,88 40 853,59

m2

W vchod 09: 39,8—27,3 12,500

w vchod 10: 191-147 4,400

W vchod 12: 254-189 6,500

W Součet 23,400

D 997 Přesun sutě 48 160,07

2 K 979990101R00 Poplatek za skladku Poplatek za skladku sutl-smes bet. t 51,480 164,49 8 467,95

a Clhel do 30x300m

3 K 979011111R00 SV'S'aÉOprava $"“ ,a Who,“ranym „h,mm za prve t 51,480 92,52 4 762,93
podIaZI nebo pod zakladmm podIaZIm

4 K 979011121R00 SV'VS'? d°p,r,a"a “Šla vybouranycr' hmm pr'p'atek za t 102,960 41,12 4 233,72
kazde dalsn podla21

5 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 51,480 19533 10 055,59

6 K 979082121 R00 Vhltrostavenlstnl dopravalsutl a vybouranych hmot t 1541440 30,84 4 762,93

príplatek za kazdych daIS|ch 5 m

7 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 51,480 246,73 12 701,66

8 K 979083191R00 Vodorovne premlstenl sutl za kazdych zapocatych t 308,880 10,28 3 175,29

1000 m pres 6000 m        
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