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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE


NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY








Ing.F.Kocourek

19.11.2021
VĚC:
DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-36658/2021 (100/21) z 23.6.2021
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dodávka programového vybavení pro řídící systémy WAGO
Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 19.11.2021) a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 28.2.2022.
Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-36658/2021 (100/21) z 23.6.2021 se nemění.
Zdůvodnění:
Termín se prodlužuje s ohledem na stav technického zařízení zjištěný při provádění prací a na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 16.11.2021.
Prodloužení termínu dokončení prací projednal objednatel (telefonicky) se správcem objektu, bez námitek. 

Prodloužení termínu nemá dopad do provozních ani jiných nákladů správce objektu, ani negativně neovlivňuje jeho činnost.
Příloha: Žádost o prodloužení termínu zhotovitele ze dne 16.11.2021.

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl
vedoucí  odboru  rozvoje a  investic
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