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Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným
uzavřená obdobně dle ust' s 1903 a násl' zákona č' 89ĺ2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů mezi smluvnĺmi stranami:

ě. otlz a l ?53 31

a

Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
ll:70892822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále jen,'objednatel")

OHLA Žs, a.s.
se sídlem Tuřanka 15541115b, Slatina, 627 00 Brno
lČ:46342796
zastoupen:  ředitelem Divize Železnice
(dále téŽ jen ,,zhotovitel")

Glánek l.
Úvodní ustanovení

1' Smluvní strany uzavřely dne 4' 3.2021Smlouvu o dílo ě. oRĺ21t7o779 na zhotovení stavby
,,Modernizace mostu ev.č. 333 - 003 Přelouč", kterou následně upravily Dodatkem ć,' 1 ze
dne 3. 8' 2021 (dále jen ,,Smlouva"). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí, provést pro objednateĺe dílo dle podrnínek této Smlouvy a jejích příloh
a objednatel se zavázal za podmĺnek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu za jeho provedení.

2. Změny Smlouvy bylo moŽné v souladu s ust. čl' Vl. odst' 6 Smlouvy ěinit pouze pĺsemně,
a to formou vzestupně očíslovaných dodatkŮ odsouhlasených a podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran'

Clánek ll.
Sporná práva a povinnosti

1. S ohledem na skutečnost, Že dílo bylo jiŽ převzato jako dokoněené bez vad, přičemŽ však
absentuje dodatek Smlouvy, kteý by řešil neprovedení části stavebních prací uvedených
v příloze ě. 1 této dohody v hodnotě 42 80í,56 Kě, můŽe být sporné, zda při přejímacím
řízení nedošlo k omylu'

2. Dále pak mŮŽe být sporná qýše úhrady za řádně dokoněené dílo, kdyŽ neprovedené části
stavebních pracív celkové hodnotě 42 80í,56 Kě bez DPH nebyly objednatelem zaplaceny.

Cláneł llt.
Ujednání k odstranění rozporu

1. Smluvní strany uzavirĄi tuto Dohodu k odstranění moŽných pochybností popsaných výše
v ěl' ll.

2. Dťkaz pŮvodu změny a zákres poŽadovaného finálního stavu jsou přílohami ě' 2 a 3 této
Dohody.

3. objednatel prohlašuje, že si je vědom neprovedení výše uvedených prací, a přesto
povaŽuje dílo za řádně dokončené.

4. Zhotovitel prohlašuje, Že sije vědom, Že mu s ohledem na menŠí rozsah provedeného díla
přísluší pouze úplata odpovídající jeho skutečně provedenému rozsahu, tj. v hodnotě
smluvní ceny poníŽené o 42801,56 Kě bez DPH, resp' cenyvě' DPH poníŽené o částku
51 789'89 Kč.
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5. Tímto způsobem povaŽujísmluvní strany rozpor právního a faktického stavu díla, které bylo
předmětem Smlouvy, za vyřešený.

Clánek lV.
Součásti Dohody

Nedílnou souěástí této dohody je:

Příloha ě. 1: Rozdĺlový soupis prací

Příloha č. 2: Kopie SD s vyjádřením PČR
Příloha č. 3: Situace mostu (redukovanévDz)

Clánek V.
Zävěreć,ná ujednání

1. Jiná neŽ Dohodou implĺkovaná ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Talo Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnýmizástupci obou smluvních stran

a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č:.340t2O15 sb., o registru smluv, v platném

znění, ujednávají smluvní strany, Že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavřenl objednaĺel. Smluvní
strany prohlašují, Že Žádná část této Dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve
smyslu ust. $ 504 oběanského zákoníku.

4' Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení Smlouvy,
přičemŽ objednatel obdrŽístejnopĺsy tři a zhotovitel dva'

5. Návrh Dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 18. 10' 2021 a
schválen usnesením ěíslo Rý620/21.

6. Smluvní strany prohlašují, że Dohoda byla sepsána podle jejich skuteěné a svobodné vůle,
Že dohodu přeöetly, s jejím obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

0?, 11, ?021

Za zhotovitele:

Pardubický kraj OHLA Žs, a.s.

ředitel Divize Żeleznice
JUDr. Martin
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P íloha č.9

7Ś%

50%

Rozdíl cen
celkem v

%

75%

-s 66s,50

Rozdíl cen celkem
vKč

5 665,60

2 905,15

9 5a3,88

Cena celkem ve
změně V Kč

změny kladné v
Kč

ÔM

Změny záporné v

-8 569,&

Kč

-5 665,60

-28 555,12

{2 801.56

11 331.20

11 47S,OO

38 250,00

Cena celkem ve
smlouvě v Kč

6' 0ś6 
'r

7

Cena za m.i.

Kč

-2,0m

-84,018

Množstvĺ
roŽdílu

2,000

2A,4aZ

24,482

Množstvĺ ve
změně

4,000

112,500

112,500

Množstvíve
Smlouvě

m.j.

xus

M2

M2

Název položky

BARVou HuDKÉ - DoDÁm A poKlĺDe

HuDKÉ-DoDÁvnAPoKLÁDn

K d položky

915111

915211

ocenenr
CV

a název SO/PS: So 201 Most ev.č. 333-oo3číslo
a název rozpočtu:

Po,

pol.

Mđ 333đ3
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11

49

-5 655,60

-37 135,96

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:
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