
Název společnosti:

Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 

zástupce společnosti

Jméno odpovědného 

pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

Odůvodnění:                  

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS : 

Za dodavatele: Ing. Pavel Mádr, jednatel 

Změnový list vytvořen dne : 20.9.2021

Přílohy : 

1) Položkový  rozpočet  

2) Grafická část

Za odběratele: Mgr.Karel Naxera, starosta města 

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 

Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

V projektové dokumentaci ke zhotovení díla v části D.5 Vzduchotechnika je v objektu SO02 v 

bytových jednotkách v místnostech B2.05.3; B3.05.3; B4.05.3 (kuchyně) chybně vyvedeno odsávání 

par nad lednicemi namísto nad sporáky. Z tohoto důvodu bude nutné, aby zhotovitel provedl 

prodloužení odsávacího potrubí včetně nezbytné tepelné izolace. Přílohou změnového listu je 

položkový rozpočet včetně rekapitulace a grafické části. Nebylo nutné zpracovat odborné vyjádření, 

neboť jsou položky již obsaženy v oceněném vysoutěženém výkazu výměr – rozpočtu zhotovitele.

S provedením zesílení předstěn z hlediska dodržení požadované požární odolnosti souhlasím. 

EMPEX Holding  s.r.o.
Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00

DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

VZT - prodloužení potrubí SO02

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 2.3 VZT napojení kuchyňských linek JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO02 Palackého 458 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2020-1015

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky
Z PSV celkem Oborová přirážka
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit
N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava
ZRN celkem Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené

Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

0

Základ pro DPH
DPH

Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

EMPEX HOLDING s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS
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2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE Rozpočet : ZL 2.3

SO02 Palackého 458

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
CELKEM  OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : VZT napojení kuchyňských linek
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2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE Rozpočet: ZL 2.3

SO02 Palackého 458

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

1 01 Pol. Z2-16 - Potrubí Spiro pr. 125, 10 % tvarovek m 13,80

2 02 Pol. Z2-18 - Tepelná izolace kaučuková K-FLEX m2 25,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : VZT napojení kuchyňských linek

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



ZMĚNOVÝ LIST č. 2.3 - PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ VZT

PŘÍLOHA č.2

PŮDORYS 2.NP - D.5 VZDUCHOTECHNIKA
PŮDORYS 3.NP - D.5 VZDUCHOTECHNIKA
PŮDORYS 4.NP - D.5 VZDUCHOTECHNIKA

CELKOVÁ DÉLKA PRODLUŽOVANÉHO SPIRO VZT POTRUBÍ VE 2., 3. A 4. NP JE 13,8 m.


