
Název společnosti:

Adresa:

IČO: 26363402
Jméno statutárního 

zástupce společnosti

Jméno odpovědného 

pracovníka společnosti

Název stavby Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch  Přeštice

PŘIPOČET

Odůvodnění:                  

Souhlasím. 

Vyjádření a podpis TDS : 

Za dodavatele: Ing. Pavel Mádr, jednatel 

Změnový list vytvořen dne : 20.9.2021

Přílohy : 

1) Položkový  rozpočet  

2) Znalecký posudek - Odborné vyjádření č. 50/5/2021 

3) Grafická část + příloha  

4) Fotodokumentace 

Za odběratele: Mgr.Karel Naxera, starosta města 

Dopad změny na termín dokončení:  termín dokončení nebude ovlivněn 

Vyjádření a podpis  autorského dozoru : 

V rámci přípravy založení výtahové šachty, která bude přimknuta k vnějšímu plášti budovy SO01, 

bylo z části obnaženo základové zdivo. Při té příležitosti byly na základě požadavku investora 

provedeny sondy ke zjištění skutečného stavu cca 40 let staré asfaltové hydroizolace chráněné 

přizdívkou. Sondami bylo zjištěno, že současný stav izolace proti vlhkosti a vodě nezajišťuje její 

funkci, izolace je silně degradovaná a je nutná její celková výměna. Generální projektant v rámci 

pravidelného kontrolního dne 12.8.2021 předložil technické řešení, na jehož základě zpracovala 

společnost EMPEX Holding s.r.o. položkový rozpočet příslušných prací. Přílohou změnové listu je 

grafická část, fotodokumentace a odborné vyjádření znalce č. 50/5/2021.

S výměnou hydroizolace základového zdiva souhlasím. 

EMPEX Holding  s.r.o.
Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00

DIČ: CZ26363402

Ing.Pavel MÁDR

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Výměna hydroizolace základového zdiva

Stavební práce dle přiložené nabídky a rozpočtu



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 2.4 nahrazení degradované hydroizolaceJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO00 Palackého 458+460 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2020-1015

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky
Z PSV celkem Oborová přirážka
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit
N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava
ZRN celkem Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené

Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

0

Základ pro DPH
DPH

Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

EMPEX HOLDING s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS
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2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE Rozpočet : ZL 2.4

SO00 Palackého 458+460

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce
62 Úpravy povrchů vnější
96 Bourání konstrukcí
97 Prorážení otvorů
99 Staveništní přesun hmot
711 Izolace proti vodě
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

CELKEM  OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : nahrazení degradované hydroizolace
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2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE Rozpočet: ZL 2.4

SO00 Palackého 458+460

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 261,09

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

2 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 261,09

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější
Díl: 96 Bourání konstrukcí

3 962031133 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 219,43

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 97 Prorážení otvorů

4 978071221 Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 m2 219,43

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5 998014121 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m t 8,87

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vodě

6 711112001 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 
asfaltový lak ALP ve specifikaci m2 261,09

7 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci m2 261,09

8 11163153 Emulze asfaltová penetrační kg 78,33

9 62852265 Pás asfalt.Glastek 40 special mineral m2 300,26

10 998711203 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m kpl 1,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
11 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy do 15m s použitím mechanizace t 73,15

12 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 73,15

13 997013509 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 658,35

14 997013835 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb směsný 
stavební a demoliční odpad t 73,15

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : nahrazení degradované hydroizolace
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STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE: NÁVRH NOVÉHO STAVU:

ZMĚNOVÝ LIST č. 2.4 - NAHRAZENÍ DEGRADOVANÉ HYDROIZOLACE SUTERÉNNÍHO ZDIVA

PŘÍLOHA č.3a

DÍLČÍ ŘEZY - MĚŘÍTKO 1:50



ZMĚNOVÝ LIST č. 2.4 - NAHRAZENÍ DEGRADOVANÉ HYDROIZOLACE SUTERÉNNÍHO ZDIVA

PŘÍLOHA č.3

PŮDORYS 1.PP - MĚŘÍTKO 1:150




















