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„Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pesi v ulici Slavickova v Telci - II. etapa“
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Dodatek c.l
ke smlouve o dflo na provedeni stavby „Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pesi 

v ulici Slavickova v Telci - II. etapa“ uzavrene due 18.05.2021

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele 

Se sfdlem: 
Zastoupene: 
ICO:
DIC:
Peneznf ustav: 
Cislo uctu:

Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Mgr. Vladimirem Brtnfkem - starostou mesta
00286745
CZ00286745
Ceska sporitelna, a.s.
1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: SATES CECHY s.r.o. 
Se sfdlem:
Zapis v OR: 
Zastoupeny:
ICO:
DIC:
Peneznf ustav:
Cfslo uctu:

Radkovska 252, 588 56 Tele
u KS v Bme, oddfl C, vlozka 43099
Ing. Ivem Simkem, jednatelem spolecnosti
25172654
CZ25172654
Ceska sporitelna, a.s.
2161182/0800

1.3. Ve smluvnfch vecech jedna za objednatele: Mgr. Vladimir Brtnfk
za zhotovitele: Ing. Ivo Simek
za objednatele: Jiff Salus, Jiff Kfenek, Be. Vladimir Kopecky, 

Vladimir Svec 
za zhotovitele: Petr Jahoda

V technickych vecech jedna

II. PREDMET DILA
Na zaklade dohody obou smluvnfch stran se tfmto menf zavazek ze smlouvy o dflo na vefejnou 
zakazku Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pesi v ulici Slavickova v Telci - II. etapa.
Zmeny fesene tfmto dodatkem byly odsouhlaseny zastupcem/zastupci objednatele, autorskeho 
dozoru objednatele a technickeho dozoru objednatele. Jejich liplny rozsah je dan zmenovym 
listem s odsouhlasenymi polozkovymi rozpocty, ktere tvoff nedflnou soucast tohoto dodatku.

Zmenovv list c. 1 (bez DPH):
rozsffenf pfedmetu smlouvy 
zuzenf (redukce) pfedmetu smlouvy

+ 234 009,90 Kc 
- 326 338,10 Kc

560 347,95 KcCelkem hodnota zmeny:

- 1 -

S00GP007FMTI



Mesto Tele
„Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pesi v ulici Slavickova v Telci - II. etapa“

IV. CENA ZA DILO
V souladu s odst. II. 11. a uzavrene smlouvy o di'lo a na zaklade dohody obou smluvnlch stran se 
ti'mto meni clanek IV. 1. uzavrene smlouvy o dllo takto:

Cena dlla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o di'lo jako cena nejvyse prlpustna,IV. 1.
platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou prlpadu stanovenych v teto smlouve o di'lo. 
Je vyjadrena ocenem'm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenl die predaneho 
soupisu stavebm'ch pracl, dodavek a sluzeb.

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebm'ch praci, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabi'dkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebm'ch praci, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dlla je povazovana za cenu dlla na cely rozsah zadanl 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Celkova cena dlla se ti'mto dodatkem c. 1 upravuje, die uzavreneho zmenoveho listu c. 1, 
ktery tvorl prllohu tohoto dodatku c. 1. Tento dodatek rovnez men! polozkovy rozpocet 
(zhotovitelem oceneny soupis stavebm'ch praci, dodavek a sluzeb) v souladu s uzavrenym 
zmenovym listem c. 1.

Smluvni cena cinl:
2 670 435,17 KcCena bez DPH:

560 791,39 KcDPH (21%);

3 231 226,56 KcCena s DPH:

Cena die SOD a dodatku c.l:
2 578 106,94 KcCena celkem bez DPH :

541 402,46 KcDPH(21%):

3 119 509,40 KcCena s DPH:
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Mesto Tele
„Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pesi v ulici Slavickova v Telci - II. etapa“

• Ostatni' ustanoveni uzavrene smlouvy o di'lo se nemeni a zustavaji v platnosti.
• Tento dodatek c. 1 je nedi'lnou soucasti smlouvy o di'lo na provedeni stavby ..Rekonstrukce 

a dostavba komunikace pro pesi v ulici Slavickova v Telci - II. etapa“ uzavrene dne 
18.05.2021. Dodatek c. 1 je vyhotoven ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

• Smluvni strany souhlasi se zvefejnenim tohoto dodatku c. 1 v celem rozsahu v Registru 
smluv a na Profilu zadavatele.

• Dodatek c. 1 byl schvalen Radou mesta Telce dne
• Nedilnou soucast tohoto dodatku c. I tvori prilohy:

o Priloha c. 1 - Zmenovy list c. 1

V Telci dne:V Telci dne: ioJ/\

Za objednatele:Za zhotovitele:

U'/

t i/\ 1^......i . J77;.; 588 56 Tolc
.................. V * * * 1(16* i Ip * * *
Ing. Ivo Simek

CV.25172654
Mgr. Vladimir Brtnik
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ZMENOVY LIST - c/slo 01
Cyklostezka „Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pesi v ulici Slavickova v Telci - II. 
etapa" ____________________

N
Stavba:

A
Z Mesto Tele, Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele, 1C: 00286745Objednatel:
E

SATES CECHY s.r.o., 1C: 25172654V Zhotovitel:

Archoo s.r.o., Ing. arch. Jirl OndracekProjekta nt:

Zmena cfslo: 1
Zmena c.l akce Cyklostezka „Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pesi v ulici Slavickova 

v Telci - II. etapa"
P Nazev zmeny:o
P Zmenu vyvolal: Zhotovitel - zjisteny skuteeny stav v navaznosti na provadenf stavebnfch pracf

Zjisteny skuteeny stav pri provadenf stavebnfch pracf, jde o nepredvfdatelne zmenyDuvod zmeny:
S

ZL 01 - viceprace
Uprava umfstenf komory optickeho kabelu 
Preprava a uprava puvodnfch kamennych ploten 
Z duvodu nevyhovujfcfho podlozf- nahrada MZK za KSC 
Ochrana kmenu stromu po vysadbe 
Uprava resenf zavlahovych mi's
Z duvodu svazitosti travnatych ploch - doplnenf geomrfze juta 
Doplnenf schodu od parkovaefeh mist (do svahu)
Uprava nalezenych kanalizaenfeh prfpojek 
Doplnenf poklopu na kanalizacnf prfpojky

Popis zmeny:

ZL 02 - meneorace
• Uprava vykazu vymer die skutecneho zamerenf

C ZhotovitelOcenenf zmeny predlozil:
E
N Zvysenf ceny dfla - viceprace: + 234 009,90 Kc bez DPH
A

-326 338,10 Kc bez DPHSnfzenf ceny dfla - meneprace:

Uprava smluvnf ceny: -92 328,20 Kc bez DPH
L Termfn provedenf zmeny: 2021
u

Vliv zmeny na doplnenf projektove dokumentace: Nevznika, bude reseno v dokumentaci skutecneho provedenf.
0

Nevznika.-p Vliv zmeny na stavebnf povolenf nebo rozhodnutf:

Y Nevznika.Vliv zmeny na smluvnf termfn dokoncenf stavby:

S Zmena stavby se stava soucastf SOD po uzavrenf dodatku smlouvy.

O
D

Polozkovy rozpocetPrflohy zmenoveho listu:

Ing. Arch. Jirf OndracekVypracoval:

lx Zhotovitel, lx Objednatel a lx TDORozdelovnfk:

Odsouhlasenf zmenoveho listu a nakladu zmeny.
(pro platnost zmenoveho listu postacuje podpis alespon jednoho zastupce zhotovitele a objednatele, autorskeho dozoru 
technickeho dozoru)

P
O

Jmeno a prfjmenf PodpisZastupceV
R

Petr JahodaZhotovitel
Z
E Be. Vladimir Svec
N Objednatel
I Jirf Salus

Ing. Jiff OndracekAutorsky dozor projektanta
4

Ing. Jiff OndracekTechnicky dozor objednatele

V
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SQ-101.2 D - Chodniky
J.cena
fCZKl

Cena celkem 
TCZKl

Kod Popis MJ Mnozstvi

Plotny
Pfebirani kamennych ploten 24,000 350,00 8 400,00hod
Doprava kamennych ploten do 1 km v£. UNC 1,000 750,00 750,00kpl

Komora optickeho kabelu
Obkopani plastove komory pro opticky kabel 0,500 2 500,00 1 250,00m3
Vyskovb uprava plastove komory 1,000 650,00 650,00kus

Obetonovani plastove komory
Celkem bez DPH

0,250 7 500,00 1 875,00m3
12 925,00

SQ-101.2 M - Odstavne plochy + zelen
J.cena
fCZKl

Cena celkem 
fCZKlKod Popis MJ Mnozstvi

rouMau ze smesi simeiene cememem ov u o/ iu i; u iou567122114 m2 245,830 366,00 89 973,78
Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50 mm, s
vyplnenim spar, s dvojim beranenim a se smetenim pfebytecnbho 
materiaiu na krajnici drobnych z kamene, do loze z kameniva

591211111 m2 81,500 330,00 26 895,00

58381007 kostka dlazebni zula drobna 8/10 83,130 486,00 40 401,18m2
Ochrana kmene nove vysadby
Ochrana kmene - nSt§r ks 23,000 140,30 3 226,90
flexibilni bila barva 3,000 439,20 1 317,60kg_
Mulcovani Zcivlahovych mis kurou ks 23,000 146,40 3 367,20
kura mulcovaci 3,000 1 122,40 3 367,20m3
Rezijni n^klady - doprava materialu a osob soubor 0,500 3 172,00 1 586,00
Geomrize juta svahy

80,000Pokladka jutovd geomrize v£. skob 45,00 3 600,00m2
jutove geomrize 80,000 45,00 3 600,00m2
Schody
Zemni pr^ce rudnS - priprava pro schody 8,000 350,00hod 2 800,00
Pfebirani krajniku a kostek 6,000 350,00 2 100,00hod

1,000Doprava kamennych ploten do 1 km v5. UNC 750,00 750,00kpl
Osazeni kamenneho krajniku - schody 15,200 600,00 9 120,00m

Kladeni kostek drobnych do bet. Loze 3,000 1 350,00 4 050,00m2
Kanalizadni pfipojky
Zfizeni kanalizacnich pfipojek t.p. 205, 189, 213 1,000 9 980,00 9 980,00kpl
Zemna prace pro kanalizacni pfipojky 5,000 350,00 1 750,00hod

Obsyp a dodavka DK fr, 0-4 3,000 800,00m3 2 400,00
Poklopy kontrolnich kanalizacnich pfipojek
Osazeni poklopu 4,000 200,00 800,00kus
vyroba a dodavka podzemniho poklopu 4,000 2 500,00 10 000,00kus
Celkem bez DPH 221 084,86

CELKEM BEZ DPH 234 009,9



SQ-101.2 D -Chodniky
J.cena
fCZKl

Kod MnozstviPopis MJ Cena celkem [CZK]

Pokaceni stromu smerove v celku s odrezanim kmene a s
odvetvenim prumeru kmene pres 200 do 300 mm112151112 kus -2,000 239,40 -478,80
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce
(skladkovne) zeminy a kameni zatrideneho do Katalogu odpadu 
pod kodem 17 05 04171201231 t -236,410 10,00 -2 364,10
Kladeni dlazby ze zulovych ploten s provedenim loze do tl. 50 mm,
s vyplnenim spar, s dvojim beranenim a se smetenim prebytecneho 
materialu na krajnici velkych z kamene, do loze z kameniva591111113 m2 -60,000 380,00 -22 800,00
Kladeni dlazby z mozaiky komumkaci pro pesi s vyplnenim spar, s
dvojim beranenim a se smetenim prebytecneho materialu na 
vzdalenost do 3 m jednobarevne, s lozem tl. do 40 mm z kameniva591411111 m2 -59,900 430,00 -25 757,00

58381005 kostka dlazebni mozaika zula 4/6 seda m2 -61,098 315,00 -19 245,87
Kladeni dlazby z diazdic z kamene nebo poiymerDetonu,
200x200x50mm s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnenim spar, 
s dvojim beranenim a se smetenim prebytecneho materialu na 
krajnici diazdic z kamene, do loze z kameniva591411112 m2 -97,730 280,00 -27 364,40

583800120 dlazba rezana, tryskana 200x200mm, tl.50mm, zula chodniky m2 -100,662 1 843,00 -185 520,07
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovne)
zeminy a kameni zatrideneho do Katalogu odpadu pod kodem 17 
05 04997221655 t -128,745 10,00 -1 287,45
Celkem bez DPH -284 817,69

SQ-101.2 M - Odstavne plochy + zelefi
J cena 
[CZK1

Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
roxaceni siromu smerove V ceixu s oarezanim Kmene a s

112151112 kus -9,000 239,40 -2 154,60
P'i^K^onirl:ln§crliSfii'ik^Tj?SvnS^enonKarVie?iiviTv[2f\ (mineraini564952111 m2 -245,830 150,00 -36 874,50hotnn\ c m7rtrnctronim a c hutnonipi nn 7hnfnoni tl mm

(skladkovne) zeminy a kameni zatrideneho do Katalogu odpadu171201231 t -186,610 10,00 -1 866,10
zeminy a kameni zatrideneho do Katalogu odpadu pod kodem 17997221655 t -62,520 10,00 -625,20
Celkem bez DPH -41 520,40

CELKEM BEZ DPH -326 338.1


