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DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Česká republika  Hasičský záchranný sbor Jihoěeského kraje
Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3Sídlo:

Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
ICO: 708 82 835

DIČ: není plátcem DPH
Bankovnf spojení: Česká národní banka
Číslo účtu:  125 135 881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

Štefl stavite}ství s.r.o.
Sídlo: České Budějovice  České Budějovice 3, Plzeňská 2136/2, PSČ 37004
Zastoupená: Vladimírem Šteflem, jednaíelem
IČO: 281 38 007

DIČ: CZ28138007

Společnost je zapsaná vobchodním rejstříku vedeným Krajským soudem vČeských
Budějovicích, oddíl C, vložka 19641
Bankovní spojení: Československá obchodnf banka, a.s.
Číslo účtu: 2641 89927/0300, 244282614/0300
Kontaktnf osoba: 
Tel./mail :

(dále jen ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako ,,smluvní stranyG')

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 8. 2021 smlouvu o dílo na opravu a technické
zhodnocení skladů služeb chemické a strojní služby v areálu Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje (dále jen ,,smlouva"). Dodatkem č. 1 ke smlouvě ze dne 30. 9.
2021 (dále jen ,,dodatek č. 1") se smluvní strany dohodly na změně některých podmínek
smlouvy, konkrétně na prodloužení ternnínu pro provedení díla. Zároveň se smluvní
strany v dodatku č. 1 dohodly, že změna ceny dfla související s tzv. vícepracemi bude
řešena dalším samostatným dodatkem ke smlouvě.

2. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 1 a v souladu s ustanoveními čl. IX. odst.
1 a čl. XII. odst. 4. smlouvy dohodly na změně některých podmfnek smlouvy ve znění
dodatku č. 1, a proto uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy (dále jen ,,dodatek ě. 2").
Přílohou tohoto dodatku č. 2 je Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu
realizace, z něhož vyplývá nejen skutečný soupis provedených víceprací, ale i konečná
celková cena za dílo.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Štefl stavitelství s.r.o.
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III.

Předmět dodatku ě. 2

Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto
dodatku č. 2 ruší a nahrazuje se následujfcím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši:

665 376,15 Kč bez DPH
139 728,99 Kč
805 105,14 Kě s DPH

Cena díla

DPH 21 %

CELKEM

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají
v platnosti a beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho
podpisu oběma smluvními stranami a účimiosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na
tento dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánf těchto smluv a registru
smluv (,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č.
2 zajistí objednatel způsobem a ve ?hůtách vyplývajících z tohoto zákona.

3. V záležitostech tímto dodatkem č. 2 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných
ustanovení občanského zákonfku.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovenf.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně,
nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a
srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto
dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

6. Tento dodatek č. 2 obsahuje 1 přílohu: Změnový list pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

V Českých Budějovicích, dne ( {L hz7 V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele Za zhotovitele
2 g i'i 2U21

plk. Ing; Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

Štefl stavitelství s.r.o.
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Změnovýlistčíslo loi
Identifikace akce """

Název akce: I(Ř HZS Jěl«  Úprava sklatlů služeb
Čislo akce SMVS: 1l4V26100l055

0bjednatel: ČR  Hasičský záchranný sbor Jiliočeského kraje
Zhoíovitel: Štefl stavitelshí{ ss.o., Plzeňská 21 36/2, 370 04 České Budějovice, IČO: 70882835
Projekiant:

Předmět znněnového listu
Rekonstrukce skladovacích prostoi'  vícepráce
část díla dotěená změnovým lístem '
Prorážen{ otvorů a ostatní bourací práce, přesun sutě
Popis změny, popís technického řesení

Současný stav objektu vyžaduje prorážení otvorů a osíaín{ bourac{ práce z důvodu lepší přístupiiosti vnitřniho prostoru. Původní prostor obsahuje bývalou
nákladní rampu tvořenoi betonovým podiem. Zbourán{m betonových podí{ získá investor efektivnější využiíí skladovacího prostoí'tí.
PŮvodní řešení dle smluvní dokurnentace :

V původní smluvní dokuinentaci se počítaío s výrazn!= menš{m objemem bouracích prací ve skladovacích pros{orech. U proráženl otvon:í a ostatn{ch
bouracích pi'aci se počítalo pouze s bouránim betonových podií (bývalé nakládací rampy) a s bouráním zdiva cihelného ínezi sloupy pod betonovýíni podii.
Dle zkušenosti z obdobně provedených stavebn{ch úprav v téže budově v minulosti byl předpoklád, že pod podii se nachází volný prostor. Celkový objem
bourané sute byl zasmluvněn na 4,6 in3. U přesunu sutě byla předpokládaná váha vybouraného materiálu 6,4 tun.

Nové řešení, zdůvodnění změny :
Změnový list je předložen na základě nepředvídatelného navýšerí stavebn{ch prací, které se vyskytly v prí:íběhu realizace síavebn{ akce. Jedná se o zjištěni
nových skutečnosti  pod větší částí betonových podií byl po odkrytí betonové vrstvy zjištěn zhutněný zásyp v zadní pčílce prostorů a přizdívky k
obvodovému zdivu a mezi sloupy po odkrytí betonové wsty podia. Celkové množství bouracích prací se dle skutečnosti zvedlo o 30,45 ín3 a váha vybourané
sutí k přesunu vzrostla o 64,82 tun. V zásypíi převažovaly betonové kusy a drt', včetně kamení a p{sčité suti. Vše bylo zhutněno "do sebe".

Vliv změny na výkresovou dokurnentaci :
NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápísech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na terinín: ANO (Zhovotení díla bude podíe předpokladu prodlouženo o 71 dnči)
Vliv na kvalitu ďíla: NE

Vliv na cenu: ANO (Celková cena díla bude navýšeiia o cenu dodatku  vícepráce)
Přípoěty k ceně dfla bez DPH: 208 563,13 KČ

Odpoěty z ceny díla bez DPH:  KČ

Celkový i4iv na změnu ceny díla bez DPH: 208 563,13 KČ

DPH: 43 798,26 KČ
252 361,39 Kč

Za projeklanta: Za leclínický dozor iiívestora:

netýká se

DaI,l,11 53=íiíi=xuJ
Dalíiíí'í:

úplnost zíněnovélio lisíi za ťičashíika prograníu zkomr
Dt
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SOUPIS PRACí NEPROVÁDĚNÉ PRACE
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60 Omikky ze suchých směsi
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REKAPITULÁCE ČLENENÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

I{wrbí:

KR HIS k.li  Ilpía'ra íkWÚ iliiieb

Obla[í:
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Náklady souplsu celkern 208 563,13
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97 LMXáŽerú ůtVOn) a ostatní bouLaCl prke 90 393,I Il ..     997 Píesmsiíf 62Sl4,07

VON  'ledke5'š! a ostatn{ náklady stavby O,00
l           
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