
Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 6 ke 
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND:
511 372 0004, uzavřené dne 13.03.2018

Název zakázky:
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část

-  Praha Hostivař -  Praha hl. n."
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU(5)spravazeleznic.cz. nebo 
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

(dále jen „Objednatel") 

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO:00014915, DIČ:CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 

spojení:

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a 
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

(dále jen „Vedoucí společník")

Projekt Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část -  Praha Hostivař -  Praha hl. n.je 
spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.
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a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli společnosti

(dále jen „společník")

a

SMP CZ, a.s.
se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00 

IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

(dále jen „společník")

společníci společnosti „MTS + SwieR + SMP -  Hostivař II" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy 
přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo 
a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské 
smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je 
součástí předložené nabídky.

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 jsou následující 
skutečností:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele 
E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 5.

Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL") č. 15, 27, 33, 
44, 49, 56, 59, 62, 63, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103 a 106, v souladu s 
ustanovením § 222, odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených 
úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 3 ZZVZ administrovaných v ZL č. 103 činí 
666 467,20 Kč bez DPH.
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Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 15 činí 
3 030 273,83 Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 44, 56, 59, 
62, 63, 80, 92, 93, 95, 96, 99,102 a 106 činí Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222,
odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 95 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí Kč bez
DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 27, 33, 49, 
81, 94, 96, 97, 100, 101 a 103 činí 162 168 206,27 Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 
ZZVZ administrovány ZL č. 15, 27, 33, 44, 49, 56, 59, 63, 80, 92, 96, 97, 99, 100, 101 a 103 
vypuštěné práce, jejichž hodnota činí 69 085 165,40 Kč bez DPH.

2. ZL č. 15 administruje změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 1 
stavebním objektu. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením 
předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu 
Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být 
provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto dodatečné práce souvisejí se změnou architektonického 
řešení pohledových ploch mostních opěr.

3. ZL č. 44, 56, 59, 62, 63, 80,92, 93, 95,99,102 a 106 administrují změny rozsahu předmětu plnění 
o dodatečné a vypuštěné práce na 12 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění 
vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; 
a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba 
provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce 
jsou nutné pro realizací prací souvisejících s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení 
v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob a dále v souvislosti s nároky na vyšší 
provozní spolehlivost a jednodušší údržbu technologických zařízení.

4. ZL č. 27, 33, 44, 49, 56, 59, 63, 80, 81, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 101 a 103 administrují změny 
rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 17 stavebních objektech. Potřeba 
změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, 
které Smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení 
předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají 
být provedeny, ale v menším rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména 
s nepředvídatelnými externími okolnostmi realizace, tj. skutečně zastiženým materiálem, 
odhalením nepředvídaných betonových konstrukcí apod., dále s užitím hodnotnějších povrchů 
a vybavení v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob. Změnami na technologiích 
dochází í k úpravám technologických budov.

5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 
27,53 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 
1,50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 6. V souvislosti s těmito 
skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.

6. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná kdatu podpisu 
dodatku č. 5 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které 
zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto 
skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis 
Ceny Díla), ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.
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7. Úprava Harmonogramu postupu prací a stím  související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy.
Důvodem úpravy harmonogramu postupu prací jsou objektivní důvody, které nemohla ani jedna 
ze smluvních stran předem ovlivnit spočívajících zejména v nutnosti změnit časové posloupnosti 
a návaznosti prací a koordinovat tuto stavbu s dalšími realizovanými stavbami či pokyny 
Objednatele. Upravený harmonogram prací je předložen v souladu s projednaným a 
v projektové dokumentaci schváleným postupem výstavby. V souvislosti s touto skutečností se 
upravuje článek 3, odst. 3.6, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článek 5, odst. 5.13, ve znění 
dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

8. Změna oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy 
č. 6 Smlouvy -  Oprávněné osoby. Objednatel jmenoval novou osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických pana Ing. Petra Skývu a dále jmenoval nového úředně oprávněného 
zeměměřičského inženýra, pana Ing. Vladimíra Pokorného. Zhotovitel ustanovuje novou osobu 
pro jednání ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy a jejích případných 
dodatků), pana Ing. Jana Kvaše, MBA. Smluvní strany se změnou oprávněných osob souhlasí. V 
souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a 
příloha č. 6, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, 
odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, 
číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až 5, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 5, bez DPH 4 270 339 912,53 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 6, bez DPH + 227 394 649,69 Kč

Cena Díla, dle dodatku č. 6, bez DPH 4 497 734 562,22 Kč

slovy: čtyři miliardy čtyři sta devadesát sedm miliónů sedm set třicet čtyři tisíce pět set šedesát 
dvě koruny česká a dvacet dva haléře

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, 
této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 Smlouvy).

b) ruší se stávající znění odst. 3.6, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech 
uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy (dále 
jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu 
prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem 01. 07. 2018
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Celková lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 31. 07. 2022 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena do 31. 07. 2022 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část 
Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 
zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení 
stavby, je stanoveno shodně jako Celková lhůta pro dokončení Díla, tj. do 31. 07. 2022.

Lhůta pro řádné dokončení schvalovacího procesu změnových řízení se všemi odpovídajícími 
náležitostmi pro dosud nedovypořádané změnové listy této stavby je stanovena do 31.07.2022.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Článek 5 .-ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky-OP/R/11/16

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8:

Příloha č. 9:

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - 
VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 
Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 
Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 
Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)
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3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné ke dni podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným kdatu 
podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram postupu prací
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram postupu prací. Mění se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a na nové znění platné k datu podpisu 
dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

5) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo -  Oprávněné osoby
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 -  Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 
platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 6 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 6 v Registru smluv zajistí na základě 
dohody smluvních stran Objednatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají 
v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest 
(6) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku

příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): 

příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):

příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy):

č. 6 jsou následující přílohy:

Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
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Za Objednatele Za Zhotovitele

V Praze dne 22 -10- 2021 V Praze dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro 

modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

................. f - T nti......íflftID
Ing. Fraptjšek Kočí

předseda pfedstavenstva
Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva 

Metrostav a.s.

Mgr. Viliam Perknovský 
jednatel společnosti 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva 

SMP CZ, a.s.

Ing. Péjvel Kameiíík
člen představenstva 

SřMP CZ, a./.
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