
DODATEK č.2
kesnuouvě()dnoč. zedne 7.7.2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

l. VODÁRNAPLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: generálním ředitelem
na straně jednéjako „objednatel“

POHL cz, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263

týká se: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
se sídlem; Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: vedoucím odštěpného závodu
na straně druhéjako „zhotovitel“

tento

dodatek & 2

1.

Dne 7. 7. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), ve
znění dodatku č. ] ze dne 12. ] 1. 2021, jejímž předmětemje Závazek zhotovitele k provedení
dila — Obnova kanalizace Kolmá, úsek Nad Týncem — Kolmá, Obnova kanalizace Nad
Týncem, úsek Lazaretní —Stará cesta, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla
dohodnutou cenu.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které
nebyly součástí původních zadávacích podmínek ajejichž realizace je nezbytná pro dokončení
díla, jakož i ménčprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru
stavebníka Vyčíslení víceprací a méněpracíje blíže specifikováno ve změnovém listu č. 3 a č.
4 ze dne 22. 11, 2021.

Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku Kč bez DPH.

Celková cena „méněprací“ činí částku Kč bez DPH.

Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 12733794 Kč bez DPH.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na
tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst.3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší & nahrazuje tímto
zněním:
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3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními

stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPI! Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

11.697.284,13 21 14.153.7l3,80

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu ze dne 10. 11,
2021, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání
dokončeného díla objednateli,

8, V návaznosti na Výše uvedené se stávající tcxt čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje
tímto zněním:

4.7.3. k předání apřevzetí Díla dojde nejpozdeji do 10. 12. 2021

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek jc vyhotoven ve třech vyhotoveních, 7. nichž dvě náleží objednateli & jedno
obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že ho uzavírají prostyjakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4, Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv,

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
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VODÁRNA PLZENa.s. POHLcz,a.s.
POHL cz, a.s., odštěpný Závod Plzeň

generální ředitel vedoucí odštěpného Závodu
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