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D O D A T E K  Č .  1
ke 

S M L O U V Ě  O  D Í L O

na provedení stavby s názvem: 

„FN Plzeň - stavební úpravy Centrálního příjmu“ 

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1019/17/06/OIV    Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 605639 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 
Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 
IČ: 006 69 806 
DIČ: CZ00669806 
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“) 

OHLA ŽS, a.s. 
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
Zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl B, vložka 695 
Zastoupen: XXX, ředitelem divize Čechy, na základě plné moci 
IČ: 463 42 796 
DIČ: CZ46342796 
Telefon: +420 296 761 111
E-mail: divizecechy@ohla-zs.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 8010-0503087443/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou 
z nich) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento  

d o d a t e k  č .  1  k e  s m l o u v ě  o  d í l o
(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“) 
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ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. října 2017 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy Objednatele: 1019/17/06/OIV, evidenční 
číslo smlouvy Zhotovitele: 605639), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „FN Plzeň - stavební úpravy 
Centrálního příjmu“ včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby. 

1.2 Zhotovitel informuje, že s účinnosti od 1. října 2021 došlo ke změně názvu a sídla jeho společnosti, přičemž nový název 
zní OHLA ŽS, a.s. a nové sídlo se nachází na adrese Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno. Ostatní údaje zapsané 
v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu B, vložce 695 zůstávají beze změny. 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo ve smyslu 
ČÁSTI 18. ZMĚNY Smlouvy ke Změnám Díla, které mají vliv na cenu za Dílo dle ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO 
ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO Smlouvy. 

1.4 Smluvní strany se v Dohodě o narovnání, jejíž přílohou je tento Dodatek č. 1 Smlouvy, dohodly na slevě z ceny za Dílo za 
neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání Díla, a to ve výši celkem 220 000,00 Kč. Neodstranitelné vady 
Objednatel eviduje v zápisu o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby v rámci první etapy Díla pod č. 24, 36, 56, 65, 
75, 97, 117, 133, 143, 158, 164, 168, 179, 184, 198, 211, 236, 257, 258, 263, 271, 273, 282, 292, 304, 318, 323, 329 a 335 
a v rámci druhé etapy Díla pod č. 22, 43, 56, 66, 132, 149, 154, 171, 178, 202, 209, 216, 248, 253, 273, 278, 295, 298, 
303, 320, 321, 323, 328, 345, 346, 347, 352, 369, 370, 371, 400, 471, 485, 487, 499, 510, 527, 539, 544, 563, 572, 589, 
613, 632, 648, 655, 667 a 740. 

1.5 Smluvní strany uzavírají dle odst. 32.2.2 Smlouvy tento Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým mění ujednání Smlouvy, tak jak 
následuje. 

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V záhlaví Smlouvy u Zhotovitele se text: 

„OHL ŽS, a.s. 
Sídlo: 
Zapsán v obchodním rejstříku 
Zastoupen: 
IČ: 
DIČ: 
Telefon: 
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 
KS v Brně, oddíl B, vložka 695 
IXXX, na základě plné moci 463 42 796 
CZ46342796 
+420 296 761 111
divizecechy@ohlzs.cz 
KB Brno město 
7507621/0100 

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)“ 

nahrazuje textem: 

„OHLA ŽS, a.s. 
Sídlo: 
Zapsán v obchodním rejstříku 
Zastoupen: 
IČ: 
DIČ: 
Telefon: 
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
KS v Brně, oddíl B, vložka 695 
IXXX, ředitelem divize Čechy, na základě plné moci 463 42 796 
CZ46342796 
+420 296 761 111
divizecechy@ohla-zs.cz 
Československá obchodní banka, a.s. 
8010-0503087443/0300 

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)“. 

2.2 V ČÁSTI 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy se doplňuje odst. 2.6 v následujícím znění: 

„2.6 Změna předmětu a rozsahu Díla 

Předmět a rozsah Díla se mění v předmětu a rozsahu provedení Stavby a souvisejících činností vedoucích k realizaci Díla, 
které jsou specifikovány v Příkazech ke Změně Díla - záznamy o Změně Díla č. 1, č. 2, č. 3, č.  4, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, 
č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, 
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č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 39, č. 43, č. 44, č. 45, č. 46, č. 47, č. 48, č. 49, č. 50, č. 51, č. 52, č. 53, č. 54, č. 55, č. 
57, č. 58, č. 59, č. 60, č. 63, č. 64, č. 65, č. 66 a č. 67. Uvedené Příkazy ke Změně Díla - záznamy o Změně Díla Smluvní 
strany akceptují bez připomínek. 
Změna Díla byla provedena jednáními vedenými mezi Smluvními stranami, jehož výsledky jsou uvedené v Soupisu změn 
ze dne 17. srpna 2021, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. 
Předmětné Změny Díla jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Díla se vyskytly v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu 
provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy 
v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení 
odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které byly současně nezbytné, 
nebo nutné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla. Dále jsou Změny Díla vyvolány 
skutečností, že některé stavební práce, dodávky a služby, které sice byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (byly 
obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž je přílohou č. 3 Smlouvy) v důsledku Změny 
Díla být provedeny nemusí nebo nemohou. 
Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn Díla je uvedeno v jednotlivých Příkazech ke Změně Díla - záznamy o Změně 
Díla č. 1, č. 2, č. 3, č.  4, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, 
č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 39, č. 43, č. 44, č. 45, č. 46, č. 47, 
č. 48, č. 49, č. 50, č. 51, č. 52, č. 53, č. 54, č. 55, č. 57, č. 58, č. 59, č. 60, č. 63, č. 64, č. 65, č. 66 a č. 67. Uvedené Příkazy 
ke Změně Díla - záznamy o Změně Díla jsou vedeny a evidovány u Objednatele.“ 

2.3 V ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO Smlouvy, se za odst. 5.1.1 vkládá nový 
odst. 5.1.1.a. tohoto znění: 

„5.1.1.a  Sleva z ceny za Dílo 

Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) se snižuje o slevu za neodstranitelné vady, které nebrání řádnému 
užívání Díla, ve výši celkem 220 000,00 Kč. Neodstranitelné vady Objednatel eviduje v zápisu o odevzdání a převzetí 
budovy nebo stavby v rámci první etapy Díla pod č. 24, 36, 56, 65, 75, 97, 117, 133, 143, 158, 164, 168, 179, 184, 198, 
211, 236, 257, 258, 263, 271, 273, 282, 292, 304, 318, 323, 329 a 335 a v rámci druhé etapy Díla pod č. 22, 43, 56, 66, 
132, 149, 154, 171, 178, 202, 209, 216, 248, 253, 273, 278, 295, 298, 303, 320, 321, 323, 328, 345, 346, 347, 352, 369, 
370, 371, 400, 471, 485, 487, 499, 510, 527, 539, 544, 563, 572, 589, 613, 632, 648, 655, 667 a 740.“ 

2.4 V ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO Smlouvy, odst. 5.1.2 se text: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 62 428 650,00 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle 
právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 13 110 016,50 Kč. 
Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 
75 538 666,50 Kč.“ 

nahrazuje textem: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty), po slevě dle odst. 5.1.1.a této Smlouvy, činí 59 109 625,68 Kč. Daň 
z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy činí 
12 413 021,39 Kč. 

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Dodatku č. 1 
Smlouvy činí 71 522 647,07 Kč.“ 

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1.6 Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna 
ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv jeho ustanovení stane neplatným, 
protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek 
č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo 
neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu 
Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo. 

1.7 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tento Dodatek č. 1 
Smlouvy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů. 
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1.8 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-
li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího. 

1.9 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

1.10 Nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy sdělí Objednatel zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. 

1.11 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti. 

1.12 Přílohy tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, na něž tento Dodatek č. 1 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1 
Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 1 Smlouvy včetně příloh. 

1.13 Přílohy: 
Příloha č. 1 - Soupis změn (neoddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy). 

1.14 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží Objednatel 
a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán 
určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Plzeň, dne:  Praha, dne:  

........................................................... ........................................................... 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. XXX 

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň ředitel divize Čechy, OHLA ŽS, a.s. 

 



Příloha č. 1

Kladná hodnota 

změny

(bez DPH)

Záporná hodnota 

změny

(bez DPH)

Hodnota změny

(bez DPH)

Absolutní hodnota 

změny

(bez DPH)

Vyjádření absolutní 

hodnoty změny v %
Dúvod změny

1
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna v 

provedení objektu ve vnitrobloku
174 608,70 Kč 359 678,91 Kč 185 070,21 Kč 174 608,70 Kč 544 749,12 Kč 0,87%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna 

základových poměrů v prostoru vnitrobloku
1 363 094,44 Kč 1 399 754,50 Kč 36 660,06 Kč 1 363 094,44 Kč 1 436 414,56 Kč 2,30%

nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna v 

provedení armovací vrstvy včetně soklu pod terénem
-131 187,29 Kč 0,00 Kč 131 187,29 Kč -131 187,29 Kč 131 187,29 Kč 0,21%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

4 D1.01.15 - Vedlejší a ostatní náklady; navýšení ceny s ohledem na přerušení prací 371 838,00 Kč 371 838,00 Kč 0,00 Kč 371 838,00 Kč 371 838,00 Kč 0,60%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

6
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna 

základu z kameniva
91 807,71 Kč 96 579,02 Kč 4 771,31 Kč 91 807,71 Kč 101 350,33 Kč 0,16%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

7
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna 

založení nad stávajícím koridorem
17 438,35 Kč 17 438,35 Kč 0,00 Kč 17 438,35 Kč 17 438,35 Kč 0,03%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

8
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; omítka 

želbet. Stropu
17 606,69 Kč 17 606,69 Kč 0,00 Kč 17 606,69 Kč 17 606,69 Kč 0,03%

nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

9
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna v 

provedení konstrukce střechy
-280 219,13 Kč 60 589,17 Kč 340 808,30 Kč -280 219,13 Kč 401 397,47 Kč 0,64%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

10 D1.01.09 - Zařízení bleskosvodů; skutečně provedené práce -276 004,47 Kč 0,00 Kč 276 004,47 Kč -276 004,47 Kč 276 004,47 Kč 0,44%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

11 D2.01.02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení; doplnění klapek VZT 36 519,76 Kč 36 519,76 Kč 0,00 Kč 36 519,76 Kč 36 519,76 Kč 0,06%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

12
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna v 

provedení podhledu v místnosti č. 112
803,02 Kč 803,02 Kč 0,00 Kč 803,02 Kč 803,02 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

13
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; dozdění 

meziokenního pilíře
3 744,24 Kč 3 744,24 Kč 0,00 Kč 3 744,24 Kč 3 744,24 Kč 0,01%

nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

14
D2.01.02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení; úprava trasy potrubí VZT v 

místnosti č. 014 a 015
5 608,60 Kč 5 608,60 Kč 0,00 Kč 5 608,60 Kč 5 608,60 Kč 0,01%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

15
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna v 

provedení spuštěného minerálního podhledu v místnosti č. 152 a 158
2 375,77 Kč 2 375,77 Kč 0,00 Kč 2 375,77 Kč 2 375,77 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

16 D2.01.04 EPS+ERO; doplnění ovládání dveří dle PBŘ 13 197,95 Kč 13 197,95 Kč 0,00 Kč 13 197,95 Kč 13 197,95 Kč 0,02%
nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

17
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; doplnění 

dveří pro propojení objektů
12 175,09 Kč 14 602,74 Kč 2 427,65 Kč 12 175,09 Kč 17 030,39 Kč 0,03%

nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

18
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; opláštění 

stoupačky ÚT v místnosti č. 012
1 266,85 Kč 1 266,85 Kč 0,00 Kč 1 266,85 Kč 1 266,85 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

19
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna 

stínění RTG vyšetřovny
-17 122,02 Kč 117 355,09 Kč 134 477,11 Kč -17 122,02 Kč 251 832,20 Kč 0,40%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

20
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; nika pro 

rozvaděč
883,15 Kč 1 801,07 Kč 917,92 Kč 883,15 Kč 2 718,99 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

21
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna 

informačního značení
-60 801,50 Kč 0,00 Kč 60 801,50 Kč -60 801,50 Kč 60 801,50 Kč 0,10%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

22
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna 

barevnosti maleb
-72 834,52 Kč 55 982,61 Kč 128 817,13 Kč -72 834,52 Kč 184 799,74 Kč 0,30%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

23 D1.11 Příprava území; skutečně provedené práce -139 444,28 Kč 0,00 Kč 139 444,28 Kč -139 444,28 Kč 139 444,28 Kč 0,22%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

24 D1.01.12 Komunikace, zpevněné plochy; skutečně provedené práce -186 322,66 Kč 50 252,77 Kč 236 575,43 Kč -186 322,66 Kč 286 828,20 Kč 0,46%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

25 D1.13 Sadové úpravy; skutečně provedené práce -1 721,66 Kč 0,00 Kč 1 721,66 Kč -1 721,66 Kč 1 721,66 Kč 0,00%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

26 D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace; skutečně provedené práce -543 849,08 Kč 355 800,85 Kč 899 649,93 Kč -543 849,08 Kč 1 255 450,78 Kč 2,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

27 D1.01.05 vytápění, rozvody chladu; skutečně provedené práce -83 537,83 Kč 56 615,76 Kč 140 153,59 Kč -83 537,83 Kč 196 769,35 Kč 0,32%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změny

SOUPIS ZMĚN

Číslo Název změnového listu
Schválená hodnota 

změny (bez DPH)



28 Změna řešení dispozic místností č. 181-184, 187 a 188 38 717,95 Kč 118 506,60 Kč 79 788,65 Kč 38 717,95 Kč 198 295,25 Kč 0,32%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

29
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; doplnění 

výstražných a bezpečnostních tabulek
9 288,50 Kč 9 288,50 Kč 0,00 Kč 9 288,50 Kč 9 288,50 Kč 0,01%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

30 D2.01.03 Měření a regulace; skutečně provedené práce -255 253,22 Kč 160 387,39 Kč 415 640,61 Kč -255 253,22 Kč 576 028,00 Kč 0,92%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

31 D1.01.04 Zdravotně technické instalace; skutečně provedené práce -293 065,16 Kč 10 895,30 Kč 303 960,46 Kč -293 065,16 Kč 314 855,76 Kč 0,50%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

32
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; podhled 

SDK konstrukce
6 485,61 Kč 6 485,61 Kč 0,00 Kč 6 485,61 Kč 6 485,61 Kč 0,01%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

33 D1.01.08 Rozvody medicinálních plynů; skutečně provedené práce -176 796,06 Kč 0,00 Kč 176 796,06 Kč -176 796,06 Kč 176 796,06 Kč 0,28%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

34 D2.01.05 Úprava potrubní pošty; skutečně provedené práce -88 812,03 Kč 0,00 Kč 88 812,03 Kč -88 812,03 Kč 88 812,03 Kč 0,14%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

35 D2.01.02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení; skutečně provedené práce -342 133,00 Kč 0,00 Kč 342 133,00 Kč -342 133,00 Kč 342 133,00 Kč 0,55%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

36 D2.01.04 EPS+ERO; skutečně provedené práce -346 652,98 Kč 0,00 Kč 346 652,98 Kč -346 652,98 Kč 346 652,98 Kč 0,56%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

39 D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace; skutečně provedené práce -771 877,37 Kč 56 263,50 Kč 828 140,87 Kč -771 877,37 Kč 884 404,37 Kč 1,42%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

43
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; posun 

příčky v 1.NP
-602,08 Kč 672,88 Kč 1 274,96 Kč -602,08 Kč 1 947,84 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

44
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; posun 

mikropilot mimo stávající trasy slaboproudu
7 736,46 Kč 7 736,46 Kč 0,00 Kč 7 736,46 Kč 7 736,46 Kč 0,01%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

45
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; zděná 

přizdívka a úprava podlahy v 1. PP
-15 214,15 Kč 7 184,24 Kč 22 398,39 Kč -15 214,15 Kč 29 582,63 Kč 0,05%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

46
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; základy 

venkovní přístavby
1 573,53 Kč 1 573,53 Kč 0,00 Kč 1 573,53 Kč 1 573,53 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

47
D1.01.04 Zdravotně technické instalace; zrušení vývodů pro linky v zákrokových 

sálech
-33 869,52 Kč 0,00 Kč 33 869,52 Kč -33 869,52 Kč 33 869,52 Kč 0,05%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

48 D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace; úprava pro operační svítidla 12 872,64 Kč 13 199,86 Kč 327,22 Kč 12 872,64 Kč 13 527,08 Kč 0,02%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

49
D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace; úprava tras slaboproudé elektroinstalace 

a přesun rozvaděče STA
-10 781,55 Kč 475,95 Kč 11 257,50 Kč -10 781,55 Kč 11 733,45 Kč 0,02%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

50
D1.01.04 Zdravotně technické instalace; změna v provedení venkovního 

areálového plynovodu
-29 832,28 Kč 16 719,50 Kč 46 551,78 Kč -29 832,28 Kč 63 271,28 Kč 0,10%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

51 D1.01.04 Zdravotně technické instalace; dopojení stávající kanalizace 11 274,44 Kč 11 274,44 Kč 0,00 Kč 11 274,44 Kč 11 274,44 Kč 0,02%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

52 D1.01.04 Zdravotně technické instalace; změna typu baterií -1 152,30 Kč 66 852,00 Kč 68 004,30 Kč -1 152,30 Kč 134 856,30 Kč 0,22%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

53
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; změna 

umístění pacientského stolu
573,91 Kč 1 240,01 Kč 666,10 Kč 573,91 Kč 1 906,11 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

54 D1.01.04 Zdravotně technické instalace; myčka podložních mís 9 765,36 Kč 9 765,36 Kč 0,00 Kč 9 765,36 Kč 9 765,36 Kč 0,02%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

55 D1.01.04 Zdravotně technické instalace; dopojení vývodu vody do strojovny ÚT 1 302,25 Kč 1 302,25 Kč 0,00 Kč 1 302,25 Kč 1 302,25 Kč 0,00%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

57
D1.01.04 Zdravotně technické instalace; úprava připravenosti pro dialyzační 

přístroje
13 153,38 Kč 17 224,56 Kč 4 071,18 Kč 13 153,38 Kč 21 295,74 Kč 0,03%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

58
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část + D1.01.04 

Zdravotně technické instalace; úprava vody a kanalizace v zázemí a jídelně
16 898,57 Kč 27 935,81 Kč 11 037,24 Kč 16 898,57 Kč 38 973,05 Kč 0,06%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

59
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; úprava 

výšky podhledu v 1. NP
295,90 Kč 471,44 Kč 175,54 Kč 295,90 Kč 646,98 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

60 D1.01.05 Vytápění, rozvody chladu; úpravy stoupačky potrubí ÚT číslo 12 9 485,53 Kč 12 657,47 Kč 3 171,94 Kč 9 485,53 Kč 15 829,41 Kč 0,03%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

63 D1.01.05 vytápění, rozvody chladu; změna trasy z 1. PP do 1. NP -6 136,32 Kč 0,00 Kč 6 136,32 Kč -6 136,32 Kč 6 136,32 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

64
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; truhlářské 

výrobky
-171 465,54 Kč 154 973,62 Kč 326 439,16 Kč -171 465,54 Kč 481 412,78 Kč 0,77%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

65
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; zámečnické 

výrobky
-315 927,38 Kč 568 258,51 Kč 884 185,89 Kč -315 927,38 Kč 1 452 444,40 Kč 2,33%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

66
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; skutečně 

provedené práce
-680 201,29 Kč 0,00 Kč 680 201,29 Kč -680 201,29 Kč 680 201,29 Kč 1,09%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek



67
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční část; vedlejší a 

ostatní náklady
-18 600,00 Kč 0,00 Kč 18 600,00 Kč -18 600,00 Kč 18 600,00 Kč 0,03%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
-3 099 024,32 Kč 4 320 756,51 Kč 7 419 780,83 Kč -3 099 024,32 Kč 11 740 537,34 Kč 18,81%

-4,96% 6,92% 11,89% -4,96% 18,81%

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH
62 428 650,00 Kč 13 110 016,50 Kč 75 538 666,50 Kč

59 329 625,68 Kč 12 459 221,39 Kč 71 788 847,07 Kč

11 740 537,34 Kč

18,81%

Cena díla dle smlouvy o dílo

Cena díla po změnách díla
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