
Položkový rozpočet stavby Datum: 19.11.2021 
Stavba : 2021-064 Přechody Janovice

Dodatek č. 1 - Vícepráce a méněpráce
Objednatel : Město Rýmařov IČO : 00296317

náměstí Míru 230/1 DIČ : CZ00296317
795 01 Rýmařov

Zhotovitel : BERKASTAV s.r.o. IČO : 2657392
Nádražní 955/11 DIČ : CZ02657392

792 01 Bruntál

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

01 Vícepráce 518 477,74 0,00 428 494,00 89 983,74 128,8
02 Méněpráce -116 078,93 0,00 -95 933,00 -20 145,93 -28,8
Celkem za stavbu 402 398,81 0,00 332 561,00 69 837,81 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

01  Přechod na ul. Zámecká - VCP 518 477,41 0,00 428 493,72 89 983,68 128,8
02  Přechod na ul. Krátká - MCP - nezpůsobilé výdaje -2 059,78 0,00 -1 702,30 -357,48 -0,5
02  Přechod na ul. Krátká - MCP - způsobilé výdaje -129,15 0,00 -106,74 -22,41 0,0
02  Přechod na ul. Zámecká - MCP - nezpůsobilé výdaje -74 313,51 0,00 -61 416,13 -12 897,39 -18,5
02  Přechod na ul. Zámecká - MCP - způsobilé výdaje -39 576,38 0,00 -32 707,75 -6 868,63 -9,8
Celkem za stavbu 402 398,58 0,00 332 560,81 69 837,77 100,0

0,00
0,00

332 560,81
69 837,77

402 398,58
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Přechod na ul. Zámecká - VCP JKSO 
Objekt SKP 
01 Vícepráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-064 Přechody Janovice Náklady na m.j. 428 494
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 428 494 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 428 494 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 428 494 Ostatní náklady neuvedené 0

428 494 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11,792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

428 493,72 Kč
89 983,68 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

518 477,41 Kč
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet :
01 Vícepráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce 113 441 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 5 509 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 4 488 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 6 113 0 0 0 0
18 Povrchové úpravy terénu 1 821 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 15 877 0 0 0 0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 97 726 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 13 059 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 1 170 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 36 539 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 132 750 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 428 494 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 428 494 0
Oborová přirážka 0 0,0 428 494 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 428 494 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 428 494 0
Zařízení staveniště 0 0,0 428 494 0
Provoz investora 0 0,0 428 494 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 428 494 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 428 494 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - VCP

0
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 348,00 32,58 11 337,84

2 113108430R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.30 cm m2 696,00 146,70 102 103,20

348,00
348,00
696,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 113 441,04
Díl: 13 Hloubené vykopávky

3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 12,00 313,65 3 763,80

12,00
4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 2,40 21,87 52,49

12,00
12,00
2,40

5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 1,08 1 566,90 1 692,25

1,08
Celkem za 13 Hloubené vykopávky 5 508,54

Díl: 16 Přemístění výkopku
6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 12,00 120,15 1 441,80

12,00
7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 49,70 41,50 2 062,55

49,70
8 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 12,00 82,00 984,00

12,00
Celkem za 16 Přemístění výkopku 4 488,35

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 49,70 123,00 6 113,10

49,70
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 6 113,10

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
10 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 71,00 25,65 1 821,15

vsakovací jáma:3,00*2,00*2,00

cena RTS 2021/2 = 24,30 Kč

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - VCP

cena RTS 2021/2 = 36,20 Kč
90% ceny = 32,58 Kč

cena RTS 2021/2 = 163,00 Kč
90% ceny = 146,70 Kč

Začátek provozního součtu
348,00
Konec provozního součtu
2 x tl. 300 mm:348,00*2

Cena RTS 2021/2 = 348,50 Kč
90% ceny RTS = 313,65 Kč

90% ceny RTS = 41,50 Kč
zemina pro zásypy za obrubou:49,70

90% ceny RTS  = 21,87 Kč
Začátek provozního součtu
vsakovací jáma:3,00*2,00*2,00
Konec provozního součtu
20% lepivost:12,00*0,20

cena RTS 2021/2 = 1741,00 Kč

cena z rozpočtu SoD
vsakovací jáma:3,00*2,00*2,00

cena z rozpočtu SoD
71,00*1,00*0,70

90% ceny RTS = 1566,90 Kč
6,00*0,30*0,60

cena RTS 2021/2 = 133,50 Kč
90% ceny RTS = 120,15 Kč

vsakovací jáma:3,00*2,00*2,00

cena RTS 2021/2 = 46,10 Kč

cena RTS 2021/2 = 28,50 Kč
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - VCP

71,00
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 1 821,15

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
11 211561111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm m3 12,00 1 109,70 13 316,40

12,00
12 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 32,00 32,76 1 048,32

32,00
13 67352030 Geotextilie silniční PK-Tex PP 80 314 g/m2 m2 32,00 47,25 1 512,00

32,00
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 15 876,72

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
14 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 202,00 109,80 22 179,60

202,00
15 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 268,00 123,00 32 964,00

16 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 268,00 153,00 41 004,00

268,00
17 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 22,00 71,75 1 578,50

22,00
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 97 726,10

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
18 914002813R00 Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm kus 2,00 4 398,50 8 797,00

2,00
19 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 10 100/10/25 m 3,00 394,65 1 183,95

20 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 24,00 128,25 3 078,00

24,00
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 13 058,95

Díl: 96 Bourání konstrukcí
21 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 4,00 292,50 1 170,00

4,00

cena RTS 2021/2 = 52,70 Kč
90% ceny RTS = 47,25 Kč

3,00*2,00*2+(3,00+2,00)*2*2,00

90% ceny RTS = 25,65 Kč
71,00*1,00

cena RTS 2021/2 = 1233,00 Kč
90% ceny RTS = 1109,70 Kč

vsakovací jáma:3,00*2,00*2,00

cena RTS 2021/2 = 36,40 Kč
90% ceny RTS = 32,76 Kč

3,00*2,00*2+(3,00+2,00)*2*2,00

90% ceny RTS = 128,25 Kč
dilatace  betonového krytu AZ:24,00

cena RTS 2021/2 = 122,00 Kč
90% ceny RTS = 109,80 Kč

autobusová zastávka:80,00+122,00

cena z rozpočtu SoD

cena z rozpočtu SoD
268,00

cena z rozpočtu SoD
dilatace betonové plochy AZ:22,00

cena RTS 2021/2 = 4875,00 Kč
90% ceny RTS = 4398,50 Kč

informační tabule zpět:2,00

cena RTS 2021/2 = 438,50 Kč
90% ceny RTS = 394,65 Kč

cena RTS 2021/2 = 142,50 Kč

cena RTS 2021/2 = 325,00 Kč
90% ceny RTS = 292,50 Kč

reklamní tabule:4,00
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - VCP

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 1 170,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 333,85 109,45 36 539,34

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 36 539,34
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 574,53 36,48 20 958,78

24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 298,11 6,08 13 972,52

25 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 574,53 170,26 97 819,14

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 132 750,44

cena z rozpočtu SoD

cena z rozpočtu SoD

cena z rozpočtu SoD

cena z rozpočtu SoD
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Přechod na ul. Krátká - MCP - nezpůsobilé výdaje JKSO 
Objekt SKP 
02 Méněpráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-064 Přechody Janovice Náklady na m.j. -1 702
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -1 702 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -1 702 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -1 702 Ostatní náklady neuvedené 0

-1 702 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

-1 702,30 Kč
-357,48 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-2 059,78 Kč
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet :
02 Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
97 Prorážení otvorů -709 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -993 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -1 702 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -1 702 0
Oborová přirážka 0 0,0 -1 702 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -1 702 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -1 702 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -1 702 0
Provoz investora 0 0,0 -1 702 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -1 702 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -1 702 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Krátká - MCP - nezpůsobilé výdaje

0
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet:
02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 97 Prorážení otvorů

1 997 22-1559.R00 Příplatek ZKD  1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t -116,69 6,08 -709,46

-134,64
17,95

Celkem za 97 Prorážení otvorů -709,46
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 997 22-1845.R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170302 t -2,86 243,22 -696,58

3 997 22-1855.R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t -1,62 182,42 -296,25

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -992,83

cena z rozpočtu SoD

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Krátká - MCP - nezpůsobilé výdaje

cena z rozpočtu SoD
-134,64
4,488*4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 9



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Přechod na ul. Krátká - MCP - způsobilé výdaje JKSO 
Objekt SKP 
02 Méněpráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-064 Přechody Janovice Náklady na m.j. -107
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -107 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -107 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -107 Ostatní náklady neuvedené 0

-107 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov,náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

-106,74 Kč
-22,41 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-129,15 Kč
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet :
02 Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
97 Prorážení otvorů -42 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -65 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -107 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -107 0
Oborová přirážka 0 0,0 -107 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -107 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -107 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -107 0
Provoz investora 0 0,0 -107 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -107 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -107 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Krátká - MCP - způsobilé výdaje

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 11



2021-064 Přechody Janovice Rozpočet:
02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 97 Prorážení otvorů

1 997 22-1559.R00 Příplatek ZKD  1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t -6,92 6,08 -42,05

-7,98
1,06

Celkem za 97 Prorážení otvorů -42,05
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 997 22-1845.R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170302 t -0,27 243,19 -64,69

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -64,69
cena z rozpočtu SoD

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Krátká - MCP - způsobilé výdaje

cena z rozpočtu SoD
-7,98
0,266*4
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 
Objekt SKP 
02 Méněpráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-064 Přechody Janovice Náklady na m.j. -61 416
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -61 416 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -61 416 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -61 416 Ostatní náklady neuvedené 0

-61 416 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

-61 416,13 Kč
-12 897,39 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-74 313,51 Kč

Přechod na ul. Zámecká - MCP - nezpůsobilé výdaje

Město Rýmařov,náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
BERKASTAV s..r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet :
02 Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce -1 648 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky -3 271 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku -2 397 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin -9 859 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce -1 605 0 0 0 0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch -11 296 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot -5 083 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci -1 766 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů -9 933 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot -3 810 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -10 748 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -61 416 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -61 416 0
Oborová přirážka 0 0,0 -61 416 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -61 416 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -61 416 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -61 416 0
Provoz investora 0 0,0 -61 416 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -61 416 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -61 416 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - MCP - nezpůsobilé výdaje

0
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet:
02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 -8,80 154,45 -1 359,16

-8,80
2 113107222R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 -8,80 32,84 -288,99

-8,80
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce -1 648,15

Díl: 13 Hloubené vykopávky
3 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 -14,08 194,58 -2 739,69

-14,08
4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 -14,08 37,70 -530,82

-14,08
Celkem za 13 Hloubené vykopávky -3 270,50

Díl: 16 Přemístění výkopku
5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 -14,08 60,81 -856,20

-14,08
6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -14,08 109,45 -1 541,06

-14,08
Celkem za 16 Přemístění výkopku -2 397,26

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 -14,08 9,73 -137,00

-14,08
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 -14,08 127,89 -1 800,69

-14,08
9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 -2,95 437,81 -1 290,18

-2,95
10 58337303 Štěrkopísek frakce 0-8 T -5,30 340,52 -1 806,25

-2,95
-2,95
-5,30

11 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A t -19,64 245,66 -4 825,16

-10,91
-10,91
-19,64

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin -9 859,28
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
12 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 -1,76 912,10 -1 605,30

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - MCP - nezpůsobilé výdaje

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8

1,80 t/m3:-2,9469*1,80

cena z rozpočtu SoD
Začátek provozního součtu

v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8*(1,60-0,36)

v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8*1,60

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8*1,60

Začátek provozního součtu
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-
11,00*0,8*0,36+(11,00*3,14*0,08*0,08)
Konec provozního součtu

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8*1,60

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8*1,60

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8*1,60

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8*1,60

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-
11,00*0,8*0,36+(11,00*3,14*0,08*0,08)

Konec provozního součtu
1,80 t/m3:-10,9120*1,80

cena z rozpočtu SoD
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet:
02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - MCP - nezpůsobilé výdaje

-1,76
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -1 605,30

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
13 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 -8,80 141,07 -1 241,42

-8,80
14 565155111U00 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl. 70 mm š. do 3 m m2 -8,80 612,93 -5 393,78

-8,80
15 577134111U00 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl. 40 mm š. 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -8,80 350,24 -3 082,11

-8,80
16 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m -22,00 71,75 -1 578,50

-22,00
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch -11 295,81

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
17 871315221U00 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 

SN8 DN 160 m -11,00 462,13 -5 083,43

-11,00
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot -5 083,43

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
18 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m -22,00 80,26 -1 765,72

-22,00
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci -1 765,72

Díl: 97 Prorážení otvorů
19 997 22-1559.R00 Příplatek ZKD  1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů t -1 108,59 6,08 -6 740,22

-1 279,14
170,55

20 997 22-1569.R00 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kus. 
materiálů t -525,20 6,08 -3 193,22

-606,00
80,80

Celkem za 97 Prorážení otvorů -9 933,43
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
21 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t -34,81 109,45 -3 809,69

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -3 809,69
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
22 997 22-1815.R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu 

betonového kód odpadu 170101 t -9,80 243,23 -2 383,65

23 997 22-1845.R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170302 t -9,64 243,22 -2 343,67

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*2,00

v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8*0,20

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*2,00

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8

cena z rozpočtu SoD
v místě propojení vpusti do kanalizace - NZ:-11,00*0,8

cena z rozpočtu SoD

cena z rozpočtu SoD

cena z rozpočtu SoD

cena z rozpočtu SoD
-1279,14
42,638*4

cena z rozpočtu SoD
-606,00
20,20*4
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet:
02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - MCP - nezpůsobilé výdaje

24 997 22-1855.R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t -33,00 182,42 -6 020,22

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -10 747,55
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Přechod na ul. Zámecká - MCP - způsobilé výdaje JKSO 
Objekt SKP 
02 Méněpráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-064 Přechody Janovice Náklady na m.j. -32 708
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -32 708 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -32 708 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -32 708 Ostatní náklady neuvedené 0

-32 708 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

-32 707,75 Kč
-6 868,63 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-39 576,38 Kč
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet :
02 Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
97 Prorážení otvorů -21 334 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -11 374 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -32 708 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -32 708 0
Oborová přirážka 0 0,0 -32 708 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -32 708 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -32 708 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -32 708 0
Provoz investora 0 0,0 -32 708 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -32 708 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -32 708 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - MCP - způsobilé výdaje

0
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2021-064 Přechody Janovice Rozpočet:
02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 97 Prorážení otvorů

1 997 22-1559.R00 Příplatek ZKD  1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t -2 565,00 6,08 -15 595,20

-2 959,60
394,60

2 997 22-1569.R00 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kus. 
materiálů t -943,80 6,08 -5 738,30

-1 089,00
145,20

Celkem za 97 Prorážení otvorů -21 333,50
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

3 997 22-1815.R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu 
betonového kód odpadu 170101 t -36,30 243,23 -8 829,25

4 997 22-1845.R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170302 t 36,30 243,22 8 828,89

5 997 22-1855.R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t -62,35 182,42 -11 373,89

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -11 374,25

98,65*4,00

cena z rozpočtu SoD
-1089,0
36,30*4

cena z rozpočtu SoD

cena z rozpočtu SoD

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přechod na ul. Zámecká - MCP - způsobilé výdaje

cena z rozpočtu SoD
-2959,60
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