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VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX03030168 

    
 

 
Název projektu (CZ): Inovace interního postupu ve společnosti Dataddo 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2021 

1 
Inovace vývojového procesu za pomoci implementace CI/CD 
vývojového procesu 

12/2021 

1.1. Analýza a návrh úpravy vývojového procesu 05/2021 

1.2. Zaškolení pracovníků 06/2021 

1.3. Implementace podpůrných nástrojů (např. GitLab)  06/2021 

1.4. Školení pracovníků v Git 06/2021 

1.5. Zavedení nových vývojových postupů a standardů 08/2021 

1.6. 
Přechod na projektový management s principy Agile (agilní metodologie řízení 
projektu). 

09/2021 

1.7. Zavedení automatického testování nasazovaných celků před releasem 11/2021 

1.8. 
Synchronizace s částí projektu implementace automatických unit, integračních, end-
to-end a bezpečnostních testů 

12/2021 

2 
Implementace automatických unit, integračních, end-to-end a bezpečnostních 
testů 
 

12/2021 

2.1. Analýza a návrh automatických unit, integračních a bezpečnostních testů 06/2021 

2.2. Zaškolení pracovníků pro vývoj testů v testovacím frameworku 07/2021 

2.3. Programování automatických testů 11/2021 

2.4. Zavedení automatického monitoringu 11/2021 

2.5. 
Nasazení kompletní sady unit, integračních a bezpečnostních testů do produkčního 
prostředí a přechod na plně automatizovaný process 

12/2021 

rok 2022 

3 Implementace prvků AI pro zefektivnění vývojového procesu 12/2022 

3.1. Adopce prvků umělé inteligence do vývojového procesu datových konektorů 01/2022 

3.2. Zavedení prvku AI 04/2022 

3.3. Automatizace vývojového procesu 07/2022 

4 
Nasazení systému Kubernetes (K8s) pro zefektivnění managementu 
infrastruktury 

12/2022 

4.1 Úprava stávajících aplikačních komponent na kompatibilitu s technologií Docker 06/2022 
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4.2. Implementace technologie Docker 09/2022 

4.3. Implementace technologie Terraform - převod infrastruktury do kódu 11/2022 

4.4. Implementace a nasazení Kubernetes clusteru 11/2022 

4.5. Nasazení nové infrastruktury do produkčního prostředí  12/2022 

 


